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Sommaire
Les projets d’aménagement souffrent de problèmes de performance et de
décalages significatifs entre ce qui est planifié et est effectivement réalisé. L’objectif
principal de la thèse est d’examiner le phénomène permettant au projet d’aménagement
de s’organiser et de se réaliser. L’hypothèse générale avance que : Les projets
influencent, transforment et créent les organisations qui les réalisent, selon un processus
dynamique et récursif de structuration et d’organisation. Ce processus d’«organisation
active» génère des transformations – organisationnelles et processuelles – liées à la nature
même du projet.
Pour vérifier cette hypothèse générale, une grille des ontologies a été élaborée, sur
la base de quatre champs de connaissances, soit : (a) l’organisation et ses structures ; (b)
le projet et ses processus ; (c) l’artefact et sa conception et ; (d) la dynamique des acteurs.
La mise en relation de ces champs de connaissances fait appel à l’approche systémique
à l’intérieur du cadre paradigmatique de la complexité. 
La méthodologie se déploie en trois volets, répartis sur les cinq articles de la thèse :
l’article no1 présente une exploration théorique de la problématique ; les articles no2, 3 et
4 déploient des études de cas et des case survey ; l’article no5 propose une étude de cas
longitudinale, s’échelonnant sur trois ans, visant l’élaboration de la cartographie des
processus décisionnels.
Les cinq articles de la thèse explorent les enjeux suivant : (no1) l’approche par le
design et la dynamique des acteurs ; (no2) l’informalité des communications et de la
coordination ; (no3) les facteurs de contingences qui influencent la «structuration» de la
multiorganisation temporaire – MOT; (no4) les typologies de la MOT, et ; (no5) l’itérativité
des processus décisionnels et leurs influences sur les structures organisationnelles.
Sept résultats permettent de valider les sous-hypothèses : qu’un processus
d’«organisation active» génère des transformations – organisationnelles et
processuelles – liées à la nature même du projet. Aussi, le projet d’aménagement : (1) est
réalisé autant par des approches de gestion traditionnellement formelles et linéaires que
v
par des processus de conception – qui sont, eux, non linéaires et auto-organisants,
articulés à partir d’approches systémiques ; (2) amène à repenser ses propres processus
de réalisation, et ; (3) constitue un facteur de contingence et influence la structure de la
MOT créée pour développer le projet lui-même.
La thèse révèle la diversité et la complexité des processus et des configurations
organisationnelles, contribuant à produire une représentation multidimensionnelle de la
conduite effective du projet. Trois contributions importantes, ouvrant la voie à de
nouvelles recherches, découlent de ces conclusions, soit : (1) la construction du cadre
des ontologies du projet et son articulation par les outils de la systémique ; (2) l’existence
des constellations interorganisationnelles et des typologies de la MOT, et ; (3) l’énoncé du
concept du «projet organisant» voulant que le projet «s’organise et organise» les
processus et les organisations, par le jeu multiple des acteurs.
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Abstract
Construction projects are often affected by lower levels of performance and signifi-
cant gaps between what is planned and what is actually realized.
This thesis aims to examine the phenomenon that allows the built environment
project to organize itself and carry out its objectives. The hypothesis states that: projects
influence, transform and create the organizations that conduct them, following a dynamic
and iterative process, referred to as «self-organizing» and « structuring». This « active or-
ganizing» process generates transformations – organizational and structural – conditio-
ned by the very nature of the project itself.
To validate this hypothesis, an ontological frame, based on four categories of analy-
sis has been devised, including: (a) organization and structures; (b) the project and its
processes; (c) the artefact and its design, and; (d) actors’ dynamic. These fields are put in
relations using systemic principles and tools within the paradigmatic frame of complexity.
The methodology includes three steps, deployed along five articles : article no1 pre-
sents the research problem and theoretical framework; articles no2, 3 and 4 use case stu-
dies and case surveys for the study of various aspects of the organizational structures;
article no5 presents a longitudinal case study, spanning three years, which examined de-
cision processes.
The five articles explore the following topics: (no1) the design thinking approach to
projects and actors’ dynamic behavior ; (no2) the informality of communications and coor-
dination ; (no3) contingency factors that influence the «structuring» of the temporary mul-
tiorganization – TMO; (no4) the typologies of the TMO, and; (no5) the study of iterative
processes and their influence on organizational structures.
Seven results validate sub-hypotheses that state that: a process of «self-organiza-
tion» generates transformations – organizational and processual – linked to the specific
nature of the project. Therefore, the project : (1) is conducted by both formalized and of-
ten linear management approaches as well as iterative design process, the former being
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non-linear and self-organizing and responding to systemic principles ; (2) contributes to
create its own processes of development, and ; (3) constitutes a contingency factor that
influences the structuring of the TMO that is created to conduct the project itself.
This analysis reveals the diversity and complexity of organizational processes and
structures, producing a multidimensional representation of project behaviour. Three im-
portant contributions are drawn from these conclusions : (1) the frame of ontologies of the
project and its underlying systemic functioning ; (2) the existence of inter-organizational
work constellations and a typology of six TMO configurations, and ; (3) the statement of
the «organizing project» that, through the «self-organization» approach, «organizes» it-
self and the processes and organization that are created to conduct it, through actors’
multiple roles.
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Acronymes
APM Association of Project Managers
IPMA International Project Management Association
MOT Multiorganisation temporaire
PMI Project Management Institute
TMO Temporary Multiorganization
Lexique
Antagonisme Oppositions de forces, d'intérêts, d'acteurs, de groupes
d'acteurs, d'idéologies. En systémique, les systèmes
complexes, peuvent être animés par des processus compa-
tibles et/ou antagonistes. Le problème étant pour le système
de dépasser ces antagonismes pour son propre bénéfice.
Pour E. Morin, tout système est un ensemble de complémen-
tarités et d'antagonismes. Les équilibres systémiques organi-
sationnels sont des équilibres de forces antagonistes. Toute
relation organisationnelle, et par conséquent tout système,
comporte et produit de l'antagonisme en même temps que
de la complémentarité. Dans les organisations et les sociétés
humaines, l'antagonisme organisationnel / anti-organisation-
nel constitue un problème central. Il n'y a pas d'organisation
sans antiorganisation.
BoK, PMBoK Body of Knowledge. Représente le corpus des connais-
sances d’un champ de pratique particulier. Ici, on se réfère
au Project Management Body of Knowledge, PMBoK, du
PMI, IPMA et APM.
Complexe Le terme de complexité est pris au sens de son étymologie
« complexus » qui signifie « ce qui est tissé ensemble » dans
un enchevêtrement d'entrelacements – plexus (Morin, 2005).
Complexité Paradigme élaboré par Edgar Morin. Aussi exprimé en oppo-
sition à compliqué. La complexité, c'est l'incertitude au sein
de systèmes richement organisés, faits de mélanges entre
xv
de l'ordre et du désordre. C'est l'imprévisibilité potentielle
(non calculable a priori) des comportements d’un système,
liée en particulier à la récursivité qui affecte le fonctionne-
ment de ses composants – en fonctionnant, ils se trans-
forment – suscitant des phénomènes d'émergence certes
intelligibles, mais non toujours prévisibles (Morin, 1977;
2005).
Compliqué Du latin complicare : lier ensemble. Un système compliqué
est un système en théorie totalement prévisible, donc entiè-
rement programmable (Morin in Mukungu Kakangu, 2007).
Conduite de projet Les actions et les activités qui constituent le « faire» du
projet, à travers ses phases, tout au long de son cycle de vie
(Boutinet, 2010).
Conjonction En référence au paradigme de la complexité de Morin
(1977): «un paradigme de distinction/conjonction qui
permette de distinguer sans disjoindre, d’associer sans
identifier ou réduire». «Alors que le réductionnisme cherche
à comprendre le tout uniquement à partir des qualités des
parties, et que le holisme, réducteur lui aussi, néglige les
parties pour comprendre le tout, ce paradigme suppose de
penser de façon conjonctive et disjonctive, d’associer
analyse et synthèse, de mettre en relation le tout et les
parties, l’un et le multiple, le système et les éléments, le
global et le local, l’unité et l’incomplétude» (Morin, 1991a, p.
291).
Constellations Unités informelles de travail : «L’organisation peut-être
considérée comme un ensemble de constellations de
travaux, qui sont autant de coteries quasi-indépendantes
d’individus travaillant sur des questions qui sont de leur
ressort au niveau de la hiérarchie où ils se trouvent» (Mintz-
berg, 1982, p. 71).
Design Activité et processus de conception englobant les processus
réflexif, de formulation de problème et décisionnels, menant
à la formulation et à la production de solutions «satisfai-
santes» à travers la conduite de projet.
Design management Discipline de la gestion qui se concentre sur l’intégration et
le management – stratégique, fonctionnel et opérationnel –
des activités de design en entreprise et au sein de projets de
construction.
Design Thinking Posture mettant les modes de pensée et d’action – action/
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réflexion contextualisées – propre à l’activité de conception
au service de la problématisation et de la conduite de projet
(voir Owen, 2007).
Dialogique C'est l'association complémentaire des antagonismes qui
nous permet de relier des idées qui se rejettent l'une l'autre,
soit la possibilité de relier des notions sans nier leur opposi-
tion, en apparence contradictoires. La dialogique est la
complémentarité des antagonismes. Deux logiques, deux
principes sont unis sans que la dualité se perde dans cette
unité : d’où l’idée d’«unidualité » (Morin in Vallejo-Gomez,
2008, p. 250).
Émergence Traduit le principe que le tout est à la fois plus et moins que
la somme de ses parties. Il y a aussi des propriétés des
composantes individuelles qui disparaissent au niveau du
système.
Évolution Transformation graduelle dans le temps (formelle et/ou
spatiale). Principe systémique qui implique que tout système
est dynamique et, inévitablement, est amené à évoluer, se
transformer dans le temps.
Flux Niveau de transfert de matière ou d’information (systems
dynamic).
Gestion de projet «C’est l’approche de gestion qui utilise des outils, méthodes
et techniques appropriés pour planifier et contrôler le projet
(changement recherché) dans le respect des contraintes de
délai, de coût et de qualité. Une telle définition témoigne de
l’importance que l’on attribue généralement aux outils et
techniques de gestion de projet. Il est courant de parler de la
gestion de projet comme d’un ensemble d’outils et tech-
niques précis qu’il suffit d’appliquer pour réussir les projets.
Praticiens et chercheurs semblent, en effet, partager la
conviction profonde que la maîtrise des outils et techniques
de gestion de projet assurerait une meilleure gestion de
projet et garantirait le succès des projets» (Belassi & Tuckel,
1996, in Ika, 2005, p. 168).
Informalité Caractérise ce qui qui n’obéit pas aux formes habituelles,
qui n’est pas soumis à des règles strictes.
Itération Répétition, recommencement, récurrence; succession de
retours en arrière.
Le management de projet «Application de connaissances, de compétences, d’outils et
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de techniques aux activités d’un projet afin d’en satisfaire
les exigences. Le management de projet est effectué en
appliquant et en intégrant, de manière appropriée, les 42
processus de management de projet groupés logiquement
dans les cinq groupes de processus. Ces cinq groupes de
processus sont : le démarrage, la planification, l’exécution,
la surveillance et la maîtrise, et la clôture. Le management
d’un projet consiste habituellement à : identifier les
exigences; aborder, pendant la planification et l’exécution du
projet les divers besoins, soucis et attentes des parties
prenantes; pondérer les contraintes concurrentes du projet,
provoquées entre autres par : le contenu, la qualité,
l’échéancier, le budget, les ressources et les risques» (PMI,
2008b).
Management by design Mode de management qui prône l’adoption et l’intégration
d’approche de conception – design thinking – pour la
gestion organisationnelle et de projet.
Modélisation systémique Aussi appelée systémographie: «Action d’élaboration et de
construction intentionnelle, par composition de symboles,
de modèles susceptibles de rendre intelligible un phéno-
mène perçu complexe, et d’amplifier le raisonnement de
l’acteur projetant une action délibérée au sein du phéno-
mène : raisonnement visant notamment à anticiper les
conséquences de ses projets d’actions possibles ; de propo-
ser une des formes de compréhension intelligible du phéno-
mène sans prétendre « l'expliquer» (Le Moigne, 1999, p. 5).
MOT Multiorganisation Temporaire : entité organisationnelle
complexe et dynamique constituée d’un assemblage de
plusieurs organisations indépendantes, ayant chacune une
fonction spécifique, dans le but de réaliser un projet.
Comme le projet, elle est temporaire et est démantelée une
fois le projet complété. 
Ontologie Ensemble structuré de concepts, organisés dans un graphe
et liés par des relations sémantiques et logiques, destiné à
modéliser un ensemble de connaissances dans un domaine
donné.
Organisant Action et processus qui décrivent les propriétés qu’ont les
acteurs, les éléments (variables) et les données de contexte
du projet, à former des interrelations et à s’auto-organiser en
entités cohérentes. Phénomène systémique et complexe
d’interrelations dynamiques ayant la propriété d’organiser
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par l’action.
Organisation (systémique) L’organisation transforme, produit, relie, maintient; mais
aussi se transforme, se produit, se relie, se maintient.
L’organisation (Morin, 1977, p.103) est l’agencement de rela-
tions entre composants ou individus qui produit une unité
complexe ou système, dotée de qualités inconnues au
niveau des composants ou individus. L’organisation n’est
pas que «structure» – présumée invariante, elle est aussi
«structurante» (processus). L'organisation est conjonction
de «différenciation» (en composants fonctionnels spéci-
fiques) et de «coordination» (ou d' « intégration»), construi-
sant son « identité-intégrité» dans cette conjonction (voir
organisa(c)tion, et aussi Bonami et al. (1996).
Organisation (management) Une organisation est un ensemble d'individus, regroupés au
sein d'une structure régulée, ayant un système de communi-
cation pour faciliter la circulation de l'information, dans le
but de répondre à des besoins et d'atteindre des objectifs
déterminés.
Organisa(c)tion Néologisme (Morin, 1977) traduisant l’organisation active :
Principe qui conjoint l’action d’organiser, elle-même
conjonction de trois actions transitives et récursives : (se)
produire, (se) relier, (se) maintenir et le résultat instantané de
cette action, la forme organisée.
Processus (1) Séquence d’évènements individuels et collectifs,
d’actions et d’activités se déroulant dans un temps et un
contexte donnés (Van de Ven & Poole, 1995). À ce titre, un
processus implique toujours un bénéficiaire ou un système
bénéficiaire, interne ou externe d’une part, et peut
comprendre des activités réalisées par différents services
organisationnels, d’autre part. 
(2) Un processus est un ensemble d’actions et d’activités en
relations les unes avec les autres, menées à bien pour abou-
tir à un ensemble prédéfini de produits, de résultats ou de
services. Chaque processus est caractérisé par des
données d’entrée, les outils et les techniques applicables et
les données de sortie qui en résultent (PMI, 2008b).
Processus (systémique) Séquence de phénomènes dynamiques (mouvements, réac-
tions, activités, opérations techniques, actions ou comporte-
ments, interactions) menant à des résultats déterminables.
En analyse des systèmes : tout changement dans le temps
de matière, d'énergie ou d'information qui se produit dans le
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système, traitant ces variables d'entrée et les menant aux
variables de sortie.
Processus organisant Processus systémique ayant pour effet d’initier et de porter
le principe d’organisa(c)tion.
Processus récursif Processus où les produits et les effets sont en même temps
causes et producteurs de ce qui les produit (Morin, 2005, p.
99) (voir récursivité et rétroaction).
Projet (1) Le projet peut se définir par une «anticipation opératoire
de type floue». « Il s’agit par son entremise d’esquisser une
forme d’avenir désiré ou désirable, appréhendé avec ses
aléas, que l’on va ensuite chercher à faire advenir. La figure
du projet renvoi à une anticipation opératoire de nature
offensive dans son souci d’infléchir l’avenir dans le sens du
dessein projeté. » (Boutinet, 2010, p. 68).
(2) Un projet est un effort temporaire exercé dans le but de
créer un produit, un service ou un résultat unique. La nature
temporaire des projets implique un commencement et une
fin déterminés. La fin du projet est atteinte lorsque les objec-
tifs du projet sont atteint5s (PMI, 2008b, p. 12).
Projet organisant Concept qui décrit le phénomène du projet sous sa forme
dynamique d’organisation active – organisa(c)tion, par cette
conjonction récursive entre les 3 modes projet et organisa-
tion (voir les 3 modes du projet à la (Section 3.3).
Récursivité (système) La récursivité est une propriété essentielle des systèmes
complexes. Elle caractérise ce qui est susceptible d'être
indéfiniment réappliqué aux résultats de sa propre applica-
tion. Produit et cause sont dits récursifs lorsqu'ils sont en
même temps cause et producteur de ce qui les produit. Il
s'agit d'un cycle auto-constitutif, auto-producteur, auto-
organisateur, en même temps producteur et produit (Morin
et Le Moigne in Lugan, 2006, p. 71). 
Rétroaction (processus) Action des variables de sortie d'un système sur ses variables
d'entrée, soit directement (flux autonome), soit indirectement
par l'intermédiaire de l'action de ses variables de sortie sur
les variables d'entrée de certains systèmes composant son
environnement (idem).
Structurant Processus d’organisation qui transforme le désordre en
ordre et en donnant du corps aux interactions en imposant
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une structure.
Système Unité globale (notion de tout, totalité) organisée d’interrela-
tions entre éléments, actions, ou individus (Morin, 1977,
p.102).
Systémique La visée de la systémique est d’appréhender le complexe
sans le réduire à ses éléments ; appréhender le complexe en
vue de le gérer, de le piloter. (Bonami et al., 1996). Corpus
de connaissances, énoncé sous forme de lois, établissant
les principes décrivant les propriétés et les comportements
des systèmes.
Triangle vertueux Fait référence aux critères opératoires fondamentaux de la
gestion de projet : coûts, délais, qualité.
Triple-en-jeux Modèle de la dynamique des acteurs stipulant la multiplicité
des rôles et des motifs d’action dont fait part l’individu au
sein du contexte de l’organisation et du projet.
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Notes aux lecteurs
Les figures et les tableaux : Ces éléments sont numérotés suivant le format
traditionnel «chapitre et numéro de figure ou de tableau». La numérotation est réinitiali-
sée à chaque chapitre. De plus, afin de respecter la numérotation adoptée à l’intérieur
des articles publiés, il a été jugé pertinent de reproduire intégralement la légende utilisée
dans les articles. À titre d’exemple, la figure 5.3 présentée dans la thèse adopte la
légende: «Figure 5.11: (Figure 2) A typical TMO structure for project procurement». Ce
format reflète ainsi les deux numérotations. Pour des considérations de mise en page,
certains tableaux et figures adoptent un format de présentation qui peut différer de celle
de la publication originale du journal dans lequel l’article a été publié. Les normes de
présentation et le format de publication tel que prescrit par l’éditeur peuvent ne pas
correspondre avec le format du présent document. Le contenu n’est toutefois aucune-
ment influencé.
Références aux articles: Le lecteur notera possiblement de légères variations
entre le contenu de certains passages faisant référence aux articles, lesquels sont dissé-
minés tout au long du texte, et les sommaires – abstracts – intégraux des articles. Ces
références, parfois présentées sous la forme de courts résumés visent essentiellement à
guider le lecteur au bénéfice du fil argumentaire de la thèse. Ces passages ne rendent
pas l’intégralité des arguments de chaque article, mais ils en tirent l’essence en support
au présent propos.
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CHAPITRE 1
-  INTRODUCTION -
1.1 Format et structure de la thèse
Cette thèse est présentée sous le format «par articles». Des éléments théoriques
et méthodologiques complémentaires sont insérés entre chacun des articles afin d’établir
les liens logiques adéquats, et ainsi assurer une continuité dans la présentation de l’argu-
mentaire. Cinq articles ont été retenus, dont trois comme premier auteur et deux comme
deuxième auteur. Quatre articles ont été publiés, le cinquième a été accepté avec des
révisions. Un résumé des éléments clés de chacun est inclus à chaque section
respective.
L’enchaînement des articles présentés est illustré à la Figure 1.1. L’introduction en
reprend les principaux concepts. Elle prépare le lecteur à ce qui constituera le fil argu-
mentaire principal de la recherche et ce qui en fait son importance. Les questionnements
sur la performance des projets, soulevés dans la pratique et validés par la littérature,
permettent de cibler les enjeux de la recherche, lesquels sont ensuite mis en perspective
d’un cadre conceptuel détaillé. 
Le premier article déploie une partie du cadre théorique et les enjeux de la problé-
matique, lesquels se développent et se précisent tout au long de la démarche. La mise en
place des éléments théoriques permet d’établir les objectifs visant le développement du
protocole qui sert la validation des hypothèses. Ces dernières ont été mises à l’épreuve
par un ensemble d’études de cas, et ce afin de déployer une série de regards variés,
chacun étant appuyé par un ensemble théorique du cadre conceptuel. L’ampleur des
enjeux soulevés, combinés à la diversité des champs théoriques impliqués rendait néces-
saires les traitements séparés et consécutifs de ces éléments. 
Les articles no1, 2, 3 et 4 explorent et décrivent la dynamique organisationnelle
des projets. Ils apportent des éclaircissements successifs permettant de reconstituer ce
contexte de la conduite de projet. Leurs conclusions supportent des avancées notables
sur la nature de la dynamique organisationnelle. Les résultats suggèrent toutefois de
poursuivre l’exploration de cette dynamique par des observations longitudinales, in situ.
Quoi qu’ils en sont, les résultats obtenus à ce jour serviront de fondements à la phase
finale de la recherche qui s’est déroulée sur le terrain.
Figure 1.1: Cheminement de la thèse et des articles: regards multiples
Les premières analyses ne permettant pas de rendre compte de la nature effec-
tive des projets, ni d’analyser le jeu des acteurs, un protocole supplémentaire doit être
introduit à cette fin. Le dernier article introduit un dernier volet méthodologique et celui
des outils conceptuels qui permettent de recueillir, de modéliser et d’analyser les résul-
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tats de ce volet. De nouveaux résultats sont ainsi produits et analysés. Ils mettent en
lumière la nature effective des processus, l’informalité et l’émergence de nouvelles struc-
tures organisationnelles. Cette dernière analyse permet de jeter un regard rétrospectif sur
la complexité de la conduite de projet. La discussion présente une image enrichie de la
nature des processus et des structures qui supporte la conduite de projet. Les contribu-
tions de la recherche aux domaines de connaissances et de pratiques sont finalement
discutés.
L’objectif de cette thèse est d’examiner le phénomène qui permet au projet
d’aménagement de s’organiser et de se réaliser. Ce regard adopte une approche systé-
mique basée sur l’étude conjointe des processus effectifs du projet, d’une part, et de la
dynamique organisationnelle, d’autre part. Ce regard rend compte du déroulement du
projet, en action, en comparaison de son déroulement planifié, effectué à l’aide d’outils
normatifs.
Les questionnements, générés par des constats en regard de la moindre perfor-
mance des projets orientent la présente démarche. Des études antérieures ont identifié
que les projets dans la pratique souffrent de problèmes de performance importants,
lesquels sont en partie reliés à des lacunes théoriques. De plus, les processus de
communication et de coordination informels interfèrent avec les processus formels. Il est
avancé que ces processus informels ont une influence sur les structures
organisationnelles.
Problématique et questions
Le Chapitre 2 situe le contexte de la recherche et relève le principal problème
auquel font face les praticiens du projet, soit celui des enjeux reliés à la performance des
projets en regard des écarts de coûts, de délais et de qualité du produit fini. Les revues
de littérature ont identifié les principales lacunes – tant paradigmatiques, épistémolo-
giques que méthodologiques, parsemant ce champ de pratique diversifié – soupçonnées
d’être responsables de cette moindre performance des projets.
3 - LE PROJET ORGANISANT
Cadre théorique
L’origine du questionnement de la présente recherche s’appuie sur un exposé
théorique élaboré à l’article no1. Les éléments clés permettant de mettre en perspective
les enjeux de la conduite de projet y sont recensés. L’article no1 sert de point de départ
et de fondement de la thèse. Il anticipe la réflexion sur la confrontation des paradigmes
divergents de la gestion et du design, le jeu multiple des acteurs et l’informalité des
processus.
L’énoncé de la problématique, conjointement avec l’article no1, initient aussi l’élabo-
ration du cadre théorique exposé au Chapitre 3, sous la forme d’une grille des ontologies(1)
du projet. Cette grille présente les champs de connaissances de la conduite de projet,
soit : (a) l’organisation et ses structures ; (b) le projet et ses processus ; (c) l’artefact et sa
conception et ; (d) la dynamique des acteurs, leurs intentions et leurs finalités. La mise en
relation des champs de connaissances s’opère à partir de concepts et d’outils de l’ap-
proche systémique (Bonami et al., 1996; Le Moigne, 1999) à l’intérieur du cadre paradig-
matique de la complexité (Morin, 1977).
Méthodologie
La méthodologie inclut trois volets, soit : (1) la présentation du cadre des ontolo-
gies en tant qu’outil d’exploration et d’analyse systémique du projet et de son contexte ;
(2) l’exposé sommaire des méthodologies employées au sein des articles no2, 3 et 4
présentant la logique de la séquence des études de cas et ; (3) le développement et
l’application de l’outil de modélisation et d’analyse des processus décisionnels du projet.
Cet outil est déployé au sein de l’article no5, effectuée sur le terrain.
Articles
En lien avec le cadre des ontologies, les fondements suivants sont explorés au
sein des articles respectifs : l’approche par le design et la dynamique des acteurs (article
[1] Ontologie : Ensemble structuré de concepts, organisés dans un graphe et liés par des relations sé-
mantiques et logiques, destiné à modéliser un ensemble de connaissances dans un domaine donné. 
Lexique (p.xv).
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no1) ; l’informalité des communications et de la coordination (article no2) ; les facteurs de
contingences qui influencent la «structuration» des organisations de la MOT (article no3);
les typologies de la MOT (article no4) et ; l’itérativité des processus décisionnels et leurs
influences sur les structures organisationnelles (article no5).
Ces articles avaient un double objectif : (i) préciser un cadre opérationnel étendu
du projet, en présentant l’ensemble des acteurs du projet en comparaison du cadre
établit traditionnellement par les formules de maîtrise d’ouvrage et ; (ii) explorer la dyna-
mique des relations intra- et interorganisationnelles. Les résultats tirés de ces études de
cas ont permis l’élaboration d’un protocole de recherche supplémentaire, lequel visait à
valider les premiers constats, dans la pratique, à travers une étude de cas sélectionnée à
cet effet (article no5).
Résultats supplémentaires et analyses 
Le Chapitre 6 présente des résultats complémentaires sur la nature et le déroule-
ment effectif des processus de la conduite de projet. La cartographie permet d’étendre la
modélisation à la dynamique des structures de la MOT et des constellations(2)
interorganisationnelles.
Discussion: argument de la thèse
La discussion développe le concept du projet organisant qui découle de l’analyse
de trois phénomènes observés. Ces derniers constituent eux-mêmes des résultats impor-
tants, confirmant les hypothèses de départ soit : (I) la forte présence et l’importance de
l’informalité et de l’itérativité des processus, tant organisationnels que des projets
lesquels produisent ; (II) l’émergence de structures intraorganisationnelles et de constella-
tions interorganisationnelles, et finalement ; (III) que la dynamique de la conduite de projet
s’exprime par l’influence mutuelle entre organisations et projet. Il en résulte que le projet
constitue un facteur de contingence des structures organisationnelles.
[2] Voir lexique
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La discussion propose une définition du phénomène de la conduite effective du
projet, tel qu'il a été observé. Cette définition prend la forme du concept du «projet orga-
nisant » – (The Cohering Project Concept). Ce concept fait état d’un phénomène exis-
tant – et courant dans la pratique, mais qui n’a pourtant pas fait l’objet, jusqu’à présent,
d’une analyse systématique aux niveaux tant méthodologique que théorique. Ce concept
révèle une distorsion importante dans notre perception de la conduite des projets, entre
le planifié et le réalisé, entre le prescrit et l’effectif, se traduisant concrètement par les
décalages dont la littérature fait abondamment état. Le concept offre une base théorique
de compréhension : (i) de la dynamique organisationnelle et ; (ii) du déroulement du projet
dans une synergie d’enjeux, d’acteurs, de contraintes, de décisions et d’effets systé-
miques multiples. 
Limites et conclusion
L’envergure de la recherche et l’objectif poursuivi nous obligent à émettre
certaines réserves. Le champ de la conduite de projet étant vaste et multidisciplinaire
d’une part, et malgré le nombre de regards posés d’autre part, il n’a pas été possible de
couvrir toutes les perspectives possibles, exposant des failles et des limites potentielles,
principalement d’ordre méthodologique. Ces ouvertures sont identifiées et constituent, ce
faisant, la base des avenues de futures recherches, tant dans le champ théorique que
pratique. La conclusion permet un retour sur l’ensemble de la démarche. Elle réexamine-
ra les enjeux majeurs exposés par la confrontation des paradigmes et critiquera les
moyens théoriques et méthodologiques déployés pour les contextualiser et les analyser.
La synthèse des conclusions des articles est aussi reprise à la lumière de l’exposé de la
thèse. Finalement, le concept du projet organisant est mis en perspective à partir d’une
vision complexe et systémique de la conduite de projet.
CHAPITRE 1 -INTRODUCTION - 6 
CHAPITRE 2
-  PROBLÉMATIQUE -
Selon Midler (1996) le projet se définit comme une activité : (i) visant à atteindre
un but global ; (ii) spécifique, singulière ou non répétitive ; (iii) soumise à l’incertitude – qui
nécessite de structurer une réalité à venir ; (iv) combinatoire et pluridisciplinaire ; (v)
temporaire et ; (vi) soumise à des variables exogènes. Aussi, la «maîtrise de ces proces-
sus uniques très complexes suppose la mise en place d’un management spécifique»
(Williams, 2005). S’ensuit le développement de méthodes et d’outils normatifs visant à
réguler ces processus dans un but de contrôle et de performance. À la lumière de ces
définitions, la présente recherche questionne l’adéquation des outils servant l’atteinte des
objectifs de performances du projet.
2.1 Problèmes dans la pratique
La conduite de projet d'aménagement est confrontée à un ensemble de
contraintes et de défis. Ceux-ci engendrent des situations de contreperformances en
produisant des décalages parfois importants en regard des objectifs de coûts de réalisa-
tions, de délais d’exécution et de qualité du produit fini. Cette contreperformance amène
à considérer une variété de problèmes sous-jacents, tant au niveau de la pratique qu’au
niveau théorique. Parmi ces lacunes on retrouve : (i) un contexte singulier, créé par la
confrontation apparente, et la cohabitation nécessaire, entre les disciplines de la gestion
et celles de la conception, lesquelles relèvent de paradigmes différents (Crawford &
Pollack, 2004; Krippendorff, 2006; Visser, 2006) ; (ii) une méconnaissance importante de
la dynamique intra- et interorganisationnelles des acteurs du projet, dynamique qui laisse
apparaître un haut niveau d’informalité (Cropper et al., 2008; Kenis et al., 2009; Packen-
dorff, 1995) ; (iii) une mauvaise adéquation des outils déployés face à la complexité des
réalités à gérer (Pryke & Smith, 2006a; Winter et al., 2006b) et ; (iv) un manque de cohé-
sion des bases théoriques soutenant la pratique de la gestion de projet (Koskela &
Howell, 2002b; Williams, 1999).
L’étude de l’ensemble des approches en matière de gestion de projet, à la suite
de Williams (2005, p. 497) et de Winter (2006b), soulève les interrogations fondamentales
faisant l’objet de la présente recherche :
«We have in recent years developed an extensive empirically-based disci-
pline in project management. But common experience is that many
projects fail. Why is this? What makes projects behave in a different way
from our expectations? What is wrong with our project management theo-
ry? And how should managers manage projects differently?» (Williams,
2005, p. 497)
Les constats combinés de Li (2009), de Koskela (2002a) et de Williams (1999)
résument les problèmes principaux qui affectent la gestion et la performance des projets,
soit : (1) l’utilisation et l’inadéquation des outils et des méthodes normatives – favorisant
le contrôle et la performance quantitative aux dépens de critères qualitatifs ; (2) la frag-
mentation du processus de construction et de la disparité des acteurs – entraînant des
décalages et des défis de coordination ; (3) une gestion des connaissances et de l’infor-
mation inefficaces – impliquant l’informalité des communications ; (4) une « planification »
excessive – restreignant la capacité d’adaptation au contexte, et ; (5) l’importance de la
conception – conditionnée par l’impossibilité de tester avant de construire.
Koskela et Howell (2002b, p. 302) confirment que : « In the present big, complex,
and speedy projects, traditional project management is simply counterproductive, it
creates self-inflicted problems that seriously undermine performance». De ce fait, la litté-
rature déploie un éventail de constats sur cette performance parfois limitée des projets
d’aménagement, comme en fait foi la synthèse de Williams (2005): 
«Curiously, despite the enormous attention project management and ana-
lysis have received over the years, the track record of projects is funda-
mentally poor, particularly, for the larger and more difficult ones. Overruns
are common. Projects are often completed late or over budget, do not
perform in the way expected, involve severe strain on participating institu-
tions, [...] » (p.498).
Cette contreperformance se révèle par l’importance des décalages qui prévalent :
(i) entre théorie et pratique (Williams, 2005) ; (ii) entre les disciplines elles-mêmes et ; (iii)
entre le planifié et le structuré d’une part et, l’actuel effectif – l’informel observé, d’autre
part (Packendorff, 1995). Ces derniers sont particulièrement présents en regard des
coûts, des délais et de la qualité du produit fini, mais aussi au sein des structures organi-
sationnelles (Kenis et al., 2009; Moore, 2002; Rooke et al., 2009), des processus de
projets (Winch, 2010; Winter et al., 2006a), des postures disciplinaires (Abbott, 1988;
Chinyio & Olomolaiye, 2010), des réseaux de communications (Dainty et al., 2006; Emmitt
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& Gorse, 2007; Monge & Contractor, 2001) et de la prise en compte ou non d’enjeux
complexes non quantifiables (Pryke & Smith, 2006b; Williams, 2005). 
Approches: À ce jour, les approches employées au sein de la pratique du projet
se divisent essentiellement en trois courants dominants : (i) rationnel déterministe : axé sur
le contrôle – les approches hard (Crawford & Pollack, 2004) ; (ii) organisationnel : basé sur
l’intégration et la différentiation des rôles (Lawrence & Lorsch, 1967; Mintzberg, 1979) et
(iii) une approche plus globale – à la fois holiste et systémique – de gestion de projet (PM)
(Kerzner, 2009; Williams, 2005), ralliée aussi aux approches des systèmes souples – Soft
Systems Methodology (SSM) (Checkland, 2001; Wilson, 2001; Yeo, 1993).
La transformation des intentions du projet – la commande en devenir – en un
produit final, nécessite donc la mise en place d’un ensemble compliqué de sous-
systèmes, lesquels conjointement s’articulent vers l’atteinte des « objectifs » souhaités, le
potentiel à advenir. L’appariement entre structure et fonction – intégration et différentia-
tion, est ici crucial (Lawrence & Lorsch, 1967; 1973). 
Inadéquation des outils : La majorité des ouvrages traitant de la gestion de projet
sont basés sur des approches et des méthodes déterministes (Smyth & Morris, 2007).
Ces approches sont parfois critiquées pour : (i) leur inefficacité à traiter et s’adapter
adéquatement à la nature émergente dite « front-end » de la pratique et des enjeux des
projets (Winter et al., 2006b) ; (ii) leur tendance à traiter les projets comme s’ils étaient
tous semblables (Winter & Szczepanek, 2007) et ; (iii) pour ne pas suffisamment prendre
en compte les facteurs sociaux (Cooke-Davies, 2004; Pryke & Smith, 2006b). 
L’application systématique des méthodes prescriptives ne garantit aucunement le
succès des projets (Winter et al., 2006b) : 
«The first underlying assumption is that project management is rational
and normative. Project management presents itself as self-evidently cor-
rect (and, therefore, presumably an explicit espoused theory is not essen-
tial), and provides a normative set of techniques. No justification is neces-
sary as there is no question that the BoKs are correct» (Williams, 2005, p.
500).
De plus : « […] a preoccupation with planning has been linked to project failure»
(Yeo, 2002, p. 243). De même que: « [...] highly detailed or rigid plans have been identified
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as limiting freedom to make decisions» (Hall et al., 2003, p. 449). Finalement selon Liu et
Leung (2002, p. 341) : « [...] an overly reductionist approach can lead to a situation where
subsystems are optimised at the cost of the project as a whole». Les recherches
montrent aussi qu’il est pratiquement impossible de maintenir à jour un plan complet et
détaillé (Koskela & Howell, 2002a, p. 297). En raison des changements imprévisibles, les
plans établis, selon Turner (1999b, p. 5), s’avèrent inadéquats. Des plans rigides et trop
détaillés – impliquant une lourdeur procédurale – limitent la liberté face à la prise de déci-
sions (Hall et al., 2003) et imposent une rationalité que l’acteur cherche à contourner
(Crozier & Friedberg, 1977). Boutinet (2010) exprime à l’aide du «mythe du Golem», ces
problèmes systémiques qui condamnent l’inadéquation du remède pour le traitement des
symptômes: « la créature-action qui se révolte contre son créateur-auteur (2010, p. 5).
Conséquemment, on relève l’insatisfaction croissante envers l’inefficacité de l’approche
déterministe(3) à résoudre des problèmes systémiques (Rodrigues & Williams, 1998) et de
le l’inhabilité du cadre conceptuel et méthodologique à adresser des problèmes
complexes (Bredillet, 2010).
Signalons aussi une tendance fréquente à l’ère de la domination techno-
logique, visant la mise en place d’un arsenal méthodologique, technique
et procédural impressionnant pour instrumentaliser l’action et conduire à
des productions bien dérisoires identifiées au travers d’un protocole
d’évaluation lui-même rarement approprié, tantôt trop indigent, tantôt
exagérément compliqué (Boutinet, 2010, p. 5).
La gestion de projet normative, en mettant l’emphase sur les dimensions de
planification et de contrôle et les méthodologies de résolution de problèmes – Problem
Solving (Li et al., 2009) néglige la prise en compte des variables contextuelles (Engwall,
2003). Les approches centrées sur la performance individuelle amplifient la fragmentation
du processus et érigent des barrières à l’intégration.
Fragmentation, processus et acteurs organisationnels : Les projets d’aména-
gement sont caractérisés par une dynamique de collaboration entre une multitude
d’acteurs, de disciplines et d’organisations diverses (Pryke & Smith, 2006a; Winch, 2010).
Ils mettent en commun leurs compétences et leurs ressources, en formant une «équipe
[3] Analytique, rationaliste, positiviste, réductionniste.
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de projet», sous la forme d’une multiorganisation temporaire (MOT) (Bryant et al., 1978;
Kenis et al., 2009; Roberts, 1972), laquelle est responsable de la conception et de la réali-
sation du projet (Alshawi & Faraj, 2002). L’industrie est ainsi structurée, autour d’une
formule légale de maîtrise d’ouvrage (Rowlinson & McDermott, 1999), selon un assem-
blage hétérogène de compétences et de fonctions, sélectionnées en fonction de critères
de compétitivité, d’habiletés techniques et de capacités financières (Baiden et al., 2006).
Ce processus de sélection est basé sur l’organisation de capacités professionnelles indi-
viduelles (Anumba et al., 2002) plutôt que sur les habilités des acteurs à travailler collecti-
vement et efficacement. Ce contexte conduit à une fragmentation des acteurs ainsi qu’à
une séparation entre les activités de conception et celles de construction, produisant,
dans la foulée, une fragmentation des processus (Moore & Dainty, 1999). Cette fragmen-
tation est mise en évidence par la discontinuité des processus de transfert d’informations
et les défis de coordination entre les acteurs, les disciplines et les organisations, particu-
lièrement en regard de la formulation du programme, de la conception vers la réalisation
(Smyth & Morris, 2007, p. 14).
Informalité : communication, coordination, information : Ces principaux
problèmes sont caractéristiques : d’une pauvre communication (Dainty et al., 2006;
Emmitt & Gorse, 2007; Gorse & Emmitt, 2009) ; d’un manque ou d’une mauvaise docu-
mentation, de l'information déficiente ou absente (Cornick, 1991; Koskela et al., 2002) ;
d’une mauvaise gestion de cette information (Austin et al., 1994; 2002) ; d’une allocation
inadéquate des ressources (Austin et al., 2002) ; d’un manque de coordination chronique
entre les disciplines et les organisations (Egan, 1998; Hammond et al., 2000; Jones &
Lichtenstein, 2008) ; ainsi que des pratiques de prise de décisions erratiques et irration-
nelles (Lafford et al., 1998). L’étude des processus et des structures qui animent la dyna-
mique de la conduite de projet révèlent ainsi l’existence d’une dimension parallèle infor-
melle (Chan & Räsänen, 2009; Monge & Contractor, 2001; Rank, 2008).
Planification excessive: Pollack (2007) et Yeo (2002), pour leur part, soulèvent que
l’obsession envers la planification constitue un autre élément lié à l’échec des projets. 
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Il arrive même qu’une validation sophistiquée d’un projet au terme de son
élaboration tienne lieu dans les croyances collectives de passeport qui
dispense des formalités de l’évaluation terminale qui suit la phase de réa-
lisation (Boutinet, 2010, p. 5).
Ces problèmes sont directement reliés à l’adoption et l’application de métho-
dologies et d’outils normatifs. Les concepts fondamentaux soutenus par les BoKs(4) déli-
mitent le cadre du projet de manière à restreindre son déroulement à des typologies
d’activités et de processus, rendant la démarche lourde en termes logistiques. Bien que
les éléments de contrôle visés par le principe soient nécessaires, un tel suivi est restrictif
et encourage une vision procédurale plutôt que systémique.
Conception : Cette contreperformance est aussi reliée au manque d’intégration
de l’activité de conception, produisant : un mauvais retour sur l’investissement ; une
augmentation des coûts et des délais du design et de la construction ; des solutions défi-
cientes et non optimales ; une évaluation du cycle de vie du projet inadéquate ; des chan-
gements de dernière minute et des conflits de toutes sortes (Alarcón & Mardones, 1998;
Egan, 1998; Kagioglou et al., 2000; Morris, 2000). Conséquemment, l'intégration du
design dans le processus de construction constitue un objectif clé dans la recherche de
solutions menant à l'amélioration des critères de rendement des projets (Egan, 1998; Fox
et al., 2002). 
Les approches traditionnelles éprouvent des difficultés à «gérer le design» (Kharu
& Lahdenpera, 1999). L'activité de conception est trop souvent mal comprise et sa nature
itérative la rend difficile à intégrer aux méthodes de gestion formalisées. La pratique et la
littérature montrent aussi que les principes et les méthodes d’intégration du processus de
conception au processus de gestion de projet sont inadéquats à cette fin (Bibby et al.,
2006; Koskela, 1999; Pot, 2005; Williams, 1999; Winch, 2004; Winter & Szczepanek,
2007). 
À cause de sa nature itérative, le design est typiquement perçu comme étant non
structuré (Taylor, 1993), rendant sa compréhension ambigüe et incomplète aux yeux des
acteurs, exigeant des efforts significatifs de gestion (Gray & Hughes, 2001; Macmillan et
[4] «Body of Knowledge», en référence au PMBoK (PMI, 2008a) et d’autres associations tels : APM en 
Grande-Bretagne et ICPMA en France.
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al., 2002; Morris et al., 1999). Un tel constat signale une méconnaissance du processus
de conception (Bibby et al., 2006; Lahdenpera & Tanhuanpa, 2000) et de l’importance de
son rôle envers la totalité des processus subséquents. Austin et al. (2002) résument ce
qui précède :
«The early phases of the design process have received relatively little at-
tention, even though decisions made during this period have the most far-
reaching effects on the remainder of the project. It is recognized that early
stage design often fails to deliver outputs that meet the expectations of
clients. These failings, which typically become manifest in the need for re-
design and poor quality cost advice are, primarily, the result of : (1) poor
communication between stakeholders ; (2) ineffective collaboration ; (3) lit-
tle understanding of the complexity of the interdisciplinary nature of de-
sign ; and (4) weak and unconsidered decision-making» (p. 193).
Cette situation est principalement due à un manque de compréhension de la
dynamique et de l’interdépendance des flux informationnels de l'activité de design, d’une
part, et du manque de techniques de planification sur lesquelles l'on peut se fier, d’autre
part (Newton & Hedges, 1996).
2.2 Problèmes théoriques
Ces décalages soulèvent aussi des problèmes théoriques : 
«Project management lacks a strong theoretical base. Yes, there is an ex-
tensive body of knowledge, including many familiar tools and techniques.
However, the Project Management BoK is not based on a series of pre-
mises, from which a strong, consistent theory is derived, but more on
conjecture. Belief that one approach to managing a project will be better
than another is still to a large extent based on faith than sound know-
ledge» (Turner, 1999a, in Mintzberg, 1979, p.498).
Approche déterministe et gestion du système: Ce n’est donc pas sans contro-
verse potentielle que l’on réitère ici que la filière dominante de la pensée en gestion de
projet s’articule autour de l’approche du modèle rationnel, universel et déterministe.
Koskela & Howell (2002a) ainsi que Pollack (Costello et al., 2007; Crawford & Pollack,
2004; Pollack, 2007) énumèrent la présence prédominante de cette approche dans les
sphères suivantes : la base philosophique même de la discipline ; la structure et la culture
organisationnelle ; l’organisation de projet ; la vision de la participation des acteurs ; la
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définition et la stabilité des objectifs ; les outils et les techniques et les influences
disciplinaires. 
L’approche proposée ici vise la recherche d’un équilibre entre les approches
déterministes et systémiques. En effet, la formule de conduite de projet basée sur
l’approche hard laisse moins d’espace à l’influence de facteurs externes (Crawford &
Pollack, 2004). Que ces standards soient largement répandus et acceptés rajoute à la
confusion du choix de l’adoption d’une approche ou d’une autre – hard ou soft (Crawford
& Pollack, 2004; Ragsdell et al., 2007), et suggère l’emploi de méthodologies mixtes
(Mingers & Brocklesby, 1997; Pollack, 2007).
Conséquemment : « [the] development of an explicit theoretical basis for PM
[project management] has been heralded as one of the most crucial issues in the develop-
ment of the profession» (Koskela & Howell, 2002b, p. 293). Il est aussi suggéré que « […]
a paradigm change, long overdue, has to be realized» (Williams, 1999, p. 293). Ce chan-
gement de paradigme implique de considérer des approches alternatives, dont celles
d’ordre systémique : « In the field of Systems Thinking it has been demonstrated that
different paradigms and methodologies are appropriate for different contexts and effective
in reaching different ends» (Mingers & Brocklesby, 1997).
Conception ou gestion :
Le présent questionnement trouve ses origines dans l’observation de la conver-
gence-cohabitation entre conception et gestion. Les praticiens de l’aménagement sont,
en général, très peu exposés aux approches et aux méthodes de gestion, et inversement,
les gestionnaires sont peu familiers avec l’activité de conception.
Les raisons d’être respectives des disciplines de la gestion et de celle de la
conception diffèrent, et ce bien qu’elles poursuivent le même but, soit celui de la réalisa-
tion du projet. Les concepteurs, responsables du développement et de la mise en forme
du livrable, que ce soit un service ou un artefact, et les gestionnaires, gardiens de la
performance du processus, ont des rôles fondamentalement différents. Les premiers
explorent les possibles, expérimentent et créent ce qui est en devenir selon un processus
parfois insaisissable. Les seconds cherchent à restreindre les décalages, à maintenir un
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ordre prescrit et à atteindre les objectifs de performance. Les deux pourtant s’accordent
dans cette dynamique complexe.
L’étude des modes de fonctionnement de ces deux disciplines du projet dévoile
une mise en tension constituant la base du cadre conceptuel, exprimée à partir de
l’expression simple de la dynamique entre gestion de projet et conception de l’artefact,
illustrée par la Figure 2.1. L’étude de cette dynamique selon leurs deux modes de fonc-
tionnement, de pensée et de philosophie ayant des caractéristiques fondamentalement
différentes laisse paraître des vides théoriques, lesquels prennent racine au sein de
postures paradigmatiques distinctes. Conséquemment, une articulation entre des
modèles formalisés de gestion, d'une part, et itératifs de design, d'autre part, présente un
enjeu important tant au niveau épistémologique que méthodologique (Boland & Collopy,
2004).
Figure 2.1: Processus de projet – conception de l’artefact
La conception et la gestion forment un tout et représentent le coeur apparent de
la réalisation du projet. Ce coeur s’insère ensuite à l’intérieur d’une autre dynamique se
situant à la convergence de l’action de l’acteur – porteur d’intentions visant une finalité
(Boutinet, 2010) – et du contexte organisationnel. Il convient ainsi de circonscrire le
champ d’études au point de convergence de quatre domaines de connaissances. Ces
quatre domaines de connaissances constituent conjointement la base du cadre concep-
tuel (Figure 2.2).
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Figure 2.2: Cadre conceptuel : premier niveau
Inadéquation des outils : Par voie de conséquence, les constats de la pratique
favorisent le développement de remèdes méthodologiques jugés nécessaires à l’amélio-
ration de cette performance. Les solutions proposées se basent toutefois principalement
sur l’analyse des symptômes et non pas des causes primaires des défaillances. Présenté
par Williams (2005), ce constat est éloquent :
«Project management as set out by the societies is presented as a set of
normative procedures which appear to be self-evidently correct : following
these procedures, it is implied, will produce effectively managed projects ;
and project failure is indicative of inadequate attention to the proper
project management procedures» (p. 498).
Sous cet angle, les modèles et les outils normatifs ne sont pas remis en question
et les problèmes sont attribués à leur mauvaise application plutôt qu'à leur inadéquation : 
« It is generally accepted that the resulting dominant discourse is based on
a very narrow implicit theory, and generally, there has been until recently
little consideration of the theoretical implications of its normative tech-
niques and procedures» (idem).
Ainsi, Crawford et Pollack (2004), Koskela et Howell (2008), Packendorff (1995) et
Williams (2005) suggèrent plutôt de se pencher sur l’identification des causes systé-
miques pouvant éclairer les manques épistémologiques et non plus sur le développement
d’outils méthodologiques correctifs :
« In the present big, complex, and speedy projects, traditional project ma-
nagement is simply counterproductive ; it creates self-inflicted problems
that seriously undermine performance» (Koskela & Howell, 2002b, p. 11).
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Conséquemment, afin de mieux comprendre ce contexte, un des objectifs de la
présente thèse consistera à faire ressortir les principes génériques du fonctionnement
effectif des projets : 
«To consider why project management is not performing as it claims it
should, we need to look both at its underlying assumptions and theories,
and also at what actually happens in practice and why» (Packendorff,
1995).
Fragmentation : Le projet d’aménagement se présente comme étant un assem-
blage de disciplines diversifiées, connexes, complémentaires, non exhaustives et parfois
fragmentées (Love et al., 2002). Ce constat souligne le manque de cohésion entre les
disciplines du projet. Afin de mieux comprendre cette fragmentation, il convient non plus
d’étudier les composantes du projet et ses domaines de connaissances de manière
isolée et disjointe, mais dorénavant conjointement de manière à comprendre la dyna-
mique des interactions entre ces domaines de connaissances. La même logique
s’applique aux organisations.
À cet effet, la filière de pensée sur l’intégration et la différentiation, solidement
ancrée dans la théorie, oriente aussi cette réflexion sur la structure organisationnelle en
tant qu’outil visant l’intégration et l’accomplissement des tâches reliées au projet. Sur la
base des travaux fondamentaux de Lawrence et Lorsch (1967), Galbraith (1973) et
Mohrman et al. (1998) identifient le spectre des structures organisationnelles alternatives
(Winch, 2004). Mintzberg (1979) produit par la suite une impressionnante synthèse de
toutes les théories existantes, laquelle constitue à ce jour encore la référence (Saussois,
2007). Mintzberg (1979) propose de considérer le projet et son mode d’organisation
suivant le concept des organisations ad hoc et, conséquemment, en tant qu’organisa-
tions temporaires (Bryant et al., 1978; Kenis et al., 2009; Packendorff, 1995).
Informalité : communication, coordination, information : Ces constats
soulignent le manque de cohésion entre les disciplines du projet et, plus particulièrement
entre les activités de gestion et celle de la conception.
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«Organizational change, from these accounts, appears to be increasingly
‘untidy’ and ‘programmatic’, characterized by the evolutionary unfolding of
interrelated, overlapping and loosely bounded projects with shifting goals,
shifting priorities and shifting project team memberships. The literature of
project management, however, rarely deals in depth with what is known
about processes of organizational change, concentrating instead on tech-
niques of project planning and control » (Buchanan, 1991, p. 122).
La notion de projet, tel qu’exposé au cadre théorique (Section 3.3) se déploie ici
sur trois volets. L’approche du projet sous l’angle de la gestion, comme en fait part, par
exemple, le Project Management Institute (PMI, 2008a). L’approche de conception, selon
les perspectives de Simon (1969) et de Schön (1983), exposées par Dorst (1997) et
Visser (2006). Une dernière approche présente le projet sous l’oeil de la théorie du projet,
telle qu’élaborée par Boutinet (1990, 2004a, 2010). Ces trois visions et modes du projet
se rattachent aux descriptions paradigmatiques énoncées et dévoilent les différences de
positions qui prévalent selon les disciplines respectives de la gestion et de la conception.
Planification excessive : La planification découle des besoins de structure et
d’organisation, tant pour la conduite du projet que pour la coordination des acteurs,
lesquels sont source d’incertitude (Bengtsson et al., 2007; Jones & Lichtenstein, 2008).
Les structures, a priori statiques, conditionnent inévitablement, par leur aspect formel, les
processus du projet. L’organisation fait référence à l’action d’organiser, et, donc, a priori,
de planifier. La planification, en réponse à l’organisation d’un imprévisible à réaliser
(Boutinet, 2010), se confronte inévitablement à la structure statique établie. La multiplicité
des structures impliquées au sein du projet ne fait qu’amplifier le besoin de planification
et de structuration ; engendrant un effet systémique de surplanification en réponse à cette
confrontation entre incertitude du projet et structure organisationnelle.
Pour bonifier cette dynamique imprévisible, l’acteur, lui-même imprévisible de par
sa rationalité limitée (Crozier & Friedberg, 1977) est aussi source d’incertitude, tant par la
formulation de ses intentions dans le projet (Boutinet, 1990, 2010) que par l’adaptation de
ses actions au sein de la dynamique organisationnelle (Mintzberg et al., 1976; Mintzberg,
1983a). Aussi, il convient d’effectuer une distinction entre la gestion de projet, comprise
dans le sens de la gestion du livrable basé sur le « triangle vertueux(5) » (Baker et al., 1988)
[5] Triangle vertueux : «coûts, délai, qualité», proposé à l’origine par Baker et al. (1974).
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et une méthodologie des conduites à projet tel que proposée par Boutinet (1990, 1996,
2004a, 2004b), pour laquelle la gestion ne représente qu’une des composantes. 
2.3 Questionnement sur les approches
Selon les constats relatant les problèmes de performance, l’activité de gestion
occupe une place parfois disproportionnée par rapport à l’importance que revêtent
d’autres aspects du projet, comme celui de la phase de conception ou encore de la
phase opérationnelle du projet (Boutinet, 1990; Checkland & Scholes, 1999; Claveranne
et al., 1996). Ces aspects soutiennent pourtant des enjeux d’ordre et d’importance straté-
giques, alors que la gestion tiendrait plutôt de la logistique. 
2.4 Formulation de l’hypothèse générale
Les approches formalisées au montage et à la gestion de projets d’aménagement
ne rendent pas compte de la complexité de la démarche globale du projet (Pryke &
Smith, 2006a). Face à cette complexité, et à l’incertitude qui la caractérise (Galbraith,
1974, 1973; Tushman & Nadler, 1978), les acteurs adaptent ces approches de gestion en
fonction du contexte du projet ; générant ce faisant un haut degré d’informalité à l’égard
des communications et de la coordination des ressources. Cette informalité prend nais-
sance en amont du projet, à partir de la démarche prospective de transfert des intentions
du client, démarche qui est non structurée et largement exploratoire (Boutinet, 2010). En
effet, le projet inclut un exercice de conception qui vise à réaliser un nouvel artefact,
répondant à des besoins spécifiques, dans un contexte tout autant singulier et destiné à
des usagers variés. Les variables qui composent le projet, formulées à travers cette
démarche prospective de définition des intentions, prennent d’innombrables configura-
tions. Leur définition et leur mise en forme, soit l’ «organisation» de ces variables,
relèvent tout autant d’un acte de conception (Boutinet, 2010) que d’une démarche de
structuration des processus et des organisations (Winch, 2010). 
En tenant compte de ce cadre conceptuel, l’hypothèse générale de la thèse
s’énonce ainsi : Les projets influencent, transforment et créent les organisations qui les
réalisent, selon un processus dynamique et récursif de structuration et d’organisation. Ce
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processus d’«organisation active»(6) génère des transformations – organisationnelles et
processuelles – liées à la nature même du projet.
Afin de rendre cette hypothèse opérationnelle, nous proposons trois hypothèses
spécifiques. Le projet d’aménagement :
1) est réalisé autant par des approches formalisées de gestion de projets que
par des processus de conception - qui sont, eux, non linéaires et auto-or-
ganisants, et donc qui seront articulés à partir d’approches systémiques ;
2) amène à repenser ses propres processus de réalisation ;
3) constitue un facteur de contingence et influence la structure de la multi-or-
ganisation temporaire créée pour développer le projet lui-même.
Ce questionnement expose la dynamique d’intégration-articulation entre les disci-
plines de la gestion et de la conception au coeur des processus complexes du projet de
l’environnement construit (Boland et al., 2004; Lockwood, 2004) et interpelle une posture
inter-transdisciplinaire (De Coninck, 1996; Nicolescu, 2008), facilitant une meilleure
compréhension du concept de contextualisation des acteurs (Boutinet, 1990; Coffey,
2010; Crozier & Friedberg, 1977; Manning, 2008). La conception, en tant que discipline
du projet s’intègre à l’ensemble des processus organisationnels et de projet. Elle trans-
cende ainsi la simple fonction organisationnelle qui lui est généralement dévolue (Brown,
2009; Gharajedaghi, 2010; Martin, 2009; Shamiyeh, 2010; Verganti, 2009). Ultimement,
l’activité de conception se met au service de la conception des processus (Hernes, 2008;
Macmillan et al., 2002; Tzortzopoulos & Cooper, 2005; Winter et al., 2006a) et des struc-
tures (Bonami et al., 1996; Galbraith, 1973; Moore, 2002; Pryke & Smith, 2006b) condi-
tionnant l’organisation (Bengtsson et al., 2007) et la conduite de projet (Boutinet, 1990,
2010). 
[6] Voir aussi «auto-organisation».
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2.5 Hypothèse ou proposition ?
Le choix de conduire cette recherche sur la base de l’énoncé d’hypothèses, plutôt
que par la formulation de propositions s’appuie sur plusieurs arguments. La nature multi-
disciplinaire de la présente recherche, la cohabitation de paradigmes différents, le choix
méthodologique des études de cas, ainsi que le choix du format de la thèse – par
articles –  ont fortement conditionnés la présente posture. 
Les arguments en faveur des hypothèses se développent essentiellement à la
suite du choix méthodologique, soit celui de procéder à partir d’études de cas et de
cases survey, lesquels sont déployés au sein des articles no2, 3 et 4. 
Il en résulte un choix de nature éditorial, car trois des articles formant le coeur de
la thèse ont pris le parti des hypothèses au sein d’études de cas. Aussi, par souci
d’uniformité en regard de la suite logique de l’argumentaire général et afin de ne pas
confondre le lecteur, il a été jugé préférable d’adopter la présente formule.
Notons au passage que les principales justifications soutenant la validité de
l’énoncé hypothèses pour des études de cas est aussi, il faut le préciser, tout autant
contestée que fortement défendue dans la littérature. (Eisenhardt, 1989b; Flyvbjerg,
2006b) Les articles reprennent aussi en essence ces débats et viennent justifier le
présent choix.
Il convient toutefois de nuancer cette posture, car le premier article lance des
pistes de recherches à l’aide de propositions. Celles-ci sont ensuite reprises sous la
forme d’hypothèses précises au sein des articles no2, 3 et 4. Ces hypothèses sont ensuite
mises à l’épreuve à l’aide d’études cas, puis validées. Cependant, l’ensemble des
conclusions tirées de ces analyses soulèvera d’autres questions. Ces dernières seront
explorées au sein de l’article no5. Il résultera de cette dernière analyse la formulation
d’une série de propositions supplémentaires, lesquelles seront finalement argumentées
au sein de la discussion. En résumé, la présente recherche En résumé, la présente
recherche devait combiner ensemble ces deux approches.
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CHAPITRE 3
-  CADRE CONCEPTUEL ET THÉORIQUE -
3.1 Logique théorique
Les disciplines et les domaines de connaissances qui articulent la conduite de
projet sont nombreux et interagissent de manière complexe. Les liens les unissant sont
cependant pour le moins fragmentés. La présente section établit un portrait théorique de
la conduite de projet, permettant d’en soustraire les mécanismes fonctionnels et structu-
rels fondamentaux et d’en restituer l’intelligibilité.
Les éléments théoriques abordés se classent en trois volets : (1) les domaines de
connaissances des disciplines impliquées au sein des activités de la conduite de projets,
toutes représentées par la grille des ontologies (Voir Figure 3.1); (2) les paradigmes domi-
nants : analytique et systémique; la notion de système et le cadre paradigmatique de la
complexité, et; (3) la théorie du projet selon Boutinet (1990, 2010), combinée à la théorie
de la dynamique de l’acteur (Crozier & Friedberg, 1977).
La théorie de la complexité (Morin, 1977), articulée par les principes de la modéli-
sation systémique (Le Moigne, 1999) encadre cette stratégie d’étude du projet en action
et régit : (i) la construction du système à observer visant à faciliter la mise en commun et
la coordination des domaines de connaissances du projet – les ontologies, et; (ii) l’élabo-
ration des outils conceptuels qui permettent d’analyser ce système; celui du projet et des
organisations.
3.2 Domaines de connaissances et ontologies du projet
Le cadre théorique est illustré à la Figure 3.1 par la grille des ontologies. Cette
grille met en contexte les thèmes explorés au sein des articles, à savoir : (i) les organisa-
tions et l’organisation du projet, le contexte et la structure; trois modes de projet, dont (ii)
le projet selon les processus et la gestion; (iii) le projet selon le design et les approches
de conception et (iv) le projet selon l’acteur, ses intentions et son action en regard des
finalités. Chacun de ces domaines expose un regard particulier sur la conduite et l’«orga-
nisation»(7) du projet. La logique systémique de son fonctionnement – l’organisation
active (Section 3.4) – est décrite à la Section 10.5.
3.2.1  Composition du cadre des ontologies
Le cadre des domaines de connaissances primaires de la conduite de projet,
distribuées selon quatre champs dominants distincts, tel qu’illustré à la Figure 2.2 est
cependant incomplet. Aussi, chaque champ s’est ensuite développé le long d’un axe,
selon des échelles successives, par l’adjonction de trois domaines de connaissances
connexes, tel qu’illustré à la Figure 3.1.
Figure 3.1: Cadre conceptuel  des ontologies du projet
L’échafaudage du cadre conceptuel des ontologies se compose maintenant d’un
ensemble de seize domaines de connaissance – ontologies, réparties en quatre champs
le long de leurs axes respectifs. Se faisant, il permet conjointement d’amorcer l’établisse-
ment des liens formant la dynamique des interrelations potentielles entre ces domaines
[7] Voir lexique, p. xv.
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de connaissance; permettant d’établir différents niveaux conceptuels du projet. Les
bases de ce cadre et celles de l’argumentaire de la présente thèse sont introduites au
sein de l’article no1 pour graduellement se développer au sein des articles no2, 3, 4 et 5.
3.2.2  Dimensions ontologiques : niveaux d’organisation
La grille des ontologies permet d’aménager différents niveaux d’organisation
(Figure 3.2)(8), de la manière suivante : (1) les unités primaires, les ontologies, circonscrites
par les bulles rectangulaires ; soit les concepts et les domaines de connaissance indivi-
duels; (2) les axes verticaux rassemblent les domaines en champs de connaissances,
évoluant du micro au macro; (3) le «contexte» primaire du projet; comprenant les deux
champs qui articulent les interfaces entre les disciplines de la gestion et de la concep-
tion; (4) « l’environnement» global, qui divise les dimensions micro et macro en contexte
« intra-» et «extra-», et; (5) les différents systèmes d’interrelations ontologiques, dont les
liens sont représentés par des flèches. Celles-ci représentent les types de relations-inte-
ractions qui animent la dynamique entre ces domaines et qui sont à considérer dans
l’étude du phénomène du projet. La nature de ces liens, les concepts et les outils théo-
riques de la systémique permettant d’interpréter la dynamique de ces interrelations
seront introduits à la Section 3.8.1.
Axe contextuel et contextes disciplinaires : L’approche par les systèmes consi-
dère tant l’unité ontologique que le contexte dans lequel elle s’insère. Pour chaque
champ ontologique, cette progression de l’unité vers le contexte est exprimée : de l’indi-
vidu à l’organisation, du micro- vers le macro-, de l’acteur au construit des actions
collectives, de l’unité organisationnelle à une dynamique inter-multi-organisationnelle.
C’est à travers la dynamisation de ces dimensions et des interrelations entre domaines
de connaissances que le projet prend sa pleine signification.
Environnement : L’environnement divise les champs de connaissances et de
pratiques en deux contextes du projet : « intra-» et «extra-». La dimension « intra-» repré-
[8] Une série de modèles conceptuels issus de la littérature ont permis de développer le cadre concep-
tuel des ontologies du projet (Figure 3.2) intégrant les dimensions : de la problématisation (Boutinet, 
2004a; Checkland, 2001; Crozier & Friedberg, 1977; Findeli & Bousbaci, 2005; Nelson & Stolterman, 
2003); délimitant le contexte de l’«organisation» (Boulding, 1956; Le Moigne, 1999; Mintzberg, 1979; 
Morin, 1977), et celui de réalisation des projets (Baiden et al., 2006; Boutinet, 1990; Cooper, 2004; 
PMI, 2008a; Pot, 2005).
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sente : le projet en soi, comme entité isolée – l’objet et sa projection, et; son environne-
ment immédiat, les éléments qui permettent son émergence, son démarrage. La dimen-
sion «extra-» représente son environnement étendu ainsi que les éléments qui
permettront ultérieurement sa réalisation et son insertion dans un contexte plus global
selon une approche systémique. Cette classification fait ressortir les composantes
essentielles de toute démarche de projet, laquelle se décline en trois modes distincts,
soit : le mode de gestion; le mode de conception et; le mode d’action.
Figure 3.2: Les niveaux d’organisation du cadre conceptuel des ontologies du projet
3.3 Trois modes de projet
A priori, la littérature présente, de façon explicite ou implicite, deux approches de
la démarche du projet de construction : d’un côté, une approche « par la planification et
la gestion de projet » et, de l’autre, une approche de conception «par le design». La
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présente réflexion ajoutera cependant une dimension supplémentaire à cette acception,
celle du «projet d’action».
C’est donc trois modes du projet, distincts et complémentaires, qui seront à
considérer pour situer les enjeux de la conduite du projet d’aménagement : (1) le projet
dans son «mode de gestion» vient établir le contexte opératoire de sa réalisation, par
une dynamique des processus; (2) le projet en «mode conception» caractérise la dyna-
mique du projet en devenir et effectue le pont entre cette formulation des intentions des
acteurs et la formalisation de ces intentions dans l’objet-projet, enfin; (3) le mode du
«projet d’action», issu de la théorie du projet de Boutinet (1990, 2004a, 2010) jette les
bases d’une réflexion théorique sur la nature de nos actions motivées par nos intentions.
3.4 Le projet selon le «mode de gestion»
Le projet selon le mode de gestion – ontologies des processus (Figure 3.3) – est
basé sur un corpus empirique important. Cependant, cette approche est souvent perçue
comme étant «mécaniste» et basée, à la fois, sur une vision linéaire de la démarche de
la réalisation du projet et une approche prescriptive à la planification (Winch, 2010;
Winter et al., 2006a). Cette approche est associée à une vision structurée et «normali-
sée» de l’apprentissage professionnel de la gestion de projets, basée sur les guides de
gestion et autour de l’influence des associations professionnelles internationales. Pour
certains, cette approche n’est pas réellement structurée autour d’une théorie scientifique
du projet, mais plutôt basée sur la résolution de problèmes « pratiques » de la gestion de
projets (Koskela & Howell, 2002b). La présente recherche exprime ici ce mode de projet
en se basant sur une vision sur les processus(9). Les dimensions successives de cet axe
voient le projet se déployer d’une activité ciblée sur l’objet vers une démarche globale
mettant en jeu, dans une synergie, un ensemble de «projets de projets», individuels,
collectifs et organisationnels. 
[9] À titre de référence, quelques concepts de base de la gestion de projet sont exposés en annexe, à la 
Section 10.1.
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Figure 3.3: Ontologies des processus
3.5 Le projet selon le «mode de conception»
« L’avenir n’est jamais que du présent à mettre en
ordre. Tu n’as pas à le prévoir mais à le permettre.»
(de Saint-Exupéry, 1948, p. 167)
Le mode de conception (Figure 3.4) représente la variable «boîte noire» de
l’équation du projet, de par la nature insaisissable du processus créatif. L’opposition
entre «boîte noire» du processus créatif et «boîte de verre» du processus de gestion
(Chupin, 2010; Jones, 1970) caractérise cette tension. De toutes les disciplines du projet,
la conception demeure la plus méconnue et, conséquemment, souvent la moins
comprise (Schwaiger, 2010). Elle se trouve isolée en amont du processus et demeure
généralement associée au processus de conception de l’artefact, l’objet. Pourtant, la
littérature présente un grand nombre d’exemples d’applications du design à des niveaux
supérieurs, englobant les dimensions stratégiques et éthiques (Bevan et al., 2007;
Buchanan, 1992; Findeli & Bousbaci, 2005; Michlewski, 2008; Nelson & Stolterman, 2003;
Shamiyeh, 2010).
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Mise en contexte du design
La mise en tension des disciplines de la gestion et de celle du design appelle à
intégrer plusieurs approches théoriques et cadres paradigmatiques (Boland et al., 2004;
de Blois & Cucuzzella, 2008; Findeli & Coste, 2007; Liedtka, 2004; Shamiyeh, 2010).
Fondamentalement différentes, ces approches cohabitent toutefois dans la pratique.
Cette cohabitation-confrontation s’exprime par la nature même de l’activité de concep-
tion : l’itérativité; caractérisée par le phénomène de «co-évolution de problèmes / solu-
tions» (Dorst & Cross, 2001). Ce phénomène itératif exige de reformuler constamment un
ensemble de paramètres de natures et d’échelles différentes, soit quantitatifs, qualitatifs
et dynamiques. Les approches normalisées semblent moins adaptées à ce genre
d’opération (Alexander, 1971; Cross, 1984; Gedenryd, 1998). Aussi, la compréhension de
ces phénomènes propres au design, irréductibles en termes de complexité, nécessite
l’apport des approches plus qualitatives.
Figure 3.4: Ontologies de la conception
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Approche par le design : management by design
L’axe ontologique de la conception présente l’évolution de la vision de l’activité
de conception, centrée sur l’objet, vers une pensée par le design en s’appropriant au
passage les connaissances qui lui permettent de collaborer et de s’accomplir à travers le
projet. D’une activité de conception limitée à l’objet, le design se transforme en mode de
pensée des processus et des structures.
L’intégration du design dans le processus de projet incite à décliner les modes de
conception suivant : (i) le design de l’artefact; (ii) le design management (Bibby et al.,
2006; Borja de Mozota, 2002; Cooper & Press, 1994; Gray & Hughes, 2001; Kagioglou et
al., 1998); (iii) le management by design (Boland & Collopy, 2004) et finalement ; (iv) le
design thinking (Dorst, 2011; Rowe, 1987). Ces concepts sont brièvement présentés ici
et en annexe, à la Section 10.2 (p.275). 
L’approche « par le design » – moins documentée au niveau des recherches
empiriques – constitue une proposition alternative basée sur : une analyse théorique de la
démarche – la théorie du projet (Austin et al., 2002; Boutinet, 1990; Findeli & Bousbaci,
2005); une analyse théorique cognitive du processus du design (Dorst & Cross, 2001;
Gedenryd, 1998; Gero & Mc Neill, 1998; Kolko, 2010; Owen, 2007) et; une démarche non
linéaire à la planification (Austin et al., 2001b; Cooper, 2004; Kagioglou et al., 2000;
Koskela et al., 1997; Macmillan et al., 2002; Pahl et al., 2007).
Ces propositions permettent le passage d’une posture d’exécution du design
vers une pensée d’action par le design; opérant dans un même élan un renversement
d’un design management vers un management by design (Boland & Collopy, 2004). La
pensée par le design propose l’aménagement «d’espaces de conception», permettant
une approche d’intégration, à la fois globale et spécifique du projet et de ses compo-
santes, de ses intentions et de ses finalités ainsi que du rôle des acteurs et des organisa-
tions. Ce renversement s’opère en prenant comme point de départ une vision élargie de
la démarche de projet, comme le soulignent Johnston et Brennan (1996) :
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«There are similar suggestions in general management, to move from
“management-as-planning” to “management-by-organizing”, where “the
manager is seen as designer, coordinator, and enabler of otherwise auto-
nomous activities. Management is seen as organizing things rather than
planning or scheduling them» (in Williams, 2005, p.505).
3.6 Le projet selon le «mode d’action» de Boutinet
Cette section restitue partiellement la conception du projet selon Boutinet (1990,
2010) et de l’acteur selon Crozier et Friedberg (1977), remettant l’acteur au centre des
préoccupations concernant la gestion et la conception. Boutinet (1990, 2010) pose, sous
l’angle de la philosophie et de la psychologie sociale, un regard pertinent sur les diffé-
rents modes de projet permettant d’en dévoiler des dimensions supplémentaires. Pour
ces auteurs, le projet constitue l’élément de réflexion fondamental sur la nature de nos
actions, de nos intentions et des moyens que l’on déploie pour les faire advenir
(Figure3.5).
Figure 3.5: Ontologies des finalités
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Certains des concepts fondateurs que Boutinet (1990, 2004a, 2010) développe
supportent une vision systémique du projet et constituent une base importante, sinon le
pivot, de l’argumentaire sur l’élaboration du concept du projet organisant. Cette « théorie
du projet» est modulée par les concepts d’intentions et de finalité, d’itérativité, de flou et
d’incertitude, d’action et d’activité, aux interstices des ontologies de l’acteur, de l’arte-
fact, des processus et des structures.(10)
La pratique du projet : conception ou gestion
Boutinet (1990, 2010) suggère de repositionner et de redéfinir la notion projet,
soit comme processus et/ou artefact :
Ce qui importe dans l’analyse d’un projet n’est pas de réaliser un relevé
minutieux d’indicateurs ayant trait à chacun de ces paramètres. L’essen-
tiel est de pouvoir mettre en évidence le ou les paramètres qui tiennent le
principal rôle dans ce qui fait la singularité du projet, c'est-à-dire qui per-
mettent de rendre compte de sa destinée au travers de sa réussite ou de
son échec (1990, p. 271).
Sous cet angle, la vision du projet est remise en question par les notions de
destinée et/ou de finalité. Le projet ne peut se réduire à des indicateurs de performance
et les modes de conduite adoptés par les acteurs visent l’atteinte d’un équilibre. Cet
équilibre est offert par l’adéquation « intention-finalité», soit par l’atteinte d’objectifs, tant
quantitatifs que qualitatifs.
3.6.1  Intention : le flou de l’anticipation
Le projet dans ses multiples définitions offre une variété surprenante de modes
de lectures. Les sciences de la gestion expriment le projet par une vision opératoire,
fonctionnelle et logistique du projet, tandis que les perspectives de l’acteur et de la disci-
pline de la conception l’expriment plutôt par une démarche exploratoire des possibles .
En s’appuyant sur Boutinet (2005, 2010), la présente lecture met quant à elle l’emphase
[10] Voir aussi en Annexe (Section 10.3, p. 279) pour un bref exposé sur les origines de la notion de 
pro-jet, selon Boutinet (2004a; Boutinet, 2010), et son importance pour bien comprendre le lien entre les in-
tentions et l’action qui les projette vers la réalisation.
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sur la notion des intentions en devenir, par l’action – l’advenir – dans une actualisation de
finalités potentielles :
Apte à désigner les nombreuses situations d’anticipation que suscite
notre modernité, le projet n’en demeure pas moins cette figure aux ca-
ractères flous exprimant à travers le non-encore-être, ce que les individus
recherchent confusément, ce à quoi ils aspirent, c'est-à-dire le sens
qu’ils veulent donner à leur insertion momentanée, aux entreprises qu’ils
mènent (Boutinet, 2010, p. 6).
Cette notion intrigante de «flou» incite à effectuer les parallèles suivants entre le
projet planifié et le projet de conception : (i) la «situation d’anticipation» appelle à un
besoin – et une nécessité – de planification; (ii) la «figure à caractère flou» appelle à un
besoin de conception, mais aussi à un désir de contrôle; (iii) le «non-encore-être» vise à
établir et arrêter les objectifs à atteindre, et; (iv) la « recherche confuse» appelle à l’action,
celle de transformation et de réalisation. La notion de projet décrite par Boutinet dévoile
ainsi un projet relevant de caractéristiques à nature essentiellement non-définies, d’où
l’apparition d’une contrepartie – les outils – visant à « façonner» le projet face à cette
incertitude à maîtriser. Les caractéristiques – linéaires et itératives – des processus
éclairent ce défi du contrôle du flou et rend problématique les approches proposant des
outils normatifs.
3.6.2  Composantes itératives de la conduite de projet
À cet effet, bien qu’il soit impossible de réduire la multiplicité des types de projets
à un ensemble de règles uniformisatrices, il n’en demeure pas moins qu’il existe une
règle fondamentale qui se doit d’être appliquée à toutes conduites à projets, et qui pour-
tant est encore « trop souvent ignorée par les cultures à projet dans leurs exigences de
productivité, d’efficacité et de rapidité qu’elles posent et imposent» (Boutinet, 2010, p.
65). Cette règle est :
celle de l’itérativité entre deux temps constitutifs de toute démarche de
projet : un temps de conception, celui du pro-, un temps de réalisation,
celui du -jet  (idem).
Il apparait donc :
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impossible de passer directement à un travail de réalisation, s’il n’y a pas
eu auparavant un détour par un travail de conception qui l’a précé-
dé (idem).
C’est pourquoi il est indispensable de distinguer ces deux modes d’action, la
conception et la réalisation, et de tirer « toutes les conséquences des relations para-
doxales qui s’instaurent entre ces deux moments fondateurs de toute conduite à projet»
(Boutinet, 2010, p. 66).
Espace et étapes liées au travail de conception
Dans la pratique, la phase de conception est ramenée à l’échelle de l’exécution,
soit à une étape de la « réalisation du concept». Cette position dilue l’importance de
l’intention et évacue, à toute fin pratique, cette tension qui existe entre les deux modes
de conception-réalisation, en les mettant dans un «continuum artificiel », c’est-à-dire
dans un seul processus constitué d’une séquence d’activités à accomplir. Boutinet
(2010) distingue ces deux mouvements : l’intention, d’une part, et l’action subséquente
qui la formalise, d’autre part.
Ce qui est fondamental pour Boutinet (2010) relève du concept d’itérativité entre
ces deux temps du projet. C’est ce concept qui, dans la pratique, semble poser
problème et se confronte à la philosophie analytique qui supporte le modus operandi des
processus linéaires. «Toute élaboration de projet dans son souci de dégager des priori-
tés a inévitablement une visée simplificatrice au regard de la situation concrète.»
(Boutinet, 2010, p. 74).
L’espace de réalisation du projet
Du pro- (la conception, le dessin) vers le -jet (la réalisation, le dessein) s’opère
une transition de l’activité de conception anticipatoire, au travail de réalisation
opératoire :
Le travail de réalisation est cette expérience de rencontre insolite entre la
simplification modélisante de la conception et la complexité de la mise en
place d’une pratique en vue de changer une situation dans le sens des
intentions portées par le projet (Boutinet, 2010, p. 74).
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Il s’opère ainsi une démarche itérative entre l’espace de conception et l’espace
de réalisation. Difficilement opérationalisable au sein de la pratique traditionnelle, il
s’opère une disjonction importante entre ces deux moments du projet, alors que
Boutinet (2010), à l’inverse insiste sur l’inévitabilité de cette itérativité à l’interstice des
«espaces du projet», dans une conjonction de ces deux moments :
Il ne saurait y avoir de linéarité entre conception et réalisation mais bien
une circularité créative au travers de cette itérativité (ibid., p. 75).
Triple itérativité
De plus, Boutinet redéfinit ce jeu paradoxal car, selon lui, il s’opère dans le projet
une triple itérativité :
1) Une itérativité globale dans le travail de conception et de réalisation (voir
aussi Schön, 1983);
2) Une itérativité au niveau de la conception dans l’art de design;
3) Une itérativité au niveau de la réalisation dans la gestion des écarts du réa-
lisé avec le projeté.
Cette triple itérativité, en apparence théorique, fournit des indices pertinents non
seulement à l’étude des décalages mais aussi au développement de l’outil de cartogra-
phie qui permettra d 'analyser les processus effectifs. L’existence de cette triple itérativité
conteste donc fortement la validité des processus linéaires à rendre compte de la
conduite de projet. 
3.6.3  Le projet : une «anticipation opératoire offensive de type flou»
Pour Boutinet (2010), le projet est donc une forme d’anticipation, une anticipation
opératoire dans sa formule de concrétisation par l’action d’un objectif à atteindre.
Cependant, cet objectif n’étant pas défini, l’anticipation ne peut se concrétiser dans une
action programmée définitive. C’est pourquoi, le projet, selon Boutinet (2010), demeure
une «anticipation opératoire de type flou». Il précise :
Le projet reste en effet une anticipation opératoire de type flou : il s’agit
par son entremise d’esquisser une forme d’avenir désirée ou désirable,
appréhendée avec ses aléas, que l’on va ensuite chercher à faire advenir.
De ce point de vue la figure du projet renvoie à une anticipation opéra-
toire de nature offensive dans son souci d’infléchir l’avenir dans le sens
du dessein projeté (p. 66).
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Cet élément qui appelle au flou représente bien le concept d’incertitude, une
variable parfois mal comprise de la conduite de projet. En effet, bien que très présente,
l’incertitude est souvent confondue au risque. Ce dernier, quant à lui, est potentiellement
prévisible. C’est pourquoi le contrôle de ce flou constitue un enjeu majeur du projet, car il
convoque cette « logique défensive, par définition opposée au projet, motivée par la
précaution et la prévention face à un avenir redouté» (idem). 
Ces confrontations entre les modes de projet se complexifient en s’adjoignant les
dimensions opératoires de l’action offensive et défensive; traduites, en gestion, par les
concepts de planification et de contrôle. La conjonction potentielle des approches –
entrevue par le projet organisant – se dessine toutefois par le projet en mode «concep-
tion», par l’intention et l’anticipation, le temps du pro-, soit; par l’itérativité d’un proces-
sus de reformulation menant à l’adéquation entre l’intention planifiée et l’artefact
réalisable.
Acteurs et intentionnalité 
Le concept d’intentionnalité, en permettant de mettre en perspective le rôle domi-
nant de l’acteur dans sa démarche prospective de conception est donc fondamental. La
vision transmise par H.A. Simon (1969)(11) pour qui la conception vise à « transformer des
situations actuelles en des situations souhaitables» (Simon, 1988, p. 67) se prête égale-
ment à la notion de projet. L’intention constitue ainsi le fondement de nos actions au sein
du projet :
Le lien qui unit de façon permanente le sujet à son environnement est fait
d’anticipations et d’intentions qui se concrétisent au sein du projet, à la
fois lieu de convergence de toutes les intentionnalités, lieu de projection
vers tous les objets avec lesquels le sujet entre en relation (Merleau-Pon-
ty, in Boutinet, 1990, p. 44).
Le projet est ainsi tissé d’intentions et il ne peut s’articuler sans elles. Individus,
organisations, sociétés, tous et toutes sont mus par des actions, issues d’intentions, qui
visent à proposer, initier et opérer des changements. La pensée par le design traduit
cette potentialité dans l’action et, pour Boutinet (1990, p. 30), «cette action motivée
[11] « Who devises courses of action aimed at changing existing situations, into preferred ones» (Simon, 
1988, p. 67).
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prend naissance dans l’intentio»(12). « Il n’y a de projet qu’à travers une matérialisation de
l’intention, qui en se réalisant cesse d’exister comme telle » (p.7). Qui plus est, pour Prost
(1996) :
[…] cette notion de projet impose un redéploiement des connaissances
et une recomposition de leur nature et de leur statut en réclamant une in-
vestigation d’une multitude de registres de problèmes dont bon nombre
avaient été négligés, voire ignorés ou rejetés : comment par exemple, ar-
ticuler les intentionnalités, les possibilités, les acceptabilités et faisabili-
tés? (p. 61, souligné par l’auteur).
L’acteur et le système: l’organisation
On peut dès lors comprendre que non seulement le positionnement de l’acteur au
sein du projet aura obligatoirement à considérer la contrainte de l’organisation, mais
aussi que les intentions des porteurs du projet y seront inévitablement confrontées.
Selon Crozier et Friedberg (1977), les organisations et les projets sont, de fait, des
«construits d’action collective», par la structuration des champs qu’ils instituent, «ces
médiations inéluctables entre les fins que nous poursuivons, d’une part, et les «moyens»
humains que nous sommes obligés d’employer pour les atteindre, d’autre part » (p. 16).
L’organisation n’en demeure pas moins toujours et fondamentalement un
artefact humain qui, en orientant les comportements des acteurs et en
circonscrivant leur liberté et leurs capacités d’action, rend possible le dé-
veloppement des entreprises collectives des hommes, mais condi-
tionnent en même temps profondément leurs résultats (idem).
3.7 Le contexte organisationnel
Le succès des projets dépend beaucoup d’une communication et d’une coordi-
nation adéquate entre les multiples organisations et les parties prenantes (Anumba et al.,
2005; Bijker et al., 1989; Bryant et al., 1978; Cropper et al., 2008; Emmitt, 2010; Luck,
2003; Mucchielli, 1983a; b). L’acteur, par les multiples rôles qu’il joue (de Blois & De
Coninck, 2009; Lizarralde & de Blois, 2010; Pot, 2005) est rapidement identifié comme
étant le moteur de cette dynamique organisationnelle en constante évolution et où il est
possible de constater : la fragmentation progressive des disciplines (Pot, 2005; Winter et
al., 2006b); la complexification du processus (Cahill, 2007; Cooper, 2004; PMI, 1996;
[12] « Les scholastiques opposent deux types d’intentio : l’intentio formelle qui investit un objet de 
connaissance; l’intention volitive qui investit un objet voulu, désiré » (Boutinet, 1990. p.30).
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2008a); ainsi que l’apparition de nouvelles contraintes contextuelles, technologiques et
légales. Les contextes sociaux et politiques jouent eux-aussi assurément un rôle prépon-
dérant en regard de la fonction et de la raison d’être des projets et des organisations
(Boutinet, 1990; 2004a; 2010; Halpin, 2006; Ika, 2005; Newton & Hedges, 1996; Tzortzo-
poulos & Cooper, 2005). Finalement, l’évolution constante des moyens technologiques
transforme non seulement la nature physique des projets, mais aussi les moyens pour les
concevoir et les mener à terme au sein des organisations. Les organisations délimitent
ainsi le cadre opérationnel du projet.
La littérature sur les structures et la dynamique organisationnelle des projets – la
multiorganisation temporaire (MOT)(13) – est relativement jeune, fragmentée et encore peu
documentée. Notre compréhension est donc, somme toute, lacunaire (Kenis et al., 2009).
C’est pourquoi, les théories recensées ne suggèrent que très peu de réponses aux ques-
tions portant sur la nature des interactions entre les principaux composants organisation-
nels du projet d’aménagement (Cropper et al., 2008).
3.7.1  Ontologies des structures
L’axe des structures (Figure 3.6) présente quatre niveaux d’étude des organisa-
tions. La littérature se concentre fortement sur le premier niveau et traite de l’organisa-
tion essentiellement en tant qu’entité autonome, et donc, de son fonctionnement et de
ses structures internes (Mintzberg, 1979, 1983b, 1983a, 1990). Ce niveau constitue la
base de toutes les explorations sur les organisations. Les dimensions organisationnelles
traitées à ce niveau couvrent essentiellement les dynamiques complexes intraorganisa-
tionnelles. Les travaux fondamentaux de Mintzberg (Mintzberg, 1983b) décrivent les
forces qui animent ces entités. Ce volet théorique est traité dans tous les articles présen-
tés dans la thèse, produisant des perspectives variées.
Ce premier niveau ontologique demeure cependant insuffisant pour traiter de
l’agencement organisationnel particulier des projets d’aménagement et des relations
interorganisationnelles. En effet, les projets sont réalisés par un ensemble d’organisa-
tions, formant une multiorganisation, temporaire de surcroit. On la nomme la
[13] Voir lexique et les articles no2, 3 et 4.
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«multiorganisation temporaire», ou MOT (Bryant et al., 1978; Davidson, 1988; Kenis et
al., 2009; Pot, 2005; Roberts, 1972; Stringer, 1967; Trist, 1977). Sans statut légal formel
en tant qu’unité, la MOT doit son existence essentiellement grâce au maintien de liens
contractuels très bien circonscrits, décrivant la prescription de services ou la fourniture
de matériel. La MOT définit la dynamique du projet (Bengtsson et al., 2007; Weick, 1969;
1995).
Figure 3.6: Ontologies des structures
La littérature sur la MOT demeurant peu loquace, les revues de la littérature
exhaustives présentées au sein des articles viseront à énoncer les notions organisation-
nelles fondamentales qui caractérisent ces structures particulières du projet d’aménage-
ment (Bonami et al., 1996; Galbraith, 1973; Holt et al., 2000; Mintzberg, 1979; Saussois,
2007; van Donk & Molloy, 2008; Weick, 2001). Des ponts sont ensuite établis entre ces
différentes perspectives au profit d’une articulation nuancée des théories, lesquelles
supportent les différentes facettes de la dynamique organisationnelle. 
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3.8 Le système du projet et ses paradigmes
Ce volet expose, dans un premier temps, les deux courants paradigmatiques
cohabitant au sein de la conduite de projet : analytique et systémique. Dans un deuxième
temps, il établit le choix de la posture de réflexion générale qui sera utilisée dans le cadre
de la thèse : l'approche systémique et le cadre de la complexité. 
Paradigmes analytique et systémique
Les paradigmes analytique et systémique sont fondés sur des postulats diffé-
rents : chacun préconise des façons différentes de percevoir et de concevoir la réalité.
Ils utilisent des méthodologies qui leur sont propres et abordent l'étude d'ensembles
possédant des niveaux de complexité divers. Ils ne sont pourtant pas mutuellement
exclusifs (Fortin, 2005; Morin, 1977). Ils sont de fait complémentaires, concurrents et
antagonistes(14) et c’est ainsi qu’ils peuvent cohabiter au sein de la conduite de projet. La
coexistence et parfois la confrontation de ces paradigmes constituent de fait le motif
théorique du présent questionnement ainsi que le point de référence général de l’argu-
mentaire de la thèse.
Le premier paradigme est issu de l’école analytique ou rationaliste. Il s’exprime ici
par l’approche de « traitement de l’information»(15) et constitue le paradigme dominant au
sein des sciences de la gestion (Visser, 2006). Cette approche a pour effet d’agir en tant
qu’agent simplificateur de la complexité inhérente des phénomènes (Le Moigne, 1999)
par l’élaboration de modèles prescriptifs et rigides, qui laissent peu de place à
l’adaptation. 
Le second paradigme – systémique – est, quant à lui, basé sur la complexité (Le
Moigne, 1977, 1999; Morin, 1977; Morin & Le Moigne, 1999). Il s’exprime ici par l’ap-
proche contextuelle de « réflexion en action», paradigme dominant au sein des sciences
de la conception(16). L’approche systémique qui en découle (Durand, 2004; Le Moigne,
[14] Antagoniste : voir lexique.
[15] SIP : Symbolic Information Processing, (Newell & Simon, 1972), relatant les mécanismes de la prise de
décision pour la résolution de problèmes.
[16] SIT : Situativity approach (Schön, 1983). Voir à ce sujet l’exposé détaillé de Visser (2006) sur les fonde-
ments de ces deux paradigmes: SIP et SIT.
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1984; 1999) sera celle dite de «deuxième génération»(17). Cette systémique de 2e généra-
tion permet de mettre en contexte non seulement la pratique du projet, mais aussi le sys-
tème d’interrelations entre les domaines de connaissances du projet. Ainsi, cette heuris-
tique appuie la démarche de modélisation des multiples processus et permet de qualifier
ces interrelations.
Le Tableau 3.1 résume les principales différences entre les approches analytiques
et systémiques. Cette comparaison, effectuée par de Rosnay (1974), permet d’appré-
cier : (i) l’importance du décalage entre les deux approches, mais aussi; (ii) leur complé-
mentarité pour l’étude de la conduite projet – à travers ses modes de gestion et de
conception, et ce, en considération de la multiplicité des enjeux, des acteurs et des dis-
ciplines, tel qu’illustré par les ontologies.
Tableau 3.1: Approches analytique et systémique. (Source : adapté de de Rosnay, 1975, 
p. 110)
Approche analytique Approche systémique
Isole: se concentre sur les éléments Relie: se concentre sur les interactions entre les éléments.
Considère la nature des interactions. Considère les effets des interactions
S'appuie sur la précision des détails. S'appuie sur la perception globale.
Modifie une variable à la fois. Modifie des groupes de variables simultanément.
Indépendante de la durée: les phénomènes 
considérés sont réversibles. Intègre la durée et l'irréversibilité.
La validation des faits se réalise par la preuve 
expérimentale dans le cadre d'une théorie.
La validation des faits se réalise par comparaison du 
fonctionnement du modèle avec la réalité.
Modèles précis et détaillés, mais difficilement 
utilisables dans l'action (exemple: modèles 
économétriques).
Modèles insuffisamment rigoureux pour servir de 
base de connaissances, mais utilisables dans la 
décision et l'action.
Approche efficace lorsque les interactions sont 
linéaires et faibles.
Approche efficace lorsque les interactions sont non 
linéaires et fortes.
Conduit à un enseignement par discipline (juxta-
disciplinaire). Conduit à un enseignement pluridisciplinaire.
Conduit à une action programmée dans son détail. Conduit à une action par objectifs.
Connaissance des détails, buts mal définis. Connaissance des buts, détails flous.
[17] Deux principaux courants de systémique se succèdent. Le premier mouvement, la «systémique de
première génération», considère le système comme étant «donné et fermé» et elle procède du «sys-
témisme» et de l’absolutisme (Bertalanffy, 1968). Le deuxième mouvement systémique préconise le
système tant ouvert que fermé (Le Moigne, 1977; 1999).
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3.8.1  Cadre conceptuel et principes de la systémique
La systémique, à partir d’une remise en cause de l’axiomatique du rationalisme
cartésien – réductionnisme, causalisme, déterminisme, exhaustivité – permet d’adapter
nos modes de pensée afin de porter un regard nouveau et complémentaire aux situa-
tions complexes du monde actuel (Durand, 2004; Morin, 1977, 2005), dont celles du
projet dans ses modes de conception, de gestion et d’action.
Il existe une multitude de définitions d’un système. La présente recherche retient
celle d’Edgar Morin (1977) qui conçoit le système « comme une unité globale organisée
d’interrelations entre éléments, actions, ou individus ». La systémique appréhende les
objets d’un point de vue global, conjonctif, interrelationnel, organisationnel et complexe.
L’approche systémique s’impose ici parce qu’elle permet l’étude de « l’évolution des
systèmes», et donc des transformations qui s’opèrent à l’intérieur des ensembles que
l’on désire étudier, tout en les considérant comme des sous-systèmes de l’environne-
ment dans lequel ils s’insèrent (Donnadieu & Karsky, 2002; Durand, 2004), avec les rela-
tions et les rétroactions qui constituent ces systèmes.
La systémique comprend quatre niveaux d’analyse : les constituants; les interac-
tions; l’organisation des interrelations, et; les relations des sous-systèmes avec l’environ-
nement (Durand, 2004). Pour le projet, ces niveaux d’analyse impliquent de traiter des
processus (Voir Section 10.1). La démarche systémique repose donc sur la construction
de modèles (Fortin, 2005; Le Moigne, 1999) et implique :
[...] l’abandon de modèles linéaires et mécaniques de causalité au profit
de formes plus élaborées et complexes de causalité circulaire liée à un
entrelacs de boucles rétroactives, source de paradoxes et intégrant dé-
terminisme, probabilité et liberté (Bonami et al., 1996, p. 33).
La systémique permet de penser de façon conjonctive et disjonctive(18), associe
«analyse et synthèse», et met en relation le tout et les parties, l’un et le multiple, le
système et les éléments, le global et le local, l’unité et l’incomplétude (Le Moigne &
Morin, 2007). Enfin, l’approche systémique prend en compte l’instabilité, la fluctuation, le
chaos, le désordre, le flou, l’ouverture, la créativité, la contradiction, l’ambiguïté et le
[18] Voir lexique.
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paradoxe. En réponse miroir du paradigme analytique(19), la systémique se fonde égale-
ment sur quatre concepts.
3.8.2  Globalité, interaction, organisation et complexité
Globalité, interaction, organisation et complexité sont les concepts fondateurs de
la systémique (Durand, 2004; Fortin, 2005; Le Moigne, 1999; Morin, 2005). Ces concepts
nous incitent à concevoir la réalité en la considérant comme étant formée d'ensembles
dynamiques et interreliés. Ils favorisent par conséquent l'application d'une approche qui
nous engage non seulement à réfléchir sur les buts pour lesquels les systèmes sont mis
en place, mais aussi à découvrir les relations existant entre les fins, les fonctions et les
structures : en l’occurrence pour le système du projet. Si la présente recherche prend
pour appui ces concepts, elle s’appuiera d’avantage sur celui de l’organisation, car ce
concept est fondamental pour la compréhension de l’«organisation active» (Morin, 1977).
3.8.3  Concept d’organisation
Approcher le projet par la notion d’organisation implique le caractère dynamique
du système et, par conséquent, de devoir traiter de son évolution. Cette notion permet
de concevoir le projet et ses processus, son organisation – structurante et processuelle,
en tant que système en constante reformulation et redéfinition.
La notion sera ici considérée selon deux acceptions : celle de structure et celle
d’action. La notion de structure traite de l’entité organisée et structurée, renvoyant à une
conception plutôt statique de l’objet d’étude (voir les articles). La notion d'organisation
considérée ici dans la thèse concerne l’aspect dynamique de l’«action d'organiser», la
synergie d’éléments, en constante évolution et qui caractérise le projet par le jeu des
acteurs, en référence au paradigme de l’organisation, exposé par Edgar Morin (1977, pp.
155-285). Selon les définitions usuelles, l’organisation est : « l’action d'organiser et de
s'organiser et le résultat de cette action» (Morin, in Lugan, 2006, p. 63). 
[19] Opposition analytique et systémique des quatre concepts: au précepte d’évidence, le précepte de 
pertinence; au précepte réductionniste, le précepte du globalisme; au précepte déterministe ou cau-
saliste, le précepte théologique; au précepte d’exhaustivité, le précepte d’agrégativité.
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Depuis, comme le souligne Morin (1977) : « le mot s'est déployé dans toutes les
disciplines, se stabilisant parfois pour ne désigner que « la chose organisée» – la struc-
ture, ou l'ensemble structuré d'une machine ou d'une institution sociale» (Morin, in
Lugan, 2006, p. 63). Mais il apparaît vite que « l’organisé», s'il se « désorganisait »
souvent était aussi «organisant» et même «organisait » (in Vallejo-Gomez, 2008, p. 1).
Au centre de cette conception dynamique de l’organisation, le principe fonda-
mental de l’interaction articule le tétragramme de Morin (1984, in Fortin, 2005, p. 84), soit
la formule paradigmatique de la complexité guidant la compréhension et la modélisation
de systèmes. Il est composé de l’ordre, du désordre, des interactions et de l’organisation
(Figure 3.7).
La définition synthétique la plus complète de l’organisation dont nous disposions
aujourd'hui est celle de Le Moigne (1999, p. 76). Pour cet auteur, l’organisation, en
autant que conjonction d’action, est : « [...] la propriété d'un système capable à la fois de
maintenir et de (se) maintenir, et de relier et de (se) relier, et de produire et de (se)
produire ». Aussi, l’organisation «est la propriété d’un système complexe permettant de
rendre compte à la fois du comportement de chacun des niveaux projectifs que l’on a
attribué au système et de l’articulation entre ces niveaux, sans les séparer» (Le Moigne,
1999, pp. 74, en majuscules dans le texte).
Figure 3.7: Tétragramme de la complexité (Source : Fortin, 2005, p. 24)
3.8.4  Organisation active
Ce concept découlant du principe de l’ «organisation» exprime cette conjonction
d’actions complexes : (i) la transformation – diachronique : la re-organisation; (ii) l’auto-
nomie : l’auto-organisation et (iii) le fonctionnement – synchronique – ouvert dans l’envi-
ronnement : l’éco-organisation. Ce concept, qui s’insère à la suite du « tétragramme»
(Fortin, 2005, pp. 24, d’après Morin, 1977), définit le principe de l’organisation active. Il
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est aussi connu sous le néologisme de « l’organisa(c)tion» décrit par Le Moigne (1999)
(Voir 3.8.6). Morin (1977) précise que cette définition fonctionnelle et systémique : 
[...] permet d'échapper aux descriptions de la «structure» présumée inva-
riante et quasi indépendante de l'activité du système, que privilégiaient
les définitions analytiques ou anatomiques classiques ; définition qui in-
cite à considérer les structures dans leur permanente genèse (Morin, in
Lugan, 2006, p. 63).
L’énoncé de la problématique met en lumière cette perception structurelle inva-
riante véhiculée par les modèles traditionnels, tant pour les structures que pour les pro-
cessus de projet. L’approche par « l’organisant» ajoute une dimension dynamique fluide
à la notion d'organisation structurelle et l’oriente vers l’étude de l’activité du système et
de l’influence de l’acteur sur ce dernier.
3.8.5  L’organisation et l’organisant
Cette définition de « l’organisant» permet de rendre compte : 
[...] de la dualité de cette "génétique organisationnelle" : l'organisation est
conjonction de "différenciation" (en composants fonctionnels spécifiques)
et de "coordination" (ou d'"intégration"), construisant son "identité-inté-
grité" dans cette conjonction (Lapierre & Le Moigne, 2010, p. 1).
La perspective de «conjonction de différenciation», dans le cadre des ontologies
est particulièrement d’intérêt pour l’étude de la complexité organisationnelle des projets
et de la mise en perspective des fondements paradigmatiques des disciplines. Les struc-
tures multiorganisationnelles s’animent par cette conjonction, ajoutant à la complexité du
projet. Ainsi : « l'organisation, la chose organisée, le produit de cette organisation et
l'organisant sont inséparable» (P. Valéry, 1920, in Le Moigne, 2009, p. 35)(20).
Dans cette optique d'«organisation» il convient de considérer à la fois les dimen-
sions évolutives des structures et des processus, sous l’influence des projets et des
acteurs, afin d’y déceler la nature effective permettant d’adresser les enjeux cités à la
problématique. L’organisation est mouvement, évolution, (ré)génération; elle est donc ni
statique, ni immuable. La représentation des «organisations» ne vise pas à rendre la
[20] (Valéry, 1973), réédition de 1920
44 - LE PROJET ORGANISANT
réalité, mais plutôt de la rendre intelligible par l’articulation de ces conjonctions entre
ontologies. Cette articulation sous-entend et entraîne la notion d’évolution : «Processus,
l’organisation ne s’entend plus que dans le temps, le temps irréversible de l’action […] [et
en cela] se distingue de façon essentielle de la structure » (Le Moigne, 1999, p. 76).
3.8.6  Au-delà du système: l’organisa(c)tion
Modéliser un système, un système complexe, c’est d’abord
modéliser un système d’actions (Le Moigne, 1999).
Pour orienter et exploiter cette modélisation-réflexion du et sur le système, Le
Moigne (1999), à la suite l’élaboration de sa «Théorie du système général » (Le Moigne,
1977), reprend les principes d’Éco-Auto-Ré-Organisation énoncés par Morin (1977) et
propose le modèle de l’organisa(c)tion afin d’articuler les propriétés des systèmes
complexes et de rendre compte de cette dualité de l’action et de ses résultats. Ainsi
l’organisa(c)tion : 
[...] conjoint l’action d’organiser, elle-même conjonction de trois actions
transitives et récursives : (se) produire, (se) relier, (se) maintenir et le résul-
tat instantané de cette action, la forme organisée, la « gestalt patternée »
ce que l’on appelle communément la structure; une structure qui ne se-
rait plus entendue comme un invariant et moins encore comme une loi
expliquant le comportement du système (Le Moigne, 1999, p. 76).
L’«organisa(c)tion» constitue désormais le concept central par lequel il nous est
permis de constamment reformuler les données et de ré-agencer/renommer les relations
des situations à l’étude, de les modéliser. Ce concept se traduit par le «Modèle Cano-
nique» (Figure 3.8) : « l’autonomie de l’organisa(c)tion d’un système complexe» (Le
Moigne, 1977; 1999, p.74). Ce concept «que l’on rencontre de façon universelle dans
toutes les disciplines, se substitue très heureusement à celui de structure qu’avait déga-
gé la modélisation analytique en quête d’un hypothétique invariant non exposé à l’irréver-
sibilité des phénomènes […]» (Le Moigne, 1999, p. 74).
Le projet représente cette «action évolutive», dans sa nature et sa visée; il
s'actualise dans une dynamique de «projection et d’anticipation» (Boutinet, 2010). La
conception représente ici l’instrument de cette action. «L’organisation n’est pas un objet,
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une chose invariante indépendante de son observateur. Elle exprime à la fois, insépara-
blement, l’action, l’acteur, et la transformation temporelle de l’acteur» (Le Moigne, 1999,
p. 76).
Figure 3.8: Modèle Canonique de l’Organisa(c)tion (Source : Le Moigne, 1999, p. 75)
Le modèle canonique et l’organisa(c)tion du projet
Enfin, cette trilogie «action, acteur et transformation» définit tout aussi bien le
projet que le processus itératif de conception. Le projet, par la conception, est acte de
transformation. Cette transformation s’opère par l’agir et, l’agir est le propre de l’acteur. 
La complexité de l’organisation ne s’identifie pas par l’enchevêtrement
des rouages ou des composantes d’une structure […] [mais par] l’imbri-
cation présumée intelligible des multiples actions qu’elle assure, transi-
tives et récursives, au fil du temps (idem).
L’aspect le plus frappant et pertinent du modèle canonique, outre sa simplicité
apparente, réside dans la modélisation de la récursivité(21) des composantes actives ou,
plus justement, dans la représentation de l’organisation en train de s’opérer. Ce concept
présente une impressionnante cohésion et une simplicité permettant d’exprimer la nature
dynamique d’un système. 
La récursivité continuelle entre les «composantes actives » d’un système permet
de comprendre que les systèmes ne sont pas linéaires, et qu’ils n’ont ni de début, ni de
fin précis. Ces principes agissent comme un aide-mémoire servant à modéliser les
systèmes de manière à permettre leur adéquation à une réalité perçue, d’établir leur
[21] Voir le lexique; et la triple itérativité selon Boutinet, à la Section 3.2.
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équilibre, d'apprécier leur autonomie dans un environnement dynamique « pour quelques
finalités » (Le Moigne, 1999). 
En outre, le modèle canonique est plus réflexif que prescriptif. Chaque interroga-
tion d’une observation ou d’un phénomène par le modèle amène une reformulation de sa
structure et de son fonctionnement. Cela exige de «recadrer» le phénomène afin de bien
restituer leurs composantes actives définies par les interrelations entre éléments produi-
sant un regard dynamique et itératif plutôt que statique et linéaire. La formulation du
concept de projet organisant s’opère par la mise en application de ce modèle. Il s’agit
d’un exercice de théorisation d’un phénomène réel, mais non nommé.
En résumé, le concept de l’organisa(c)tion fait référence au paradigme de l’orga-
nisation, exposé pour la première fois par Edgar Morin (1977, pp. 155-285). Cet auteur
décrit ainsi cette « organisation active » qui exprime la conjonction d’actions complexes :
(i) la transformation – diachronique : la re-organisation ; (ii) l’autonomie : l’auto-organisa-
tion et ; (iii) le fonctionnement – synchronique – ouvert dans l’environnement : l’éco-
organisation.
3.8.7  Niveaux d’organisation : émergence
Sous le regard de l’organisa(c)tion, la complexité du système de projet esquissée
laisse également entrevoir l'émergence continue de configurations nouvelles, de
«niveaux d'organisation».(22)
Tout se passe comme si le système constitué ne l'était jamais que par-
tiellement. Il y a, dans un système complexe, une remise en cause inces-
sante et l'émergence de nouvelles configurations, toujours imprévisibles,
toujours instables (Donnadieu & Karsky, 2002).
Weick (1979, 1998), quant à lui, interpelle l’informalité et la dynamique de ces
interrelations comme étant des phénomènes d’adaptation autant improvisés qu’organi-
sés. Il expose, à juste titre, les caractéristiques émergentes des systèmes organisation-
nels en utilisant la métaphore de l’improvisation :
[22] Voir aussi en Annexe (Section 10.5, p. 283), l’organisa(c)tion de ontologies.
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« Improvisation is a mixture of the precomposed and the spontaneous, just
as organizational action mixes together some proportion of control with in-
novation, exploitation with exploration, routine with nonroutine, automatic
with controlled» (Weick, 1998, p. 544).
Ce processus d’improvisation et d’émergence se veut «organisant», prenant des
routes inconnues – informelles – permettant de capitaliser sur des situations existantes; il
dépend du contexte et non pas de la structure : 
« Improvising may be a tacit, taken-for-granted quality in all organizing that
we fail to see because we are distracted by more conspicuous artifacts
such as structure, control, authority, planning, charters, and standard ope-
rating procedures. The process that animates these artifacts may well
consist of ongoing efforts to rework and reenact them in relation to unanti-
cipated ideas and conditions encountered in the moment» (ibid, p.553).
Ces conditions du «moment» se manifestent devant des situations imprévues ou
potentielles et poussent les acteurs à une «réflexion en action» (Schön, 1983) donnant la
possibilité d’explorer des possibles (Simon, 1969), en formulant et reformulant récursive-
ment l’espace problème (Dorst & Cross, 2001). Cette combinaison d’actions opérant à
l’intérieur de structures encourage, par l’informalité et la spontanéité, l’émergence de ces
systèmes.
La posture systémique conditionne, de ce fait, la méthodologie employée pour
représenter et analyser l’objet à l’étude, soit : (i) les processus décisionnels ; (ii) les struc-
tures organisationnelles, et ; (iii) les interrelations entre les domaines de connaissances;
visant à produire une représentation complémentaire à celle en usage.
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CHAPITRE 4
-  SYNTHÈSE DE LA MÉTHODOLOGIE -
4.1 Trois méthodologies
Les trois approches méthodologiques ont été déployées conjointement de la
manière suivante : l’article no1 propose une revue de littérature et une exploration théo-
rique de la problématique; les articles no2, 3 et 4 adoptent la méthodologie des case
survey, a posteriori; le dernier article – no5, propose une étude de cas plus longitudinale,
comprenant des analyses documentaires, des observations in situ, des interviews et le
suivi de trois projets. L’ensemble de ces études amorce la théorisation du phénomène
du projet organisant, sous la forme de propositions.
La recherche propose une modélisation des processus effectifs «auto-organi-
sants» du projet et répond à l’objectif proposé par Barrett et Sustrina (2009, p. 935) : 
«This application of multiple analyses to case study research of
construction projects provides valuable insights by revealing informal
aspects and stimulating the emergence of a fresh understanding of the
processes and interactions among different stakeholders». 
Basée sur des études de cas, la recherche développe une représentation systé-
mique du contexte à l’étude : 
« In investigating complex situations, such as construction projects, the
case study approach has been considered reliable to capture rich informa-
tion for the purpose of the investigation by allowing the investigators to re-
tain the holistic and meaningful characteristics of real-life events» (idem).
4.2 Revue de littérature et exploration théorique
L’article no1 couvre le volet épistémologique de la recherche et amorce l’explora-
tion des principales bases théoriques de la conduite de projet par le biais d’une revue de
littérature (Creswell, 2003; Knight & Turnbull, 2008)(23). Elle confronte les théories qui vont
permettre de bâtir le cadre des ontologies ainsi que de proposer les outils conceptuels
[23] Cette revue de littérature se poursuit au sein des articles no 2, 3, 4 et 5; ainsi qu’au sein des publica-
tions suivantes: (de Blois & Cucuzzella, 2009; de Blois & Lizarralde, 2010; de Blois, 2008; 2009b; c; 
2010).
permettant de les mettre en relation. Les domaines de connaissances couverts par cette
exploration théorique sont :
Gestion-conception : révélant l’existence de paradigmes divergents ainsi que
certaines lacunes théoriques. 
Organisations : les aspects organisationnels des projets – tant structurel que
fonctionnel – sont traités au sein de tous les articles, mais principalement dans les
articles no2, 3 et 4.
Acteur : la théorie de l’acteur, telle qu’exposée par Boutinet (2010) et Crozier et
Friedberg (1977) est principalement traité au sein des articles no1 et 5.
Systémique: Les concepts et les outils de la systémique et de la complexité ont
permis de proposer un cadre théorique de la conduite de projet. Ils sont traités dans les
articles no1 et 5.
4.3 Les «case survey» : Articles no2, 3 et 4 
Les case survey consistent essentiellement en une analyse comparative de
plusieurs études de cas (Yin, 2004) permettant d’identifier des tendances, à l’aide de
critères de comparaisons préalablement identifiés en fonction de l’objectif de recherche
(Larsson, 1993). L’étude comparative permet de :
«systematically and rigorously synthesize previous case-based research
by drawing on the richness of the case material, on different researchers
and research designs, and at the same time allowing for a much wider ge-
neralization than from single cases» (Newig & Fritsch, 2009, p. 1).
Cette méthodologie est particulièrement adaptée lorsque : l’objet d’étude est
circonscrit par l’organisation (Mintzberg et al., 1976); il y a plusieurs variables d’intérêt
pouvant et devant être étudiées conjointement (Jauch et al., 1980); des contraintes
empêchent de procéder à des observations en temps réels (Bullock & Svyantek, 1985). 
« It can overcome the problem of generalizing from a single case study
and at the same time provide more in-depth analysis of complex organiza-
tional phenomena. The ability of case studies to deal with processual and
multiple stakeholder considerations through using longitudinal, multi-
source data makes them well-suited for management inquiry into unique
situations» (Larsson, 1993, p. 1516).
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L’article no2 : présente une étude comparative de trois études de cas de clients
institutionnels. Quatre méthodes qualitatives ont été combinées : (1) des études de cas
(Proverbs & Gameson, 2008; Yin, 2004); (2) des entrevues semi-dirigées (Blanchet &
Gotman, 1992; Silverman, 1997); (3) des observations (Marshall & Rossman, 1999), et ; (4)
des analyses documentaires (Miles & Huberman, 2003). Les analyses sont basées sur
deux approches méthodologiques, articulées autour de la systémique (Bonami et al.,
1996; Pollack, 2007), soit : l’analyse des réseaux sociaux (Kenis & Oerlemans, 2008) et; la
cartographie des processus décisionnels (Mintzberg et al., 1976).
L’article no3 : présente une étude empirique comparative de 27 cas sélectionnés
sur un échantillon d’études provenant de la banque de cas du groupe de recherche IF
(GRIF, 2008). Ces cas présentent l’avantage d’avoir tous été conduits selon le même
protocole d’analyse normalisé, permettant une analyse comparative en fonction d’un
ensemble de critères représentatifs de la dynamique organisationnelle interne (Wing et
al., 1998) et de ses processus de structuration. Les sept critères de sélection des cas
(Yin, 2004) – validité de l’échantillon – et les quatre critères de comparaison (Jaspers,
2007) – visant à valider les hypothèses – sont énoncés au sein des articles. L’analyse de
ces contextes (Halinen & Törnroos, 2005) produit un tableau représentatif de la dyna-
mique de la MOT ainsi qu’une nouvelle typologie de ses configurations possibles.
L’article no4 : reprend l’approche comparative (Larsson, 1993) et se concentre
sur l’analyse de tendances (Flyvbjerg, 2006a). L’analyse inclut trois études de cas et neuf
cas de l’étude comparative de l’article no3. La même combinaison des quatre métho-
dologies qualitatives, déployées à l’article no2 est reprise ici. Les trois critères de sélec-
tion des cas – validité de l’échantillon – et les sept critères de la structure d’analyse sont
énoncés au sein de l’article.
4.4 Étude de cas longitudinale : cas de la Sépaq - Article no5
Les conclusions des articles no2,3, et 4 ont clarifié les processus de la dynamique
organisationnelle. Il s’avérait alors pertinent d’explorer davantage ces pistes de
recherche engagées, principalement celles concernant la nature itérative des processus
et le rôle des acteurs. À cet effet, il convenait de procéder à une mise à l’épreuve des
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conclusions relatant l’importance de l’informalité sur les processus structurants des
organisations. Un protocole supplémentaire a été élaboré à cet effet. Il vise la collecte de
données sur le terrain devant servir à valider les hypothèses. Trois cas ont été sélection-
nés, tous réalisés par et pour le bénéfice d’un seul client expérimenté. 
Ce protocole reprend les approches qualitatives des articles cités précédemment
et nécessite le développement d’outils méthodologiques de cartographie des processus
décisionnels. Ce volet de recherche s’est déroulé sur une période de plus de trois ans. À
cette étape, la recherche propose de cartographier, de modéliser et d’analyser la dyna-
mique ses processus décisionnels qui sont réellement mis en oeuvre lors de la conduite
de projet (donc in situ).
La recherche s’est déroulée au sein de la Société des établissements de plein air
du Québec(24). Cette société d’état est responsable de la gestion des opérations et du
développement et du maintien des actifs immobiliers de ses établissements de plein air
distribués à travers la province de Québec. Ces établissements comprennent des parcs
nationaux, des réserves fauniques et des centres touristiques. Les projets sélectionnés
se décrivent comme étant des «centres de découvertes et de services» (CDS) et sont
implantés dans les parcs nationaux. Le programme de développement et de construction
de trois centres – sept sont prévus – constitue l’objet de la présente étude de cas.
4.4.1  L’étude de cas sur le terrain
La méthodologie d’étude de cas, par l’étude a posteriori d’un projet, ne pouvait
servir seule les objectifs poursuivis. La nature du questionnement exigeait de pouvoir
observer des phénomènes «en train de se faire». L’étude de processus décisionnel ne
peut s’effectuer que sur la base de documents a posteriori car ils n’en sont que le résul-
tat; donc sans traces du processus qui les engendre, objet central de la présente
recherche. Les résultats décisionnels, eux, sont identifiables par des documents, car ils
sont normalement formalisés, ou du moins répertoriés dans une suite d’actions mises en
place. Par contre, toutes les démarches, les discours, les argumentaires, les échanges
informels, la rhétorique, etc., constituent les éléments fondamentaux à la base des
[24] http://www.sepaq.com/
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processus de formulation des enjeux. Ces activités amorcent la recherche de solutions à
la base des processus décisionnels. Conséquemment, une observation systématique de
ces processus s’imposait. 
4.4.2  Critères de sélection des cas
Cette étude se classe selon le type de cas «multiple et imbriqué» (Yin, 2009, p.
46). L’étude est multiple et comporte : (i) plusieurs cas de projets similaires; (ii) évoluant
parallèlement dans le temps – légèrement décalé de quelques mois; (iii) à l’intérieur d’un
contexte de programmation unifié, mais sur des sites différents(25). Elle est imbriquée, car
tous les projets sont développés par la même organisation, selon la même structure, et
impliquent les mêmes acteurs internes. Les critères de sélection et de conception de
l’étude de cas tiennent compte des critères de validité recherchés et énoncés par Yin
(1994). Le Tableau 4.1 résume ces critères.
Il est donc possible de comparer plusieurs projets similaires, malgré le fait qu’ils
soient sur des sites différents. Afin de faciliter la triangulation des résultats et satisfaire
les critères de validité de l’analyse, nous avons considéré les critères suivants, qui nous
assuraient d’avoir accès : à plusieurs cas similaires se chevauchant; à l’intérieur d’un
programme; à l’intérieur d’une même structure organisationnelle – dans ce cas, centrali-
sée dans sa structure de gestion mais divisionnalisée(26) selon une répartition géogra-
phique et ses opérations; permettant de ce fait de comparer les projets en isolant ces
constantes, ce qui permet d’étudier les variables sélectionnées. Ces variables consti-
tuent la grille de cartographie présentée dans l’article.
[25] Il y a plusieurs projets similaires, développés sous un programme, devant être réalisés selon une 
séquence chevauchée. Chaque projet est similaire dans son programme fonctionnel et technique. Les
différences sont minimes et sont modulées en fonction des particularités des sites, du niveau d’acha-
landage de la clientèle, de l’accessibilité du territoire ainsi que de l’accessibilité aux infrastructures.
[26] La structure divisionnalisée est une forme de structure qui fait partie des configurations structurelles 
de Mintzberg (1982, p. 337).
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Tableau 4.1: Critères de validité de l’étude de cas no5 (adaptés selon Yin, 2004)
L’accès à l’information : la confidentialité de l’information, sujet parfois sensible,
pose des barrières importantes à la recherche. Les organisations, dans le cas présent
une société d’État, sont souvent réticentes à divulguer cette information car elle contient
des éléments de nature concurrentielle. Non seulement la société devait donner son
autorisation quant à l’accès à cette information, mais le chercheur devait aussi se porter
garant de la confidentialité de certains renseignements recueillis. L’approche se devait
de traiter de ces aspects de manière judicieuse. Aussi, un protocole d’éthique a été
déposé à cet effet (Voir Annexe III - Certificat d’éthique). La société, de fait, a su procurer
un accès quasi illimité et sans réserve à cette information. 
De plus, l’ouverture et la confiance des acteurs, quant à leurs agissements,
leurs opinions, les conflits et les embûches inévitables – face à l’observateur et ses inter-
ventions, se devaient d’être sans réserve. Une acclimatation graduelle a permis un tel
climat et s’est avérée déterminante pour la qualité et la validité des données recueillies.
Le facteur temps : l’étude de phénomène dynamique exige de longues périodes
d’observations et, incidemment, de la disponibilité de la part de tous les participants et
d’un accès à un ensemble de projet. Malgré plus de trois ans de suivi, il n’a pas été
Logistique Cas Sépaq Phase de la recherche
(a) Sources documentaires Documents, plans, interviews, observations, visites de sites Collecte de données
(b) Chaîne d'évidence
Analyse décisionnelle et 
organisationnelle; cartographie et 
modélisation
Collecte de données et 
analyse
(c) Validation par des tiers Entrevues, cas successifs chevauchés
Collecte de données et 
analyse
(d) Comparaison: modèles  et tendances 
Littérature - Cartographie des 
processus et des structures
Analyse des résultats; 
théorisation
(e) Construction de la logique processuelle
(i) Suite des articles et (ii) 
construction de la grille de 
cartographie (art. no5)
Collecte et analyse des 
résultats
(f) Comparaison et scénarios alternatifs
Planifé vs effectif, évolution des 
processus décisionnels et des 
structures organisationnelles
Collecte et analyse des 
résultats
(g) Modèles logiques Planifé vs effectif, linéaire et itératif, hiérarchique et fonctionnel
Analyse des résultats - 
modélisation et 
cartographie
3 Validité externe (h) Fondements théoriques Revues de littératures multiples - articles no1, 2, 3, 4 et 5
Revue de littératrure et 
collecte de données et 
analyses
4 Fiabilité (I) Protocole 
Études préliminaires de cas a 
posteriori, validation; protocole 
complémentaire in situ; suite des 
articles, grille des ontologies
Collecte de données - in 
situ
Test de validité
Validité interne2
Validité du construit1
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possible de «suivre» tous les acteurs. De plus, la phase de construction n’a pu être
documentée que pour un seul projet.
Les changements organisationnels sont parfois subtils et ils ne s’opèrent que
graduellement sur de longues périodes, parfois par poussée soudaine, sous la forme
d’un choc, ou encore très graduellement sans laisser trop de traces apparentes. Il fallait
pouvoir suivre des projets sur une longue période afin de se donner l’opportunité
d’observer l’évolution de ces phénomènes organisationnels.
Une structure stable : Afin de pouvoir valider tout changement, il est préférable,
qu’au départ, la structure de l’organisation du client soit relativement bien définie; et que
les rôles soient identifiables et les processus formalisés. La modélisation devant s’effec-
tuer à différents moments du déroulement du projet, il était souhaitable de pouvoir
prendre des «clichés» précis et successifs de la structure – selon les phases – lesquels
permettent ensuite d’effectuer des comparaisons valides sur son évolution à partir de
données fiables et surtout comparables, dans le temps.
Pour le cas retenu, l’organisation était d’emblée à l’origine relativement stable et
bien structurée; elle possédait une culture très bien définie et ancrée dans ses opéra-
tions; elle est d’une envergure importante pour ce type de société – 300 employés au
niveau management et de 3000 à 10,000 en période d’opération. Elle possède une struc-
ture fonctionnelle facilement identifiable répartie en départements spécialisés. Cette
structure rend possible l’identification des acteurs, leurs responsabilités, les canaux de
communication, les procédures, etc. Spécifiquement en regard des projets d’aménage-
ment, elle repose sur l’expertise d’un département dédié à la gestion de projet de
construction, lequel est constitué de professionnels d’expérience. Ainsi, pour une telle
organisation, le contexte singulier de la gestion de projet n’est pas nouveau. Les projets
sont ainsi traités par des processus et des systèmes éprouvés selon le cours normal des
opérations. Les documents faisant état de la planification initiale ont été consultés dès
l’amorce du projet et, ensuite, à des intervalles réguliers. Ces informations ont été
comparées périodiquement tout au long de l’avancement effectif des projets. 
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4.4.3  Développement de l’outil d’analyse des processus
Considérant l’objectif de comparaison entre les processus planifiés et les proces-
sus effectifs, et tenant compte du fait que l’étude des processus effectifs n’est que très
peu, ou pas documentée, il s’avérait difficile d’emprunter une méthode d’analyse éprou-
vée. Un exemple pertinent datait de 1976 (Mintzberg et al., 1976). C’est par raffinements
successifs au long des études de cas que cet outil fut élaboré. C’est donc d’une
approche de conception dont il est question ici : la conception du système du projet tel
qu’il se dessine dans cette action prospective de type flou (Voir Section 3.6). Néanmoins,
les principes fondamentaux qui ont guidé son développement relèvent de l’approche
systémique et le concept de l’organisa(c)tion, énoncés par Le Moigne (1999) et exposés
au cadre théorique, à la Section 3.1. Ces principes servent aussi à exposer le fonctionne-
ment du projet organisant. Le concept d’organisation effectue le pont entre le projet, les
acteurs, les processus et les structures organisationnelles.
Les approches qualitatives développées par Checkland (Checkland & Scholes,
1999; Checkland, 2001), et explicitées par Wilson (Wilson, 2001) ont aussi été sollicitées.
L’approche des systèmes souples – Soft System Methodology (SSM) – permet de mettre
en application, dans un contexte réel – principalement organisationnel – les principes
systémiques fondamentaux d’organisation et d’interrelation visant la résolution de
problèmes complexes. Bien que cette méthode n’ait pas servi directement aux études de
cas, elle a cependant été sollicitée pour l’élaboration de l’outil méthodologique de carto-
graphie des processus décisionnels. Cet outil, présenté l’article no5 est d’abord un outil
de modélisation de la complexité par le schéma (Adam, 1999; Estival, 2003), et ; un outil
diagrammatique (Batt, 2005) servant la réflexion sur les possibles configurations du
système à l’étude. L’approche SSM «construit» le modèle synthétique des relations à
modéliser, à partir d’une représentation élargie du contexte dans lequel évolue l’objet de
l’étude : le projet. Le cadre conceptuel, constitué des éléments à être mis en relation
dans le système à être observé, représente le point de départ de cette construction. 
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4.4.4  Synthèse de la modélisation et cartographie(27)
L’analyse s’effectue à partir du suivi et de la modélisation des processus déci-
sionnels et des structures organisationnelles de la multiorganisation temporaire, incluant :
i) les chaînes décisionnelles – tant stratégiques qu’opérationnelles, formelles
et informelles par l’étude des processus effectifs;
ii) les typologies de la multiorganisation temporaire – MOT;
iii) les effets de la conduite de projet sur la structure de la MOT;
iv) les structures de la MOT afin d'en révéler la dimension dynamique, pen-
dant les étapes du projet;
v) la dynamique effective des acteurs;
vi) l’émergence de structures informelles à l’intérieur de la MOT;
vii) les contextes d'incertitudes, liés aux processus décisionnels itératifs, à
l'origine des problèmes récurrents.
Les processus planifiés ont été établis à partir des sources et des catégories d’in-
formations suivantes : (1) la planification effectuée sur la base des échéanciers présentés
et révisés du projet ; (2) les processus et les phases, tel que prescrit par un modèle, en
l’occurrence le PMBoK; (3) les procédures administratives générales instaurées par le
client ; (4) les procédures administratives spécifiques instaurées par le département des
immobilisations du client ; (5) la formule de maîtrise d’ouvrage, soit la structure légale qui
régit à la base les parties ; (6) la séquence du déroulement imposée ou négociée par les
acteurs du projet ; (7) le concept proposé, la description du projet, le mandat, les
contraintes fonctionnelles et financières.
4.5 Limites méthodologiques
L’approche méthodologique déployé pour la présente recherche présente des
risques et posent certaines limites (Mingers & Brocklesby, 1997), de même que plusieurs
avantages (Proverbs & Gameson, 2008; Yin, 2009). Ainsi, une chaude controverse
[27] Voir l’article no5
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persiste quant à l’emploi des études de cas en regard des questionnements soulevés ici
(Flyvbjerg, 2006b). Cette controverse est fortement alimentée par le débat sur la perti-
nence de la formulation des hypothèses au sein d’études de cas . Surtout, la validité des
conclusions, soit la validation d’hypothèses à partir de cas singulier, est remise en doute,
de même que les possibilités de généralisation à d’autres domaines (Eisenhardt & Graeb-
ner, 2007). Cependant, les vertus de l’emploi d’études de cas pour l’étude des phéno-
mènes complexes du domaine de la gestion de projet de construction sont bien docu-
mentées (Barrett & Sutrisna, 2009; Dainty, 2008).
Il convient de noter que le dernier volet de la recherche, exposé à l’article no5,
s’apparente fortement à la formule de la recherche participative. Ce volet permet aussi
d’ouvrir des pistes de théorisation à travers une démarche de théorisation ancrée (Eisen-
hardt, 1989a). Ces deux approches, bien qu’elles soient partiellement sous-entendues,
ne peuvent cependant pas être évoquées, car elles n’ont pas été déployées selon un
protocole strict. 
Le Tableau 4.1 (p. 54) présente les critères de validité des études de cas et sert
de base à l’identification des principales limites méthodologiques. D’autres limites sont
évoquées au sein des articles respectifs. 
Validité du construit : (1-a) les données recueillies n’ont pu être complètement
analysées, l’impossibilité de traiter tout le matériel constitue de ce fait une limite impor-
tante, malgré l’atteinte d’un niveau de saturation lors de l’analyse des cartographies ;
(1-b) les variantes cartographiques sont multiples et ne se limitent pas à celles présen-
tées, limitant ainsi le potentiel de triangulation ; (1-c) la validité du construit de l’étude, par
des tiers, au moyen d’entrevues est partielle.
Validité interne : (2-d) la comparaison entre le planifié et l’effectif a été effectuée
à intervalles et non en continu; (2-e) la construction de la grille est adaptée pour ce cas,
limitant son utilisation ; (2-f) la grille de départ a été bonifiée en cours d’étude, pouvant
ainsi biaiser sa construction en fonction du cas spécifique; (2-g) un seul modèle de carto-
graphie a été déployé.
Validité externe : La présente étude a pris position sur les axes théoriques et ces
choix peuvent être contestables. Aussi, il convient de se référer aux autres publications
58 - LE PROJET ORGANISANT
de l’auteur(28) pour obtenir des précisions sur les axes de la conception et des finalités.
Des informations complémentaires sont aussi présentées à l’Annexe II.
Qui plus est, la grille présentée ici en deux dimensions gagnerait à s’adjoindre
une troisième dimension afin de positionner non seulement les champs théoriques, mais
aussi les courants de pensée, produisant une multiplication des possibilités du cadre. À
ce titre, la grille, sous sa forme actuelle, ne prétend pas à l’exhaustivité. Elle constitue
cependant, en soi, une contribution scientifique importante de la présente recherche.
Le choix méthodologique considère aussi la diversité des approches appelées à
traiter l’ensemble des domaines de connaissance et tient compte des possibilités d’inte-
raction entre les ontologies. En ce sens, l’approche par les études de cas permet de
poser des regards multiples sur un ensemble varié de domaines, tant théoriques que
pratique, sans les disjoindre (Eisenhardt & Graebner, 2007) en appliquant une méthode
conjointe.
Fiabilité : le protocole a été développé graduellement et prudemment afin de
couvrir la validation de l’ensemble des résultats des articles. Le protocole de l’article no5
a d’ailleurs été implanté afin de pallier aux limites constatées lors des études de cas a
posteriori (voir le paragraphe sur les articles plus bas). 
[28] (de Blois & Cucuzzella, 2009; de Blois & Lizarralde, 2010; de Blois, 2008; 2010)
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Cette section présente un aperçu du cheminement logique des articles ainsi
qu’un résumé du fil de l’argumentaire permettant de diriger le lecteur sur les éléments
importants à retenir de chacun d’eux (Voir Figure 1.1).
Article no1 : Les acteurs cherchent à satisfaire et à réaliser leurs intentions,
qu’elles soient reliées au projet, à l’organisation, ou à leurs objectifs personnels, selon le
concept du « triple-en-jeux des acteurs» (de Blois & De Coninck, 2009). Ces acteurs
utilisent le projet comme moyen d’actualisation de leurs intentions (Boutinet, 2010). Ils
cherchent et improvisent des moyens alternatifs et déploient des outils variés pour les
réaliser, en marge des moyens normatifs instaurés par les organisations. Il en résulte que
les acteurs, pour parvenir à leurs objectifs, élaborent des processus et empruntent des
chemins alternatifs multiples ne correspondant pas toujours aux processus établis. 
Article no2 et 3 : Les structures organisationnelles sont également fortement solli-
citées par le jeu des acteurs, s’adaptant et provoquant l’émergence de nombreux
réseaux de communication informels (de Blois et al., 2010). Ces réseaux de communica-
tions dessinent, à leur tour, une structure représentative de la multiorganisation tempo-
raire (MOT). Cette structure temporaire observée, sous l’effet du jeu multiple des acteurs,
des réseaux de communication et de coordination informels, dévoile une réalité qui
diffère substantiellement du modèle organisationnel dominant, prescrit et établi par la
formule de maîtrise d’ouvrage généralement envisagée pour conduire le projet (de Blois
& Lizarralde, 2010). 
C’est ainsi que plusieurs facteurs de contingence affectent les modes de structu-
ration de la MOT. En effet l’identification et l’analyse de ces facteurs, combinée à l’étude
des structures informelles, ont permis de produire une vision plus complète de la struc-
ture réelle et élargie de la MOT. Il a été ainsi possible d’identifier et d’isoler suffisamment
différents types de MOT pour pouvoir en esquisser une typologie (Lizarralde et al., 2010).
Cette typologie produit une vision de la dynamique interorganisationnelle à deux niveaux,
pouvant servir de cadre de référence pertinent pour identifier et qualifier les organisations
individuelles d’une part et, identifier et qualifier le rôle des acteurs individuels au niveau
des structures informelles, d’autre part.
Article no4 : Ce volet s’appuie sur les conclusions du précédent et valide le
double rôle de cette typologie. Celle-ci permet en premier lieu l’identification de l’organi-
sation du client en fonction de critères variés qui indiquent la nature de son fonctionne-
ment interne et donc, des relations intraorganisationnelles à travers l’acteur individuel.
Elle permet, en deuxième lieu, d’établir et de valider les rôles et les responsabilités
respectives de chacune de ces organisations. Ces rôles et ces responsabilités posi-
tionnent l’acteur organisationnel en fonction de son influence et de ses pouvoirs effectifs
dans le projet. Cette double cartographie des acteurs – intra- et interorganisationnelle –
permet d’analyser adéquatement la dynamique des relations interorganisationnelles de la
MOT à partir des interfaces non seulement des organisations unitaires, mais aussi par
l’identification des acteurs individuels internes à chaque organisation (Lizarralde et al.,
2011). L’analyse des structures et des liens de communications internes, mis en relations
avec les relations interorganisationnelles, produit un tableau beaucoup plus précis et
représentatif de la structure de la MOT. 
Ces liens relationnels précisent les facteurs de coordination et de communica-
tion – stratégiques, logistiques, opérationnels – à considérer pour ultimement concevoir
les organisations et leurs relations. La combinaison de ces deux analyses – intra et inter –
permet ainsi d’identifier les interfaces interorganisationnelles à considérer pour la
conception de la MOT. Ce sont ces interfaces qui, ultimement, déterminent la dynamique
des interrelations permettant la coordination des processus effectifs.
Article no5 : Ces processus ont été observés, modélisés et analysés selon un
protocole conçu en considération de cette complexité des interrelations. Les résultats de
cette analyse dévoilent un enchevêtrement de processus intra- et inter-phases (de Blois
et al., 2012). Ces derniers, en retour, affectent les structures de la MOT. Examinés sous
la loupe du concept de l’organisa(c)tion (Le Moigne, 1999; Morin, 1977), ils seront ainsi
qualifiés d’organisants et/ou de structurants. La dynamique récursive, entre processus et
structures, conditionne le projet tout autant que le projet conditionne les processus et les
structures. La grille des ontologies alimente, quant à elle, le cadre qui définit la pratique
du projet d’aménagement : ses composantes et son contexte. Elle supporte le concept
du projet organisant.
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5.1 Article no1 : La dynamique des acteurs
Ce premier article pose ici les fondements de la problématique, il souligne le
cadre conceptuel de la recherche et situe les paramètres initiaux du champ théorique. Il
exprime une réflexion critique sur la pratique du projet, les forces et les tensions qui
animent le jeu des acteurs dans la synergie qui assemble et confronte les disciplines du
projet, dont principalement celles du design et du management. Les phénomènes orga-
nisant sont esquissés à la lumière des fondements de la systémique. Ils introduisent les
hypothèses de travail, lesquelles seront abordées dans les articles subséquents. 
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ARTICLE 1
The Dynamics of Actors’ and Stakeholders’ Par-
ticipation : An Approach of Management by
Design
de Blois, M., & De Coninck, P. (2009). The Dynamics of Actorsand Stakeholders'
Participation (ASP) : an Approach of Management by Design. Architectural Engi-
neering and Design Management, 176-188.
Sommaire(29)
Le Design Thinking (Owen, 2005), articulé à partir de la pensée par les systèmes, faci-
lite la définition de problématiques complexes au sein desquelles les acteurs et les parties
prenantes (APP) jouent un rôle déterminant. Des approches innovantes, tel le «management
by design» mettent en évidence l’importance stratégique des acteurs dans le processus de
structuration des projets, sous l’angle des activités de conception. Conséquemment, le «ma-
nagement by design» suggère de jeter un regard nouveau sur cette dynamique du rôle des
acteurs dans ce processus. Une comparaison entre l’approche traditionnelle de développe-
ment de projet (centrée sur le projet organisé) et l’approche du projet en tant que processus
organisant (centré sur le projet organisant) introduit les avantages du «design thinking» pour
une meilleure intégration du rôle des acteurs et des parties prenantes (RAP). Cette comparai-
son exige une revue des principales théories sous-jacentes aux notions du projet et celle sys-
témique de l’organisation en tant que processus dynamique. Toutefois, la comparaison des
approches démontre que malgré les avantages d’une meilleure intégration des APP leur im-
plication implique la présence importante de rôles multiples, instables, évolutifs, dynamiques
et potentiellement conflictuels, et ce tout au long du processus de projet. Le concept du
«projet organisant» est introduit en tant qu’un «construit d’actions collectives» (Crozier et
Friedberg, 1977). Il offre une vision complémentaire et plus globale du projet. Il met en évi-
dence des éléments et des enjeux autrement délaissés par la perspective traditionnelle du
«projet organisé».
[29] Traduit de l’anglais par l’auteur à partir de l’article publié.
Abstract
Design thinking (Owen, 2005), articulated around systems thinking, facilitates the
definition of complex issues in a sustainable way, in which all actors and stakeholders (AS)
play a predominant role. Innovative procedures, such as ‘management by design’, highlight
the role of AS in structuring the project from and through the design process. Consequently,
management by design requires revision of the dynamics of actors’ and stakeholders’ parti-
cipation (ASP). Comparing the differences between the traditional approach to project deve-
lopment (which focuses on the organized project) and the project as an organizing process
(which focuses on the organizing project) shows the advantages of design thinking for
improving the ASP. This comparison requires the review of common theories, such as the
organization as a dynamic process and the notion of project itself. However, despite all the
advantages of ASP, this comparison demonstrates that their involvement includes multiple,
unstable, evolving and potentially conflicting roles throughout the project process. The intro-
duced notion of the ‘organizing project’ is conceived as a ‘social actions construct’. It allows
for a complementary and more global vision of the project. It highlights elements and stakes
otherwise hidden in the traditional ‘organized project’ perspective.
Keywords : Organizing project; project management; management by design; design thin-
king; actors’ and stakeholders’ participation; project grounded research
INTRODUCTION
The lack of conceptualization and design activities aimed at problem setting and the
exploration of ‘possibles’ result in part from the persistence of the logic–positivistic frame-
work of science and methodological paradigms that characterize project behaviour and in
which practice is embedded. Project behaviour, or more appropriately referred to as
conduite de projet (Boutinet, 1990), could also translate into project conduct, but in order to
convey a more embodied meaning, behaviour is preferred as it includes all aspects of the
actual unfolding of a project. The notion, therefore, not only wants to consider the program-
med project, but as it is described here, all other aspects related to the influence and effects
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of the dynamic of actors, namely their personal, professional and ethical evolving roles and
intentions within the project. Therefore, a revision of traditional organizational and design
theory is initiated by Hatchuel (2001) and subsequently articulated (de Blois, 2007) within the
study of the design process through project behaviour and highlights the characteristics of
the organizing project, which will eventually be termed the cohering project. The procedure
proposes a set of tools borrowed from fields and disciplines as diverse as social science,
systems thinking, cognitive psychology, philosophy and management. The base of the
proposed concept and procedures stands on the reassessment of traditional design theories
that occurred during the 1970s. It refutes the traditional and linear ‘analysis–synthesis–
evaluation’ models (Gedenryd, 1998).
Design process models are widely used in project management. Unfortunately, they
do not take into account the iterative nature of the ‘design activity’ in prescribing models for
its management. The linear process of project management tools does not permit the full
potential for the design activity to produce its best results, as information necessary for the
development of concepts and details will become available only at a future stage (Austin et
al, 2000, 2001, 2002).
The term ‘approach by design’ means that, first, the tools for conducting the projects
are moulded over problem-setting mode (defining the problem space), rather than solution
driven (devising the solution of a given problem) (Rittel and Webber, 1973, 1984); second,
that it does not necessarily wish for the optimal solution but a satisficing one (Simon, 1969);
and third, that these solutions are derived from variables that take into account qualitative as
much as quantitative data (Owen, 2007). Design thinking and therefore an approach by
design wishes to complement the traditional scientific thinking : the whole versus the parts,
the process versus the content, the issues versus the solutions, etc. Design(ing) serves the
purpose of establishing and conceiving the problem space while keeping it open to welcome
potential emerging solutions. Since decisions are highly context dependent, and context is
closely linked to space and time, it is difficult to plan for every possible alternative (scenario)
in advance as many variables will have changed by then.
The literature on design process and theory is abundant but also contradictory
(Alexander, 1964; Archer, 1965; Broadbent and Ward, 1969; Jones, 1970; Alexander, 1971;
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Lawson, 1980; Cross, 1984; Rittel et al, 1984; Rowe, 1987; Newsome et al, 1988; Chan,
1990; Dorst and Dijkhuis, 1995; Cross et al, 1996; Popovic, 1996; Gedenryd, 1998;
Broadbent, 2002; Macmillan et al, 2002; Jones, 2003; Dechow, 2004; Liedtka, 2004; Cross,
2006; Kruger and Cross, 2006; Rehman and Yan, 2007). It offers a wide variety of models
based on the analysis–synthesis linear rational thinking as well as the iterative loop models.
No consensus has been reached and the linear option prevails for project management.
THE PROJECT: INTENTIONS, ORGANIZATION, FINALITIES 
Even though we have witnessed a significant paradigm shift in most major sciences,
the built environment disciplines are still, in many instances, driven by management and
engineering philosophy, consequently following their modes of practice for project manage-
ment and conduct in general (Boland and Collopy, 2004). It is posited that by approaching
projects only from a management stance serves limited objectives, therefore neglecting
important and sensitive intangible objectives into which design practice is called to play an
important role (Cooper and Press, 1994; Claveranne et al, 1996; Weick, 1998; Hedges et al,
2000; Cockshaw, 2001; Nelson and Stolterman, 2003; Boland and Collopy, 2004; Lock-
wood, 2004; van Leeuwen and Timmermans, 2004; Mintzberg, 2005; Sebastian, 2005; Lam
et al, 2006).
The design–construction process (Bibby, 2003; Pot, 2005), taken as an example of
the complexity of the ASP dynamic (as much within organizations as in the project itself),
demonstrates clearly that the actor–stakeholder is not considered a project variable or asset;
if it was, that would constitute an input, aside from the professional (human) resource point
of view. In the traditional view, stakeholders refer to the beneficiaries and other actors that
have specific stakes in the project and are often not involved in the execution phase. Actors,
on the other hand, are the ones directly involved in all the phases of the project (concept to
delivery and operation). The position endorsed here and discussed later focuses on a combi-
ned view of the ‘actor as stakeholder’ and vice versa. This view is provided through an
approach by design (Boland and Collopy, 2004) which taps into design practice as a tool for
project man gement. It provides a window on the project by appropriating and redistributing
- 66 PROJET ORGANISANT
the actors’ and stockholders’ stakes – which are carried by their intentions – throughout the
project process. That process, in turn, is better understood as a ‘behaviour’ that operates as
well by design (Nelson and Stolterman, 2003; Findeli and Bousbaci, 2005).
The comprehension of phenomena, theories and practices surrounding project prac-
tice, through the description of the elements that comprise it and the subsequent analysis of
the interrelations among these, reveals that there are significant shortcomings in the way in
which design is understood and managed within the building industry (Cornick, 1991;
Koskela et al, 1997; Lafford et al, 1998; Austin et al, 2001; Cockshaw, 2001; Austin et al,
2002; Bibby, 2003; Choo et al, 2004). How traditional and dominant disciplines (engineering,
architecture, accounting, law) conceive project behaviour, in practice, appears to still be
positioned within the classic Cartesian analysis approach (Morin, 1977; Le Moigne, 1999). It
perpetuates practices that favour the separation of disciplines and the fragmentation of
approaches, resulting in the emergence of a host of problems related as much to the realiza-
tion as to the final product.
These problems, which are confronted, caused and maintained by systems that are
increasingly complex, are recurrent. They are not anticipated, but treated, with the help of
methods partially obsolete. The problem-setting activity phase, which aims at continually
redefining the situation, problems and stakes under a complex and systemic view, seems
often ignored and is more referred to as the feasibility phase (Macmillan et al, 2001). Let us
emphasize that design problems are mostly referred to as ‘wicked problems’ (Rittel and
Webber, 1973; Rittel et al, 1984). Designers are often confronted with given problems
instead of being involved in the critical problem- setting process phase. Engineering design
‘assumes that the “problem” to be solved is comprehensively and precisely described,
preferably in the form of a requirements specification. The mission... is to find a solution’
(Löwgren, 1995, in Vetting Wolf et al, 2006 : 521). Projects are planned without necessarily
being understood holistically. The essence of a project often remains elusive. Is it project
management or a management project? To this effect, this main question is posed: Is
project behaviour, including project management, a design activity? If so, devising ways of
managing the design process in the same way we manage production may be misguided.
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An articulation of the main issues of project behaviour – intention, organization and
finality – carried out using theories and concepts that comprise this conduct, helps to high-
light the role of the stakeholder on the one hand and the organizational concepts with rela-
tion to the project on the other. The built environment project is considered here as an amal-
gamation of organizational groups and development projects; all of which are animated by a
dynamic of stakeholders.
It is relevant not only to review this stance of the building industry project, but also to
try to understand what specific elements articulate the poles of the project as described by
Boutinet (2004). From these elements, what is missing? What are the means required to re-
establish a ‘sought after’ balance that will integrate the proposed values and intentions of
the project? To this end, the systems approach is the privileged tool for the comprehension
and modelling of this complex set which is essentially the ‘project system’. This approach is
based on the soft systems methodology (SSM) developed by Checkland and Scholes (1999)
through an effort of modelling from multiple perspectives. SSM serves as a means for esta-
blishing a sequence of iterations of models that can view the entire project through a speci-
fic angle, and that can contribute to its comprehension as well as to its problematization.
The resulting ‘rich picture’ (Wilson, 2001) enables the modelling of the ASs’ intentions and
roles, in a dynamic context of design activities. The focus of the study – the object – is there-
fore the project and the project is formalized by the dynamic organization of actors–stake-
holders built on collective action. Consequently, by adopting this position, it is possible to
establish a fundamental distinction between the ‘project organization’ and the ‘organizing
project’. To achieve this, project development and determinism, the intentions and
purposes, all serve as arguments for the proposed questioning.
The organization is nevertheless always and fundamentally a human artefact
that, in orienting the behaviours of stakeholders and in circumscribing their
freedom and their capacity for action, allows the development of collective
enterprises of humans, but at the same time, profoundly conditions their re-
sults (loose translation, Crozier and Friedberg, 1977 : 16).
To clarify this organizational component, a comparison of the comprehension of
organizations and projects is conducted using the two approaches, that of Crozier and
Friedberg (1977) and that of Mintzberg (1979). The two approaches have a viewpoint of
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structure and function, but through different angles : on one side, the structure and commu-
nication; on the other, the stakeholders and their behaviours. According to Crozier and
Friedberg (1977), projects are in fact constructs of collective action. The structuralization of
the fields they establish are inevitable mediations between the ends we seek, on the one
hand, and the human ‘means’ that we are obliged to employ to attain such ends, on the
other. To this end, an important place is reserved for the management of uncertainty and
non- predictability. The necessity to confront certain antagonisms – individual projects, orga-
nizational projects – leaves much room for exploring that which is overlooked or ignored.
The apprehension of uncertainty is in opposition to the management of risk which is
addressed by the more traditional sciences of management and probabilities. This uncer-
tainty can also be anticipated, rather than strictly planned and managed. Alternative scena-
rios, although essential, need to be highly flexible to allow for the inclusion of future
unknowns. It implies that flexible spaces need to be programmed within the project. These
spaces should be problematized and made adaptable for unplanned situated action.
Attempts that aim to identify the unknown spaces do not limit the exploration of future
potential ‘possibles’ and, in fact, facilitate the proposal of solutions to problems that are
neither known nor contextualized. The designer should therefore be able to cope with the
immediate context with which his action is inserted. Unfortunately, his role is limited and his
contribution mostly restricted to the conceptual phase. To this end, Gray and Hughes (2001)
confirm that the complexity of the design–construction process, coupled with the uncertainty
regarding the nature of the iterative design activity necessitates significant efforts of mana-
gement for the success of projects. This is why an important part of this context is represen-
ted by the organizational and procedural structures, which limit the scope of the designer.
This rigid context is ill-suited to design activity; an activity that is hardly yet understood
(Kharu and Lahdenpera, 1999).
Also, despite the increasingly numerous arguments in favour of the strategic role that
design plays or can play in project behaviour, it is still too often perceived and considered as
a simple organizational function (on the same level as accounting, marketing, production,
etc.). As a result, design continues to remain a simple tool required for achieving traditional
organizational objectives, including those related to performance. So, if the control of the
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project is, in fact, a design activity, why is the project, in practice, still mainly perceived as a
management activity, when it could be involved at the strategic level?
THE ARGUMENT FOR DESIGN THINKING AND THE ORGANIZING 
PROJECT
This argument aims to establish the potential strategic role of design, as a first step,
and then to situate design practice and, finally, clarify design’s untapped potential role within
the context of the building industry project practice. This proposal is supported by a discus-
sion of organizational structures of building industry projects and the model of project mana-
gement illustrated by the ‘process protocol’ (Kagioglou et al, 1998). Design practice and
project behaviour are studied from the viewpoint of the respective positions of the actors–
stakeholders – disciplinary positions, intentions and roles – on the one hand, and the organi-
zational concepts and structures of the project, on the other. Also, to allow the evolution
from a posture of action of design towards thinking by design in the building industry project
context, a reversal from ‘design management’ towards ‘management by design’ should take
place (Boland and Collopy, 2004). The goal is not to explore methodologies aimed at impro-
ving the design process or, by extension–reduction, design management; rather the contra-
ry. It is more a confrontation of the traditional sequential approach of project management
by exploring the real foundations that drive and maintain the momentum of change driven
through projects, such as : the AS and their intentions; thinking, doing and acting (penser,
faire, agir); the quest and the project. 
It is also of some interest to stress the failure of ‘design methods’ which were repu-
diated by the same authors that devised them (Broadbent, 1969; Jones, 1970; Alexander,
1971; Lawson, 1980 in Gedenryd, 1998 : 59) and raise questions about their adoption by the
management sciences which use it as a tool frame aimed at understanding and devising
complex structures and processes to better ‘manage the project process’. Understanding
and managing the design process based on management principles that rely on inadequate
design methodologies seems in that matter contradictory.
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The usual difficulty is that of losing control of the design situation once one is
committed to a systematic procedure which seems to fit the problem less and
less as designing proceeds (Jones, 1970 : 27 in Gedenryd, 1998 : 60).
Nevertheless, design management takes that route and seems not to consider some
basic component of the challenge that understanding design poses.
In studying design as a process, one is looking at the process-component of
largely content-based decisions. This severely limits the power of a process-
oriented methodology to understand what is going on in the design activity
(Dorst and Dijkhuis, 1995 : 265).
Most practitioners and researchers agree on the fact that an expanded cooperation
is needed between disciplines. The multidisciplinary approach is required to move towards a
transdisciplinary approach, but few stakeholders can agree on a definition of what consti-
tutes a global vision; similarly, few practitioners understand the mechanisms that favour the
emergence initiated by this transdisciplinary posture (De Coninck, 1996).
In contrast to the rigid and fragmented processes of project management, the thin-
king by design postulates that the conception of design spaces allows for an approach that
is both global and specific for the project and its components, its intentions and its
purposes, of the role of stakeholders and organizations. To that end, it is assumed that the
iterative characteristics, the approach from the whole and the parts, the premise of the
complexity of the problem, the mechanisms for decision making, are all essential elements
as much to the project control as to the design process. Consequently, the two processes
share noticeable similarities. However, these similarities are not always reflected in practice.
Although accepted by the design community, it is not acknowledged so much in the mana-
gement and engineering communities. Is it therefore possible to offer alternatives to current
methods of problem- solving by a reversal towards problem-setting?
The comprehension and the description of multi- level project behaviour systems are
essential. These are usually described with specific procedural models that do not allow for
the grasp of the whole complexity of the issues. Design can play a decisive role by strategi-
cally embedding itself within organizations and projects, while suggesting a new compre-
hension–conception of the forces in action, the processes and standards with which to risk
so that the pertinent projects may be brought to term (Oakley et al, 1990; Cooper and Press,
CHAPITRE 5 -ARTICLES - 71
1994; Borja de Mozota, 2003). It is important to question this approach and to suggest the
contribution of several models that, once combined through soft system methodology
(Checkland, 1981; Checkland and Scholes, 1999; Wilson, 2001), allow a new perspective on
the project. Just as Boutinet (1990 : 153, loose translation) suggests, ‘it is no longer about
analysing a system, but to design it better’.
It is through such findings of deficiencies, or ‘perverse effects’, that the need
emerges to rethink certain processes, mainly problem-setting that governs project practice.
It is therefore appropriate to reintroduce within the process this reflexive thinking – reflection
in action (Schön, 1983) – to enhance the conception-design activity throughout the project
process (Findeli and Bousbaci, 2005), through the consideration of dimensions left behind in
a standard process.
The cause of identifiable failures in project management may originate from the
divergence between the theories of design and organizational theories which thinking by
design may be able to address. A pronounced aversion, regarding the uncertainty generated
by any process of complex problem resolution, tends to lead to an over- fragmentation of
the phases of the project process, and in so doing denaturalizes it, generating considerable
consequences towards project behaviour in its entirety. It is therefore appropriate to verify if
the ‘schools’ that advocate an approach of the project through management methods alone
are misled. Boland and Collopy (2004) are suggesting this novel approach that focuses on
design thinking and problem setting.
The field of project management, and more specifically, that of design-management
in a context of the built environment project, is used to confirm the arguments that support
the following preconditions. The first argues that lack of knowledge of the design process in
this area is real and is a source of major concern to those involved in the project. The
second supports the need to reintroduce, ‘in’ the process, appropriate non-quantitative
approaches to complex situations using an approach of thinking by design that focuses on
problem setting (problematization). The third emphasizes the arguments that point towards
the need to introduce these qualitative components, highlighted by the problematization, in
the processes of elaboration and project behaviour.
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The articulation of these assumptions may not be effected without an exploration of
the context in which the projects evolve, i.e. of the organizations and stakeholders who run
them. These two components are founded on the concept of organizing project. The
concept of organizing project is articulated by the notion of thinking by design, which essen-
tially rests on the systemic approach and the assumption of complexity. This approach leads
to management by design and also allows the situating of other concepts that animate the
practice of the development project, such as, the contextualization, the multidisciplinarity
and the emergence of knowledge in the situation of a project.
THE NOTIONS OF ORGANIZATION IN THE PROJECT: STRUCTURE 
VS PROCESS
The organizing phenomenon, and to some extent, the structuring process, are
addressed through the bias of a systemic and complex approach, under a general theoreti-
cal aspect applicable to all types of organizations. Another concern about the organization
regards the aspects that ‘condition’ or ‘shape’ our everyday existence. As Mintzberg (1989 :
338) claims, ‘society is an organization and all that is produced in society is produced in a
context of organizations’. Based on this author, organizations have a tendency to ‘kill’ the
organization by their obsession of stability – as much structural as functional – as they act
counter to the principles of variety and evolution of systems. This fact equally applies to
project behaviour.
The organizations therefore condition our lives. We are confronted by these manifes-
tations that, for the most part, are highly ‘structured, standardized and rational’. Also, it is
desirable to adapt organizations to the needs of projects, rather than adapt the projects to
organizations. If unable to act on organization typologies (Mintzberg, 1979, 1989), it
becomes pertinent then to know how to deal with them in a minimal way. The articulation of
organizational ‘forms and forces’ (Mintzberg, 1990 : 171, 372) represent, in this sense, a
potential point of departure regarding the knowledge of the functioning of organizations and
their organization. Using Mintzberg (1990 : 171–715) schema types, it is advisable to ‘treat
the forms and the forces equally’ (Mintzberg, 1990 : 171). The ‘integrated pentagon’ (op. cit. :
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372) relates the predominant forces that emerge from each configuration type, making it
possible to articulate the forms. It leads to an inter-organizational modelling sought in situa-
tions of a complex project – in our case, the multi-organization.
Therefore, in translating the pentagon on Boutinet’s (1996) model, the Rose des
Vents (Compass Rose), it is possible to transpose, in the form of a project, each of the
predominant forces of the organization, i.e. the structure. It is done with the aim of interpre-
ting the organizing project, i.e. the function, that results from it, in relation to its individual
and collective forces. It allows the situating of the project based on the orientation poles of
the model (individual–collective, technical–existential). Likewise, the identification of configu-
rations present in mixed organizations (multi-organizations) that run the project, make the
identification and the arrangement of forces that affect the project possible allowing, there-
fore, for a better comprehension and articulation of the ASP game.
Among the full range of possible structures of a field of action, organization is,
in effect, the most visible and formalized form... It can therefore provide us
with a somewhat experimental system model... : that of cooperation and inter-
dependence between stakeholders pursuing divergent interests if not contra-
dictory (Crozier and Friedberg, 1977 : 21, loose translation).
The organizing phenomenon refers to the concept of organization elaborated by
Edgar Morin (1977). The structuring process refers to activities that address an ‘ordered’
arrangement of the components and processes with the perspective of achieving specific
objectives, whereas the structural entity refers to the organizational entity, the enterprise.
The organization makes reference to natural and dynamic processes of arrangement and
interactions. It also refers to the will of imposing an order to things and to our actions in a
project situation. Finally, the organization embodies this virtual grid that is rigid and binding
in which individuals are deployed in a ‘rational’ arrangement of the processes and the deci-
sion-making power structure (at least the intended decision power structure). Consequently,
it is appropriate to consider these two aspects; the structuring-organization and the organi-
zing-function. ‘Modeling a system, a complex system, is primarily the modeling of a system
of actions’ (Le Moigne, 1999 : 65).
The organization concept is therefore a key property of all systems (Morin, 1977; Le
Moigne, 1999). Without organization there is only chaos (a situation of high entropy). The
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organization (structure) manifests itself by the fact that all systems ‘can’ be decomposed in a
certain number of subsystems, in modules and levels. The organizational approach of Mintz-
berg (1979 : 35–64) aptly demonstrates the variety of these subsystems – formal and informal
communications systems, systems of authority, of games of actors–stakeholders, of produc-
tion – present within organizations. These subsystems are subsequently partially transposed
within the system, just as projects form systems of systems.
THE ORGANIZING PROJECT
The emerging concept of ‘organizing project’ leads to an experimentation of various
approaches to its modelling. Starting from the paradigm of complexity and systemic
concepts that contribute to the comprehension of object–project, interaction, globality and
organization (Morin, 1977; Morin and Le Moigne, 1999), it is possible to elaborate modelling
scenarios. Whether we look at the project from a structured process that is organized to
form a structure; or from a perspective that the project (Boutinet, 2004) is in fact the ‘organi-
zing’ process which evolves and takes form around problem-setting with ASP, we face a
specific design situation of organized action (organiza(c)tion) (Le Moigne, 1999 : 75) (see
Figure 5.1 (Figure 1).
Figure 5.1: (Figure 1) The organization of a project – the organizing project
(Source : de Blois, 2007 : 74)
The models that serve as the basis for this understanding are anticipated for the arti-
culation of the prospective project. These models support the elaboration and exploration of
‘possibles’; to understand the games of stakeholders and their insertion within the organiza-
tion of a project and finally to model the competing organizational structures (Levy, 1988).
Once this is established, it is possible to evaluate the impacts of such an approach on the
project in general and on project management in particular.
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The organization is not an object, an invariant thing independent of its observer. ‘ It
expresses, at the same time, inseparably, the action, the stakeholder, and the temporal
transformation of the stakeholder (Le Moigne, 1999 : 76, loose translation).
This trilogy – action, stakeholder and transformation – could just as easily define the
project, in fact, the iterative process of design as well. ‘The complexity of the organization
can not be identified by the interweaving of machinery or components of a structure... [but
by] the presumed intelligible interlocking of multiple actions it ensures, transitive and recur-
sive, over time’ (idem). It is pertinent to insist on the necessity to identify and understand
these ‘organizing’ and ‘finalizing’ actions, those that are found in both the act of conception
and in the organizing project. Therefore, conceiving the project and the organization consti-
tutes two sides of the same concept. A project organizes itself (dynamic process) and it is
organized (formally structured); the organization acts as a project and ‘projects’ itself (from
the Latin pro which signifies ‘what comes before in time’ and jacere which translates to jeter
in French, ‘to throw in front’; therefore, project initially meant ‘what comes before the rest is
accomplished’). The project links the ideas, the intentions, the aims, the AS, it produces the
project and the objects and maintains itself in its fulfilment; just as the organization that
operates this intelligible conjunction of stakeholders and action.
THE ROLES OF ACTORS–STAKEHOLDERS
It is important to emphasize the absence of the stakeholder in our visions of organi-
zations, to briefly illustrate the importance of the difficulty of its position in the organization
and, by extension, its position in the project with respect to the objectives and its disciplina-
ry role, but also the imperatives imposed by the organization. This dynamic may at first seem
simple, yet it holds considerable challenges, in particular for the stakeholder. The position of
power of managers and the edified structure of organizations significantly reduce the hidden
potential of the stakeholder and project. The dilemma is of size, since to assert their point of
view, the stakeholder must either insert his/her intentions within the structure and norms in
place, or aim to change them. Those with power can easily justify a preferred position by
referring precisely to this structure and its standards. Figure 2 presents three levels for AS
intervention and three project dimensions. Combined in the triple stances (a, a’ and a’’), it
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illustrates which posture any given actor will potentially adopt throughout the course of a
project : (a) refers to the actor’s personal objectives (personal, professional); (a’) to his beha-
viour within the organization influenced by his disciplinary code of conduct and hierarchic
position; and (a”) to his behaviour guided by the objectives of the given project.
Figure 5.2: (Figure 2) Triple stance-game-stakes : enterprise-project-3-actors
These positions of the stakeholders become ever more complex through the interac-
tions of the game-stance among several stakeholders (Gero, 2002; Hatchuel and Weil, 2002;
Gero and Kannengiesser, 2004). ‘I integrate my project in the other’s’ (Sartre in Boutinet,
2005 : 42, loose translation) is well illustrated by Figure 2 (Figure 5.2). A project is only
possible through collective action and acceptance. However, despite the complexity of the
interactions expressed, the treatment adopted by the organizational theories is much more
simplistic. The theory accepts this complexity but fails to translate it into practice and it is
weakly reflected in standard organizational models, as stated by Mintzberg (1982; 1983;
1989). We then observe that project management models are being modelled primarily on
this conception of organizations – structures and processes. Therefore, the application of
novel approaches remains limited in practice and offers little alternative to conventional
analytical models.
It is pertinent now to situate the object–project in a way that exceeds the manage-
ment and organizational approach just described. The behaviour of a project does not
simply have as an aim the realization of an object. It is also a reflection of the intentions of
the project and a problematization of the issues. It is therefore desirable to provide a
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comprehensive depiction of the various approaches of the project so that the elaboration of
an approach to the project by design may be done.
THE DYNAMIC OF ACTORS–STAKEHOLDERS
The stakeholder will find it difficult to act if he/she is in the pursuit of goals motivated
by his/her intentions alone. Also, an understanding of how to insert oneself into the frame-
work that represents the ‘system’ is preferable.
The stakeholder does not exist outside the system, which defines the freedom
that is his own and rationality that he can use in his action. But the system
exists only through the stakeholder who alone can bring it and give it life (Cro-
zier and Friedberg, 1977 : 11, loose translation).
The dynamics of the stakeholders are more a pretext for the introduction of discipli-
nary issues that animate the problematic than a substantiated statement of the stakeholders
confronting the system. Crozier and Friedberg (1977) more specifically deal with the dynamic
of stakeholders in the context of a ‘sociology of organized action’. The confrontation stake-
holder- organization, through which the strategy of the stakeholder tries to accomplish itself,
is based on the postulate of limited rationality. Is it possible to comprehend and explain
organizational problems, i.e. structure and functions, not to mention the stakeholders? Inver-
sely, can the behaviour of stakeholders be justified without situating them within an organi-
zational context in which they can accomplish? The question can also be asked in the follo-
wing manner :
Instead of exaggerating the freedom and rationality of stakeholders and later
arbitrarily restricting it, would it not be more efficient and also more realistic to
reverse the process to try to reconstruct the freedom and rationality, always li-
mited and contingent, of the stakeholders, by relating his behaviour to the
context in which we observe, and to propose from there, an interpretation of
concrete mechanisms of reduction, that are also always contingent, which
maintain the organization as an integrated whole? (Crozier and Friedberg,
1977 : 54, loose translation).
The restricted postulates of freedom and limited rationality imply that ‘the stakehol-
ders – their freedom and rationality, their objectives and ‘needs’ – are ‘social constructions
and not abstract entities’ (Crozier and Friedberg, 1977 : 55). It is therefore necessary to
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consider the objectives and needs of the stakeholders as part of the organizational fabric as
constituent elements of the integral part of its project. If it is put forward that these goals and
needs are enrolled in the context of the project, it will then relate a set of organizations and
social constructions. Considering this with respect to the question of disciplinary status, it
becomes increasingly obvious that a reconsideration of the issues by a contextualization
approach (of these new variables) will reveal the interrogations of Crozier and Friedberg. This
tends to guide the comprehension of the problems faced by design management and
project management. Without a profound questioning of current approaches – that is, the
operational modes, the traditional methods and tools of management philosophy (Mintzberg,
1990 : 487–543) – practice will delay its transformation into an authentic ‘project behaviour’
and will remain anchored in the control of performance and results of execution.
CATEGORIZING ACTORS–STAKEHOLDERS OF PROJECTS
In addition to the issues discussed in terms of relations of power and decision-
making as they relate to the stakeholders in traditional organizational situations, it is desi-
rable to establish a typology, tailored specifically to the situations of the project, which
would allow qualifying them in terms of how they relate to the project. According to this
categorization proposed by Boutinet (1990 : 267), it is possible, and advantageous, to identi-
fy and position the stakeholders based on the type and degree of involvement of each.
Within the dynamics of the project these categories are animated and intervene at varying
degrees and moments, sometimes producing not predictable and often non-desirable
effects, that must be considered. The stakeholders can be divided into four categories :
□ the agents of the steering team;
□ facilitating peripheral stakeholders;
□ indifferent stakeholders;
□ confronting stakeholders.
This categorization, which in fact helps in the conception of an organizing project and
collective action model, must be constantly reviewed throughout the evolution of the project.
The parallelization of the organizational theories of Mintzberg and those of Crozier
and Friedberg on the dynamics of stakeholders, can bring out, on an underlying canvas of a
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theory of the project (Boutinet, 1990), the absence of the stakeholder as an individual driver
of a project in the study of the project behaviour of the building industry. It is also clear that
organizations are still perceived, analysed and studied in isolation, as autonomous and isola-
ted entities, even though they are referred to as multi-organization. The interactions between
the various types of organizations within projects of the building industry are not often
addressed or even considered, unless this is done using diagrams which say little about the
complexity of the system and its dynamic interactions. It turns out that the modelling of the
role of the stakeholder – referring to the dynamic aspect – is very complex and that conven-
tional methodologies and models currently employed for project behaviour by the dominant
disciplines, do not only exclude the stakeholders, but do not permit them either. In order to
consider the increasingly numerous and complex issues that shape and inspire project
behaviour, it is essential to use mixed approaches that are not limited to the achievement of
the virtuous triangle. To that end, the soft systems approach enables the conciliation of
multiple approaches by proposing a framework for the conception of the problem space,
which can be done using an approach by design, in action (Schön, 1983) through transdisci-
plinary knowledge-building workshops. It assembles a methodology of participatory action
research within case study scenario (or project-grounded research) followed by qualitative
analysis of design protocol. It is an indispensable tool for the problematization and fits well in
the soft systems approach. These approaches are essential in capturing the concept of
organizing-project and were tested during the AAP project (Art, Architecture et Paysage)
(Coste et al, 2008).
CONCLUSION
The concept of ‘organizing-project’ remains embryonic and could only be clarified by
addressing subjects that can be described as ‘wicked problems’ (Simon, 1947; Rittel and
Webber, 1973). The most obvious include the following. A better comprehension of the role
of the AS (a, a’ and a’’), as a driver of individual multi-level projects, must be sought and
inserted in the process. This comprehension requires a more ‘realistic’ modelling of the intra-
and inter-organizational dynamics. A better use of organizational typologies using concepts
such as ‘forces and forms’ that are not limited to structure considerations, are essential for
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the design of more effective multi-organizations. This is possible through the elaboration of a
protocol for problem-setting, with the formulation of an approach by design. By implemen-
ting the models presented, including those who advocate an approach by the whole (Check-
land and Scholes, 1999; Nelson and Stolterman, 2003; Boutinet, 2005), the process offers a
perspective for managing by design. In doing so it defines a vision, and an interdisciplinary
conduct, that is rooted in the praxis of the project. This balancing of decision-making
powers and the inclusion of disciplines not traditionally included within the contained deci-
sion-making process, ultimately leads towards the convergence of organizational and design
theories (Hatchuel, 2001). Of course, a substantial condition confronts the opportunity to
address these issues and problematics. This regards the ability to be open-minded. Under-
lying this programme, which anticipates the reconciliation between management and design,
it becomes necessary to envision a reformulation of the ‘syntax’ of management in terms of
project management and of design management (Boland and Collopy, 2004), and converse-
ly, the syntax of design for management, without which an interdisciplinary posture is not
foreseeable.
REFERENCES
Alexander, C., 1964, Notes on the Synthesis of
Form, Cambridge, Mass., Harvard Universi-
ty Press, 216.
Alexander, C., 1971, ‘The state of the art in de-
sign methods’, in DMG Newsletter, 5(3), 3–
7.
Archer, B., 1965, Systematic Methods for Desi-
gners, London, The Design Council.
Austin, S., Baldwin, A., Baizhan, L. and Was-
kett, P., 2000, ‘Analytical design planning
technique (ADePT) : A dependency structure
matrix tool to schedule the building design
process’, in Construction Management and
Economics, 18(2), 173–182.
Austin, S., Newton, A., Steele, J. and Waskett,
P., 2002, ‘Modelling and managing project
complexity’, in International Journal of
Project Management, 20(3), 191–198.
Austin, S., Steele, J., Macmillan, S., Kirby, P.
and Spence, R., 2001, ‘Mapping the
conceptual design activity of interdisciplina-
ry teams’, in Design Studies, 22(3), 211–
232.
Bibby, L., 2003, Improving Design Management
Techniques in Construction, PhD thesis,
Loughborough University.
Boland, R.J.J. and Collopy, F., 2004, Managing
as Designing, Stanford, Stanford University
Press.
Borja De Mozota, B., 2003, Design Manage-
ment, Using Design to Build Brand Value
and Corporate Innovation, New York, All-
worth Press.
Boutinet, J.-P., 1990, Anthropologie du Projet,
Paris, Quadrige. 
CHAPITRE 5 -ARTICLES - 81
Boutinet, J.-P., 1996, ‘Les métamorphoses du
projet’, in J.-P. Claveranne et al (eds),
Projectique, à la Recherche du Sens Perdu,
Paris, Éditions Economica, 19–38. 
Boutinet, J.-P., 2004, Psychologie des
Conduites à Projet, Paris, Presse Universi-
taire de France.
Boutinet, J.-P., 2005, Anthropologie du Projet,
Paris, Éditions du Seuil. 
Broadbent, G. and Ward, A. (eds), 1969, Design
Methods in Architecture, London, Lund
Humphries, Portsmouth College of Techno-
logy, School of Architecture. 
Broadbent, J. (ed), 1969, Design Methods in Ar-
chitecture, London, Lund Humphries, Ports-
mouth College of Technology, School of
Architecture.
Broadbent, J., 2002, Generations in Design Me-
thodology, in D. Durking and J. Shackelton
(eds), Common Ground. Proceedings of the
Design Research Society International
Conference at Brunel University, Stoke on
Trent, Stafford University Press.
Chan, C.-S., 1990, ‘Cognitive processes in ar-
chitectural design problem solving’, in De-
sign Studies, 11(2), 60–80.
Checkland, P., 1981, Systems Thinking, Sys-
tems Practice, Chichester, John Wiley &
Sons.
Checkland, P. and Scholes, J., 1999, Soft Sys-
tems Methodology in Action, Chichester,
John Wiley & Sons.
Choo, H.J., Hammond, J., Tommelein, I.D.,
Austin, S.A. and Ballard, G., 2004, ‘DePlan :
A tool for integrated design management’,
in Automation in Construction, 13(3), 313–
326.
Claveranne, J.P., Larrasquet, J.M. and Jayarat-
na, N. (eds),1996, Projectique, à la Re-
cherche du Sens Perdu, Paris, Éditions
Economica.
Cockshaw, S.A., 2001, ‘Changing construction
culture’, in R. Spence et al (eds), Interdisci-
plinary Design in Practice, London, Thomas
Telford, 15–21.
Cooper, R. and Press, M., 1994, The Design
Agenda, A Guide to Successful Design Ma-
nagement, Chichester, John Wiley & Sons.
Cornick, T., 1991, Quality Management for Buil-
ding Design, London, Butterworth.
Coste, A., Findeli, A., Guillot, X., Joliveau, T.
and Keravel, S., 2008, Quêtes Interdiscipli-
naires des Identités de Lieux sur le Grand
Territoire Autoroutier Gier-Ondaine : Labora-
toire pour une Théorie du Projet Intégré de
Paysage, Saint-Étienne, Ecole nationale su-
périeure d’architecture de Saint-Etienne,
Equipe Mutations et pratiques architectu-
rales, urbaines et paysagères (MPA).
Cross, I., 1984, Developments in Design Me-
thodology, New York, John Wiley & Sons
Inc.
Cross, N., 2006, Designerly Ways of Knowing,
London, Springer, xiii, 114.
Cross, N., Christiaans, H. and Dorst, K., 1996,
Analysing Design Activity, Chichester, To-
ronto, Wiley, xi, 463.
Crozier, M. and Friedberg, E., 1977, L’Acteur et
le Système, Paris, Éditions Le Seuil.
de Blois, M., 2007, Le Projet Organisant et la
Dynamique des Acteurs dans le Projet
d’aménagement : Pour une Pensée du
Projet par le design, Mémoire, MScA, Uni-
versité de Montréal. 
De Coninck, P., 1996, ‘De la disciplinarité à la
transdisciplinarité : à la recherche d’une pa-
nacée ou d’une attitude?’ in Info-Stopper,
4(1), 1–8.
Dechow, N., 2004, ‘The managing as designing
project calls for a redesign of the research
setting’, in R.J.J. Boland and F. Collopy
(eds), Managing as Designing, Stanford,
Stanford University Press, 248–253.
- 82 PROJET ORGANISANT
Dorst, K. and Dijkhuis, J., 1995, ‘Comparing
paradigms for describing design activity’, in
Design Studies, 16(2), 261–274.
Findeli, A. and Bousbaci, R.,2005, ‘L’eclipse de
l’objet dans les théories du projet en de-
sign’, in 6ième colloque international et
biennal de l’Académie européenne de de-
sign, EAD: Design-System-Evolution,
Brême.
Gedenryd, H., 1998, How Designers Work, PhD
thesis, Lund University. Gero, J.S., 2002,
Computational Models of Creative Desi-
gning Based on Situated Cognition, Lough-
borough, UK, C.M. Press, 3–10.
Gero, J.S. and Kannengiesser, U., 2004, ‘Mo-
deling expertise in temporary design teams’,
in Journal of Design Research, 4(3).
Gray, C. and Hughes, W., 2001, Building De-
sign Management, Oxford, Butterworth
Heinemann. 
Hatchuel, A., 2001, ‘Linking organization theory
and design theory : Towards collective ac-
tion theory and design oriented organiza-
tions’, paper presented at the European
Group for Organizational Studies (EGOS
2001), Lyon, 1–29.
Hatchuel, A. and Weil, B., 2002, ‘La Théorie
C+K: Fondements et usages d’une théorie
unifiée de la conception’, paper presented
at the Colloque des Science de la Concep-
tion, Lyon, www.cgs.ensmp.fr/publications/
sitearticleconception1/1tck.htm
Hedges, I.W., Hanby, V.I. and Murray, M.A.P.,
2000, ‘A radical approach to design mana-
gement’, paper presented at the CLIMA
2000 Conference, London, 295–314.
Jones, J.-C., 1970, Design Methods, Chiches-
ter, John Wiley & Sons.
Jones, R., 2003, ‘La grande idée’ (The big idea),
in Magazine Design Management, 2, Janua-
ry, 16–20.
Kagioglou, M., Cooper, R. Aouad, G., Hinks, J.,
Sexton, M. and Sheath, D., 1998, Generic
Design and Construction Process Protocol
Final Report, Salford, UK, University of
Salford.
Kharu, V. and Lahdenperä, P., 1999, ‘A formali-
sed process model of current Finnish de-
sign and construction practice’, in Interna-
tional Journal of Construction Information
Technology, vol 7, 51–71.
Koskela, L., Ballard, G. and Tanhuanpää, V.-P.,
1997, ‘Towards lean design management’,
in 5th Annual Conference of the Internatio-
nal Group for Lean Construction (IGLC-5),
Gold Coast, Australia, 16–17 July, 1–12.
Kruger, C. and Cross, N., 2006, ‘Solution driven
versus problem driven design : Strategies
and outcomes’, in Design Studies, 27(5),
527–548.
Lafford, G., Penny, C., O’Hana, S., Scott, N.,
Tulett, M. and Buttfield, A., 1998, Managing
the Design Process in Civil Engineering De-
sign and Build – A Guide for Clients, Desi-
gners and Contractors, Funders Report CP/
59, London, Construction Industry Research
and Information Association.
Lam, P.T.I., Wong, F.W.H. and Chan, A.P.C.,
2006, ‘Contributions of designers to impro-
ving buildability and constructability’, in De-
sign Studies, 27(4), 457–479.
Lawson, B., 1980, How Designers Think, Ox-
ford, The Architectural Press.
Le Moigne, J.-L., 1999, La Modélisation des
Systèmes Complexes, Paris, Dunod.
Levy, R., 1988, ‘Le projet : une projection de
soi’, in Informel, 1(2), 7–11.
Liedtka, J., 2004, ‘Design thinking : The role of
hypotheses generation and testing’, in
R.J.J. Boland and F. Collopy (eds), Mana-
ging as Designing,Stanford, Stanford Uni-
versity Press, 193–197. 
Lockwood, T., 2004, ‘Integrating design into or-
ganisational structure’, in Design Manage-
ment Review, 15(2), 32–39.
CHAPITRE 5 -ARTICLES - 83
Macmillan, S., Steele, J., Austin, S., Kirby, P.
and Robin, S., 2001, ‘Development and veri-
fication of a generic framework for concep-
tual design’, in Design Studies, 22(2), 169–
191.
Macmillan, S., Steele, J., Kirby, P., Spence, R.
and Austin, S., 2002, ‘Mapping the design
process during the conceptual phase of
building projects’, in Engineering Construc-
tion and Architectural Management (Black-
well Publishing), 9(3), 174–180.
Mintzberg, H., 1979, The Structuring of Organi-
sations, Englewood, Prentice Hall.
Mintzberg, H., 1982, Structure et Dynamique
des organisations, Montréal, Éditions
Agence d’Arc.
Mintzberg, H., 1983, Power in and Around Or-
ganizations, New York, Prentice Hall College
Div.
Mintzberg, H., 1989, Mintzberg on Manage-
ment, New York, The Free Press.
Mintzberg, H., 1990, Le Management : Voyage
au Centre des Organisations, Paris, Les Édi-
tions d’Organisation.
Mintzberg, H., 2005, Strategy Bites Back, Up-
per Saddle River, Pearson Prentice Hall.
Morin, E., 1977, La Méthode : 1.La Nature de la
Nature, Paris, Éditions Le Seuil.
Morin, E. and Lemoigne, J.-L., 1999, L’Intelli-
gence de la Complexité, Paris, Montreal,
Presse Universitaire de France.
Nelson, H.G. and Stolterman, E., 2003, The De-
sign Way, Intentional Change in an Unpre-
dictable World, Englewoods Cliffs, Educa-
tional Technology Publications.
Newsome, A.L., Spillers, I.R. and Finger, U.,
1988, Design Theory ‘88 : 1988 NSF Gran-
tee Workshop on Design Theory and Metho-
dology, New York, Troy.
Oakley, M., Borja De Mozota, B. and Clipson,
C., 1990, Design Management : A Handbook
of Issues and Methods, Cambridge, Mass.,
Blackwell Reference.
Owen, C.L., 2005, Design Thinking. What it Is.
Why it is Different. Where it has New Value,
Gwangju, Illinois Institute of Technology.
Owen, C.L., 2007, ‘Design thinking. Notes on its
nature and use’, in Design Research Quar-
terly, 2(1), January, 16–27.
Popovic, V., 1996, ‘Design activity structural
categories’, in N. Cross et al (eds), Analy-
zing Design Activity, Chichester, Toronto,
Wiley, 211–224.
Pot, P., 2005, Optimalisation des Formes d’Or-
ganisations dans l’Industrie de la Construc-
tion, PhD thesis, École Polytechnique Fédé-
rale de Lausanne.
Rehman, F.U. and Yan, X.-T., 2007, ‘Suppor-
ting early design decision making using de-
sign context knowledge’, in Journal of De-
sign Research, 6(1), 169–189.
Rittel, H. and Webber, M., 1973, ‘Dilemmas in a
general theory of planning’, in Policy
Sciences, 4, 155–169.
Rittel, H.W.J., Grant, D.P. and Protzen, J.-P.,
1984, ‘Second-generation design methods’,
in Developments in Design Methodology, N.
Cross (ed), New York, John Wiley & Sons
Inc, 317–327.
Rittel, H.W.J. and Webber, M., 1984, ‘Planning
problems are wicked problems’, in Develop-
ments in Design Methodology, N. Cross
(ed), New York, John Wiley & Sons Inc, 135–
144.
Rowe, P.G., 1987, Design Thinking, London,
MIT Press.
Schön, D.A., 1983, The Reflective Practitioner :
How Professionals Think in Action, Alder-
shot, Hants, Ashgate.
Sebastian, R., 2005, ‘The interface between de-
sign and management’, in Design Manage-
ment Journal, 21(1), 81–93.
Simon, H. A., 1947, Administrative Behavior : A
Study of Decision-Making Processes in Ad-
ministrative Organization, Paris, Éditions
Economica.
- 84 PROJET ORGANISANT
Simon, H.A., 1969, The Sciences of the Artifi-
cial, Cambridge, MIT Press.
van Leeuwen, J. P. and Timmermans, H. J. P.,
2004, Recent Advances in Design and Deci-
sion Support Systems in Architecture and
Urban Planning, Dordrecht, Kluwer Acade-
mic Publishers.
Vetting Wolf, T., Rode, J.A., Sussman, J. and
Kellogg, W.A., 2006, ‘Dispelling design as
the “black art” of CHI’, in CHI 2006 Procee-
dings, Design : Creative and Historical Pers-
pectives, R. Grinter et al (eds), 22–27 April,
New York, ACM, 521–530.
Weick, K.E., 1998, ‘Creativity and Improvisation
in jazz and organizations : Implications for
organizational learning’, in Organization
Theory, 9(5), 605–622.
Wilson, B., 2001, Soft Systems Methodology,
Conceptual Model Building and its Contri-
bution, Chichester, John Wiley & Sons.
CHAPITRE 5 -ARTICLES - 85
5.1.1  Article no1: éléments clés
En conclusion, cet article propose le fondement des pistes de recherche explorées
dans les articles suivants. L’étude de la dynamique des acteurs amorce la réflexion sur les
«processus organisants du projet». Cette réflexion prend comme point d’ancrage des cas
réels du domaine de la gestion de projet d’architecture et de la construction. Ces cas
présentent une complexité des processus, des structures et des communications, permet-
tant l’observation et l’analyse des phénomènes du projet, lesquels sont observés sous la
loupe systémique. Voici la traduction de la conclusion qui présente les éléments sur lesquels
se développera la suite de l’argumentaire.
«Le concept du « projet-organisant » demeure embryonnaire et ne pourra se préciser
qu’en attaquant des sujets que l’on peut qualifier de «wicked problems» (Simon, 1947; Rittel
& Webber, 1973). Les plus évidents englobent les suivants. Il faut rechercher une meilleure
compréhension du rôle de(s) l’acteur(s), porteur de projets individuels. Cette compréhension
exige une modélisation plus « réaliste » de la dynamique intra- et inter-organisationnelles –
les typologies organisationnelles du projet – par le concept des forces et formes. L’élabora-
tion d’un protocole et la formulation d’une approche par le design, par la mise à l’essai des
modèles pressentis, dont ceux qui prônent une approche par le tout. Définir une vision et
une conduite interdisciplinaire qui doit s’ancrer dans la pratique du projet. Veiller à une
meilleure pondération des pouvoirs disciplinaires et l’inclusion dans le cercle de prise de
décision les disciplines non gardées. Finalement, explorer ce qu’implique un rapprochement
entre les théories organisationnelles et celles de la conception.»
«À la base de ce programme, qui anticipe une conciliation entre gestion et design, il
convient d’entrevoir une reformulation de la «syntaxe» du management en regard de la
gestion de projet et du design-management, et à l’inverse, celle du design pour le manage-
ment, sans quoi une posture interdisciplinaire n’est pas envisageable.»
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5.2 Article nº2 : Structures et mécanismes de coordination
Le contexte organisationnel constitue le cadre de cette étude visant à définir les
structures et les mécanismes de coordination des projets. La nécessité de produire des
regards multiples sur les trois modes du projet, en fonction des ontologies, suggère une
méthodologie qui procède par étapes successives, mais conjointes. À ce stade de la
recherche, ce choix méthodologique déploie, pour l’exploration des questions de recherche,
des études de cas et des cases survey.
Les cas ont été sélectionnés au sein du répertoire d’études de cas du groupe de re-
cherche IF, grif(30). Cet article approfondit certaines des notions introduites dans l’article pre-
mier, soit: les processus décisionnels et la dynamique des acteurs; les communications for-
melles et informelles, et; les typologies organisationnelles du projet. 
Cette analyse permettra de préciser le protocole de recherche, les outils et les grilles
d’analyses supportant les études de cas, ainsi que de déceler les limites potentielles du
cadre théorique. Dans la foulée, de nouveaux éléments théoriques viennent se greffer à l’ar-
senal des ontologies. La démarche permet ainsi de raffiner la méthodologie pour la suite de
la recherche et précise les critères de sélection des cas subséquents, lesquels seront requis
pour l’analyse sur le terrain – article no5.
[30] Groupe de recherche IF, Université de Montréal, www.grif.umontreal.ca
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ARTICLE 2
Relationships between Construction Clients and
Participants of the Building Industry : Structures and
Mechanisms of Coordination and Communication
de Blois, M., Herazo., B.-C., Latunova, I., & Lizarralde, G. (2010). Relationships Bet-
ween Construction Clients and Participants of the Building Industry : Structures
and Mechanisms of Coordination and Communication. Architectural Engineering
and Design Management, 6(2010), 1-20.
SOMMAIRE(31)
Cet article examine les facteurs qui déterminent les relations entre les clients et les
acteurs de l’industrie de la construction, en rapport à leur degré d’intégration dans la multi-
organisation temporaire (MOT), et ce à deux niveaux : au niveau des structures établies pour
la maîtrise d’ouvrage et au niveau des mécanismes de coordination formels et informels
ayant cours entre le client et les acteurs. Contrairement aux principales contributions sur la
gouvernance de projets, cette recherche analyse les relations tant sous l’aspect intra-
qu’inter-organisationnel afin de remettre en question les configurations organisationnelles de
la MOT calquées sur les stratégies de maîtrise d’ouvrage. Cette recherche, basée une étude
comparative de client institutionnel canadiens examine : (a) le fonctionnement des structures
organisationnelles et les relations contractuelles entre les clients, ses consultants et contac-
teurs, et; (b) les mécanismes de communications et de coordination entre le client et les
autres acteurs du projet. L’étude, basée sur des analyses documentaires, des observations,
des interviews et des analyses de réseau, conclut que la structure de la MOT, telle que
déterminée par la stratégie de maîtrise d’ouvrage, ne reflète pas les relations effectives entre
les acteurs.
[31] Traduit de l’anglais par l’auteur à partir de l’article publié.
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ABSTRACT
This article examines the factors that determine the relationships between project
clients and participants of the building industry at two different levels : at the level of the
structures created for project procurement and at the level of formal and informal mecha-
nisms of coordination and communication between the client and participants of the building
industry, integrated within the project’s temporary multi-organization (TMO). Contrary to the
majority of contributions in project governance in construction, this research analyses both
inter-organization and intra-organization relations in order to challenge existing configura-
tions of the TMO based on procurement strategies. The research, based on comparative
case studies of institutional clients in Canada, examines (a) the functioning of the structures
and contractual relations between clients and their main consultants and contractors and (b)
the formal and informal mechanisms of coordination used by client representatives (notably
mechanisms based on informal communication). The results highlight important characteris-
tics of the mechanisms of communication between the institutional client and other
members of the project TMO. The study (based on document analysis, observations, inter-
views and network mapping) concludes that the structure of the TMO, as derived from
procurement strategies, does not reflect the real relations between project participants.
Keywords: Communication management; construction procurement; institutions; organiza-
tions; temporary multi-organization
INTRODUCTION
This article reports the results of a research project that explores the relations
between the project client and other participants of the temporary multi- organization (TMO)
that is created to conduct the construction project. The study was proposed as a response
to the need to understand the complexity of these relations, a sine qua non of project perfor-
mance previously identified by Cherns and Bryant (1984) and more recently by Green (1996),
Wild (2002) and Winter et al. (2006).
Project organizations are often studied as an assemblage of individual entities related
by contractual relations (Moore, 2002). However, our objective focuses on two levels of
CHAPITRE 5 -ARTICLES - 89
analysis : the structural aspects of project procurement and the formal and informal mecha-
nisms of coordination and communication – creating thus a full representation of actors
(Hernes, 2008) that goes beyond the traditional formal legal framework of organizational
representations.
The scope was limited at one particular type of client for cross-case reliability and
validity (Yin, 2003). The institutional clients that were chosen for the study combine a mix of
private and public capital in order to commission large construction projects in Canada
(hence our preference to use the term ‘institutional clients’ instead of ‘public’ or ‘private’
clients). The term also refers to large and complex organizations having a user/operator
status – which, as we will discuss, has a noticeable impact on the whole project process.
Their construction initiatives will be referred to as ‘institutional projects’.
Basic terms are initially defined followed by a review of the literature on subjects rela-
ted to two areas of analysis : structures for project procurement and mechanisms of coordi-
nation and communication. The qualitative methods used in the study are presented and the
adoption of the case study approach is justified. The case studies are then presented as
research results. Finally, conclusions are drawn from the structural and communication
patterns identified in the study.
FROM CONSTRUCTION PROJECT CLIENTS TO PROJECT 
STAKEHOLDERS 
Construction project clients are individuals or organizations that commission a buil-
ding or an infrastructure. These organizations are sometimes large institutions (public,
private or mixed) having a complex internal structure and sophisticated mechanisms of coor-
dination between internal units and external consultants and subcontractors (Cherns and
Bryant, 1984; Newcombe, 2003; Jones and Lichtenstein, 2008; Chinyio and Olomolaiye,
2010).
According to Walker (2007), it is of prime importance for the industry to understand
the client organization structure – an effort often based on seminal work on the structuring of
organizations proposed by Mintzberg (1979, 1983a, b, 1990). Walker (2007) notes that
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clients may not necessarily be both the owner and the occupier of the building. Therefore,
various types of clients can be identified (Masterman, 2002; Walker, 2007). First, according
to their origin : the individual client; the corporate client; the public client. Second, according
to their profile : that is, according to the reason behind the client’s need to procure a building
(primary clients are those whose main activity and primary source of income derive from
constructing buildings for sale, lease, investment, etc.; secondary clients are those who only
require buildings to enable them to house and to undertake their own main business activi-
ties). Third, according to the client’s construction experience : experienced or sophisticated
and inexperienced or naive (an approach that has been criticized by Green, 1996).
Moreover, when clients are not individuals but organizations, they can be classified in
two additional ways. First, according to their structure : clients thus can operate as (1) a
functional organization, (2) a matrix organization and (3) a projectized organization (PMI,
2008). Second, according to structuring configurations (as proposed by Mintzberg, 1979,
1983a, b) : (1) the simple structure, (2) the machine bureaucracy, (3) the professional bureau-
cracy, (4) the adhocracy and (5) the divisionalized form.
However, understanding the internal complexity of clients is not sufficient, as even
complex organizations might not work alone in the commissioning of building projects.
Instead, clients frequently coordinate activities, cooperate, compete and/or exchange infor-
mation with a multiplicity of stakeholders (Walker, 2007; Walker et al., 2008; Chinyio and
Olomolayie, 2010). Stakeholders are individuals or organizations that have something to gain
and/or lose from the project (Crozier and Friedberg, 1977; Friedman and Miles, 2006). They
often include financial institutions, clients’ customers, clients’ partners, pressure groups,
etc., who can positively or negatively influence the construction project (Newcombe, 2003;
Walker, 2007; PMI, 2008).
Consequently, it is possible, and advantageous, to identify stakeholders based on
the type and degree of involvement of each (Savage et al., 1991; Mitchell et al., 1997;
Chinyio and Olomolayie, 2010). According to Boutinet (1990), stakeholders can be divided
into four categories : agents of the steering team, facilitating peripheral stakeholders, indif-
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ferent stakeholders and confronting stakeholders. However, this categorization must be
constantly reviewed throughout the evolution of the project.
Considering the complexity of the internal structure of client organizations, a system
is necessary to relate the client to the participants responsible for design (Chiu, 2002) and
construction (Walker, 2007). This system includes two fundamental levels. First, a structure
for project procurement, often in charge of commissioning, creating legal frameworks and
developing process protocols for inter-firm coordination, is imperative. According to Walker
(2007), ‘The design of the mechanism will depend to a large degree on the amount of autho-
rity delegated by the client to the manager of the project team’ (p.131). Second, considering
mechanisms of coordination and communication is also imperative. Finally, ‘clear communi-
cation and clarity across each interface are vital in the establishment of a continuous value
stream throughout the process from component supplier to the client organization’ (Rowlin-
son and McDermott, 1999, p.58). Table 1 (Tableau 5.1) summarizes the most important
contributions in the two levels of analysis that we adopted in this study. The table includes
relevant approaches to project procurement, client types, project stakeholders and informal
communication (and social complexity). It summarizes the most important factors and the
focus examined by the authors in these fields.
FIRST LEVEL: STRUCTURES FOR PROJECT PROCUREMENT
This level of analysis concedes that clients commission buildings by transferring
different roles, tasks and responsibilities (design, consulting, management, construction) to a
group of specialized firms and/or builders. Those firms and builders, together with the client,
create a temporary group of multidisciplinary organizations. That group is called a TMO
(Cherns and Bryant, 1984; Davidson, 1988, 1998; Kenis et al., 2009). The roles assigned to,
or appropriated by, participants of the TMO largely depend on the procurement strategy
adopted by the client (Mohsini and Davidson, 1991; Masterman, 2002). Following this, it is
often believed that the structure of the TMO is determined and conditioned by the client’s
procurement strategy (Rowlinson and McDermott, 1999; Masterman, 2002; Walker and
Hampson, 2003). The success of the structures for project procurement depends on an
appropriate level of integration and differentiation that must be achieved between the roles
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of participants (Lawrence, 1967; Lorsch and Lawrence, 1970; Roberts, 1972; Wild, 2002;
Baiden et al., 2006; Walker, 2007).
SECOND LEVEL: MECHANISMS OF COORDINATION AND 
COMMUNICATION 
Six aspects increase the complexity of the relationship between the client and parti-
cipants of the TMO. These aspects are the following :
1) Interfaces of authority and interfaces of communication are not necessarily the same
(Dainty et al., 2006; Emmitt and Gorse, 2006; Cropper et al., 2008).
2) Project participants have different roles within the TMO (Moore, 2002). These roles
are not static; they change during the development of the project (Boutinet, 1990,
2004; de Blois and De Coninck, 2008).
3) The relationships between client organizations and the TMO are only temporary and
often fragile (Cherns and Bryant, 1984; Rowlinson and McDermott, 1999).
4) There are potentially conflicting objectives and interests among the project partici-
pants (Mohsini and Davidson, 1991).
5) Learning is a difficult process in project-based organizations. Contrary to one-time
clients, experienced clients (i.e. public or private institutions) can – and are expected
to – improve their coordination mechanisms within the TMO in order to progress
their project procurement activities. It presupposes that experienced client organi-
zations acquire knowledge after project completion and are able to transfer it to fol-
lowing projects (Holt et al., 2000; Chinowsky et al., 2007; Jeon, 2009). In other
words, this entails that clients become ‘learning organizations’ (Katsanis et al.,
1997), that is, ‘organizations where people continually expand their capacity to
create the results they truly desire, where new and expansive patterns of thinking
are nurtured, where collective aspiration is set free, and where people are continual-
ly learning to see the whole together’ (Senge, 1990, p.3). However, learning organi-
zations require adequate and solid strategies and methods for communication ma-
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nagement (Fellows et al., 2002; Dainty et al., 2006; Halpin, 2006; PMI, 2008). This is
particularly difficult to achieve when clients are dealing with actors and projects of
the building industry, for two main reasons. First, projects and TMOs are temporary
and thus they do not contribute to solid and stable relations of cooperation and mu-
tual learning (Gluch and Ra ̈ isa ̈nen, 2009). Second, the building industry is widely
known for the paradox of (a) its intensive use of information in its decision-making
process contrasted with (b) its limited access to and insufficient use of the pertinent
information that is potentially made available (Robert et al., 2006).
6) Organizations not only have a formal structure and formal mechanisms of coordina-
tion (Raab et al., 2009), but also an informal structure (Dainty et al., 2006). They are
not simply shaped by formally established units and departments, but are also ani-
mated by ‘work constellations’, namely, informal groups or gatherings that do not
respond to the formally established distribution of roles and authorities (Mintzberg,
1990). The roles of the different actors, both formally and informally established,
play a fundamental role in the project process and outcome (de Blois and DeCo-
ninck, 2008).
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Tableau 5.1: (Table 1) Theoretical domains of inquiry into TMO communication and structure
Correspondingly, TMOs can be understood in terms of not only their formal structure
and functional divisions but also their actual formal and informal communication units and
channels (Kenis et al., 2009). This is the basic premise of our research project.
Domain Main authors Factors Focus
Masterman (2002)
Walker (2007), Walker et al. (2008)
Rowlinson and McDermott (1999)
Higgin and Jessop (1965) "Sophisticated" and "Naïve"
Nahapiet and Nahapiet (1985) "Primary" and "Secondary"
Hillebrandt (1984) "Continuing" and "One-off"; private and public sector
Rougvie (1987) Sector "Public", "Individuals" or "Corporations"
Kelly et al. (1992) Size Parameters
"Size": small or large; "Sector": public 
or private; "Project interest": developper 
or owner-occupier.
Masterman and Gameson (1994) Type of project "Experienced" and "inexperienced"
Mintzberg (1979) Contingency Internal Structures
PMI (1996) Process, function Internal structure
Kenis et al. (2009); Fenema and Ward (2009) Inter-organization cohesion Multi-organizational structure
Morgan (1986) Organizational behavior Internal dynamic
Chinyio and Olomolaiye (2010) Stakeholder Mapping
Crozier and Friedberg (1977) Power roles External conditions and stakeholders involvement
Savage et al. (1991) Stakeholder strategies Cooperation, Integration
Bechky (2006); Jones and Lichtenstein (2008) Temporary inter-organizational projects Coordination
Newcombe (2003) Network mapping power, predictability and interest of key project stakeholders
Freeman (1984) Nature of Classification
Friedmann and Miles (2006) Stakeholder strategies Influence
Cherns and Bryant (1984)
Walker (2007), Baden Helard (1992)
Morris and Hough (1987) Political issues, clarity of objectives 
Bryant et al. (1978) Relationships Inter-organizational
Dainty et al. (2006) Informal communication Organisational structuring
Emitt and Gorse( 2007); Gorse and Emmitt 
(2009); Muchielli (1983) Communication Formal and Informal
Gluch (2009); Gluch and Raisanen (2009) Informal communication context Informality of practices
Anumba et al. (2005) Information transfer Knowledge
Hernes (2008) Organizationas as process Complex relations
Weick (2001); Demers (2007) Organizational change Adaptation and evolution
Stakeholders
Interest groups, divergent objectives, 
conflicting prioritiesMulti-faceted
Informal communication 
and social complexity of 
client organizations
Client structures and 
typologies
Legal frame Contractual arrangments and strategies
Previous experience
Client types
Procurement
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METHODOLOGY
This study proposes the following research question : How do the informal mecha-
nisms of communication and coordination impact on (i) the relations between project partici-
pants and thus (ii) the overall structure of the TMO?
Considering that our intent was to acutely understand the relationships between the
client organization and the TMO, we combined four qualitative methods : (1) case studies (as
proposed by Yin, 2003; Proverbs and Gameson, 2008), (2) semi-directed interviews (as
suggested by Blanchet and Gotman, 1992; Silverman, 1997), (3) in situ observations (follo-
wing the approach by Marshall and Rossman, 1999) and (4) document analysis (as proposed
by Miles and Huberman, 2003).
The case study approach is largely justified by Halinen and Törnroos (2005), who
highlight its advantages for the examination of complex business networks, informal
communication and stakeholder interaction. The case studies were structured around two
approaches : (1) social network analysis (SNA) (Kenis and Oerlemans, 2008) and (2) decision-
making mapping (Mintzberg et al., 1976). These two concepts were also applied in designing
the research objectives and structuring the data collection and analysis. SNA implies a
systems approach (Bonami et al., 1996; Pollack, 2007) and focuses on the study of recurrent
relationship patterns that form the system – formal or informal – rather than on identifying
individual attributes of each entity. The identification of networks helps define the structural
properties of cooperation between organizations. As for decision mapping, it produces
representations of the real flow of information and decision-making (the path and the
consequent stages) among actors and organizational structures. In this way, observation
and analysis of documents complement the SNA and facilitate data analysis triangulation
(Edwards and Holt, 2010). We conducted a comparative study in order to assess organiza-
tional and communication patterns between cases and draw analytical generalizations by
comparing these patterns with previous research results (Yin, 2003).
Initial activities of the research included a review of the most important literature (see
Table 1 (Figure 5.1)). We then initiated the identification of potential projects and clients. The
possibility to access detailed information (not compromised by confidentiality and ethical
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requirements) and the opportunity to follow recent cases of construction in real time proved
to be challenging. However, three construction clients in Quebec, Canada were initially
selected for the detailed analysis of their organizations and projects. Access to information
on a continuing basis as the projects evolved was also crucial for the observation and
mapping of the decision-making process (Mintzberg et al., 1976; Kenis and Oerlemans,
2008) and formal and informal communications.
The clients that we selected were the Oratory, the University in Que ́bec (UQ) and the
Parks Society in Quebec (the names of the organizations have been modified to respond to
the requirements of confidentiality exposed by some of the interviewees). These clients had
recently conducted projects : (i) the Oratory conducted the restoration and renovation of its
most important religious centre; (ii) the UQ had previously initiated the extension of its
campus; and (iii) the Parks Society conducted various strategic projects in public parks in
rural areas of Quebec. In all cases, the projects were conducted within the past 4 years and
included the development of an architectural project (thus including the procurement, design
and construction or renovation of a building).
The case of the Oratory was studied first so as to test our initial assumptions, preli-
minary hypothesis and data collection tool set. We gathered information on organizational
structure, inter-organization relations and the procurement strategy for this case study. We
were also able to map the communication network within the TMO. This source proved
valuable for understanding the internal workings of the project as it was being designed and
built. Unfortunately, additional access to information about the client organization – a reli-
gious institution – became limited. Due to these important limitations, it was decided not to
pursue this case (triangulation, validity and cross-case comparison were no longer possible).
The data and ensuing analysis were instead used as a pilot case and as a stepping stone for
conducting two other detailed cases (after having tested the methodology and fine-tuned the
research question).
Two client organizations were therefore studied within their own context. In fact, we
knew that this was very important to understand certain decisions made in the procurement
strategy and on the mechanisms of coordination adopted. Therefore, we also collected
valuable information about the context in which these organizations operate. This included a
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comprehensive understanding of (1) the legal framework of construction projects in Quebec
and in Canada, (2) the financial framework of public projects in Quebec, (3) the political pres-
sures and conditions in which the projects were proposed and (4) the social characteristics
in which large projects of public funding are conducted in the province. Knowing the impor-
tance that public debate, as well as the influence of civil society, may have in Quebec in the
case of major projects that use public funding, we paid particular attention to the influence
and lobbying of community groups.
DATA COLLECTION AND ANALYSIS
The data required to reconstruct the processes and structures within the two detailed
case studies were collected between September 2008 and January 2010. They were obtai-
ned from the following sources :
□ contract documents and project files from both the client and consultants; 
□ eight semi-directed interviews conducted with (a) director of the department,
(b) assistant director, (c) project managers, (d) operators and (e) professionals;
□ observations and participation in construction meetings that occurred towards
the end of the project, during the final delivery phase and during the final eva-
luation and closure;
□ websites of the project participants;
□ project reports, memos, change orders and miscellaneous communications;
□ photos taken by the contractors and the client throughout the project;
□ contractual documents of the project;
□ bids and tendering documents (and guidelines);
□ accounting documents; and l
□ claims pertaining to potential litigation issues;
Interviews were designed to validate and complement what was discovered and/or
missing in the documents and other data collection. Information was readily available and
participants were keen to provide additional precisions as we progressed in our analysis.
In the case of lack or divergence of information, we went back to the documents and
conducted additional interviews with other project participants. Preliminary analysis was in
some instances presented for confirmation or argumentation. We continued with this
process until we obtained saturation of data, that is, when we identified that the sources led
us to a repetition of information.
- 98 PROJET ORGANISANT
Triangulation is crucial for obtaining reliable results from qualitative research in gene-
ral and case studies in particular (Dainty, 2008; Barrett and Sutrisna, 2009; Edwards and
Holt, 2010). Triangulation was conducted by comparing the multiple data sources and theo-
ries (Watson et al., 2001; Mitchell et al., 2004; Proverbs and Gameson, 2008). The informa-
tion obtained from one interview was compared with that from the second interview and with
reports and printed documents. In case of contradictions between the information, credibility
was given to published material and construction documents.
ANALYSIS OF DATA
The information obtained for each of the three cases was analysed through the follo-
wing systematic process :
□ Representation of the organizational (formal) structure of the client. For this,
the following classifications were used: (i) by origin (Masterman, 2002; Walker,
2007), (ii) by profile (Masterman, 2002; Walker, 2007), (iii) by level of construc-
tion experience (Masterman, 2002; Walker, 2007), (iv) by structure (PMI, 2008)
and (v) by typologie (Mintzberg, 1979, 1983a, b).
□ Representation of the informal communication structure of the client. 
□ Representation of the organizational (formal) structure of the TMO.
□ Representation of the informal structure of the TMO. The main stakeholders
that belong to the client’s immediate environment – as proposed by the PMI
(2008) – were identified. A template for the representation of each structural
configuration was used.
□ Identification of the procurement strategy of the project.
□ Mapping of the decision-making process of the procurement decisions.
The characteristics found in each case were compared with the results of the other
cases in order to identify organizational and communication patterns. Finally, those patterns
were compared with the results previously reported in the literature in order to answer the
research question proposed.
RESEARCH RESULTS
Table 2 (Tableau 5.2) summarizes the classification of the three clients that conduc-
ted the three projects that were analysed. It follows the criteria exposed earlier and confirms
the characteristics identified for adequate comparison of cases according to profile, origin
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and level of experience. As for the structure and typology classifications, the observed diffe-
rences provided the basis for an assessment of communication patterns in different organi-
zational context, as well as for different project types.
Tableau 5.2: (Table 2) Summary of the classification of clients studied
PILOT PROJECT: THE ORATORY
STRUCTURE FOR PROJECT PROCUREMENT
The main objectives of the renovation project conducted between 2002 and 2010 (as
included in the masterplan of development) were as follows : to preserve the heritage of the
original buildings; to increase the amount of green space on the site; to improve the access
to facilities; and to increase the safety of visitors. The project includes the construction of
new buildings, general landscaping and the restoration of existing buildings and the basilica.
The project structure, including formal and informal relationships, is represented in Figure1
(Figure 5.3).The selection, by the client, of the firm that was to act as a consultant in archi-
tecture and project management was based on expertise with other similar projects on reli-
gious sites as well as for its sensibility to the spiritual nature of the client. The well-establi-
Classification of 
the client
Pilot case: The Oratory Case study 1: The UQ Case study 2: The Parks Society
By profile Secondary Secondary Secondary 
By level of 
construction 
experience
Experienced Experienced Experienced
By structure Functional Functional Composite 
By origin Institutional - a religious 
private non-profit 
institution
Institutional - public 
institution mandated to 
teach and research in 
higher education.
Institutional - a government agency 
mandated to operate and develop 
natural sites and tourist facilities 
By typologies A mix of both 
divisionalised and 
missionary types of 
organization.
Professional 
bureaucracy 
organizational structure
Mixed, the main structure is mostly 
hierarchic and responds to a 
professional bureaucracy; it also 
operates under a divisionalised format 
for the operations of separate sites. 
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shed relationship between the project management firm and the client was considered as a
possible guarantee of good performance. Five construction companies were invited to
tender, of which three were pre-selected and invited to participate in the final bid, with the
help and recommendations of the architect/project management firm. Selection was done
on the basis of the quality of their portfolios and their experience in similar projects. Howe-
ver, the contract was not granted to the lowest bid. The procurement strategy chose was
design – bid – build with an additional component of project management and a contract
mostly based on performance criteria.
MECHANISMS OF COORDINATION AND COMMUNICATION 
Involved in construction projects since 1942, the client-institution has accumulated
an important amount of knowledge and expertise in the field of construction and procure-
ment. Construction experts within the executive committee have set clear control proce-
dures and have clearly defined both terms and needs in contractual documents in order to
minimize the risk of relationship conflicts between the Oratory and professionals and/or
contractors. Even though controls of costs, delays and project deliverables were under the
responsibility of the external consultant, the close relationship between the ‘in-house’
project manager and other representatives assured the smooth development of the project.
Most of the documented problems have arisen from the lack of communication and/
or misunderstandings among actors of the TMO and between the client and other partici-
pants of the TMO. Issues regarding the appropriateness of the architectural project for this
national monument heritage site generated several problems between the client and govern-
ment agencies. Besides, there have been some additional technical challenges, which have
caused major financial difficulties for some subcontractors.
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Figure 5.3: (Figure 1) Diagram of the TMO of the project conducted by the Oratory
However, it was seen by the client that the established structure, combined with
mutual respect, tolerance and trade-offs, would enable appropriate relationships between all
the stakeholders (Chegwidden, 2004). Due to the strong spiritual importance of the project
outcome and the respect of all the actors towards the client, conflicts were avoided. In fact,
affinities between the client, the entrusted project manager and the construction team great-
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ly favoured the selected procurement strategy. The spiritual aspect of the project also crea-
ted a situation in which informal relationships became fundamental for project success.
This first network analysis guided the elaboration of the research protocol for the two
following cases. Findings from this project case study enabled us to also refine the research
question in regard to the influence of informal communications on the project structure. The
informal characteristics led us to enquire specifically into their effects on project structures
and mechanisms of coordination.
CASE STUDY 1 : UQ
STRUCTURE FOR PROJECT PROCUREMENT
The UQ’s mission is the advancement of learning. The institution is under the authori-
ty of the Ministry of Education, Recreation and Sports and has 13 faculties, 80 departments
and schools, over 55,000 students and 10,000 employees. The organizational structure of
the UQ includes the board, the executive committee, the university assembly and the
committee of studies. The principal officers are the rector, six vice-rectors (research, deve-
lopment, executive, planning, academic and international relations), the finance director and
the general secretary.
In March 2006, the UQ purchased an abandoned railway yard in the Outremont
district of Montreal, with the intention of building an extension to its original downtown
campus. Considering the scope of the initiative, an aggressive campaign of justification was
required to convince stakeholders of the importance of the project. The university justified its
choice with the following arguments : first, the need to respond to a growing deficit of 40,000
m2 of space (Sauvé, 2006); second, the proximity to the old campus; third, the desire of the
UQ to participate in the conservation of the historical and natural district of its downtown
district (which prevents it from extending the existing campus); fourth, the desire of the UQ
to influence urban revitalization of the new area.
The UQ’s mission also includes the preservation, management and development of
the buildings required to meet the needs of the academic community. Given the size and
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characteristics of the campus, the UQ has an office responsible for initiating, procuring and
managing construction projects. The executive vice-rector is in charge of the Buildings
Management Office (BMO), which conducts analysis of needs, project development, estima-
tion, design and project management services for the maintenance, renovation and
construction of projects for the academic community. The BMO has 400 employees within
five divisions (two of which are illustrated in Figure 2 (Figure 5.4) : Operations, Project and
Engineering Management, Administrative Services, Major Projects, and Planning and Mana-
gement of Spaces. Each division has its own specific responsibilities towards the projects.
The BMO manages over 65 buildings with 65,000 m2. This experience makes the
BMO one of the most knowledgeable units in the university in the area of project manage-
ment. However, the knowledge acquired by individuals working in the BMO is difficult to
monitor and transfer for there are no systematic procedures established to that effect.
Depending on the size and characteristics of the project, the director of the BMO is
responsible for the procedure to be followed. Three main types of projects exist : (1) simple/
small projects, managed by the BMO; (2) normal/medium-sized projects, where design and/
or construction services might be outsourced but managed by the BMO; and (3) complex/
large projects for which the university needs to outsource almost the totality of the project,
keeping only an individual or a team in charge of supervising the project. In all cases, the
BMO creates a temporary group, based on a database of contractors and its previous expe-
rience with them. However, in some strategic projects, the rector or vice-rectors lead the
procedure.
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Figure 5.4: (Figure 2) Diagram of the TMO of the project conducted by the UQ
MECHANISMS OF COORDINATION AND COMMUNICATION
At the level of strategic planning, the university undertook a consultative process to
prioritize space needs, which resulted in a Campus Master Plan in 2008 (Université de Mont-
réal, 2008), a document that proposes principles, priorities, timelines and budgets for deve-
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loping the campus. For the extension to the campus, an invitation to tender was organized
and an architectural firm was hired to manage the process of zoning changing and other
modifications to local regulations (see Figure 2 (Figure 5.4)). It was necessary to organize a
participatory process, which forced the university to develop a communication strategy (and
even hire a company specialized in communications) in order to involve all the stakeholders
(see Figure 2 (Figure 5.4)).
Communication management resulted in a complex process, especially in the plan-
ning phase. In fact, the debate on how to revitalize the abandoned railway yard of Outremont
started more than a decade ago due to its strategic location between three districts of
Montreal Public debate intensified with the acquisition of the yard and the public presenta-
tion of the first project drafts (OCPM, 2007). The magnitude and type of concerns varied
according to the level of impact on each of the three districts. Concerns included increase in
traffic, gentrification, site enclosure and accessibility (OCPM, 2007). Criticism was also
raised by citizens who may not have seemed directly involved in the project.
Initially, the communication process between the client and the urban design firm
was not always held by the same members. There ensued a perception that different univer-
sity representatives held divergent opinions. Similar important difficulties arose between the
university and external stakeholders. Authorities concluded the importance of establishing ‘a
process of consultation between the concerned municipal levels, the developer and commu-
nity organizations in this sector’ (OCPM, 2007). The urban design firm was struggling to
maintain the project’s coherence while taking into account the client’s and stakeholders’
various points of view, causing additional delays and costs. As a consequence, the first
phase could not be started on time.
CASE STUDY 2 : PROJECT CONDUCTED BY THE PARKS SOCIETY
STRUCTURE FOR PROJECT PROCUREMENT
The society’s mission is to ensure the accessibility, development and protection of
its parks and facilities. It is under the authority of a provincial ministry in charge of sustai-
nable development, the environment and parks. It manages and operates 15 government
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wildlife reserves, nine tourist resorts and 22 parks (SEPAQ, 2009). It operates under a tradi-
tional hierarchic structure. The Division of Real Estate and Material Resources adopts a
weak matrix configuration that allows for a flexible structure. Each project manager covers a
specific field of expertise (engineering, architecture, landscape), and each of them is respon-
sible for a specific geographic territory that respectively includes several parks. In practice,
any project manager from any territory can be required to collaborate on any given project,
whether it is located on his/her territory or not.
This division (with 25 staff and 30 years of experience) manages all projects and
directors, project managers, technicians and support personnel. It has therefore accumula-
ted a substantial amount of specific knowledge and expertise (Anumba et al., 2005). The real
‘clients’ are the operators of each individual park, sites and installations. The operators are
part of the same organization but are relatively independent under a divisional structure that
adapts well to the diversity of characteristics of each site.
MECHANISMS OF COORDINATION AND COMMUNICATION
The actual structure presents a duality that affects the mechanisms of project coordi-
nation. In fact, the operator has an independent status within the institution, while the project
managers of the Division of Real Estate and Material Resources must deliver and are
accountable to the operators (acting as clients). Besides, there is a mission of preservation
and conservation and, on the other hand, a mission of facilitating the access and develop-
ment of the natural sites. This duality is constantly ‘negotiated’ within the mid-term and stra-
tegic plans of the institution.
The existence of a specific department in charge of project management and the
considerable knowledge herein accumulated enhance the quality of project delivery and
increase the options for control on costs and delays. The concentration of communications
within the control range of one qualified and experienced project manager (supported by a
complete team of experts assembled within the matrix structure) creates an efficient frame-
work for project management and knowledge creation and retention. Furthermore, even
though a formalized structure does not necessarily decrease the probability of conflicts and
legal disputes, it significantly facilitates the prevention and eventual response to them by
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providing a rigorous traceability system. One manager recounts : ‘Even the most sophistica-
ted system, strict control procedures and extensive documentation, do not account for the
complexity of (actors’) relations and decisions, as potential ensuing legal procedures can
account for’.
The Division of Real Estate and Material Resources can rely on the expertise of
seasoned professionals (engineers, architects and landscape architects) and extensive
‘organizational knowledge’. However, it also requires the services of external professionals
(see Figure 3 (Figure 5.5)). The tendering documents and processes for outsourcing are often
detailed and extensive. The client-operator often provides performance criteria and profes-
sional services are solicited through different types of sophisticated procurement methods.
In a recent project, the procurement method used was design-novation (Masterman,
2002). The construction contract to be awarded requested the general contractor to
outsource design services. The institution retained the services of professionals (architectu-
ral and engineering firms), who developed the design concept and prepared the plans and
procurement documents. The retained general contractor was then required to outsource an
architect and engineers in order to finalize construction documents and to validate technical
feasibility prior to building. In this project, the remote location caused substantial technologi-
cal, environmental and logistic challenges and risks.
The lowest bidder procurement strategy, combined with the dual design group, had
positive effects. First, it reduced the potential conflicts that professionals (architect and engi-
neers) might have with the client. In fact, project managers became the watchdogs of the
general contractor’s professionals. Second, it greatly enhanced control on feasibility and
execution, as documents were ‘double reviewed’ and consequently well detailed. Third, it
shifted the professional responsibility over design onto the general contractor and its team,
who had to abide by the contract and due diligence agreement of such a formula (avoiding
incompleteness of procurement documents). Fourth, it helped in controlling construction
costs as more resources were combined to devise innovative solutions. However, it also had
three negative effects. First, it generated unnecessary quarrels between contradictory
professional opinions and/or expertise. Second, we observed a proliferation of paperwork
resulting in higher administrative costs, bureaucratic procedures and extended delays in
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information processing. Third, the existence of multiple communication channels between
professionals had to be funnelled through the client, resulting in a bottleneck effect. One
respondent explained : ‘Although the dual professional formula prevented major actual net
cost overruns, the burden imposed by extra control, as a result of professional quarrels,
proved very strenuous on the project manager, as he had to act as a mediator’.
In rare specific cases, the organization opts for alternative procurement strategies. In
fact, the Parks Society is bound by laws and regulations that apply to all government
contract procedures, which imply that generally all contracts must be awarded to the lowest
bidder (provided it is qualified). Nevertheless, certain exceptions are slowly being establi-
shed at the Parks Society.
The nature of the organizational structure also imposed challenges for communica-
tion traceability and control. Within the project management department, each specialist’s
input was solicited on multiple territories, sites and projects. Therefore, a substantial amount
of informal communication occurred throughout the matrix team structure and the overall
TMO. As for the operational divisions, remotely located, they generated additional bottom-
up communication flows through the operations and marketing division, as well as lateral
informal requests through the TMO. Furthermore, as the Real Estate Department manager
was not on site on a permanent basis, it was difficult to properly monitor and control some
specific communications.
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Figure 5.5: (Figure 3) Diagram of the TMO of the project conducted by the Parks Society
DISCUSSION AND COMPARISONS WITH PREVIOUS LITERATURE 
The institutional clients examined here established both structures and protocols for
project procurement and management. They created an organizational design that allows
them to operate a well-structured unit/department in charge of project procurement. The
structures for project procurement (see Table 3 (Tableau 5.3)) and the mechanisms of coor-
dination and communication (see Table 4 (Tableau 5.4)) are aimed at respecting and control-
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ling the accountability of decision-making. The procurement structure and formal communi-
cation networks provide the plan for traceability of official documents between entities –
organizations – involved in the project. However, they provide much less insight into informal
communications and do not provide a precise understanding on how and on what grounds
decisions are made, therefore making traceability more difficult. Occasionally, building users
or operators neglect the structures and protocols pre-established by the client-owner, skip-
ping normal procedures and distorting the structure of authority established by the client.
These established formal and informal mechanisms of coordination and communica-
tion linkthe client organization with members of the TMO (see Table 4 (Tableau 5.4)). Howe-
ver, they are often conducted outside the contractual relations dictated by the procurement
strategy. Peripheral actors and stakeholders were therefore ‘informally’ drawn into the
project process, thus influencing the TMO’s structure. Informal links of communication (see
Figures 1–3) were found to be substantially beneficial during the project process.
In all cases though, no organizational design structure or process could replicate or
even quickly adapt fast enough to the dynamic informal communication channels observed.
Shy efforts were noticed in regard to structural adaptation, but formal procurement restric-
tions, as well as industry and organizational constraint factors, limited organizational
adaptation.
The following patterns, identified in the three projects, show that both the structure
and mechanisms are sometimes modified in order to conduct specific projects :
□ fragile relations exist between the client and the representative of the TMO:
this relationship is not necessarily conducted through the formal mechanisms
of coordination and communication;
□ sometimes ‘non-expert’ participants of the client organization act informally as
client representatives, exchanging information with other members of the
TMO, and ;
□ informal communication and decision-making are often made outside the pre-
established structures and mechanisms for conducting the projects.
These patterns correspond to previous trends found by Dainty et al. (2007), and by
the Latham (1994) report in terms of communication within the TMO. The three cases in
Canada also confirm the tendency found by Walker (2007) : ‘The authority of the coordinator
will depend upon the authority pattern within the client’s organization. If the organization is
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mechanistic, it is probable that authority will not be delegated to any great degree. The
project team will therefore have to rely on the higher levels of the client’s organization for
decisions’ (Walker, 2007, p.118). These patterns also confirm the trend recently outlined by
Gluch and Raïsaïnen (2009) in four construction projects in Sweden in which they found that
‘the project’s traditional hierarchical chain of command caused re-routings of information
through additional translators’ (p.174).
Furthermore, the evolving and dynamic characteristics of the TMO are not adequate-
ly reflected in the formal structures prescribed by procurement strategies. This is a pattern
also established by Pot (2005) and by Naoum (2001) in construction management, and more
generally by Crozier and Friedberg (1977) in organizational behaviour. Keeping in mind the
confirmation of these patterns, it can be concluded that the informal communication struc-
ture of a construction project, as expected, interferes with the project unfolding and
outcome. Observations and analysis also confirm the distortion of the structural configura-
tion of the TMO.
The research gives us useful insight into how to identify and organize actors in order
to sort out the potential informal communication network of the project. Furthermore, the
identification of these networks facilitates the establishment of organizational maps that
differ from the formal procurement arrangement. The resulting maps provide a useful tool for
better understanding the project dynamics and the communication flows. However, further
research is needed on the dynamic nature of the TMO and its evolving structure through
project phases. This is a prerequisite for providing meaningful knowledge about the relations
between participants of the TMO.
Despite these results, many authors still perceive the structure of the project TMO as
an assemblage of organizational entities (organizations and stakeholders), conditioned by
formally established contractual relations and legal arrangements.
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Tableau 5.3: (Table 3) Structure created for project procurement
PILOT CASE: THE 
ORATORY
CASE STUDY 1: THE UQ CASE STUDY 2: THE PARKS 
SOCIETY
150 employees Faculty: 6600
(200 in the summer) Staff: 4380
Name of the unit for project 
procurement 
Department of Material 
Resources
Building Management 
Office (BMO)
Department of Buildings and Material 
Resources
Number of employees in the 
unit of project procurement
30 333 25
58 years (1926-1984) first 
phase 
26 years (1984-2010) 
current stage
-Establishment of the 
scope of the project
- Establishment of the 
project brief
 - Collaboration in the Establishment 
of the project brief
- Coordination between 
the project management 
team, consultants and the 
administration of the 
Oratory
- Preparation of the call for 
tenders
- Preparation of the call for tenders 
and contract documents 
 - management of 
contracts
- Preparation of schedules 
and budgets
Preparation and follow up of 
schedules and budgets
- Preparation of contracts Preparation and submission of 
contracts and tender documents
- Management of contracts Management of contracts
- Accounting for the - Control of budget
- Control of the work of 
consultants
- Coordination and Control of the 
work of consultants
- Construction site 
supervision (every week).
- Construction site supervision and 
Control
-Elaboration of procedures and 
specific project site regulations
- The BMO can approve 
budgets below 1 million 
CAN$
- Not responsible for strategic 
planning and decision regarding new 
infrastructures and building
 - Full authority for       ongoing 
operations and maintenance needs
- The Rector, General 
Secretary and Vice-
President can approve up to 
3 million CAN$
 - Full responsibility of all 
procurement process and procedures 
at all level
 - The unit is accountable to middle-
top management
 - Unit is accountable to top 
management for budgets and 
schedules but independent for all 
building projects activities.
Description of the unit A director (specialized in 
civil engineering) in 
charge of a team of 5 
employees, none of them 
with background in the 
construction field.
- One director (specialized 
in project management) in 
charge of 5 divisions of 
project managers with many 
subdivisions (architects, 
engineers and other 
professions) with technical 
assistants.
- One director and a vice director 
supervise 7 project managers, each 
responsible for a geographical 
territory; plus a team of 12 support 
staff and technicians responsible for 
maintaining procedures and issuing 
legal documents as well as following 
and approving budgets.
Total Number of employees 
in the organization
200 full-time employees at the head 
office. More than 3500 province wide
Number of years of 
experience in project 
procurement (since the 
establishment of the unit)
More than 20 years 30 years
 - The unit is accountable to 
middle management of the 
organization.
Responsibilities of the unit 
of project procurement
Limits to the authority of the 
unit in charge of project 
procurement 
- The unit cannot approve 
any budget without 
consultation with the 
upper level
Position of the unit within 
the organization 
- The unit is accountable 
to the Department of 
Administration & 
Resources. 
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CONCLUSIONS
The purpose of this article is to report the results of a research project that explored
the structuring of TMOs. The study is based on the analysis of a pilot case study and two
detailed case studies, including multiple interviews and observations. Relationships between
institutional clients and other actors of the TMO were closely examined at two levels : (1) the
structure for project procurement and (2) the mechanisms of coordination and communica-
tion. Organizational structures and informal communication patterns were found among the
construction institutional clients. The study also found how, through adaptation and bypas-
sing formal (and contractual) relations, these informal mechanisms of communication and
coordination impact the relations between project participants and thus the overall structure
of the TMO.
- 114 PROJET ORGANISANT
Tableau 5.4: (Table 4) Formal and informal mechanisms of coordination and communication 
used
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5.3 Article no3 : Structuration de la multi-organisation
Cet article se penche sur l’étude de la complexité des relations qui s’opèrent à l’inté-
rieur du contexte organisationnel des projets, entre les organisations et entre les acteurs du
projet. L’étude explore les facteurs «structurants» qui conditionnent les organisations qui
entreprennent des projets, d’une part, et, comment les liens et les réseaux se forment entre
les acteurs organisationnels, d’autre part. Sous ce regard, l’étude de la dynamique
organisationnelle est approfondi. Il en résulte une nouvelle typologie organisationnelle,
laquelle présente une vision élargie des interrelations entre les acteurs, tant intra- qu’inter-
organisationnelles. Les analyses suggèrent aussi d’ajouter dans cette équation les «acteurs»
qui ne sont habituellement pas considérés comme étant des acteurs décisionnels. D’une
conception basée essentiellement sur la «maîtrise d’ouvrage» – centrée sur les liens
contractuels, il est dorénavant possible de produire une image plus complète et diversifiée
des acteurs qui participent et influencent le projet et les structures de la MOT. La théorie de
la contingence – intégration et différentiation – (Lawrence & Lorsch, 1967) vient supporter
cette orientation.(32)
[32] Le lecteur pourra consulter des publications supplémentaires, (de Blois & Lizarralde, 2010; de Blois, 
2010), lesquelles complètent les articles no3 et 4. Ils exposent des revues de littérature sur les théories or-
ganisationnelles du projet des 40 dernières années.
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ARTICLE 3
The structuring of temporary multi-organiza-
tions : contingency theory in the building
sector
Lizarralde, G., de Blois, M., & Latunova, I. (2010). Structuring of Temporary Multi-
Organisations : Contingency Theory in the Building Sector. Journal of Project
Management, 42(4), pp. 19-36.
SOMMAIRE
Une gestion adéquate des projets de construction présuppose une compréhen-
sion claire de la structure de la multi-organisation temporaire (MOT), incluant, si l’on tient
compte de ses relations avec les parties prenantes, de la structure parfois complexe du
client. Toutefois, les ouvrages traitant des structures de la MOT se concentrent principa-
lement soit sur les formules de maîtrise d’ouvrage ou encore sur les structures organisa-
tionnelles individuelles. Les approches actuelles ne considèrent donc pas pleinement les
rôles respectifs de l’ensemble des parties prenantes, les communications informelles
ainsi que la complexité de l’organisation du client. À cet effet, nous considérons que la
théorie de la contingence contribue à une meilleure compréhension de la structuration de
la MOT. L’analyse de 27 récents projets de construction nous a permis d’identifier deux
facteurs de contingence ainsi qu’à produire des modèles de configuration de la TMO.
ABSTRACT
The appropriate management of construction projects presupposes a clear
comprehension of the structure of the Temporary Multi-Organization (TMO), including the
often complex organization of the client and its relations with all the project stakeholders.
However, most of the work on the structuring of TMOs has concentrated either on procu-
rement strategies or in the structure of individual organizations. Current approaches
therefore do not fully consider the roles of all project stakeholders, the informal commu-
nications and the complexity of the client organization. Instead, we argue that the contin-
gency theory contributes to the understanding of the structuring of TMOs. The analysis
of 27 recent construction projects permits to identify two contingency factors and
patterns of configuration of the TMO. 
Keyword: Temporary Multi-Organization, Contingency Theory, Procurement, Human
Organization, Project Team.
INTRODUCTION
In the construction sector, project team members come together through selec-
tion procedures dictated by the client’s procurement strategy (Mohsini & Davidson, 1991;
Lizarralde et al, 2008). Strictly, this group is not really a team, it is instead a temporary
multi-organization (TMO). It is temporary because it lasts only for the duration of a single
project, at the end of which the members separate (or do not all work together on
subsequent projects). It is a multi-organization by virtue of its unavoidably multidisciplina-
ry composition, where participants bring their specific skills in a joint effort to meet the
requirements of the briefing, designing, and constructing processes (Rowlinson &
McDermott, 1999; Davidson, 1988; Cherns & Bryant, 1984). 
Current approaches to the study of the TMO do not provide a complete represen-
tation of its overall structure, including relations intra- and inter-organization and informal
communication between all project stakeholers. A review of the literature on the field
shows that a comprehensive analysis of the TMO must include, among others, the analy-
sis of the four dimensions proposed by Van de Ven (1980) for the assessment of organi-
zations. In the case of TMOs of the building sector these include : (a) the internal struc-
ture of the client organization (Green, 1996); (b) the informal groups or teams within
organizations, including internal pressure groups and informal communication between
them (Mintzberg, 1979); (c) the level of authority of actors within the organizations and
across the project team (Walker, 2007); (d) relations between organizations (Jones &
Lichtenstein, 2008). 
Keeping in mind these four dimensions, it could be anticipated that there are infi-
nite possible configurations for TMOs in construction. However, the contingency theory
anticipates that a limited number of structures best respond to the internal characteris-
tics of the system and its environment (Betts, 2003; Pugh et al., 1971; Lawrence &
Lorsch, 1967). This research thus examines the structuring of TMOs in the building
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industry, including all project stakeholders, exploring the contingency factors that deter-
mine their dynamic structuring and the possible configurations that are created. The
argument begins with a brief analysis of the existing approaches to the study of TMOs.
The article briefly introduces the contingency theory as well as the criticism it has inspi-
red. It then presents the research methods and finally the results of the study, accompa-
nied by a graphic representation of the categories that emerged.
CURRENT APPROACHES TO THE STUDY OF THE TMO
The study of the structural configurations in the building sector has traditionally
been concentrated at two levels : one at the micro level based on the study of the internal
configurations of individual organizations (relations intra-organization) and one at the
macro level based on the relationships between organizations (relations inter-organiza-
tions) (Sydow & Windeler, 1998; Lazega, 1994). Two conceptual approaches also exist :
the structural approach, which emphasizes a static view of the structure of the organiza-
tions, and the dynamic approach, with emphasizes the dynamic characteristics of actors
(Pryke, 2008; Boutinet, 2004; Dissanayake and Takahashi, 2006) and/or their behavior
(Sheffer et al., 2002; Melcher, 1976). Table 1 (Tableau: 5.5) summarizes the most impor-
tant contributions in each of these areas, their proposed categories, the contingency
factors that determine them and the emphasis (mostly structural or mostly dynamic) that
is often attributed to them. These contributions were employed as a backdrop for our
analysis in order to articulate our understanding of the dynamic behavior of the various
TMO elements (see also Lizarralde et al., 2010).
Micro level - relations intra-organization : Attempts to categorize the dynamic
characteristics of the internal structures of organizations are often based on Mintzberg’s
publication The Structuring of Organizations (1979). Organizations have also been asso-
ciated with metaphors (Morgan, 1986) and - in a less dynamic way – they have been
studied by their structure (PMI, 2008). Table 1 (Tableau 5.5) also shows that a categoriza-
tion of construction clients (often the owner of the facility) has proved to be useful in the
building sector, notably because of the importance of the client in the structuring of the
TMO (Cherns & Bryant, 1984; Nahapiet & Nahapiet, 1985; Green, 1996). 
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Tableau 5.5: (Table 1) Significant contributions and previous categories required for the 
study of TMOs. 
Macro level - relations inter-organizations : Table 1 (Tableau 5.5) shows that most
of the work at the macro level has concentrated on the analysis of procurement strate-
Areas of Study References Categories Proposed Contingency Factors
Structural 
configurations (D)
Mintzberg, 1990, 1983a, 
1983b, 1979
The simple structure, the machine 
bureaucracy, the professional 
bureaucracy, the divisionalised form, 
the adhocracy.
Size, age, technical systems, 
environment, power
Structural 
configurations (D) Van de Ven, 1980 N/A
Vertical, horizontal and spatial 
differentiation, departamentation 
[SIC], administrative intensity, power 
and authority 
Typology of project 
structures (S) Van Donk and Molloy, 2007
The simple project, the bureaucratic 
project, the divisionalised project, the 
professional project, the adhocracy 
structure
Project nature and size, number of 
organizations, legal frame
Metaphors, Images of 
organisation (D) Green, 1996; Morgan, 1986
Machines, organisms, brains, 
cultures, political systems, psychic 
prisons, flux and transformation, 
instruments of domination. 
Management philosophy, nature of 
operations and industry context
Structures (S) PMI, 2008
Functional organization, Matrix 
organisation, Composite organisation, 
Projectized organisation.
Internal functions and tasks
Construction clients (S) Walker, 2007; Masterman, 2002
The individual client, the corporate 
client; the public client. Nature and origin of clients
Construction clients (S) Walker, 2007; Masterman, 2002 Primary clients, secondary clients
Project objectives in relation to the 
nature of operations
Construction clients (D) Nahapiet and Nahapiet, 1985 Experienced (or sophisticated), inexperienced (or naïve) Experience and history
Procurement strategies 
(S)
Walker and Hampson, 2003; 
Masterman, 2002; Mohsini 
and Davidson, 1991; Glover 
and the IF team, 1974, 1976.
Separated, Integrated (Design-build, 
Novation and various forms of Build-
own-operate-transfer- BOT), 
Management-related (Construction 
Management and Project 
Management)
Distribution of roles and contractual 
context
Procurement levels (D) Johnson et al., 2005 Macro procurement and micro procurement Level of influence
Stakeholder analysis 
(D)
Crozier and Friedberg, 1977; 
Friedman and Miles, 2006 N/A
Nature of external conditions and 
stakeholders involvement
Construction 
stakeholders (S)
Walker et al., 2008; PMI, 
2008 N/A
Disciplinary constraints and 
objectives
Project stakeholders 
(D) Boutinet, 1990
Agents of the steering team, 
facilitating peripheral stakeholders, 
indifferent stakeholders, confronting 
stakeholders
Stakeholder motivations
Social Network 
Analysis (D)
Pryke, 2006; Van de Ven, 
1980, Kenis (2008)
Dyadic interorganizational 
relationship, interorganizational set 
and interorganizational network
Density of the network, centrality, 
formalization, complexity, intensity 
Actor Network Theory 
(D)
Tichy et al. 1979; Fallan, 
2008; Latour, 2005; 
Rohracher, 2001; Murdoch, 
1998
N/A
Importance of the relationships 
among interacting units: transactional 
content, nature of the link, structural 
characteristics.
Table 1: Significant contributions and previous categories required for the study of TMOs
(S) - Structural approaches / (D) - Dynamic approaches
Macro-level: inter-firm relations
Micro-level: relations within one single entity
Process View (D) Weick, 1979, 2001; Hernes, 2008 N/A Type and rate of change
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gies (including different levels of procurement, Johnson et al., 2005). Alternative
approaches have concentrated on stakeholder analysis and the analysis of complex
networks, notably by adopting the Social Network Analysis (Pryke, 2006) or the Actor
Network Theory (as proposed by Latour, 2005). 
The work around construction procurement includes the classification of procure-
ment strategies (CIB, 2009). Depending on the strategy, different contracts with actors of
the TMO are signed. However, in general, procurement strategies anticipate that the
client–owner establishes contracts with one or various design companies (Design group
in Fig. 1 (Figure 5.6) and/or with one contractor or various construction companies
(Construction group), and - in some cases - with a construction management or project.
management company (Management group). The supply chain is completed
when contractors subcontract with other construction companies and/or with suppliers
and these with manufacturers (Building industry in Fig. 1(Figure 5.6). 
Figure 5.6: (Figure 1) Traditional representation of a procurement strategy.
However, procurement strategies usually over-simplify the relationships between
actors of the TMO. First, procurement strategies emphasize contractual relationships
between companies (CIB, 2009; Walker & Hampson, 2003). However, informal communi-
cation between organizations and individuals do not necessarily correspond to the
contractual links between them (Gluch & Räisänen, 2009). Second, TMOs are not static,
they evolve to adapt to the dynamic conditions of both the project and its environment
(Boutinet, 1990; Demers, 2007). Third, legally-bound contracts consider – and
represent – the client as a single and homogeneous entity (in Canadian contracts they
only include The Owner and The Contractor, CCDC, 1998). Fourth, procurement strate-
gies also underestimate the complexity of the project client, which might include various
and diverse organizations and who might have a complex internal structure with hetero-
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geneous interests, methods of work, expectations of the project, etc. (Lizarralde et al.,
2010). In fact, the concept of a unitary client is considered to be insufficient to explain the
complexity of organizations that procure construction projects (Walker, 2007; Green,
1996). Actors that are part of the client’s environment (and that have something to gain or
something to lose from the project) can greatly influence the project system in general
(Arnstein, 1969; Crozier & Friedberg, 1977; Choguill, 1996; Friedman & Miles, 2006) and
the construction project in particular (Phillips, 1996; Walker et al., 2008; Lizarralde et al.,
2009). 
CONTINGENCY THEORY: ADVANTAGES AND DISADVANTAGES
The contingency theory proposes that an organizational outcome is the
consequence of a fit or match between two or more factors (Miller, 1990; Burns & Stal-
ker, 1961; Woodward, 1965; Khandwalla, 1973; Pugh et al., 1971). Successful decision-
making depends on the understanding of internal and external factors influencing the
system. These are called contingency factors (Donaldson, 1996). Environment, technolo-
gy, age, size, power and strategy are often considered primary independent contingency
factors that affect organizational design (Betts, 2003; Mintzberg, 1979). 
However, the contingency theory has also been largely criticized (McGrath, 2006).
Critics highlight five main setbacks of the contingency approach : First, contingency
theory assumes an over-simplified cause-effect relationship between the factors and
dependant variables (Donaldson, 2001). Second, the relationships between variables are
often considered linear and their effects symmetrical (Schoonhoven, 1981). In reality,
while some relationships between technology, structure, environment and effectiveness
may be linear, others are curvilinear (Savolainen, 1999). Third, when multiple contingen-
cies and measures of effectiveness are considered, the complexity of cause-effect rela-
tions increases (Betts, 2003). Fourth, the effects of interactions and tradeoffs might not
be fully captured by the over-simplification of the environment (Gresov, 1989). Fifth, lack
of clarity in the concept of “fitness” between the structure and the context is also largely
criticized (Rouleau, 2007; Daft, 1992). 
Despite its disadvantages in identifying causal relationships, the contingency
theory keeps being largely useful for the study of structural responses to environmental
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factors (Savolainen, 1999). It is precisely for this predominant attribute that we have
adopted the contingency theory for the comprehension of the TMO. In fact, this study is
not concerned with assessing the performance of structural configurations (which require
a dubious cause-effect relationship largely criticized in the literature) but with understan-
ding the factors that contribute to the specific structuring of the TMO and the type of
relations intra- and inter-organizations that are created. 
This project proposes two research questions : Considering both the micro and
the macro levels of analysis, what are the most important contingency factors that deter-
mine the dynamic structuring of project actors within a TMO? How do these contingency
factors influence the dynamic structuring of the TMO?
RESEARCH METHODS
An empirical study was conducted between 2008 and 2010 in order to respond to
these questions. Case studies - as proposed by Yin, 2003 - are particularly useful to
examine organizational and dynamic networks, particularly because they allow to
examine a “contemporary phenomenon, which is difficult to separate from its context,
but necessary to study within it to understand the dynamics involved in the setting” (Hali-
nen & Törnroos, 2005, p. 1286). They are also useful to study organizational processes
because they facilitate identifying the type of relationship between independent and
dependent variables (Jaspers, 2007). Finally, they can provide useful understanding in
the field of construction management, in which an understanding of human behavior
‘from within’ provides useful insights about the industry (Wing et al., 1998). 
However, in order to identify the contingency factors and the possible structures
that emerge from these factors, multiple case studies are required. We therefore adopted
the case survey methodology, which provides the advantages of the case study method
(as explained above) with the advantages of comparative analysis across cases. We
selected (and subsequently analyzed) 27 peer-reviewed project case studies, most of
them published in an online database prepared by our team. The case survey approach
has been previously used by Mintzberg (1976) to analyze the structure of decision
processes within organizations. It has also been largely used in management studies by
Larsson (1993). In view of the approaches used by these two authors we identified
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common patterns among the case studies. Following the method proposed by Yin
(2003), this study compared the patterns found in our study with patterns found in
previous research in order to obtain ‘analytical generalizations’.
Conducting the case studies
The case studies were conducted by Master and PhD students (some of them
working in teams) for a period of 3 to 4 months. In each case study, two or more semi-
directed interviews (of minimum 45 minutes each) were conducted with project partici-
pants. Printed data was also collected, including : project reports, budgets, construction
schedules and construction documents, photos of the construction site and the finished
buildings and press communications about the projects. Printed data was used for trian-
gulation and was therefore compared with data obtained from the interviews (as sugges-
ted by Proverbs & Gameson, 2008). If during data triangulation discrepancies were found
among the information obtained, a third or fourth interview was conducted. In all cases,
the author(s) of the case study visited the project at least once and one of the principal
researchers worked with the author(s) and participated in the analysis of first-hand
information. 
The data collected for each case study was analyzed following a common structure
of analysis that included: 
□ A description of the project process following the analysis of the nine areas
of knowledge proposed by the Project Management Institute (PMI, 2008); 
□ The identification of the strategic plan of main stakeholders; 
□ The identification of the procurement strategy of the project; 
□ The representation of the project life cycle in order to assess the dynamic
aspects of the project;
□ The identification of benefits and costs (monetary and non monetary) for
the project client; 
□ The representation of the organizational (formal) structure of the TMO,
which was first represented in a graphic way and then analyzed highligh-
ting the informal relations between different actors and their strategic inte-
rests to participate in the project. 
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The case studies followed a peer review in which two external experts were
asked to assess the quality of the cases and to suggest modifications and improvements
to authors. Only revised cases were finally included in the database. Coherence and
uniformity was required in the data and the analysis of all cases, and this was to be
achieved with limited resources for travelling abroad for fieldwork research. The
consequence of this is that the sample of projects studied is not representative of deve-
loping and developed countries. More cases in Europe, Asia, Africa and the United
States are still required to have a comprehensive representation in regards to geographi-
cal zones. 
Selecting the case studies
In order to examine a wide range of alternatives, we selected construction
projects that were finished within the last ten years and that represent a wide range of
varying combinations in regards to : 
□ Different locations : in developed and developing economies, 
□ Different uses : residential, education, tourism, religious, 
□ Different clients : private, public, public-private partnerships, 
□ Different funding options : international, private, public and mixed funding, 
□ Different interests : profit-oriented initiatives, non-for-profit initiatives, 
□ Different modes of location : rural-R, semi-urban-S-U, urban-U, 
□ Different scales : Small projects (S) were defined as : having less than 1000
m2 and/or a budget of less than 1 M CAN$. Medium size projects (M) were
defined as : having between 1000 m2 and 5000 m2 and/or a budget bet-
ween 1 M CAN$ and 5 M CAN$. Large projects (L) were defined as : having
more than 5000 m2 and/or a budget of over 5 M CAN$.
We selected only the cases that had the quality and content required for the
analysis (at least one responds to each of the categories described above). 27 cases
were finally analyzed, including cases that were conducted by master and PhD students.
Table 2 (Tableau 5.6) presents the projects that were selected and studied, their modes
of location, country and year of the project.
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Cross-case analysis
In order to prepare a standardized representation of the structural configurations
(as proposed by Minztberg, 1979), a four-step process was conducted : First the organi-
zational diagrams were created, then, a representation of structuring configurations was
made. Third, the structuring configurations were tested against the organizational
diagrams. Fourth, the structuring configurations were adapted or modified accordingly.
This process was repeated several times before obtaining the diagrams presented in this
article. 
Table 3 (Tableau 5.7) presents the list of case studies, specifying the client, the
scale of the project (S, M, L), the nature of the project (U, S-U, R) the origin the client
(private, public, mixed and Non-for-Profit ‘NFP’ when appropriate), the origin of funding
(private, public, mixed and international ‘Int’ when appropriate), and the use. When
necessary, the names of projects and clients have been modified to respect confidentiali-
ty. Considering that current financial schemes for large construction projects often
combine private and public capital, we refer in this article to “institutional clients” to
describe organizations that do not operate with a simple structure (in Mintzber’s terms)
and that might operate at any moment with mixed capital (private and public) - their
construction initiatives will be referred to as “institutional projects”.
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Tableau 5.6: (Table 2) Summary of project case studies. 
Project City Country Year
Author of the case study and 
date a
1 Urban development Angus Montreal Canada 1999 Carrière and Azevedo (2009)
2 Centre for public transportation buses Montreal Canada 2007 Gagné and Dugas (2009)
3 Urban Park Grou Montreal Canada 1999 Affleck and Garzoni (2008)
4 Renovation of the Saint-James Church Montreal Canada 1998
de Begny, Frossard and Rousseau-
Clair (2008)
5 Hotel Montremblant Mont Tremblant Canada 2004 Gratton and Robidas (2008)
6 Renovation and addition School M-F Montreal Canada 2003 Malo (2008)
7 Pavilion 400 Quebec Canada 2005 Boucher Pilon, Lianis and Spickler (2008)
8 New facilities for the School M-P Westmount Canada 2005 Longchamps and Raynor (2008)
9 Conservation of a rural territory Bromont Canada 2006 Rousseau-Clair (2008)
10 Residential project Windhau Montreal Canada 2007 de Blois and Olaru (2008)
11 Residential project Fabbrica Montreal Canada 2007 Carbajal and Panneton (2008)
12 Residential project Viau Montreal Canada 2006 Bolleau-Bachand, Boudrias and Laurence (2008)
13 Residential project Mile End Montreal Canada 2007 Leman (2009)
14 Residential project Vachon Montreal Canada 2007 Leman (2009)
15 Residential project Ecocité Montreal Canada 2009 Chartrand (2009)
16 Residential Project Productive Montreal Canada 2009 Chartrand (2009)
17 Sensplex Arena Ottawa Canada 2006 Gharbi (2007)
18 Housing Project JPII Facatativa Colombia 2007 Lizarralde (2008)
19 Reconstruction project CGOs Armenia Colombia 1999 Lizarralde (2004)
20 Reconstruction Nueva Choluteca Choluteca Honduras 1998 Lizarralde (2004)
21 Reconstruction FUNDASAL La Paz El Salvador 2000 Lizarralde (2004)
22 Housing Project Netreg Cape Town South Africa 2006 Lizarralde and Massyn (2007)
23 Ecological garden University Montreal Canada 2009 de Blois et al (2009)
24 New campus University Montreal Canada 2009 de Blois et al (2009)
25 Renovation and addition to OSJ Montreal Canada 2009 de Blois et al (2009)
26 Park Chic-Chocs Chic-chocs Canada 2008 de Blois et al (2009)
27 Las Termas de Papallacta Papallacta Ecuador 95-05 Malo (2008b)
All te cases studies are published in Lizarralde (2011)
Table 2: Summary of ptoject case studies
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Tableau 5.7: (Table 3) List of projects and description.
RESEARCH RESULTS
Project participants
Research findings confirm that the traditional representation of TMOs based on
procurement systems (Fig. 1a) is insufficient. In fact, institutional client organizations
establish complex internal structures and mechanisms to procure construction projects.
Project Client Scale Mode of location Origin Funding Use
1 Urban development Angus Canadian Pacific L U Mixed Mixed Urban - mixed
2 Centre for public transportation buses Transport Society L U Mixed Mixed Transportation
3 Urban Park Grou City of Montreal M U Public Public Landscape
4 Renovation of the Saint-James Church Saint-James Society L U Private Mixed Religious
5 Hotel Montremblant Intrawest L S-U Private Private (Int) Hotel
6 Renovation and addition School M-F School M-F M U Private Private Education
7 Pavilion 400 Public Works Canada M U Public Public Cultural
8 New facilities for the School M-P Religious congregation L U Private Mixed Education
9 Conservation of a rural territory City of Bromont L R Public (NFP) Mixed Environmental
10 Residential project Windhau Architectural firm M U Private Private Residential
11 Residential project Fabbrica Developer M U Private Private Residential
12 Residential project Viau Developer L U Private Mixed Residential
13 Residential project Mile End Developer L U Private Mixed Residential
14 Residential project Vachon Developer L U Private Mixed Residential
15 Residential project Ecocité Developer M U Private Private Residential
16 Residential Project Productive Developer S U Private Private Residential
17 Sensplex Arena City of Ottawa L U PPP Mixed Sports facility
18 Housing Project JPII City of Facatativa L S-U Public (NFP) Mixed Residential
19 Reconstruction project CGOs FORECAFE L R Private (NFP) Mixed (Int) Residential
20 Reconstruction Nueva Choluteca CECI M S-U Private (NFP) Mixed (Int) Residential
21 Reconstruction FUNDASAL FUNDASAL L R Private (NFP) Mixed (Int) Residential
22 Housing Project Netreg Cooperative L U Private (NFP) Mixed (Int) Residential
23 Ecological garden University University in Montreal S U Mixed (NFP) Mixed Landscape
24 New campus University University in Montreal L U Mixed Mixed Education
25 Renovation and addition to OSJ The Oratory L U Private Mixed Religious
26 Park Chic-Chocs Parks Society in Quebec L R Public Mixed Environmental
27 Las Termas de Papallacta Developer-User M R Private Private Tourism
Table 3: List of projects and descriptions.
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Client organizations do not act as homogeneous entities. We were able to distinguish the
following roles within the client organization (Fig. 1b) :
1) A strategic apex (Minztberg’s term), which might include the Board of di-
rectors, the president, the executive committee, etc. This apex (a) in-
fluences all the internal units or departments (white or dark boxes).
2) A procurement unit : a group or department responsible for the procure-
ment of construction projects (thick box in Fig. 1b).
3) A unit in charge of managing the project funding within the organization :
approving budgets, managing the budget, delivering payments, accoun-
ting, etc. (f).
4) An occupant unit or group: once completed, the facility is occupied by a
unit, a team or a department (o). This occupant (i.e. a branch in a corpora-
tion, an external clinic unit in a hospital, a faculty in a university) exploits
the facility and often identifies the needs of maintenance and operation du-
ring the exploitation of it. It is composed by employees of the organization,
that is, by internal users. 
5) An operator (o’) : a unit, a group or a department in charge of maintaining
and/or managing the facility, including technical and financial responsibili-
ties related with the exploitation and preservation of the facility. The opera-
tor can be a separate unit within the organization, the same procurement
unit, the same occupant or an external organization outsourced by the
client. 
6) Internal pressure groups : It refers to groups inside the organization and
which are not formal units of departments. These might include informal
teams of work groups. 
We identified the following actors outside of the client organization (Fig. 1b) : 
1) External users : contrary to “internal users” this group is formed by users
that are not employees of the client organization. 
2) Pressure groups : It refers to groups outside of the organization that in-
fluence the project by mobilizing stakeholders and/or resources to sup-
port, influence, modify or oppose the project. 
3) Control agencies : including agencies that deliver construction and opera-
tion permits, and agencies or institutions that control the work of profes-
sionals and contractors. 
4) Sponsors : including financial institutions, donors, sponsor organizations,
funding agencies, etc. 
5) The project initiator/motivator : it is the person or group of people that act
as a “project champion”, it is often the entity that initiates the idea and that
has a particular interest in the project, and therefore engages in motivating
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other actors and mobilizing resources. 
However, these groups are neither homogeneous nor unified towards a same
objective. They represent, in a simplified form, the types of actors that might influence
the configuration of the TMO.
Contingency factors 
The empirical study allowed us to identify that the structuring of TMOs is largely
affected by the internal structure of the project client and by the informal relationships
between project participants. This was largely expected, considering the amount of
research devoted to these two aspects in the literature (Pietroforte, 1997; Van de Ven,
1980). But more importantly, the case studies allowed us to identify “how” these two
contingency factors influence in a dynamic way the structuring of the TMO: 
1) The structure of the project client and its influence has been largely studied
at the micro-level of analysis (see Table 1 (Tableau 5.5)). However, we
found that the structure of the project client affects the structuring of the
TMO in four ways. First, it determines the level of proximity between end-
users and the organizations responsible for the design and construction of
the project. Second, it determines the complexity of the relationship bet-
ween project representatives and the other project participants. Third, the
“location” of the project initiator/motivator largely influences the sequence
of transfer of the project mandate (a dynamic effect). Fourth, the “location”
and level of autonomy of the operator largely influences the relationship
between the project client and the participants of the building industry. 
2) The informal relationships between project participants. Previous studies
have found that these relationships are dependent of various aspects :
3) The “amount of authority delegated by the client to the manager of the
project team” (Walker, 2007, p. 131). 
4) Power relationships between actors (Crozier & Friedberg, 1977). 
5) The appropriate distribution of roles among the participants involved and
their careful integration in order to achieve a common goal. Those two
conditions are commonly known in contingency theory as Integration and
Differentiation (Walker, 2007; Roberts, 1972; Lorch & Lawrence, 1970;
Lawrence, 1967). 
6) Communication means and methods throughout the process from com-
ponent supplier to the client organization (Rowlinson & McDermott, 1999).
Communication is the basis of both inter- and intra-organizational relations
(Halpin, 2006; Robert et al., 2006; Dainty et al., 2006; Fellows et al., 2002;
Katsanis et at., 1997). 
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Results : How the contingency factors influence the dynamic 
structuring of the TMO
The empirical study also confirmed previous findings in the literature related with
common difficulties that arise when trying to understand the dynamic structuring of
TMOs from the communication point of view. First, the interfaces of authority and those
of communication are not always identical (Dainty et al., 2006). Second, actors play
different roles within the project team (Moore, 2002). Third, these roles tend to change
during the course of the project (de Blois & DeConinck, 2009; Boutinet, 2004, 1990).
Fourth, two types of organizational structures often coexist : the formal and the informal
one (Dainty et al., 2006; Mintzberg, 1990). Organizations can therefore be understood not
only in terms of their formal structure, but on actual (often dynamic) formal and informal
communication units and channels. 
The research presupposes that the appropriate management of construction
projects requires a clear comprehension of the dynamic structuring of the Temporary
Multi-Organization (TMO) that is formed to conduct it. The two contingency factors obtai-
ned from the empirical study allowed us to identify six possible configurations that are
presented in Table 4 (Tableau 5.8).
1. The institutional configuration
Institutional configurations are created by secondary clients (private, public or
“mixed” institutions) which are often “experienced” and which often have a functional or
matrix internal structure. They are often large organizations working with mixed funding
(as defined above) and a complex internal structure (i.e. universities, governmental agen-
cies, corporations). These organizations establish both a structure for project procure-
ment (a unit, a department or a team in charge of project initiation and management) and
mechanisms for project or program management. However, these structures are some-
times bypassed in order to respond to the interests, pressures and expectations of
project actors. In all cases, we found that the occupant and/or the operator communicate
formally or informally with the procurement unit in order to influence the project develop-
ment (Fig. 1b). The TMO is also largely affected by external users and pressure groups
that – in some cases – communicate directly with the procurement unit and the design
and management groups. We found four types of institutional configurations depending
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on the relative influence (and location) of the project initiator/motivator and the level of
autonomy of the occupant/operator : User-initiated; Operator-initiated; Strategy-initiated;
and External operator-influenced. 
Tableau 5.8: (Table 4) List of case studies and classification according to the configura-
tions of TMOs.
2. The developer configuration
Developer configurations are created by primary clients (private developers). They
are often “experienced” and do also establish a structure for project procurement, often
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1 Urban development Angus               x  
2 Centre for public transportation buses                x  
3 Urban Park Grou                x
4 Renovation of the Saint-James Church               x  
5 Hotel Mont Tremblant              x  
6 Renovation and addition School M-F             x   
7 Pavilion 400               x  
8 New facilities for the School M-P           x     
9 Conservation of a rural territory                 x
10 Residential project Windhau         x       
11 Residential project Fabbrica         x     
12 Residential project Viau         x      
13 Residential project Mile End         x        
14 Residential project Vachon         x        
15 Residential project Ecocité         x        
16 Residential Project Productive   x             
17 Sensplex Arena       x          
18 Housing Project JPII     x            
19 Reconstruction project CGOs     x            
20 Reconstruction Nueva Choluteca         x       
21 Reconstruction FUNDASAL         x       
22 Housing Project Netreg   x              
23 Ecological garden University           x      
24 New campus University               x  
25 Renovation and addition to OSJ               x  
26 Park Chic-Chocs             x    
27 Las Termas de Papallacta x               
Institutional configurationsConfigurations
Table 4: List of case studies and classification according to configurations of TMOs.
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a projectized organization to develop various projects simultaneously. Since developers –
particularly residential developers and most developers of commercial buildings – do not
regularly occupy the building after completion, they do not have an operator that
influences the TMO. Since the resulting facility does not directly affect internal employees
of the client organization, internal pressure groups have much less influence in the
project when compared with institutional configurations, in which unions, constellations
and internal work groups are often affected by the final product and the investment made
on it. In some cases, developers act with an “in house” design, management and
construction group (as shown in Fig, 2a) as well as a strong marketing team. However,
multiple possibilities of subcontracting at these three levels also exist. The cases
showed, though, that external pressure groups sometimes oppose the commercial inte-
rest of developers and therefore they highly influence the client organization. In nume-
rous cases, pressure groups and control agencies communicate formally or informally
with the design group in order to influence the project. 
       
a b
Figure 5.7: (Figure 2, Left (a)) : The developer configuration. An example with internal 
design, management and construction groups and external subcontracting of 
construction work. (Right (b)) : The integrated configuration, here an example of a BOT for
a Canadian PPP.
3. The integrated configuration
In different alternatives of BOT strategy (Built-Operate-Transfer), the client forms
a complex organization or a consortium of organizations with multiple specialized units
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having low levels of autonomy. In Public-Private Partnerships (PPPs), for instance,
projects are often initiated/motivated by a sponsor - the first “P” of PPPs. These TMOs
are characterized by complex control mechanisms from the sponsor and control agen-
cies (acting on the operator, the design group, the management group, the construction
group and the unit in charge of funding “F”). Since the projects are often large and
complex and include important financing from within the client organization (the second
“P” in PPPs), internal pressure groups also have an important influence in the project.
External users in the integrated configuration often have an impact in the TMO through
the occupant (Fig. 2b). However, external pressure groups (such as public unions, oppo-
nents of privatization of public services and small service providers competing with the
PPP) take here an important role in influencing – or in attempts to influence – the project. 
4. The user-driven configuration
Particularly in the field of low-cost housing, recent procurement approaches
include the option of transferring to users (households) the responsibility for hiring or
conducting the design, management and construction of individual projects (Lizarralde et
al., 2009). This creates a particular configuration in which the client organization acts as a
project initiator/motivator and has a unit in charge of transferring and channeling funds.
The client organization then transfers the procurement responsibility outside of the orga-
nization (Fig. 3a). The client organization acts here as an intermediary between (i) the
sponsors, the control agencies and the pressure groups, and (ii) individual users that
build their own individual projects (houses, stores, small-scale industries, etc.). The client
organization, therefore, has neither an occupant nor an operator. Even though this is a
configuration that has been little explored when compared to traditional approaches
used by institutional clients, such as developers or PPPs, it permits to anticipate a
different dynamic of relationships between actors (Lyons, 2009).
5. The cooperative configuration
In some cases, ‘external’ users (acting individually) mobilize to initiate a project.
These users might act as a pressure group in order to influence project sponsors and
create a client organization in charge of procuring the project (Fig. 3b), or to influence
project sponsors and an existing client organization – an existing cooperative - to
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procure the project (in which case “users” would be partially outside of the grey area in
Fig. 3b). In both cases, users might also be the occupants of the facility. The organization
that is created (the cooperative) acts as an operator and has both a funding unit (that
receives support from external sponsors) and a unit or team to procure the project.
Contrary to the other categories explained above, for all cooperative cases, users have
strong influence from within the client organization. Even if cooperatives are often flat
organizations, they cannot be considered homogeneous. In fact, pressure groups acting
as internal constellations within the organization often have important effects on the
project.
    
a b
Figure 5.8: (Figure 3, Left (a)) : The user driven configuration. Note that the client organi-
zation acts as an intermediary between the users (and their outsourcers and subcontrac-
tors) and other stakeholders. (Right (b)) : The cooperative configuration. Two alternatives 
exist : users create the cooperative and occupy the building (shown here) or users inte-
ract with an existing cooperative. 
6. The classical configuration
It is largely reported in literature that simple structures (in Mintztberg’s specific
use of the term) do procure buildings. Kamara et al. (2002) clarifies that client organiza-
tions “can range from a simple family commissioning an extension to their dwelling to big
multinational corporations or local and central governments” (p. 4). Simple structures are
not “elaborate”, they do not have a strict subdivision of roles and specialization. They are
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highly centralized and therefore flat. A small entrepreneurial firm (a family business for
example) exemplifies this structure, as exposed by Minztberg (1979). When simple struc-
tures create TMOs they produce a classical configuration, such as in the case of the
“simple family” in Kamara et al’s example. In this configuration, there are no external
users with important influence on the TMO (Fig. 4). However, control agencies and spon-
sors affect directly the internal users that might simultaneously act as the occupant,
funding unit, operators and project initiators/motivators. Pressure groups might of course
exist, but they will act directly on the centralized decision making unit that procures the
project. 
Figure 5.9: (Figure 4) The classical configuration.
DISCUSSION
Limits of the study
This study permitted to take a dynamic “picture” of TMO structures of the buil-
ding sector. This is an important contribution to the field, considering that the method
used until now to represent the relations between participants (i.e. the procurement
system) does not reflect the complexity of the dynamic informal relations between parti-
cipants. However, by merging the analysis of the micro and the macro levels, this
research actually raised more questions than answers. In fact, the study highlighted
many areas that remain to be explored :
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1) Even though it is possible to group users, pressure groups, control agen-
cies and sponsors, in reality, different users might act and influence the
project differently. Unions, for example, have different tactics and mecha-
nisms to influence projects when compared with environmental activists.
Similarly, municipal control agencies and federal or national control agen-
cies have different authority and power and also different mechanisms to
influence the project and the TMO. A complete characterization of relations
inter-organizations remains to be created. The categories found, therefore,
can only be considered as simplified models of the real relationships within
the TMO.
2) In this study, we were not able to examine the influence of each structural
configuration on each procurement system used, and vice versa. This re-
mains to be explored.
3) The sample of projects studied was not representative of geographical di-
versity. More cases are required to validate the international applicability of
these categories. 
4) Further research must be conducted that will take into consideration the
internal structure of pressure groups, control agencies, sponsors, design
firms, management firms and construction firms. It is now clear that only
the analysis of the structures at these different levels can provide a com-
plete representation of the TMO. 
Contributions of the study
This article has shown that the contingency theory can contribute to the analysis
of the structuring of project participants in the construction sector. Understanding the
dynamic aspects of the structuring of TMOs in the building industry (as discussed in this
article) can have important effects in the way decision makers plan and manage projects.
More specifically :
1) A comprehensive understanding of the proximity – and the relationships -
between project initiators and end users helps understanding the charac-
teristics and methods of project governance that are required in various
situation. 
2) The understanding of the influence of the client structure in the structuring
of the TMO helps anticipate some of the challenges that will be confronted
as well as opportunities that will arise in the project (difficulties of commu-
nication, opportunities of management, risks in the distribution of decision-
making, etc).
3) The understanding of the formal and informal structures of the TMO (and
their dynamic characteristics) is fundamental for anticipating the conflicts
and risks that result from the relations between project stakeholders, inclu-
ding problems of communication, conflicts resulting from conflicting inte-
rests or lack of information, conflicts resulting from an unclear distribution
of roles between project decision-makers, etc. It is also crucial for the
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identification of possible opportunities and strengths within the project (for
example, the creation of a powerful group of stakeholders that can work to
obtain resources for the project).
4) Understanding the differences between configurations (as proposed by our
study) facilitates the comprehension of participants roles and responsibili-
ties and resulting relations that can influence the project process and
outcome. 
The patterns found in our study and the categories we propose can therefore be
utilized as a tool for project planning and management. Notably, they can be used for the
understanding of aspects that can more importantly influence a project; that is, the rela-
tions between project participants. Furthermore, the inclusion and consideration of parti-
cipants that are not normally included in the formal contractual arrangements, expands
the understanding of the project context and therefore its underlying complex dynamic
system.
CONCLUSION
Current approaches deployed to analyze the structuring of TMOs do not fully
consider the roles of all project stakeholders, the informal communication between them
and the complexity of the client organization. This research project aimed at analyzing
and categorizing the dynamic structuring of TMOs by adopting the contingency theory.
Avoiding the over simplification of common approaches, we proposed to combine both
the micro and the macro levels of analysis, thus, the relations intra- and inter-organiza-
tions. This article examines two research questions. We provide here a short answer to
them. 
First question : Considering both the micro and the macro levels of analysis, what
are the most important contingency factors that determine the structuring of project
actors within a TMO? In order to answer this question we conducted a comprehensive
analysis of multiple approaches used to analyze the structural and dynamic characteris-
tics of organizations and multi-organizations. We identified the contingency factors used
in these approaches. This rigourous review of the literature allowed us to hypothesize
that two contingency factors have a strong influence on the structuring of the TMO: First,
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the internal structure of the project client. Second, the informal relationships between
project participants. A survey of 27 case studies permitted us to validate this hypothesis. 
Second question : How do these contingency factors influence the structuring of
the TMO? The structure of the project client affects the structuring of the TMO in four
ways : (a) it determines the level of proximity between end-users and the organizations
responsible for the design and construction of the project; (b) it determines the complexi-
ty of relationships between project representatives and the other project participants; (c)
the “location” of the project initiator/motivator largely influences the sequence of transfer
of the project mandate; and (d) the “location” and level of autonomy of the operator
largely influences the relationship between the project client and the participants of the
building industry.
The patterns found in the empirical study also show that the structure of TMOs is
largely influenced, even conditioned, by both formal and informal communication
between project stakeholders. However, the case studies show that the structuring of the
TMO takes a limited number of possible configurations, depending mostly on two
aspects. First, the sequence of transfer of the project mandate among those stakehol-
ders. Second, the existence, or not, and the strategic position of operators. Six configu-
rations, that represent different combinations of the contingency factors, were identified.
This research project analyzed the internal structure of the client and the structuring of
the TMO. However, additional work is still required in order to integrate the analysis of
the structural configuration of other stakeholders.
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5.4 Article no4: Relations intra- et interorganisationnelles
L’article nº4, conjointement au précédent, traite des processus organisant et
structurants du projet et de leurs influences sur les structures de la MOT. Ce volet de la
recherche met l’emphase sur l’influence des relations-tensions intra-organisationnelles
sur les relations entre les organisations – inter, lesquelles sont conditionnées par les stra-
tégies de maîtrise – les liens contractuels – élaborées par le client. L’étude de ces rela-
tions-tensions permettra désormais de tirer des conclusions sur la dynamique des struc-
tures organisationnelles – intra- et inter- – de la MOT du projet. Cette analyse permet
aussi de relever les limites de notre approche méthodologique quant à l’observation, la
cartographie et l’analyse des processus décisionnels. Les conclusions renforcent la pers-
pective du rôle étendu des acteurs.
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ARTICLE 4
Relations intra- and inter-organisations for the study of
the temporary multi-organization in construction
projects
Lizarralde, G., de Blois, M. and Davidson, C. (2011). Relations intra- and inter-or-
ganisations for the study of the temporary multi-organisation in construction
projects’, Int. J. of Project Organisation and Management, Vol. 3, No. 1,
pp.57–77.
SOMMAIRE
Les projets de construction sont réalisés par une équipe temporaire formée d’un
ensemble hétérogène d’organisations que l’on nomme la «multiorganisation temporaire»
(MOT). Les MOTs sont constituées en fonction des stratégies de maîtrise d’ouvrage
élaborées par le client, lesquelles mettent l’emphase sur les relations inter-
organisationnelles, en tenant peu compte des impacts des structures internes, i.e.
intraorganisationnelles, incluant celle du client. Ces stratégies traitent essentiellement
des liens contractuels entre le client et les entrepreneurs et/ou les professionnels.
Cependant, elles ne permettant pas d’anticiper les impacts que peuvent avoir les struc-
tures et les relations internes des participants sur ces arrangements contractuels.
Cet article examine comment les mécanismes de coordination inter- et intraorga-
nisationnels influencent la MOT. La recherche se fonde sur l’analyse approfondie de 9
projets et de 3 clients institutionnels, au Canada. Les résultats montrent que les relations
formelles et informelles entre les participants du projet ne se conforment pas toujours à
la formule légale joignant les parties. Ces résultats font aussi ressortir des tendances
relatant l’importance de ces relations intraorganisationnnelles, pour l’organisation du
client et entre celui-ci et les participants de l’industrie de la construction. Ces tendances
suggèrent l’existence de quatre typologies représentatives de la MOT.
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ABSTRACT
Construction projects are carried out by a temporary team of heterogeneous
organisations called a ‘temporary multi-organisation’ (TMO). TMOs are constituted by
procurement strategies on the part of the project client which emphasise the inter-orga-
nisation relations but which put little emphasis on the impact of internal, i.e., intra-organi-
sational, structures, including those of the client. These procurement strategies mostly
concern the contractual arrangements between the client and contractors and/or profes-
sionals. However, they do not specifically allow for anticipating the impact the partici-
pants’ internal structures and relationships might have on these contractual
arrangements.
This article examines how the mechanisms of coordination inter- and intra-organi-
sations influence the TMO. The research is based on the in-depth analysis of nine
projects and of three institutional clients in Canada. Research findings show that formal
and informal relations between project participants do not necessarily follow the legally
binding procurement strategies. The findings permit identifying common patterns regar-
ding the importance of intra-organisation relations within institutional clients, and
between them and the participants of the construction industry. The patterns suggest
four representative configurations of the TMO.
Keywords : temporary multi-organisations; TMOs; project organisation; client organisa-
tions; procurement; institutions; project management; organisational design; construction
projects.
1 INTRODUCTION
The initiation and subsequent organisation of construction projects necessarily
pass through the identification of a procurement strategy by the owner or project client.
However, procurement strategies do not capture the half-hidden complexities of the
project implementation process – particularly the relations within the participating organi-
sations – and their impact on the visible and well-documented contractual arrangements.
In order to overcome this difficulty, this research project examines the structure of the
temporary multi-organisations (TMOs) set up to execute construction projects and it
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does so specifically in order to capture these mostly informal complexities and their
consequences.
Adopting the approach used by Mintzberg (1979) in the structuring of organisa-
tions, the research aims at explaining how the mechanisms of coordination inter- and
intra-organisations influence the TMO. For this purpose, the research looks into the
complexity of the relations between, and within, project participants – considering their
respective complex internal and external environments.
The paper begins with a focused review of the literature : 
1 about TMOs, including the scope of current approaches to their analysis 
2 about current procurement systems.
It then describes the research methods used, and the results of the study,
enabling some lessons to be learnt from the two levels (inter- and intra-) that affect the
functioning of a TMO.
1.1 Review of the literature on the structuring of TMOs
It is widely known that project team members in the construction sector are
assembled by the project client, that is to say, by an individual or an organisation that
commissions a construction project. The project client determines the distribution of
roles and responsibilities of all participants (but not necessarily of all stakeholders)
through the adoption of a procurement strategy (Rowlinson and McDermott, 1999). The
resultant so-called team is a multi-organisation because of its multidisciplinary composi-
tion, into which multiple entities bring their expertise to meet the requirements of the
client while satisfying their own long-term business needs. It is also temporary because it
lasts only for the duration of a single project, at the end of which the organisations sepa-
rate to join different TMOs for other projects (Bakker and Janowicz-Panjaitan, 2009;
Davidson, 1988, Cherns and Bryant, 1984).
Studies about organisations in the construction sector have concentrated on one
or other of two main approaches : First, the macro-level of analysis, which emphasises
the relations between (or inter-) organisations; Second, the micro level of analysis, which
emphasises the relations within (intra-) organisations, particularly the relations and struc-
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ture of the project clients, because of their strategic importance in the configuration of
the TMOs. A similar distinction between these two levels is often found in studies about
organisational learning in construction, an approach largely criticised by Chan et al.
(2005). However, few earlier studies have attempted to take into account both the inter-
and intra-organisation relations simultaneously (Jones and Lichtenstein, 2008; Packen-
dorff, 1995).
1.2 ʻIntra-organisationʼ relations
Understanding the client organisation is of prime importance in the construction
sector. According to Walker (2007), “Having understood the organisation structure of the
client [...], the project team will be in a position to build up the trust and confidence
necessary for it to obtain accurate and useful information” (p.102). Considering that
clients can be very different, a categorisation of clients and their organisations can be
useful in construction project management. According to Walker (2007), Masterman
(2002) and Nahapiet and Nahapiet (1985), construction clients can be classified:
a by origin : the individual client; the corporate client; the public client
b by profile (the reason behind the client’s need to procure a building) : primary
clients : whose main activity consists in constructing buildings for sale, lease, in-
vestment, etc.; and secondary clients : who require buildings to enable them to
house and undertake their own main activities
c by level of construction experience : experienced and inexperienced. 
More generally, firms (whether they act as project clients or not) can also be clas-
sified as follows :
d by structure (PMI, 2008) : the functional organisation, the matrix organisation
(weak, moderate, strong), the project-based organisation
e by structural configurations (Mintzberg, 1979, 1983a, 1983b) : the simple struc-
ture, the machine bureaucracy, the professional bureaucracy, the ‘divisionalised’
form, the adhocracy
f by metaphors (Green, 1996; Morgan, 1986) : Machines, organisms, brains,
cultures, political systems, psychic prisons, flux and transformation, instruments
of domination.
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1.3 ʻInter-organisationʼ relations
Studies about the relationships between the client and other actors of the TMO
have mostly been based on the concepts of integration and differentiation, where diffe-
rentiation refers to clear distinctions between roles, and integration corresponds to the
proper coordination of resources and objectives towards a common goal (Walker, 2007;
Roberts, 1972; Lorsch and Lawrence, 1970; Lawrence, 1967). Integration and differentia-
tion are the basis for identifying procurement strategies. However, they can also be clas-
sified by the ways projects are organised, by financial arrangements, by the conditions of
contracts or by the management process (Oyegoke et al., 2008).
However, legally binding contracts consider the client as a single entity (for
example, contracts are signed between the owner and the contractor in common Cana-
dian contracts, CCDC, 1998). It is therefore not surprising that in most representations of
contractual configurations (i.e., procurement strategies) the client is represented as a
single and presumed-to-be-homogeneous unit, as represented in Figure 1 (Figure 5.10).
The client-owner establishes contracts with one or various design companies (design
group) and/or with one contractor or various construction companies (construction
group), and – in some cases – with a construction management or project management
company (management group) (see Figure 1 (Figure 5.10)). The supply chain is complete
when contractors subcontract with other construction companies and/or with suppliers,
who contract in turn with manufacturers (represented by the building industry in Figure 1
(Figure 5.10)).
Commonly, procurement strategies are grouped into three broad types :
a separated and cooperative
b integrated (including ‘design-build’, ‘novation’, ‘owner-builder’ and various forms
of ‘build-own-operate’)
c management-related (including ‘construction management’ and ‘project mana-
gement’) (Walker and Hampson, 2003; Masterman, 2002; Mohsini and Davidson,
1991).
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Figure 5.10: (Figure1) Traditional representation of a procurement strategy
The complexity of the relationships between the project client and the rest of the
TMO is often underestimated (Green, 1996). According to Walker (2007), the concept of a
unitary client is “too simplistic in many cases, particularly for large complex projects
subject to turbulent environmental forces” (p.99).
Considering, therefore, the complexity of client types, a set of mechanisms (legal
frameworks, communication channels and process protocols), are often necessary to
properly relate the client with the other participants of the TMO. These mechanisms
depend to a large degree on “the amount of authority delegated by the client” [Walker
(2007), p.131]; they affect both the design and the construction phases. Five characteris-
tic problems of these mechanisms of coordination have been reported :
1 Important difficulties exist in the formal relationship between the client and
the 
participants of the construction industry (Rowlinson and McDermott, 1999).
2 Conflicting objectives may exist between project participants (Mohsini and
Davison, 1991), which prevent them from being fully integrated (Forgues and
Koskela, 2008) and make it difficult to achieve inter-organisational learning
(Chan et al., 2005).
3 The interfaces of authority and those of communication are not always identi-
cal (Dainty et al., 2006; Pot, 2005; Latham, 1994). “[A p]roject’s traditional
hierarchical chain of command caused re-routings of information through
additional translators” [Gluch and Räisänen (2009), p.174].
4 Project participants play different roles within the project team (Moore, 2002).
These roles tend to change during the course of the project (Boutinet, 1990,
2004; de Blois and De Coninck, 2009).
5 Two types of organisational structures often coexist : formal and informal
(Dainty et al., 2006). According to Mintzberg (1990) ‘work constellations’
describe the informal internal workings of an organisation. Therefore, organi-
sations are not only understood in terms of their formal structures, but also in
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terms of actual formal and informal communication mechanisms and chan-
nels (Raab et al., 2009).
2 RESEARCH METHODS
This study bridges the gap between approaches that focus on intra-organisation
relations on the one hand, and approaches that focus on procurement strategies (inter-
organisation relations), on the other. The specific research objective is to explain how the
mechanisms of coordination inter- and intra-organisations influence the TMO in the case
of institutional projects in Canada. The term ‘Institutional clients’ describes large and
complex organisations that operate with mixed capital (private and public). Their
construction initiatives are referred as ‘institutional projects’.
The study started with an extensive review of theories, case studies and concepts
related to construction procurement, contingency theory and the theory of organisations.
Then, two complementary methods were combined for conducting an empirical
research : a survey of nine cases (referred to as the case survey) and three detailed case
studies (referred to as client case studies).
2.1 Case survey
The qualitative analysis of in-depth case studies is a privileged method for the
study of human organisations within their own environment. Halinen and Törnroos (2005)
specify that : “[the] case strategy is most suitable for the study of business networks. It
allows the study of a contemporary phenomenon, which is difficult to separate from its
context, but necessary to study within it to understand the dynamics involved in the
setting” (p.1286). Case surveys permit conducting cross-case analyses, which permit
identifying patterns shared between cases. The case survey methodology, as proposed
by Larsson (1993) and by Mintzberg (1976) was therefore adopted in this research.
More specifically, our case survey aimed at identifying patterns across case
studies of construction projects :
1 located in Quebec
2 commissioned by an experienced institutional client
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3 finished within the last ten years.
Data was extracted from published cases, which had previously been surveyed
following a rigorous template and procedure. Each case was surveyed followed this
process :
1 Plans, reports, photos, websites, construction documents and press releases
of the projects were collected and analysed to reconstruct the project pro-
cess following the structure proposed by the PMI (2008).
2 A minimum of two semi-structured interviews of at least 45 minutes was
conducted with project participants at two different moments.
3 The projects were visited at least once and observations were reported in
drawings, photos and notes.
4 Additional information was collected on the site and triangulated with the re-
sults of the interviews following the methods proposed by Proverbs and Ga-
meson (2008). When required, additional interviews were conducted with
project participants.
The cases were then double peer-reviewed. After corrections and improvements,
the reports were published in a database of cases.
Table 1 (Tableau 5.9) presents the nine projects that were retained for this research. It
shows their locations, their clients, the origins of the client (private, public or mixed) and
the origins of the projects’ financial resources (public, private or mixed). When necessary,
the names of projects and clients have been modified for reasons of confidentiality.
The analysis of these nine projects was useful to understand the inherent
complexity of the TMO (the relations inter-organisations) and to identify common project
stakeholders and patterns of communication. However, the surveys of these cases were
not designed to allow a complete understanding of the internal (i.e., intra-organisation)
structures of the project clients, therefore three additional cases of institutional clients
were studied for a detailed analysis of the client organisations.
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Tableau 5.9: (Table 1) Summary of project case studies used in the case survey
2.2 Client case studies
To further study the construction clients, the comparative case study method was
adopted (as outlined by Proverbs and Gameson, 2008). Following the approach recom-
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mended by Flyvbjerg (2006), patterns identified in the literature were tested in the context
of the construction projects conducted by institutional clients.
The clients of the selected projects were experienced secondary clients with
headquarters in Montreal or Quebec City. Interviews were held with project participants.
Photos, reports, websites, construction documents and articles about their projects were
also analysed. The data obtained for each case was analysed and triangulated through
the same procedures used for the nine previously surveyed cases, completed by some
additional criteria :
1 representation of the organisational (formal) structure of the client. For this pur-
pose, the following classifications were used :
a by origin 
b by profile 
c by level of construction experience 
d by structure 
e by structural configuration.
2 representation of the informal communication structure of the client 
3 representation of the organisational (formal) structure of the TMO
4 the representation of the informal structure of the TMO (including stakeholders)
5 identification of the client’s procurement strategy
6 mapping of the decision making process flowing from the procurement decision
7 identification of mechanisms of communication and coordination.
This study does not aim at generalising on the behaviour of institutional construc-
tion clients at large or in any given context. Instead – as is proper for case study-based
research – this study aims at identifying patterns in a reduced number of cases within a
certain type of environment, in order to be able to validate or contradict patterns
previously found in the literature (Yin, 2003).
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Tableau 5.10: (Table 2) Summary of the client case studies
Table 2 (Tableau 5.10) presents the three cases studied, their clients, locations,
origins (private, public or mixed), project funding (public, private or mixed), and sectors of
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activities, missions and examples of construction projects recently conducted. Table 3
(Tableau 5.11) shows the classification of the three clients.
Tableau 5.11: (Table 3) Classification of clients
3 RESEARCH RESULTS
3.1 The project client
As can be expected from the classification of organisations proposed by the PMI
(2008), client organisations establish both an internal structure and specific mechanisms
to procure construction projects. However, in the case of institutional clients, this struc-
ture and these mechanisms are often more complex than is usually anticipated in procu-
rement studies. They also have a significant impact on the structure of the TMO. Figure 2
illustrates the different entities that were identified within the institutional project clients :
1 A strategic apex (in Mintzberg’s terms), including the Board of directors, the pre-
sident, the executive committee, etc. This apex (‘a’ in Figure 2; Figure 5.11) in-
fluences all the internal units or departments.
2 A procurement unit : a group or department responsible for the procurement of
construction projects (thick-line box in Figure 2; Figure 5.11).
3 A unit in charge of managing the project funding within the organisation : approving
budgets, managing the budget, delivering payments, accounting, etc., (‘f’ in Figure
2; Figure 5.11).
4 An occupant unit or group of internal users (e.g., a branch of a corporation, a walk-
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in clinic in a hospital, a faculty in a university) who will occupy the facility (‘o’ in Fi-
gure 2; Figure 5.11).
5 An operator (‘op’ in Figure 2; Figure 5.11) : a unit, a group or a department in
charge of maintaining and/or managing the facility (including technical and financial
responsibilities related to the exploitation and preservation of the facility). The ope-
rator can be a separate unit within the organisation, the same procurement unit, the
same occupant, or an external organisation hired by the client.
Figure 5.11: (Figure 2) A typical TMO structure for project procurement
Figure 2 (Figure 5.11) shows the anticipated relationships that influence the
project structure. In functional organisations, it is expected that operators funnel the
needs and demands of users and pressure groups and then transmit them ‘up’ the orga-
nisation to the functional units and the organisational apex, before they are transmitted to
the procurement unit in the form of a project mandate or ‘brief’.
The case survey and the case studies show that the mechanisms for managing a
project – conditioned by the procurement strategy – usually include : a strategic plan for
facilities development (a master plan), an environmental management plan, protocols for
project procurement, and a briefing policy. For instance, at the University in Quebec, the
unit in charge of project procurement is the buildings management office (BMO), which
Expected relationships for project procurement
users
f
control agencies
sponsors
design group
management group
construction group
op
ext. pressure groups
o
a
building industry
client organization
(white box) Internal group or unit
o Occupant
f Unit in charge of project funding 
White line: internal link not related with the project 
Business link
Unit or group procuring the project
Legend:
op Operator
Transfer of needs or demands 
a Apex
(dark grey) Project initiator / motivator
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has about 400 employees within five divisions : operations, project and engineering
management, administrative services, major projects, and planning and management of
spaces. The BMO manages over 65 buildings and over 7,000,0000 square feet. At the
level of strategic planning, the university undertook a consultative process to prioritise
space needs, which resulted in a campus master plan designed in 2008. The Plan there-
fore proposes principles, priorities, timelines and budgets for developing the campus.
Tableau 5.12: (Table 4) Sructure and mechanisms used for project procurement
Table 4 (Tableau 5.12) summarises the structure and the mechanisms found in
the three cases that were studied, together with the procurement strategies most
commonly used by the three client organisations.
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3.2 Stakeholders
Keeping in mind the recent findings on the influence of stakeholders in project
performance (de Blois and De Coninck, 2009; PMI, 2008; Friedman and Miles, 2006;
Moore, 2002; Boutinet, 1990, 2004; Mohsini and Davison, 1991), it is not surprising that
client organisations and their institutional projects are significantly affected by a large
number of stakeholders. However, the case survey and the case studies illustrated how
the following stakeholder groups influence the composition of the TMO:
1 external users : users of the building or the facility who are not employees of the
client organisation)
2 external pressure groups
3 control agencies
4 external project sponsors.
However, these four groups are neither homogeneous nor unified. Table 5 (Tableau
5.13) summarises some examples of these stakeholders in each of the three client cases.
Table 6 (Tableau 5.14) summarises the recurrence of patterns of influence among both
the project cases (the nine-case survey) and the client cases (the three case studies).
Two patterns that are rarely mentioned in the literature on project procurement were
found: first, the influence of internal pressure groups, and second, the fact that client
organizations do not necessarily follow the structure and mechanisms initially developed
for procuring their construction projects (these patterns are further discussed in the
conclusions). However, we also found how these patterns and the different entities iden-
tified above influence the structure of the TMO. We were able to identify four configura-
tions that result from possible effects of these variables. They are shown in Table 7
(Tableau 5.15).
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Tableau 5.13: (Table 5) Example of stakeholders that have an influence on the structure 
and mechanisms of project procurement
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Tableau 5.14: (Table 6) Occurrence of patterns of influence in both the case survey and 
the client case studies
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Tableau 5.15: (Table 7) Classification of the nine project case studies and the three insti-
tutional clients, according to four categories of configurations of the TMO
3.3 First configuration: user-initiated TMOs
Users (or occupants) often become ‘project champions’, making special efforts to
guarantee that the project is completed according to their needs and expectations. In the
user-initiated TMOs, users have an important influence on the occupant unit (directly or
through external pressure groups), on the procurement unit and/or on the principal
agents of the design and management group (see Figure 3: (Figure 5.12)). Public and
semi-public organisations are sometimes pushed to respond to the needs and desires of
‘external’ users. For instance, in the case of the University in Quebec, medical students
organised a pressure group to create an environmentally responsible garden in the
campus. The initiative (and the pressure towards it) eventually ‘climbed’ the organisatio-
nal and hierarchical ladders of the university to reach the Vice-rector, who, by approving
the project, legitimised the mandate that was then transferred to the BMO.
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Building operators (if different from the occupant) do not necessarily transmit
information vertically (as would be expected in a functional organisation, PMI, 2008) but
they transmit it horizontally to the procurement unit, especially when the procurement
unit carries out consultations to establish needs. Internal pressure groups, the building
operator, the strategic apex, the funding unit and other functional units also communi-
cate and try to influence both the procurement unit and the design and management
groups.
3.4 Second configuration: occupant-initiated TMOs [Figure 
3(a)] (Figure 5.12)
Institutional clients may also decide to respond to the lobbying of internal occu-
pants (who might also be operators). The configuration of formal and informal communi-
cations in the occupant-initiated configuration is very similar to the user-initiated one;
indeed, the occupants act as (or claim to act as) representatives of users [see Figure
3(a)], legitimising their representation of users’ interests by assuming the leadership of
the project initiation itself.
3.5 Third configuration: strategy-initiated [Figure 3(b)] 
(Figure 5.12)
Project ‘champions’ can also be located at the strategic apex of the institution,
responding to strategic plans or to an executive plan of action dictated by, e.g., a board
of directors or an executive committee. In the case of the University in Quebec, depen-
ding on the size and characteristics of the project, the director of the BMO decides on
the procurement procedure to be followed. However, in some cases in which the project
is of ‘special importance or size’, the rector or the university board leads the procedure.
The communication links, acting upon the procurement unit and the design and manage-
ment groups, are shown in Figure 3(c) (Figure 5.12). This case confirms the tendency
found by Walker (2007) : “The authority of the co-coordinator will depend upon the autho-
rity pattern within the client’s organisation. If the organisation is mechanistic, it is
probable that authority will not be delegated to any great degree. The project team will
therefore have to rely on the higher levels of the client’s organisation for decisions”
(p.118).
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Figure 5.12: (Figure 3) Formal and informal relations between project participants (a) the 
user-initiated configuration; (b) the occupant initiated configuration; (c) the strategy initia-
ted configuration; (d) the external operator-influenced configuration
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3.6 Fourth configuration: external operator-influenced 
[Figure 3(d)] (Figure 5.12)
External or semi-autonomous occupants, that also operate a facility, add another
degree of complexity to the TMO. In these cases, the design, management and construc-
tion groups act for two clients : the owner with whom the contract is agreed, and the
occupant/operator, who has a great degree of autonomy and who influences perfor-
mance criteria, functional program needs, criteria for life-cycle maintenance, etc.
For instance, the Parks society in Quebec (under the authority of the Provincial
Ministry of Sustainable Development and the Environment) manages and operates fifteen
public wildlife reserves, nine tourist resorts, and twenty-two parks of the Parcs Québec
network. Inserted within a hierarchical organisational structure, the Department of Real
Estate and Material Resources has a matrix configuration that endows it with a flexible
structure. Each project manager covers a specific field of expertise (engineering, archi-
tecture, landscape), and each is responsible for a specific geographic territory.
This department (with 20 staff and over 30 years of experience) manages all
projects under the supervision of the directors, project managers, technicians and
support personnel. However, the operators of the parks are semi-autonomous under a
divisional structure that adapts well to the diversity of the characteristics of each site.
This structure presents a duality : the occupant/operator has an independent status
within the institution, while project managers working in the Department of Real Estate
and Material Resources must deliver and are liable to the occupant/operator (who acts
as a secondary client). Performance criteria are often provided by the occupant/operator
to the Operations Management Department, but professional services are solicited and
contracted by the Parks society. Therefore, in such a situation, and as expected by PMI
(2008), a substantial amount of informal communication occurs throughout the matrix
team structure, as well as outside the Department of Real Estate and Material Resources.
Figure 3(d) (Figure 5.12) illustrates the multiple links of formal and informal
communication that appear between the client organisation, the external occupant/
operator (acting as a secondary client) and the design management and construction
groups.
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4 DISCUSSION AND FINDINGS
This research project was aimed at examining the structure of TMOs of construc-
tion projects and studying simultaneously the intra- and inter-organisations relations.
According to the literature, various sources of difficulty can be anticipated when studying
these relations :
1 important difficulties exist in the coordination of formal relationships between the
client and the participants of the construction industry
2 conflicting objectives may exist between project participants
3 the interfaces of authority and those of communication are not always identical
4 project participants play different and dynamic roles within the project team, often
changing as the project moves through different phases
5 two types of organisational structures often coexist : the formal and the informal
ones
6 construction clients are often considered homogeneous entities in so far as procu-
rement strategies are concerned.
The empirical studies showed how these difficulties influence the intra- and inter-
organisation relations. The relationships between the client and the other participants of
the TMO are not necessarily conducted through formal channels and protocols. Partici-
pants of the client organisation sometimes act informally as client representatives,
exchanging formal and informal information with consultants and contractors. Therefore,
large amounts of informal communication and decision-making are made outside the
pre-established structures and protocols devised for conducting the projects.
Even though the units or groups procuring a project (the ‘procurement units’) are
supposed to represent the client, institutional clients to which they belong are not neces-
sarily homogeneous organisations. Instead, these clients bring together different units
and departments, which have different interests and expectations of the project. These
units and departments often bypass regular channels of authority and communication to
influence the procurement unit or even – in some cases – the designers and professio-
nals hired by the procurement unit. Similar behaviour is observed for non- formal units or
work groups of employees (‘constellations’) that act as internal pressure groups (such as
employees’ unions), and semi-autonomous units (such as research institutes within
universities, or service providers within foundations).
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Informal relationships and communications also play a fundamental role in modi-
fying the legal relationships anticipated by the contractual documents, despite the well-
known risks associated with this behaviour. In a remarkable example found in the case of
the religious oratory, special attention was given to the spiritual experience of the project,
(for example, special prayers were held at the beginning of every meeting between the
client and the contractors and professionals). These non-formal relationships established
between the project participants were considered to be the basis for risk reduction and
coordination of objectives.
In the cases of the University in Quebec and the Parks society, both the struc-
tures and the mechanisms were often bypassed to respond to the influence of stakehol-
ders. Communications are not necessarily channelled through the procurement unit. In
fact, pressure groups and other units of the client organisation were observed to have
established direct contacts both with the project unit and – in some cases – even the
design consultants and contractors. Operators of the Parks society, for instance, infor-
mally communicate with consultants and contractors in order to influence the project
outcomes.
Project configurations, therefore, not only follow the links dictated by procure-
ment strategies but also the links of formal and informal communication. It might, there-
fore, be anticipated that TMOs take on almost an unlimited range of structural configura-
tions to respond to the pressure of any or all of the stakeholders involved. However, this
seems not to be the case. In fact, common patterns among the case survey and the
client cases were identified. Two aspects – two contingency factors – have a strong
influence on the configuration of the TMO. The first factor involves the power or authority
of project initiators/motivators; that is, the actor who assumes a leading role in initiating
and promoting the project. The second factor relates to the level of autonomy of the
occupant/operator, which differs from client to client. Consequently, structures and
mechanisms actually only adopt one of the four different configurations described above
and not the very large number of combinations that might be expected from the potential
combinations of all stakeholders’ relationships.
Having found similar patterns, Winter et al., (2006) and Morgan (1986) suggest
looking at projects as ‘social processes’ and as ‘social constructs’. They argue for the
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need for a reevaluation of the foundations of the traditional approaches to procurement
to include this dynamic characteristic. It can therefore be concluded that :
a institutional client organisations have complex internal structures which impact on
their role within the TMO they create when they initiate a project
b it is therefore misleading to consider clients as if they were homogeneous and uni-
tary entities.
The design of procurement strategies for institutional clients should take this
reality into account, particularly regarding the impact of communication links within the
client organisations, and find some way to anticipate the consequences of these internal
links on the clients’ relations with other project participants.
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5.5 Article no5: Le projet organisant
Le dernier article présente le premier volet des résultats empirique finaux de la re-
cherche et énonce les bases du concept du «projet organisant» à partir de l’analyse des
processus décisionnels effectifs du projet – en comparaison des processus planifiés. La
nature itératives des processus effectifs est mise en évidence, de même que leur in-
fluence sur les structures organisationnelles. Le deuxième volet des résultats est quant à
lui présenté au Chapitre 6. Il est ensuite discuté au Chapitre 7. Ce dernier volet traite de
la dynamique organisationnelle et organisante du projet. Il présente de ce fait les princi-
pales contributions de la thèse sous le regard du cadre conceptuel.
L’article no5 explore ainsi plus à fond les concepts théoriques du cadre des ontolo-
gies et perfectionne les outils méthodologiques. Plusieurs nouvelles questions, que le
protocole d’origine n’avait pas envisagé, ont été soulevées par les articles précédents.
Ces conclusions suggèrent un retour sur les questionnement d’origine et la mise en
place d’un protocole additionnel et complémentaire. Il devenait nécessaire de procéder à
une étude empirique supplémentaire afin de produire le matériel de triangulation essen-
tiel à la validation des hypothèses. L’article présente l’outil méthodologique développé
pour l’étude des processus décisionnels, la cartographie et la modélisation de ces pro-
cessus, l’analyse des résultats ainsi qu’une esquisse théorique des phénomènes obser-
vés, en l’occurrence: le projet organisant.
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ABSTRACT 
Previous studies have determined that informal communications and decision
making processes interfere with the formal processes of project development. It is belie-
ved that they have a strong influence on the structuring of the multi-organization that
conducts the project. Nevertheless, actual theories and tools permit neither to support
nor to verify this claim. In order to document these influences it is necessary to identify (i)
how the processes evolve over time and (ii) how they affect the formal processes and
structures. This article presents a mapping tool of decision-making processes developed
and implemented in order to examine what really happens within projects and organiza-
tions, and compare it with what was planned and organized early on in the project. A
longitudinal case study of architectural and design projects was conducted within a
Quebec government organization that is responsible for the management of provincial
parks. The projects and the organization were examined over a period of four years
through the analysis of large amount of a data. Results show that there are significant
differences between what is planned and what actually unfolds in the project process.
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They also highlight the dominance of iterative processes over linear ones and show that
informality and iterativity constantly re-organize the project, leading to the concept of the
«self-organizing project», suggesting that projects create the processes and the struc-
tures that support them.
Keywords: Project Processes, Decision Processes, Structured processes, Iterative
processes, Mapping
Introduction
Organizations create construction projects in order to respond to their strategic
goals. In this context, structures and processes interact in a complex way. However,
insufficient knowledge exists about how projects self-organize themselves and modify
the organizations that create them. This study examines these relationships by mapping
formal and informal decision-making processes at different stages of the project life
cycle. In doing so, we contrast the linear approach to the analysis of projects, with the
effective and complex manner in which structures and processes interact. These
complex interactions are illustrated by a model based on systemic principles. These
observations highlight the gap that exists between what is planned and what is actually
conducted in projects.
The first section of the article describes the theoretical framework, including an
analysis of traditional and alternative understandings of the project structure, processes
and environment. We found that existing methodological tools were not adapted to the
observation and analysis of alternative approaches. Hence, in the second section we
present how an analytical framework and a mapping tool were developed and implemen-
ted. In the third section we find how processes and structures are dynamically transfor-
med by projects. The final section presents the discussion and conclusions.
1. Theoretical framework
Three theoretical frameworks are combined in this section. First the theories of
organizations, and more specifically, the concept of the temporary multi-organization.
Second, the project management and design theories. Finally, in order to describe the
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complexity of the interactions and the relations between processes and structure, we call
on concepts of second generation systems theory (Le Moigne, 1999; Morin, 1977).
a. Organizations : Our assessment of the organizational context is based on the
distinctions made in the literature between formality and informality, and how it can help
describe the interactions between organizational entities, both internally and externally.
There is no doubt that Mintzberg’s (1979, 1983a, 1983b) concepts and typologies
represent a strong base for the study of the internal structure of organizations. They are
also compatible with the study of the Temporary Multiorganization (TMO) that conduct
construction projects; that is, the temporary groups of companies and stakeholders that
conduct construction projects. According to Mintzberg (1979, p. 71), work constellations
are quasi-independent groups of individuals who work on decisions appropriate to their
position in the hierarchy. These groups can be formal, informal or mixed. As for interac-
tions between organizations that compose the TMO, we refer to Stringer (1967), Packen-
dorff (1995) and Kenys (2009), who argue that informality is even stronger in these
temporary structures than within individual organizations. 
According to organizational theories, the complex context within which projects
evolve, due to their dynamic organizational structure, had to be assessed (Davidson
Frame, 2002; Gidado, 1996; Kagioglou et al., 2000; Pryke & Smith, 2006a) as described
in the methodology section. The study of individual organizational structures (Clegg et
al., 2006; Demers, 2007; Mintzberg, 1983b) and of the dynamic arrangement of TMO
participants (Bryant et al., 1978; Kenis et al., 2009; Lundin & Steinthórsson, 2003;
Packendorff, 1995) that conduct projects serves as the main canvas onto which our
reflection and analysis is projected.
b. Project management and design theories : Whereas they embody the process-
related aspects of projects, both fields also confront each other. They are based on
different premisses and use different approaches (Boland et al., 2004; Shamiyeh, 2010).
Project management traditionally uses formal linear methods and it is « tool oriented». Its
theoretical bases are sparsely distributed and largely contested, in the light of project
failures identified in the literature – mainly costs overruns, delays, lack of information,
tangled communications and lower quality (Koskela et al., 2002; Pollack, 2007; Williams,
2005, 1999). Problems are formulated in advance instead of being assessed in context,
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and the process is focused on optimization and finding solutions. Design theory instead
emphasizes iterative and unstructured processes (Dorst, 1997, 2011; Rowe, 1987). It
insists on the importance of redefining the problem space within the process and produ-
cing « satisficing solutions» (Cross, 2006; Simon, 1969). However, processes of manage-
ment and design often need to be conducted simultaneously. Understanding how they
work, both independently and jointly, help us conceptualize the interactions within and
between organizations (Koskela et al., 2002). Finally, it is important to note here that
many definitions exist to describe a process in management theory. (Hernes, 2008; Petti-
grew, 1997). Yet, we adopt the following : a process is «a sequence of individual and
collective events, actions and activities unfolding over time in context» (Van de Ven,
1992, p. 192). 
c. Systemic principles : Based on the theory of complexity (Morin, 1977), second
generation system principles express the dynamic nature and behavior of interrelations
over time (Durand, 2004; Le Moigne, 1977, 1999), evolving in a system open to its envi-
ronment. The systemic vision focuses on interrelations between components of a
system – and their level of organization, which are themselves interacting. Systemic
vision is thus complementary to the analytical approach which focusses on the study of
individual elements. This is where the notions of model and modelling are at the centre of
the systemic approach as it is « rendering intelligible a phenomenon that is perceived
complex, by amplifying the actor’s reasoning while he is projecting an intentional inter-
vention within the phenomenon» (Le Moigne, 1999, p. 5).
Morin’s system vision and analysis principles (1977, in Fortin, 2005, p. 24),
consist in organizing elements, processes and relationships based on system behaviour
instead of structure. Here, a model is not the representation of a situation or the state of
a system. It is a tool that helps to understand a system of actions, by establishing and
naming relations between elements of the system. The modelling of actions is characteri-
zed by recursive processes, defined by three dynamic functions : transfer through time;
morphological transformation and spatial transfer (Le Moigne, 1999).
These dynamic process of «active organization» are expressed by Le Moigne
(1999) in the concept of «organisa(c)tion». This French neologism is derived from three
concepts defined by Morin (1977) as : (a) (auto) self-organization : the condition where
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the system or subsystem is able to maintain a certain equilibrium state, thus self-sustai-
ning, within an environment that is itself dynamic; (b) eco-organization : where systems
and subsystems interact together forming another system and; (c) re-organization : where
systems, by interacting together and with their environment adapt and re-invent them-
selves, in a dynamic manner. Together, they express « the action of simultaneously orga-
nizing disorder by establishing and maintaining recursive relationships, in order to sustain
a given system» (Le Moigne, 1999, pp. 73-74, loose translation). 
Systems theory also lead us to focus our attention on formality and informality.
Previous research has highlighted the existence of informal forms of influence within and
between organizations (de Blois et al., 2010; Lizarralde et al., 2011). Various studies also
claim that authority and power roles that drive decisions are influenced by : (a) actors’
divergent roles and heterogeneous motivations (de Blois & De Coninck, 2009); (b) speci-
fic discipline perspectives within the project (Abbott, 1988) ; (c) procurement strategies
and other legal agreements (Rowlinson & McDermott, 1998); (d) the influence of internal
constellations (Mintzberg, 1983b); and (e) the influence of external and internal pressure
groups, including operators and users (Chinyio & Olomolaiye, 2010; Lizarralde et al.,
2011; Winch, 2010).
Therefore, some authors who embrace the advantages of systemic principles
suggest that project performance rely on the use of alternative methods (Koskela &
Howell, 2002a; Williams, 1999; Winter & Szczepanek, 2007). This implies a better and
alternative comprehension of project theory (Boutinet, 1990, 2010), of processes
(Bengtsson et al., 2007; Hernes, 2008; Winch, 2010) and of informal relations within the
TMO (Barrett & Sutrisna, 2009; Kenis et al., 2009; Rank, 2008). It permits to assess the
dynamic characteristics of relations between processes and structure, through the
project evolution, translating into an «organizing» activity.
Research Statement
The traditional project management approach states that projects are organized
with a set of tools and methodologies that enable managers to plan and control its
various parameters, processes and outputs towards the efficient achievement of objec-
tives (Cleland & Ireland, 2006; Kagioglou et al., 2000; Walker, 2007). According to this
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notion, the project is organized and controlled (i.e. managed) from the beginning to the
end. We refer to this approach as the organized project. 
A different perspective addresses the complementarity of formal and informal
project processes in which project parameters, variables and actors constitute the basic
organizing elements that drive the project process and its structuring. We call it the self-
organizing project, an approach based on second generation systemic principles that
defines organizational behavior and actors’ dynamic through complexity theory (Bonami
et al., 1996; Crawford et al., 2003; Jackson, 1995). This perspective proposes that struc-
turing represents only one side of the problem, one that is complemented by organizing
processes (Le Moigne, 1999; Winch, 2010). If there are constraints imposed by the esta-
blished processes and structure on the project and its variables, there may be in return a
structuring influence, by the project, on the processes and the organizational structures.
It is therefore natural to hypothesize that the project defines the processes and the struc-
tures that need to be designed and implemented for its own execution. To support this
claim, Thiry (2007) mentions that :
« In turbulent environments, the relative autonomy of project teams,
constantly changing project conditions and ambiguity of the organizational
context often result in emergent working practices that influence the orga-
nizational environment. This enactment process results in two basic
praxeological implications : (a) the recognition that project management
practice can and will influence organizational practices and, in so doing;
(b) that an alternate position may open a door for a redefinition of organi-
zations through projects by supporting the adoption of new challenging
organizational theories for project-based organizations» (2007, p. 655) (ita-
lic by author).
Keeping this in mind, our hypothesis states that : (1) the definition and transfer of
project intentions transform the organizational structure and its processes, and (2) orga-
nizational structure influences the project processes. If validated, this hypothesis
confirms that projects generate informal roles and communications that generate a self-
organizing process that transforms the established structures and processes and, by
extension, the Temporary Multi Organization, distorting the formally established – and
legally bound – project procurement strategy.
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2. Methods
Longitudinal case
Longitudinal case studies (Yin, 2004) help examine in details the transformations
that occur in a project, the processes and the structures, starting from the early phase of
definition of project intentions (Halinen & Törnroos, 2005; Pettigrew, 1997). We focused
our inquiry on the initiation and programming activities of construction and design
projects that unfolded within a public organization (the Sépaq) that conducts projects in
national parks in the province of Quebec in Canada. Diagrams can illustrate the project
decision-making sequences using decision categories (Mintzberg et al., 1976). Finally,
the mapping can describe the organizing process and the resulting iterative re-organizing
of the project.
One of the main challenges of this longitudinal study consisted in developing the
adequate tools that would allow for the observation and the analysis of the different
processes that initiate and produce change within the Sépaq. The processes were
studied by analyzing the interactions, through time, between key variables of the project
decision-making process. These variables are described below. The protocol had to
establish the comparison between the organized – planned and linear – and the organi-
zing project – informal and iterative. We assumed that in order to understand what makes
a project diverge from its planned course, we cannot solely rely on project changes and
their effects. We also need to contextualize the arguments that lead to the decisions that
generate these effects through direct observation.
The analytical tool developed for that purpose is based on the identification of :
the TMO structural characteristics ; the actors’ roles and disciplines ; the project brief and
specifications ; the project phases and project decision categories. Three overlapping
cycles of observations and analysis of the data allowed to refine the tool which was then
tested in three pilot cases of construction projects. The first cycle studied internal opera-
tional documents of the client organization, in regards to the operations and the structure
of the construction department, its project processes and tools. The second cycle
studied standard projects already completed and compared the planned project to the
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final results. The third cycle focussed on testing and refining the approach, in situ, on the
three pilot case studies.
Processes and decision-making sequences were observed, mapped, analyzed
and modelled according to : (a) actors’ and stakeholders’ dynamic, which identifies
actors’ different roles during the project (de Blois & De Coninck, 2008; de Blois & Lizar-
ralde, 2010) ; (b) the structures and mechanisms of coordination and communication
between actors, (formal and informal) (de Blois et al., 2010); (c) construction specific
contingency factors that influence the structuring of the TMO, namely the internal struc-
ture of the project client and informal relationships between actors (Lizarralde et al.,
2011) and; (d) the complexity of the relations intra- and interorganizations that shape the
TMO (Lizarralde et al., 2011). The organizational structure of the Sépaq and the TMO
created to conduct the projects is represented in Figure 5.16.
Data collection and analysis
Proverbs and Gameson’s (2008) criteria were used for the identification of the
longitudinal case study. The units of study included : one client organization ; three simi-
lar, but separate projects within a single program and; three different TMO arrangements
responsible for conducting the projects. The selection criteria : (1) provide the opportuni-
ty to observe a previously unknown phenomenon and : (2) observe three similar cases –
same program and same client – over time, involving slightly different conditions :
different location and different TMO. These conditions – same client and projects,
different actors – allowed to observe and analyze how the client organization adapted to
different contexts, TMO and process arrangements.
Triangulation of the results (Edwards & Holt, 2010) was conducted through cross-
analysis of qualitative and quantitative data, observations and interviews, conducted
between 2008 and 2011. The data was collected from a program aimed at building 7 new
facilities, of which three were documented and analyzed for the case. The program was
launched and managed by the Real Estate and Construction department. The three
projects are all situated in natural settings, they are multi-functional and house a variety
of guest services such as restaurants, rentals, stores and excursions. They are designed
and destined to carry out the Society’s main mission : preservation, education and disco-
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very. The buildings are not large in scale (ranging from 500 sq. m to 1500 sq.m) but the
context and the program make the projects very complex, challenging established func-
tional and technical programs, as well as processes and procedures instated to carry out
construction projects. 
Tableau 5.16: (Table 1) List and number of documents analyzed 
Analyzed data includes : 119 strategic, operational and technical documents,
gathered from the client, the professionals and the operators; 29 semi-directed inter-
views with project managers, park directors, operators and professionals; 53 meetings,
concept development work sessions and presentations; 71 meeting reports of : project
strategy, planing and development, work sessions, organizational strategy development
and; 10 site visits with professionals and operators aimed to develop, validate concepts
and simulate different site scenarios . Table 1 (Tableau 5.16) presents the data collected
for documents and observations, also classified according to three data categories : (1)
organizations; (2) individual client actors and; (3) projects. The first category presents
general data – documents and interviews – pertaining to projects and processes at the
organizational level; it includes the activities of (i) the client-organization internal commit-
tees – and work constellations – and (ii) project specific committees – and constella-
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tions – comprised of TMO professionals and client representatives. The second category
lists the data gathered from interviews of «client individual actors» who were part of the
different committees. The third category includes only individual project data and does
not deal with organizational matters. That information was used to link project variables
and tasks to decision-making sequences used for the mapping.
Identifying and classifying decision-making processes
The first analysis of documents and interviews permitted to identify the types of
decisions made, the actors involved, the project phases, the process types and the
effects of the decisions. These were observed through the transfer of client / user needs.
We identified : (a) the nature of the information to be transferred – strategic, organizatio-
nal, processual, project program, technical, operational; (b) the formulation process,
which highlights the various perspectives of professionals involved and their communica-
tion strategy : conceptual, legal, or technical; (c) the tools used; (d) the nature of the initia-
tor and; (e) the identification of the recipients.
We then established the relations between the components and linked them
together. We qualified these relations as linear or iterative, based on (i) how the decision
sequence unfolded through phases and : (ii) how problems were addressed, the solutions
devised and the decision reached within phases. An iterative process is identified by a
sequence which does not follow the formal planned course, that is interrupted, set back
and reformulated. A simple interruption for lack of proper information was not qualified as
iterative.
The types of decision-making processes involved were identified as tame or
wicked, depending on the nature and complexity of the problem at issue. Rittel and
Webber’s (1984) definition of wicked problem was used for this categorization. Unstruc-
tured decision processes and informal communications are a strong indicator of wicked
problems, where the systems is searching for solutions in order to adapt to situations
that it is not designed for (Mintzberg et al., 1976). Next, we observed the decision
patterns and mapped these decisions in a diagram (Fig. 4, (Figure 5.17)). We established
the dynamic sequence of events generated by the decisions, from the inception of that
decision through all project phases. This shows the diverse effects of decisions on
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actors, on project phases, on the processes and ultimately on the organizational struc-
ture. The mapping tool produces 3 types of models : (a) the interrelations that generate a
«self-organizing process», making distinctions between the formal (organized project)
and the informal iterative organizing one ; (b) the evolution of the organizational structure
in response to the evolution of these processes and: (c) the informal organizational struc-
ture – constellations – in order to identify and position the project stakeholders, their
functions and the communication channels between them.
Identifying linear and iterative processes
Both the linear and iterative processes are illustrated schematically in Fig.1
(Figure 5.13 (a) and (b)). The figure shows that the linear process evolves around activities
and decisions that are addressed within a specific phase. Decisions are implemented
and allow incremental steps towards the next phases. This process is reinitiated at each
phase. Iterative processes combine activities in more that one phase, as information
gathered in a subsequent phase (in time) is needed to complete – or allow the progress
from – the previous phase, or an uncompleted decision process.
Figure 5.13: (Fig.1) (a) Linear and (b) iterative project phases
Fig. 2 (Figure 5.14) illustrates linear decisions and the additional dimensions of
actors, types of decision and effects associated with each phase. Decisions are categori-
zed according to specific project and organizational issues, and linked to the appropriate
actors involved within that phase. They are transferred, through a series of «stage
gates» – also named phase gate – onto another phase where the subsequent process is
initiated. Each stage gate is an approval step, where a project can not pass through the
gate unless it meets a certain level of validation, a process that usually forbids iterations.
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Developed by Cooper (1994) mainly for product development and manufacturing, the
concepts of this management tool have been applied to other project management
domain, namely construction management (Cooper, 2004).
Some processes initiate iterations within the phase and between phases. It involves
concurrently multiple actors around multiple decision categories. But most importantly,
decision are also considered – and categorized – according to how they generate effects
outside the phase boundaries. They unfold causing retroactions – moving backwards –
affecting other decisions, other actors and other phases. It is specifically these processes
that produce the self-organizing re-actions and iterations that were observed and docu-
mented. Our mapping tool supported the inclusion of these iterative processes. However,
the assessment was limited to information flows and does not take into account resource
flows. 
Figure 5.14: (Fig.2) Linear decision process sequence between phases
Identifying categories of analysis
Categories of analysis, are listed in Fig.3 (Figure 5.15). They include : decision
types (col. a); project phases (col. b and d), actors (col. c and e) and effects of decisions
(col. f). The categories were established by combining elements from four sources : (i)
case study documents and interviews followed by qualitative in situ coding of relevant
terminology used by the actors of the TMO (following coding guidelines from Gauthier,
2003; Miles & Huberman, 2003; Van der Maren, 1999); (ii) selected project management
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literature and life cycle principles describing project processes and phases (see PMI,
2008a; Walker, 2007; Winch, 2010); (iii) literature on design methodologies listed in de
Blois (2010) and (iv) lists of various disciplines and actors of the TMO as identified from
the case and by Lizarralde et al. (2010).
Figure 5.15: (Fig.3) Decision Mapping Categories
Each decision sequence was mapped by analyzing and matching the data and
observations with the mapping categories, in the following manner (see titles in column
headers, referring to letters in this description) : (a) identifying the type of decisions, then;
(b) matching it to the phase in which the decision occurs; and (c) grouping the actors
involved in making the decision. Once this was done, we identified (e) which actors were
a b d c e f g h
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subsequently affected by that decision; (d) during which phase; and (f) the nature of the
effects generated by the decision. By analyzing this sequence in light of the data, it was
possible to verify, by conducting interviews : (g) the existence of a conflict or conver-
gence and (h) if the decision initiated a retro-action or a move forward – proaction. The
assembly of the above categories (a to e) into a sequence constitutes a «decision
process». Data analysis initially allowed to identify and isolate these decision processes.
This first cycle of mapping allowed to produce a complete list of potential decisions and
then retain only the ones relevant to our case study. The selection was based on their
frequency of occurrence (asterisks *** in Fig.3 (Figure 5.15). 
3. Results
First result : effective decision-making processes
The analysis permitted to identify and select eight important decision-making
processes. The decisions affected the formally planned project, resulting in «organizing»
the project structure and designing new processes in response to strategic decisions.
The processes were identified and matched with categories of decisions (column (a) in
Fig.3 (Figure 5.15) for an in-depth qualitative analysis of informal, iterative and organizing
process types. The mapped decision processes are listed in Table 2 (Tableau 5.17).
The results showed that communications were mainly processed through infor-
mal channels, even with the client-operator who is part of the client organization. The
initial planned program of the projects had been developed according to a detailed func-
tional and technical program (FTP) and systematically implemented – in a linear fashion –
over the the past fifteen years. The FTP had been the norm and implemented for all
previous projects. The development of the new facilities nevertheless challenged these
established programs, as well as processes and procedures instated to carry out
construction projects. In the wake of these emerging challenges, more actors needed to
be involved, triggering a new TMO arrangement.
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Tableau 5.17: (Table 2) Process Mapping Results
Second results : Work constellations
Fig. 4 (Figure 5.16) shows the configuration the client organizational structure and
the actors of the TMO, at the outset of the project. The activities studied concerned
mostly three groups of actors, identified by «units» 1 to 10. The three groups are : (a) the
work conducted by the construction management department, comprised of units 5a –
project managers – and 5b – managers by territory; (b) the subcommittee appointed to
address the specific strategic issues raised by the new projects in regards to the inclu-
sion of the society’s mission in the program, including five territorial project managers
and operators – units 2, 3a, 3b, 4 and 5b; and (c) the corporate and professional sub-
committees responsible for the elaboration of the basic concepts of landscape, architec-
1
Architectural Project 
formulation and 
development
2 Project sequence
3 Professionnals selection process
4
Implications of inclusion 
of mission statement in 
architectural program
5 Educational concept development
6
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8 Project management strategy
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ture and education – units 4, 5a, 6 and 7. The three tracks allowed to identify four dif-
ferent project management levels – represented by the selected decisions No1 to 8 in
Table 2 (Tableau 5.17), namely : strategic (decisions No4, 6 and 8), processual (decision
No7), conceptual (decisions No1 and 5) and logistical (decisions No2 and 3). These dif-
ferent actors from multiple departments of the client organization as well as from the TMO
joined into ad hoc entities assembled specifically for the projects, forming new project
«work constellations», as defined by Mintzberg (1979).
Third result : Information on the decision-making sequence
Table 2 (Tableau 5.17) provides four types of information on the decision
sequences (numbers in these columns relate to categories listed in identical columns in
Fig. 4 (Figure 5.17), which, for display and clarity purposes shows only the mapping cate-
gories used in the study of the decision sequences selected.
Information type (1) summarizes the data for the mapped decisions, allowing to
reconstruct each sequence, using the categories illustrated in columns (a) to (f). Columns
refer to : (a) the type of decisions; (b) the phase and (c) the actors involved. Columns (d, e
and f) identify where and when the resulting effects of that decision occurred or would
likely occur. That projection helped in forecasting the influence of decisions on the
project, the processes, the phase or the organizational structure (OS). Effects were cate-
gorized for each iteration, as each decision studied produced a number of retroactive
loops.
Information type (2) in column (g) indicates the process duration : the eight decision
sequences analyzed span timelines from 6 to 36 months. Information type (3), in columns
(h, k, l and m), analyzes four different systemic characteristics of the decision sequence.
Column (h) gives the number of iterations generated between phases and sub-phases,
within the sequence. Column (m) refers to Mintzberg’s (1976) solution process types,
which identifies the complexity level of the problem-solution process – in reference to
tame and wicked problem characteristic. Wicked problems constitute a trigger of the or-
ganizing process. 
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Figure 5.16: (Fig.4) Client TMO formal configuration
Column (k) determines if the decisions generated : (i) a conflict (C1), which in turn
forced a series of collateral iterative processes or; (ii) a convergence (C2), which facilita-
ted actions towards devising solutions. Conflict and convergence were identified mainly
from in situ observations. Conflictual situations were identified as tensions between
actors, through direct observations of meetings and corresponding reports – confirmed
in private interviews – as well as stalled processes and important delays involving upper
management approvals. Convergence on the other hand was expressed by immediate
collaboration and the exploration of opportunities. We also determined if decisions were
initiated : (iii) from column (l), proactively (P) to plan future events and forecast uncertain-
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ty, or (iv) retroactively (R) in reaction to past events to resolve conflicts. Finally, informa-
tion type (4) in column (o) identifies the TMO units involved in the sequence.
Fourth result : Iterations
Analysis of the eight decision sequences shows that each one initiates secondary
sequences, each generating a number of iterations – loops (column h), influencing
different phases and multiple actors, resulting in varying systemic effects (column f). As
an example of the results, Fig. 4 (Figure 5.17) illustrates the mapping sequence of deci-
sion No7 (Table 2 (Tableau 5.17), with two of its three loops illustrated. In this example,
the decision sequence was initiated at the procurement phase. It unfolds like this. The
architect commissioned had to halt the development phase (decision sequence No1 in
Table 2 (Tableau 5.17) because they had to incorporate important interior design
elements linked to a new undefined educational program. The procurement phase was
halted (link no1 from b to column d). As a consequence, the project process had to be
restarted and affected 3 other phases that had to be reinitiated (link 2, phases 4, 5, and 6
in column d). Restarting these phases had primarily legal effects (link 3 to column f),
which in turn had operational and processual effects. The need to include new elements
in the program meant that a retroaction (R in column l) took place and a return to the
briefing process was initiated (link 4, first iteration back to phase 4 in column b), affecting
the subsequent phases that had to be restarted as well (link 5, secondary sequence in
column b). Before a solution could be devised and a new set of concepts assembled for
the brief, there were substantial conflicts (C1, conflict in column k before a convergence
C2 occurred towards a solution). Furthermore, during this new briefing, other decision
sequence came to interfere with this process, asking to reconsider the whole concept,
which would be, ultimately, totally redesigned (link 6 affecting the pre-concept phase,
initiating yet again another iteration (not shown in the model). 
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Figure 5.17: (Fig.5) Decision Process Mapping Tool (DPMT)
The initiation of decision sequence No7 was a consequence of a strategic reorien-
tation initiated early in the project (decision No5). This situation prompted the inclusion of
a wider variety of actors, both internal and external (decision No4). It necessitated to rear-
range the structure and assemble special committees and working groups (decision
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No6). Previously, all projects were managed solely by the Real Estate and Material
Resources Department (REMRD). The addition of new actors, unfamiliar with the new
approach and the management of construction projects in general, forced the project
managers to adapt and incorporate additional resources and information into the
process. The impacts were felt deeply in the REMRD, as it can be highlighted by the
analysis of the interconnectedness of decisions. It means that in most cases, a decision
sequence generates secondary ones as well, that have their own paths and effects. 
For example, we observed the interconnectedness developed between decisions
No4, 5, 6 and 7 (column a), and how each individual decisions flow affected – or even
initiated – other decision sequences through feedback loops. It also allows an insight
within the phase itself. In the case of decision No4, the program was launched to include
the educational concept in the definition of the architectural project. The projects were
initiated as planned, in accordance to normal procedure, only to realize during the
conceptual phase the appearance of unpredicted effects on the procurement strategy
(decision No7). For the quality of the project to be maintained according to objectives, it
was soon accepted that the procurement had to be substantially modified, including bid
documents and tendering sequence (decisions No2 and 8), to name a few. As we can
see, we witnessed a domino effect all through the project sequences.
Other examples of interconnectedness between decision sequences include :
(decisions No1, 3, 6) rethinking project phases and reworking of schedules; (decisions
No6, 7, 8) cancelling contracts, inverting the sequence of professional work (the designer
before the architect) and initiating a new tendering process; (decisions No1, 2, 3) assem-
bling and managing heterogeneous subcommittees and (decisions No7, 8) developing a
whole new set of legal documents to match the specific procurement conditions of these
projects. As we see, each loop initiates a cycle that regenerates a decision sequence that
fragments the phase into sub-phases. 
Fig. 6 (Figure 5.18) illustrates conceptually the fragmentation that subsequently
produces a reorganization of the processes for each phase, according to a specific deci-
sion sequence. It is then possible to highlight and distinguish between the linear and the
iterative processes, for each phase and between phases. Significant systemic behaviour
interfered with the traditional process, at every stage of the project, in complementarity
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with the general perception of a linear process. In monitoring the processes, we noted
that the effects of some decisions have retro-consequences on earlier phases, prompting
occasional but important rearrangements of the organizational structures and processes.
Observations confirm that the iterative behaviour of these communications and decisions
prompted the foreseen change process, generating feedback loops that shuffled the
project phase arrangements. 
Throughout the project, reports were issued informally and decision power was
delegated by the Director of Real Estate to sub-committees. He was de facto the leader
of the whole process, instating a new vision :
« the nature of the projects will ask that we deeply rethink the way we do
[manage] projects, we are getting into an uncertainty zone and we will
have to adjust as we go along... » (33)
4. Discussion
The observations and analysis highlight transformations that provide the basis for
a working model, based on the framework used to described the first result. It identifies
both the planned and structured linear process of decision making as well as the infor-
mal – iterative and unanticipated – decisions made in response to unexpected changes.
Further analysis leads to cross referencing the links and influence of one decision onto
another, through multiple loops.
Interestingly, according to the second result, the mapping of sequences reveals
new emerging project subunits – work constellations – not only within the organizational
structure, but mostly in between organizations of the TMO. They are formed both in reac-
tion to internal organizational constraints, as well as outside influence imposed by the
project specific demands. The identification of these subunits – acting as key influential
actors – is important for understanding the organizational processes, over time and
phases, in regard to the efficient communication of project information. Following the
actors’ evolving roles through the project phases, is also essential in tracking decision
processes. These changing roles have significant influence on the processes. The analy-
[33] 2008-9-25, institutional Client committee meeting report, & 2009-11-09, Director of REMRD, commit-
tee meeting report and interview.
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sis linked them mostly to : decision delays; conflictual situations, retroaction and a higher
ratio of iterations within the sequence. Our analysis complements the traditional linear
view by identifying and describing the influence of retroactions on the decision-making
and project processes.
The actual iterations documented in the third and fourth result are therefore extre-
mely complex but they offer a clearer view of the implications of a decision over time for :
the actors involved, the programming of the phases and sub-phases, and the potential
identification of unfolding consequences – nature of effects. These, when identified and
monitored in advance, trigger an awareness towards uncertainty and a faster response in
early phases, thus partially reducing that uncertainty.
Concurrently, many linear processes, initiated from the early phase, went unchan-
ged, composing a clear sequence throughout the project, while initiating and maintaining
other iterative processes that started later on. Linear processes include : the choice and
preparation of the site, hiring of landscape professionals – engineers and architects ; the
revision of the functional and technical programs; the design of self-sustaining infrastruc-
tures – settings in nature ; reflection and ideation processes regarding the corporate
values and mission to include in the program in respect to regional characteristics –
accessibility, activities, biology, fauna, geology ; implementing practices, above stan-
dards and regulations, regarding sustainable development principles for construction and
operation.
The observed interconnectedness between decision sequences suggests that
loops cannot be initiated or sustained without a clear linear process that runs parallel to
it. When we combine the two processes, we obtain a model that represent them working
simultaneously producing iterations of iterations, as shown in Fig. 6 (Figure 5.18).
One resulting consequence is that it becomes difficult to establish clear phase
boundaries and stage gates for project phase progression, as well as for establishing
adequate control points. On the other hand, the model allows for the inclusion of such
variables as actors’ roles and decision effects in the assessment of risks by identifying
missing process links and information needed for decision-making. Forecasting of poten-
tial effects and the identification of key actors is supported by the model.
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Figure 5.18: (Fig.6) Linear and iterative compounded process
The «self-organizing» Project
We sought to verify if the informal processes – self-organizing phenomenon – had
permanent effects on the formal organizational structure and project processes. Conver-
sely, if project variables have a structuring influence on the processes and the organiza-
tional structure, there may be in return constraints imposed – through iteration – by the
established processes and structure on the project. This context creates a confrontation
enabling a mutual adjustment. It forces an adaptation that results in re-organizing
processes affecting both structures and processes.
Put in perspective of our initial questions, we assert that there is a notable diffe-
rence between the planned processes against : (i) what is observed from actors actions
and (ii) what actors perceive of their actions. As we expected, the transfer of needs, when
project intentions and concept are reformulated, produces substantial effects on the
organizational structure and processes, through iteration loops, resulting in a structuring
process. 
The self-organizing phenomenon was observed through the following beha-
viours : the displacement of decision centres from one department to another in
response to project reorientations ; the emergence of inter-organizational work constella-
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tions; the appearance of new unplanned processes ; the emergence a new organizational
unit responsible for addressing specific strategic and tactical development objectives.
These were all documented by the mapping of interrelated and highly iterative decision
sequences. 
The analysis of the decisions and resulting behaviours allowed to synthesize the
three following effects : (a) permanent effect of project variables on operational
processes – self-organization; (b) reciprocal influence between project and organizations,
observed through the dynamic nature – interactions – between the project and the orga-
nizational units, both being influenced by restrictions imposed by the other – eco-organi-
zation, and ; (c) the resulting effects of processed project variables, through decision-
making, on the organizational structure – re-organization. These effects are translated
into Fig. 7 (Figure 5.19). 
Figure 5.19: (Fig.7) Project-Organization System Behaviour : Self-, Eco-, Re-organization
a. Effects of project variables on operational processes (self-organizing) : This
adaptation phenomenon – organizing, structuring and processing – was observed for all
decision sequences, at different project management levels and project stages, even
when the processes had been carefully planed as to include all stakeholders (Pryke &
Smith, 2006b). The development of project intentions were not synchronized with project
planning, stakeholders involvement and client approval. They evolved mutually throu-
ghout the project process, forcing a constant adaptation – and the design – of
processes, wether proactively or retroactively. For example, the involvement of the client
operator in the programming process, acting as the mediator between the user and the
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client organization, greatly influences processes and the project outcome (Morris et al.,
1999). This design of processes, in adapting to project variables or in reaction to change
in program, is characterized by the organizing process. The literature remotely refers to it
as management by design (Boland & Collopy, 2004). This recursive organizing cycle
shapes the project; it bounds together the necessary elements for it to be developed and
realized. Structures, processes and actors acting together towards reaching coherence,
do gain in efficiency in adopting more flexible soft and systemic approaches, as put
forward by these authors (Koskela et al., 1997; Weick, 1998; Williams, 1999; Yeo, 1993).
As a result, a design approach to «project systems» presents significant advantages
when applied to the type of projects that deal with complexity and uncertainty, by easing
adaptation through the monitoring of iterative processes.
b. Reciprocal influence between project and organizations (eco-organizing) : As
observed, from the actors’ actions and decisions, the inclusion of new project variables
(as in decisions No4 and 5, Figure 5.17) is perceived as interference in the process.
Conversely, the formal instated processes, and formal organizational structures, are a
cause of interference for new ideas or unplanned project input (decisions No3 and 7).
Therefore, the categorization of types of effects (column f) by linking them to decision
types, as well as establishing interdependence between decision sequences, might help
(i) better understand the nature and causes of mutual disruptions on projects and organi-
zations, and (ii) better inform the actors on the dynamic nature of process.
c. Effects of project variables on the organizational structure (re-organizing) : The
project, in self-organizing, gradually imprints permanent changes, as was expected. The
analysis and modelling after these three projects were completed, reveals the emergence
of new organizational structures. The synergy imposed by projects, for this type of client
organization, while driven by evolving strategic objectives, has lasting repercussions
(decisions No4, 5, 6). 
We observed some degree of adaptation of the organizational structure as it
tends to adapt to knowledge that is not available at the outset of the project. The circula-
rity of «cause-effect» and «effect-cause» observed in processes implies that projects
and organizations are mutually co-present and co-deteriminant in the behaviour of the
system. 
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Other causes of disruption also include concepts and terminology that are not
familiar with the decision makers or in between disciplines and professions (Abbott,
1988), magnifying informal communications. In those instances, actors tend to reject or
modify a concept in order to adapt it to formal accepted structures and processes alrea-
dy established, instead of modifying and/or designing processes in order to better inte-
grate new project components. This knowledge is often unknown, intentionally ignored,
or even discarded as being too complex to manage (Walker, 2007; Wild, 2002; Winter et
al., 2006b), but it does eventually resurface with adverse effects, intensifying iterations.
Decision No4 and 5 exemplified this situation while adjustments were needed between
two departments that were not used to work together. It resulted in the appearance of
constellations, as documented in decisions No3, 5 and 6.
Consequently, designing and promoting flexible and adaptable processes and
structures, within an ever changing context of uncertainty, seems to indicate a better
integration between and within the project intentions and the organizational struc-
tures.This systemic approach — self-organizing, in retrospect, addresses the shortfalls of
the underlying «project management theory» – in reference to noticeable project
failures – as a result of its underlying formal and organized vision (Williams, 1999).
Limits of the study
The case study approach has some limits in studying the decision process, a
posteriori, as only factual documents and actors’ recollections of events are available for
analysis. The close observation and analysis of the rhetoric process – in situ interviews
and meetings as the project evolves – is crucial in describing the unfolding iterative
processes as well as the dynamic between the actors in reaching these decisions. The
research evolved from simple a posteriori case studies and case surveys towards a more
participatory, in context protocol that allowed for a closer in-depth look into those
processes. It is now suggested that a more grounded protocol be implemented for
further qualitative analysis and triangulation of the substantial body of existing data.
It is important to note that the list is adapted to this case and uses the client
common terminology. It would need to be adapted for other contexts, but it cannot be
reduced or generalized without altering the system under observation. The graphic repre-
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sentation also has limits in showing all the iterations, but theoretically, by extension, their
number and possible path combinations is unlimited. Representation of process itera-
tions needs to be perfected.
Conclusion
The objective of the study was to observe how informal communications and
decision making processes, which have a strong influence on the structuring of the multi-
organization that conducts the project, interfere with the formal processes of project
development, by comparing the organized with the organizing project. Our hypothesis
stated that : (1) that organizational structures condition the project processes and that, in
return; (2) the definition and transfer of project intentions transform the organizational
structure and its processes. 
The method included a longitudinal case study and the development of a deci-
sion-making mapping tool. The tool was assembled from the diversity of fields, from
theory and practice : systems, design, management and organizations. The framework
and the tool allowed to map and analyze how project and organization influence each
other, from a decision-making perspective. In order to document these influences we
identified (i) how the processes evolve over time and (ii) how they affect the formal
processes and structures. 
The common characteristic observed in all cases studied is that the processing of
project components, analyzed through decision processes, have a direct effect on orga-
nizational structures and processes. These project components are comprised of (i) the
variables of a project that constitute the building blocks of the initial formulation of inten-
tions; (ii) all the elements that come into play during the process : actors and their
actions; informal communications; external factors and context variables. Our results
confirm this hypothesis . Projects do generate informal roles and communications initia-
ting a self-organizing process that transforms the established structures and processes.
The management of projects, open to and driven by a design process, is
consequently open to the design of processes , through an approach by design. It
constitutes the basic underlying arguments of the proposed concept : that project inten-
tions are systemically linked to the processes and structures of organizations that
202 - LE PROJET ORGANISANT
support them; as a consequence, projects have an organizing capability. The parallel
between the informal decision-making process and the iterative design process is
emphasized by the results drawn from the mapping tool. The project, the organizations
and the processes tend to reach a state of mutual coherence (re), they form together a
system that is self-organizing (auto), evolving with the environment (eco).
Implications and future research
Implications for practice involves providing a tool for the analysis of data pertai-
ning to the decision-making process over time. The mapping suggests the potential links
between decision sequence, actors’ changing roles and the emergence of work constel-
lations assembled between participants of the TMO. This potential link helps understan-
ding communication and coordination aspects of project and design management
processes, in this case during the briefing process. It implies that each project can be
assessed in regards to its specific intents and constituents and that project processes,
as well as work constellations can be designed, adapted and monitored accordingly. 
The development of forecasting methods, in regards to the relation between the
decisions taken, the nature of processes implemented and the resulting effects repre-
sents an additional planning tool. The strong influence of decisions on the planned
project processes, when processed by actors through informal communication channels,
characterizes the dynamic relation between project and organizations. It provides a new
window in dealing with the causes of uncertainty. The same applies for the influence of
decision processes on the project phase arrangement, which in turn has significant
effects on the dynamic evolution of the TMO – its design structure, mainly in considera-
tion of the emergence of work constellations. Further study is needed to better unders-
tand how these constellations are integrated in the project process and if procurement
strategy can be adapted to such a model.
Finally, considering : (i) the existence of the self-organizing project ; (ii) the impor-
tant role that the transfer of intentions plays in the project process and: (iii) the substan-
tial impacts that this phase has on the outcome of the project, it is suggested that the
early phase of project development could be paired with a similar program aimed at desi-
gning the TMO, and the processes, best suited to each project context. The underlying
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systemic principles of the self-organizing project can serve as a guide for testing its
implementation. It will be further explored.
Our analysis also generated conclusions on the effects of the «organizing
process» on the organizational structure of the TMO. These results will be presented in
an upcoming paper and are complementary to the typology presented in previous
research (Lizarralde et al., 2010, 2011). These papers, combined, open a new field of
inquiry into the intra- and inter-organizational dynamics and network analysis of: (i) deci-
sion making processes; (ii) organizational structuring of MOTs and; (iii) systemic
approaches to project and design management. It will also lead to further development
of procurement strategy schemes and communication management for built environment
projects.
Finally, the proposition of the self-organizing concept would benefit from further
description in the light of other theoretical perspective, such as : theories of organizing
(Bengtsson et al., 2007), social analysis (Giddens, 1979); project and actor theory
(Boutinet, 2010) and; systemic theory and complexity (Le Moigne, 1999; Morin, 1977).
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La présente section résume les résultats extraits des cinq articles. Toutefois parmi
les données et résultats n’ayant pu être présentées au sein des articles, certains, tirés
essentiellement de l’étude de cas de la Sépaq, complètent l’analyse. En tout, sept résul-
tats sont présentés. Ils sont répartis en deux volets : le premier complète l’étude des pro-
cessus; le second concerne l’étude de la multiorganisation temporaire (MOT) et l’émer-
gence de nouvelles structures.
6.1 Résultat no1: Rôles multiples des acteurs
L’article no1 a permis d’établir les bases théoriques de l’étude ainsi que le cadre
des ontologies. Le concept d’intention a été introduit, afin de soutenir la description de la
dynamique des acteurs. Le modèle du « triple-en-jeux» (de Blois & De Coninck, 2009)
(Figure 5.2) constitue le pivot de cet exposé théorique. Il permet d'apprécier la complexi-
té des relations entre les acteurs et la nature de leurs motivations quant aux multiples
rôles que ces derniers sont amenés à remplir tout au long du déroulement du projet. 
En effet, les acteurs cherchent à satisfaire et à réaliser leurs intentions en utilisant
le projet comme moyen d’actualisation de celles-ci, qu’elles soient reliées au projet, à
l’organisation, ou à leurs objectifs personnels (Boutinet, 2010). C’est pourquoi nous
avons souligné qu’: « [...] il faut rechercher une meilleure compréhension du rôle de(s)
l’acteur(s), porteur de projets individuels [...] » (de Blois & De Coninck, 2009, p. 187).
C’est ainsi que le modèle du triple-en-jeux permet d’établir les postures discipli-
naires, principalement entre gestion et conception, en mettant en relief une confrontation
de paradigmes, laquelle permet de déterminer les modes opératoires, analytiques et
systémiques de ces disciplines à l’intérieur du projet.
Les conclusions de l’article montrent aussi que les acteurs cherchent et impro-
visent des moyens alternatifs et qu’ils déploient des outils variés à cette fin d’actualisa-
tion. Les processus et les chemins critiques empruntés pour parvenir aux objectifs
multiples ne correspondent pas toujours aux processus établis. Les structures organisa-
tionnelles sont aussi sollicitées et laissent filtrer de nombreux réseaux de communication
informels (de Blois et al., 2010). Et c’est pourquoi nous avons suggéré que : «cette
compréhension exige une modélisation plus « réaliste» de la dynamique intra- et inter-
organisationnelles – les typologies organisationnelles du projet» (de Blois & De Coninck,
2009, p. 185). Ces résultats ont permis d’établir les bases des recherches conduites aux
articles subséquents sur les structures et les processus du projet. Ils établissent aussi les
constituants du concept du projet organisant.
Synthèse du résultat no1 : Il convient de retenir ici le concept – et son modèle –
du « triple-en-jeux des acteurs», car il permet de rendre compte de la complexité des
relations entre les acteurs.
6.2 Résultat no2 : Informalité des processus décisionnels et 
maîtrise d'ouvrage
Les articles no2, 3 et 5 soulignent l’importance des relations informelles qui se
déploient à l’extérieur du cadre contractuel établi par l’organisation du client. Ces rela-
tions créent des réseaux de communication et de coordination informels. Ce phénomène
signale : (i) la fragilité des relations formelles entre le client et les membres de la
multiorganisation temporaire (MOT) ; (ii) la présence d’acteurs non experts qui inter-
viennent – au niveau décisionnel – au sein des processus de projet, et; (iii) que ces rela-
tions informelles se déroulent à l’extérieur du cadre contractuel établi.
Ces réseaux de communications dessinent à leur tour une structure représenta-
tive de la MOT. Cette structure, observée sous l’effet du jeu multiple des acteurs, des
réseaux de communication et de coordination informels, dévoile toutefois une réalité qui
diffère substantiellement du modèle organisationnel dicté et établi par la formule de
maîtrise d’ouvrage envisagée pour conduire le projet (de Blois & Lizarralde, 2010).
Conséquemment, il appert que les processus décisionnels court-circuitent la structure
de la maîtrise d’ouvrage.
Synthèse du résultat no2 : les résultats confirment l’existence de deux types de
structures au sein du projet soit : une structure formelle et une structure informelle.
Chacune d’elles sont conditionnées par la nature des relations entre les acteurs, tant à
l’intérieur qu’à l’extérieur du cadre légal de la maîtrise d’ouvrage.
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6.3 Résultats no3 a et b : 3 facteurs de contingence de la 
structuration de la MOT
3 a : Les articles no3 et 5 identifient trois des principaux facteurs de contingence
qui influencent la «structuration» de la MOT. L’article no3 identifie deux facteurs. Premiè-
rement, l’étude montre que la structure interne du client, déterminée en fonction des
rôles des participants (les acteurs internes), influence la structure de la MOT. Un
deuxième facteur de contingence soulève l’importance des relations informelles entre les
participants de la MOT. Ces relations sont conditionnées par : (i) la séquence de transfert
du mandat auprès des participants et; (ii) l’existence (ou non) ainsi que par la position
stratégique d’un opérateur. L’article no5 identifie un troisième facteur. Il montre que les
processus informels et itératifs du projet influencent la structure de la MOT selon un
processus «auto-organisant». C’est ainsi que les projets influencent, transforment et
créent les organisations qui les réalisent, selon un processus dynamique et récursif de
structuration et d’organisation. Ce processus d’«organisation active» génère des trans-
formations – organisationnelles et processuelles – liées à la nature même du projet. Trois
facteurs de contingence affectent ainsi les modes de structuration de la MOT.
3 b : Les analyses ont aussi déterminées que la MOT peut se déployer selon six
types de configurations possibles, lesquelles sont principalement conditionnées par : (i) la
proximité entre les usagers et l’unité organisationnelle responsable de la conception et
de la construction; (ii) la complexité des relations entre les représentants du client et les
autres acteurs; (iii) l’autonomie du donneur d’ouvrage et la séquence de transfert du
mandat; et (iv) l’autonomie de l’opérateur et son niveau décisionnel. Cet ensemble déter-
mine l’efficacité des relations entre le client-donneur d’ouvrage et les acteurs de la
construction. Cette typologie constitue un cadre de référence pertinent permettant
d’identifier et de qualifier les organisations individuelles. De fait, cette qualification joue
un double rôle. Elle permet l’identification de l’organisation en fonction de critères
variés – selon la grille des auteurs cités à l’article no3 – indiquant la nature de son fonc-
tionnement interne et donc, des relations intraorganisationnelles. Et elle permet, en
deuxième lieu, d’établir et de valider les rôles et les responsabilités respectives de
chacune de ces organisations au sein du projet.
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Synthèse des résultats no3 a et b : Les processus de structuration de la MOT,
qualifiés d’«auto-organisants» sont influencés par trois facteurs de contingence : (i)
l’importance de l’informalité des communications; (ii) la structure interne de l’organisation
du client et du niveau d’autorité des acteurs et ; (iii) les processus informels et itératifs.
Les analyses ont aussi permis d’élaborer une nouvelle typologie de six configurations
possibles de la MOT.
6.4 Résultat no4 : Dynamique intra- et inter-organisations
Une cartographie supplémentaire des acteurs, double celle-ci – intra- et interor-
ganisationelle –, effectuée à l’article no4 permet d’analyser adéquatement la dynamique
des relations interorganisationnelles de la MOT, à partir non seulement des interfaces
des organisations unitaires, mais aussi par l’identification des acteurs internes à chaque
organisation. L’analyse des structures de communication internes, mises en relation avec
les relations interorganisationnelles, a produit un tableau beaucoup plus précis de la
structure de la MOT. La combinaison de ces nouvelles perspectives permet l’établisse-
ment de nouvelles structures hybrides, ad hoc, tel que décrit par les typologies de Mintz-
berg (1983b). 
L’article no4 approfondit conjointement ces aspects structurels et relationnels,
tant intra- qu’inter-organisationnels, et qui influencent et déterminent la structuration de
la MOT. L’étude reprend certains des cas antérieurs exposés aux articles nº2 et 3 afin
d’identifier ces contraintes relationnelles. Un ensemble de six contraintes influencent
notre compréhension de cette dynamique : (i) la difficulté à coordonner les relations entre
le client et les autres participants ; (ii) les objectifs conflictuels entre les participants ; (iii)
l’appariement entre les interfaces d’autorité et de coordination ; (iv) la variété, la multipli-
cité et la dynamique des rôles – parfois changeant – des participants ; (v) la coexistence
de structures formelles et informelles et; (vi) la non-prise en compte de la variété des
structures internes des clients. L’article conclut que ces facteurs doivent être considérés
dans l’établissement de la structure et des processus de la conduite de projet. Ces
structures ont été observées et documentées à l’article no5 (voir plus particulièrement le
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résultat no7). Cette théorisation typologique aide à mieux comprendre le fonctionnement
des organisations en fonction de facteurs de contingences énoncés précédemment.
Résultat no4 : La structure de la MOT est conditionnée tant par la structure
interne de l’organisation du client et des autres participants, que par la nature et le
niveau d’informalité des interrelations et des processus décisionnels entre ces
participants. 
6.5 Résultat no5 : Influence du projet sur la structure de la MOT
L’approche de cartographie des processus décisionnels présentée à l’article no5
capitalise sur les conclusions des articles no2, 3 et 4, et permet de générer de nouveaux
résultats sur la nature itérative des processus décisionnels. La synthèse de l’ensemble
de ces résultats permet de présenter d’autres résultats supplémentaires, qui rendent
compte de la dynamique des processus interdécisionnels, des communications et finale-
ment de l’émergence de structures informelles. 
Les conclusions de l’article no5 portent sur la dynamique effective des processus
décisionnels interphases ainsi que sur la dynamique des constellations de travail inter-
organisationnelles de la MOT. Ces deux filières font ressortir les caractéristiques systé-
miques et itératives des processus décisionnels du projet, d’une part, et interorganisa-
tionnels d’autre part.
Par la suite, une série d’analyses et de modélisations supplémentaires ont permis
de saisir l’influence des séquences décisionnelles(34) sur la dynamique organisationnelle
de la MOT. Ces résultats mettent au premier plan la synergie des interrelations qui
s’opère entre les disciplines. Ces relations identifient les interfaces inter-
organisationnelles – les facteurs de coordination et de communication : stratégiques,
logistiques, opérationnels – à considérer pour éventuellement concevoir la MOT et les
relations entre les acteurs. Ces interfaces déterminent la dynamique des processus
effectifs du projet. Les résultats de cette analyse dévoilent un enchevêtrement de
[34] L’appellation«séquences décisionnelles» vise à rendre compte du cheminement conjoint des informa-
tions et des acteurs qui interviennent sur ces décisions, dans le temps du projet, les étapes. Cette ap-
pellation emprunte des éléments propres aux processus et aux flux. (voir lexique et la Section 10.4).
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processus intra- et inter-phases (de Blois et al., 2012). Ces processus, en retour, affec-
tent les structures de la MOT. 
L’analyse des séquences interdécisionnelles – ou interflux – sera présentée à la
Section 6.6.1. Cette analyse du projet «en train de se faire» révèle que le projet en soi
constitue un élément grandement déterminant de cette dynamique organisationnelle et
processuelle. L’identification systématique des acteurs impliqués au sein des séquences
décisionnelles permet de modéliser la structure dynamique de l’«organisation» du projet
selon la succession des phases. Les conclusions esquissées précédemment avancent,
de ce fait, que le projet représente l’élément structurant et organisant de cette dyna-
mique, d’où la pertinence du concept du «projet organisant».
Synthèse du résultat no5 : Les conclusions dévoilent un enchevêtrement de
processus itératifs, inter-décisionnels, intra- et inter-phases, lesquels sont directement
liés à la nature singulière du projet. En retour, ces processus sont à l’origine de l’émer-
gence de constellations interorganisationnelles qui affectent les structures de la
multiorganisation temporaire. Conséquemment, les projets créent les processus et les
structures qui eux-mêmes réalisent les projets et révèlent, dans la foulée, l’émergence de
constellations interorganisationnelles.
6.6 Résultats supplémentaires : no6 et no7
Avant de passer à l’exposé détaillé du concept du projet organisant, il convient
de compléter l’analyse des résultats recueillis lors de l’étude de cas de la Sépaq et qui
n’ont pas été traités dans l’article no5. Deux nouvelles analyses sont présentées à l’appui
des résultats : (1) l’analyse des séquences décisionnelles interflux, et; (2) l’émergence des
constellations de travail interorganisationnelles.
D’emblée, il est pertinent de rappeler que les théories actuelles traitent très peu des
aspects organisationnels autres que ceux de l’organisation «du» projet. La présente ap-
proche permet de témoigner des interrelations qui s’opèrent entre les «décisions du
projet (P)» et les «décisions organisationnelles (O)». L’étude de ces flux montre que
d’importantes relations et influences existent entre les deux. Les tableaux synthèse 10.2,
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10.3 présentent succinctement des notes qui décrivent ces influences permettant de dé-
velopper le point suivant. Les cartographies décisionnelles sont présentées en annexe.
6.6.1  Résultat no6 : séquences inter-décisionnelles
Bien que les décisions aient été analysées séparément, il conviendrait de ne pas
les isoler de la dynamique globale de projet. En effet il est essentiel de les considérer les
unes par rapport aux autres et c’est à cette fin que la séquence des itérations interflux
(Figure 6.1) a été produite. Ce diagramme modélise la synthèse des séquences et met en
relation les types de décisions selon les phases de leur occurrence tout en identifiant les
acteurs impliqués à chacune des phases. Les relations récursives entre «projet» et
«organisation» sont également mises en évidence.
Figure 6.1: Dynamique et itérations des flux interdécisionnels
Dynamique interflux : Les flux décisionnels ont été répartis en trois groupes : A,
B et C. Chaque flux décisionnel ainsi que chaque groupe peut être étudié séparément ou
de manière combinée. Ces flux influencent non seulement les processus de projet dans
leur globalité mais aussi les processus interorganisationnels de la MOT, le tout dans une
dynamique de boucles récursives. 
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Influence du projet sur l’organisation : La dynamique des flux illustre l’impor-
tance des interrelations entre les processus, et surtout l’impossibilité d’isoler les proces-
sus du projet de ceux des organisations. Les isoler en réduirait la complexité. Cette
approche interflux délaisse l’étude des enjeux organisationnels individuels au profit des
enjeux interorganisationnels du projet. Le fonctionnement de cette dynamique (Figure
6.1) est analysé à travers trois groupes de processus.
Le Groupe A constitue le flux initial à partir duquel les autres flux ont été initiés.
Dans un premier temps, les trois décisions considérées se déroulent selon une séquence
linéaire planifiée. Son déroulement implique une synchronisation avec le contenu des
séquences du groupe B. Toutefois, ces deux groupes évoluant simultanément, il est
impossible de déterminer qui des deux est l’origine de l’initiation du processus itératif.
Le Groupe B anime les itérations entre les groupes A et C de manière constante.
Le flux décisionnel no4 – initié par l’ensemble du groupe A – initie une chaîne complexe
de décisions, d’actions, d’itérations et, ultimement, d’une remise en question de
l’ensemble des processus du groupe C, lequel, en retour, force un redémarrage des
actions du groupe A. Une fois cette itération démarrée entre les groupes A et C, le
groupe B n’interagit qu’avec le groupe A. Les itérations internes du groupe B, auront
également des influences importantes sur la structure interne de l’organisation, principa-
lement au niveau des liens formels qui devront être développés entre les départements.
Le Groupe C constitue le groupe le plus complexe car il est susceptible de géné-
rer les plus profondes conséquences sur les structures internes du client et de la MOT.
La formation des sous-comités, combinée à la restructuration des stratégies de maîtrise
d’ouvrage et de gestion de projet, constituent sans aucun doute les décisions qui ont
provoqué le plus de remaniements ayant un pouvoir de regard sur l’ensemble des opéra-
tions du projet et de la coordination des entités de la MOT. Cette structure, à l’origine
informelle et temporaire et mandatée uniquement pour la supervision de cet ensemble de
projets, s’est graduellement transformée en une unité départementale formelle. La
prochaine section décrit la modélisation des transformations organisationnelles. 
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Origines et effets : organisation - projet / projet - organisation?
L’analyse des flux interdécisionnels soulève une question fondamentale qui
n’avait pas encore été envisagée. En effet, non seulement les processus peuvent prendre
leurs origines d’une situation générée soit par le projet, soit par l’organisation mais les
résultats de ces décisions, ont des effets qui impliquent soit le projet, ou l’organisation,
ou les deux. Cette synergie des causes et des effets des décisions entre projet et organi-
sations n’est pas banale et les analyses dévoilent clairement ces influences croisées et,
qui plus est, fréquentes. Les tableaux synthèse des décisions no4 et 7 (à l'Annexe II)
recensent ces occurrences d’influences ainsi que le sens de l’influence principale : orga-
nisation vers projet ou projet vers organisation. Le Tableau 6.1 fournit une brève descrip-
tion de ces influences.
Tableau 6.1: Influences interflux : projet - organisation - projet
L’analyse des processus, tout en identifiant les effets des décisions permet (i) de
distinguer les ressources du projet des ressources organisationnelles ; (ii) de rattacher
ces ressources à des flux décisionnels permettant de distinguer entre processus organi-
sationnels et processus de projet. L’identification et la distinction, opérées entre ces
deux types de ressources permettent de préciser la dynamique entre projet et MOT.
Cette analyse montre qu’il n’est plus possible de conceptualiser le projet comme étant
un système autonome puisqu’il est sujet à des influences singulières et spécifiques au
projet. La conduite de projet, par le jeu des acteurs, se présente comme étant un
INVOLVED AFFECTED DIRECTION OF INFLUENCE
O O Decision flow that originates from within the organizations has an effect on the organization's processes and/or structure
O P Decision flow that originates from within the organizations has an effect on the project processes
O O - P
Decision flow that originates from the organizational processes 
and/or structure have an effect on the organization and the project 
processes
P O Decision flow that originate from the project processes has an influence on the organizations' processes and/or structures
P P Decision flow that originates from the project has an influence on the project processes
P - O O Decision flow that originates from the project and the organization have  an influence on the organization's processes and/or structures
ORGANIZATION - PROJECT INTER-FLOW
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ensemble de «relation-confrontation-convergence » entre « projet » et « organisation »; et
donc comme un méandre de relations informelles produisant des constellations de travail
(Mintzberg, 1979) interorganisationnelles. 
6.6.2  Résultat no7 : émergence des structures
Quatre types de modélisation contribuent à exprimer la dynamique de la MOT, à
partir : (i) des informations, sur les acteurs et les phases – voir les cartographies des
séquences décisionnelles (Figure 10.2) ; (ii) les informations sur les caractéristiques systé-
miques des séquences décisionnelles – voir les synthèses (Tableau 10.2); (iii) de la modé-
lisation des séquences interdécisionnelles (Figure 6.1); (iv) de l’organigramme de la struc-
ture organisationnelle d’origine du client et de la MOT (Figure 6.2) et ; (v) des critères
d’analyse des configurations, employées pour le développement des typologies de la
MOT.
Constellations interorganisationnelles
En effectuant la modélisation, il est apparu que les constellations ne sont pas
systématiquement composés uniquement à l’intérieur d’entités organisationnelles indivi-
duelles. L’extraction de l’acteur individuel – de son contexte organisationnel – cristallise
la notion de constellation de travail, avancée par Mintzberg (1979). Mais dans le présent
cas, ces constellations ne se forment pas exclusivement à l’intérieur de l’organisation, tel
que le laisse entendre l’acception de constellation.
La majorité des constellations de travail impliquées dans l’étude des séquences
décisionnelles du projet se forment à l’extérieur des organisations et, plus précisément, à
l’interstice des flux de communication et de coordinations. Ces constellations sont donc
formées d’un ensemble d’acteurs individuels provenant d’une diversité d'organisations,
travaillant dans un but commun qui est celui du projet et non exclusivement celui de
l’organisation.
La Figure 6.2 illustre la formation de ces constellations, à l’extérieur des structures
organisationnelles individuelles. Qualifiées d’«exogènes», ces unités inter-
organisationnelles mettent à contribution des acteurs de plusieurs organisations. Elles
sont le résultat d’un processus de transformation par le projet, résultant en une morpho-
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génèse des structures. Ces constellations sont « informelles » et ne répondent à aucune
forme d’organisation prescrite par le projet, ni par la formule de maîtrise d’ouvrage; de
fait, elles n’existent pas légalement. Seule l’organisation mandatée par contrat qui «dé-
lègue» son représentant est redevable envers le projet. C’est ainsi que les acteurs
forment de telles unités ad hoc. Ces unités se forment, se modifient et se dissolvent, se-
lon les besoins et les exigences du projet, au fil de la succession des phases.
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Figure 6.2: Structure de la MOT et constellations interorganisationnelles
Cristallisation des constellations
La Figure 6.2 reprend également le schéma de la MOT du client de la Figure 5.16
et modélise la formation d’une de ces unités exogènes. Les numéros utilisés font réfé-
rence aux modélisations publiées antérieurement pour l’identification des acteurs
impliqués lors de la cartographie des processus décisionnels. Cette migration des
acteurs, d’une position intraorganisationnelle vers une position intrerorganisationnelle –
s’est déroulée en cinq étapes distinctes. Elles ont été documentées lors des observa-
tions effectuées au sein de la séquence décisionnelle no6.
La première phase de formations des constellations (Mintzberg, 1979) (E-1) s’est
abord manifestée dans un mouvement interne à l’organisation avec la formation d’entités
intraorganisationnelles – ou endogènes (McKelvey, 1997, p. 371). L’évolution de la
formation des constellations s’est poursuivie de manière informelle à l’externe (E-2) pour
ensuite se cristalliser sous la forme d’un sous-comité ad hoc (E-3) – que l’on pourrait
nommer un agrégat. La mission principale de ce comité était de coordonner les activités
illustrées par les flux décisionnels no4 et 5 – voir le groupe B (Figure 6.1). Ce comité s’est
graduellement transformé, au fil des projets, en groupe de travail (E-4) dédié à la supervi-
sion de l’intégration des programmes développés au groupe B. Ce groupe ad hoc s’est
finalement cristallisé sous la forme d’une unité de gestion du développement stratégique
des projets (E-5).
La modélisation des autres séquences produit des résultats qui reprennent le
même principe, avec l’implication d’acteurs différents et à différents moments du projet.
Ces unités ont des dimensions et des durées de vie variées. La particularité de la
présente séquence se situe au niveau de l’émergence d’une structure qui s’est graduelle-
ment formalisée, pour finalement s’intégrer de manière permanente à l’entreprise. Ce
processus a été amorcé directement par les contraintes et les variables du projet.
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CHAPITRE 7
-  DISCUSSION -
L’objectif de la discussion est double. Il consiste à présenter l’argumentaire
soutenant la validation des hypothèses à la lumière des résultats énoncés à la section
précédente. Il consiste ensuite à énoncer le concept du projet organisant – résultat no7,
soit la contribution centrale de la thèse. Les implications pour la pratique et la théorie
sont ensuite exposées, de même que les limites et les avenues de recherches futures. Le
postulat d’origine soutient que ce sont les éléments spécifiques du projet qui sont la
cause même des décalages observés, à travers le jeu des acteurs. Le projet représente
un « facteur de contingence déterminant qui influence la structuration des
organisations».(35)
7.1 Processus de projet et processus organisationnels
Le premier objectif de la thèse visait à décrire le déroulement du projet «en train
de se faire», in situ, permettant de tirer des conclusions sur la nature itérative et
l’influence des inter-flux décisionnels sur les processus de projet et la structuration des
organisations. 
Les mises en relations entre processus de projet et processus organisationnels,
exposées à l’aide des concepts fondamentaux du tétragramme de Morin (1977) (Figure
3.7) établissent non seulement des liens entre les composantes du projet, mais surtout
identifient les types d’interrelations qui prévalent entre ces composantes par : (i) une mise
en séquence temporelle des éléments, et (ii) une structuration fonctionnelle. La modélisa-
tion a permis de montrer l’importance, sous-estimée jusqu’ici, des processus itératifs qui
brouillent la séquence temporelle. L’image traditionnelle d’une succession de phases,
bien ordonnées dans un échéancier, sous-estime cette complexité de l’enchevêtrement
des processus et de leur rôle en tant qu’agents de transformations par l’organisation
active.
La recherche dévoile les processus qui rendent compte de cette organisation
active. Le propos de Johnston et Brennan (1996, in Williams, 2005, p. 505) : « the mana-
ger is seen as a designer» a été repris ici dans la thèse afin de révéler l’existence de ce
[35] Hypothèse no3 supportée par le résultat no3.
processus de conception des systèmes de gestion et de structures pour la conduite de
projet.
7.2 Dynamique organisationnelle
Le deuxième objectif de la présente recherche vise à montrer comment les
processus effectifs du projet, en contournant les processus formels, influencent et modi-
fient les structures des organisations individuelles par le comportement et la dynamique
des acteurs. Ce processus de «structuration» s’élabore graduellement au fil des articles
no2, 3 et 4 en exposant les divers regards qui ont été posés sur la MOT et la dynamique
«projet-organisation-projet» 
La structure est, de ce fait, le reflet des processus structurants, par le projet,
débouchant sur l’émergence des entités organisationnelles informelles. Ces entités
exogènes : (i) opèrent indépendamment des organisations, pour la durée du projet ; (ii)
elles sont formées d’individus – ou de fonctions disciplinaires – provenant de plusieurs
organisations indépendantes, et; (iii) elles évoluent plutôt en fonction des moments et
des phases du pro-jet. 
Ces conclusions dévoilent l’existence d’un processus d’organisation active; soit
d’un phénomène organisant. Celui-ci prend sa signification dans la définition du projet
énoncée par Boutinet (2010). Les concepts qui soutiennent sa définition (Section 3.6)
servent de courroie de transmission – entre les disciplines de la gestion et de la concep-
tion – aux fins de notre définition du concept du projet organisant.
Ainsi, les processus de conduite du projet sont directement conditionnés par la
nature du projet, laquelle est conditionnée par l’amalgame singulier de ses composantes
et des variables issues : (i) de la formulation tentative des intentions du projet en devenir,
et donc en amont, par l’acteur porteur du projet ; (ii) de l’action des acteurs de la réalisa-
tion ; (iii) des autres parties prenantes ; (iv) des contraintes du contexte ; (v) des structures
et des processus qui encadrent l’action des acteurs.
L’analyse révèle l’existence d’une dynamique interorganisationnelle «exogène» :
ces acteurs individuels qui forment des constellations de travail informelles – au niveau
de la formule de maîtrise d’ouvrage, mais formalisées par les flux décisionnels (Figure
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6.2, p. 219). Ces entités exogènes sont représentatives des moments du pro-jet. Elles se
mobilisent, évoluent et se démobilisent en fonction des flux décisionnels.
Les nouvelles typologies – articles nº3 et 4 – ne font pas de mention explicite de
ces entités exogènes; seule l’existence marquée de l’« informalité» est soulevée. Ces
représentations demeurent essentiellement statiques quoiqu’elles présentent une vue
nettement plus globale de l’assemblage des acteurs organisationnels. La conception de
la MOT comme étant un assemblage d’unités individuelles ne rend pas encore compte
de cette émergence; même si elles se veulent nettement plus représentatives et plus
complexes que les représentations jusqu’ici reconnues dans la littérature.
7.2.1  Constellations : les ex-org-entités
La proposition du triple-en-jeux – article no1 – dévoile les influences croisées
initiées par les motivations multiples des acteurs en contexte de projet. À ce sujet,
Boutinet (2010) rappelle que le porteur du projet, les acteurs et les actants se dépar-
tagent le terrain des actions prospectives vers cet advenir du projet.
Cette conception organisationnelle de l’acteur, bien qu’elle serve un but de
simplification de la représentation, ne rend pas compte du système organisationnel
effectif. Le modèle du triple-en-jeux sert à éclairer ce propos. Ce ne sont pas uniquement
les organisations dans leur totalité qui participent au projet, mais également des indivi-
dus et des ressources délégués par celles-ci. Il s’agit d’une mise à la disposition de
ressources en réponse à un engagement. Celui-ci est habituellement contractuel, mais
ce n’est pas toujours le cas. Les acteurs impliqués, identifiés en tant qu’unités organisa-
tionnelles selon le modèle traditionnel sont, aussi et avant tout, des acteurs individuels.
La mise en séquence des flux décisionnels au long des phases permet d’analyser
la composition des groupes de travail – les constellations – associés aux décisions mais
aussi de déceler l’évolution de la composition de ces groupes. Une constellation se
confirme lorsqu’au moins deux acteurs se retrouvent sur plus de deux phases du projet.
Dans ces conditions, nous affirmons qu’une entité organisationnelle exogène s’est alors
formée le long d’un flux décisionnel. Ce type d’arrangement s’apparente à des micro-
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structures, au sein desquelles la participation des acteurs est nécessaire au fonctionne-
ment de l’unité (Bonami et al., 1996).
Caractéristiques
Ces entités sont autant formelles qu’informelles. Les acteurs s’imposent souvent
d’eux-mêmes, de par leur compétence et leur expertise, en fonction de la nature du
projet et des impératifs des flux décisionnels. Ces entités sont normalement spécialisées.
Elles sont non-structurées, ni hiérarchisées, du moins formellement. Elles sont condition-
nées par le résultat décisionnel à atteindre, lequel est lié aux activités à produire. Ces
unités constituent des noeuds décisionnels. Elles sont hautement dynamiques, flexibles,
et orientées sur l’atteinte de résultats liés à la séquence décisionnelle. Si ses membres
sont difficilement interchangeables, ils sont cependant mobiles et peuvent faire partie de
plusieurs entités distinctes.
Ces entités sont également indépendantes : la constellation en soi n’a pas de
responsabilité formelle et établie, à part celle rattachée au flux décisionnel. Seuls les
membres individuels doivent rendre compte de leur performance auprès de leurs organi-
sations respectives et du responsable décisionnel. La responsabilité commune émerge
de l’obligation de résultat émise par la mise en commun d’objectifs du projet pour
lesquels des organisations individuelles ont été mandatées. L’atteinte de ces objectifs
impliquant la nécessité de mettre en commun des ressources. 
Enfin, ces entités sont exogènes; ou autrement dit, elles sont exo-organisation-
nelles. Ce qui signifie qu’elles ne font partie d’aucune organisation unique. Elles n’ont
pas de statut formel, ni légal, mais uniquement un rôle fonctionnel au sein de la
multiorganisation temporaire. 
Ces entités exogènes représentent en fait la formalisation des liens
interorganisationnels de la multiorganisation temporaire : ils «sont» la
multiorganisation.
Organisation - projet - organisation
La modélisation de ces entités s’effectue par l’extraction des variables de la grille
de cartographie et en reliant les acteurs à leurs éléments organisationnels – individuels et
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fragmentés – ainsi qu’en établissant la structure du réseau qui les unit. Cet assemblage
peut prendre plusieurs configurations selon la formule de maîtrise d’ouvrage, d’une part,
et des nouvelles typologies étendues de la MOT, d’autre part. Cette modélisation, qui
met en commun les typologies et les entités exogènes, produit une nouvelle image de la
MOT. 
Cette nouveauté tient essentiellement du fait qu’elle tient compte des flux déci-
sionnels dans le temps. En effet, l’effet de la temporalité produit une série de clichés
multi-organisationnels partiels qui mettent en évidence ces composantes organisation-
nelles et exo-organisationnelles par phases et par flux. Ces clichés représentent les
équipes de projets dans le projet, et donc au niveau des sous-projets. La dynamique du
projet d'aménagement produit ainsi deux types de constellations : intra- et inter-
organisationnelles. Ces constellations se forment à travers les échanges projet-organisa-
tion-projet ; parfois par l’influence du projet sur l’organisation et de l’organisation sur le
projet ; parfois par le projet sur le projet et de l’organisation sur l’organisation (Voir
Tableau 6.1).
7.3 Hypothèses
Le tableau suivant (Tableau 7.1) présente comment les hypothèses seront vali-
dées, en fonction des résultats et des contributions présentés, selon les articles qui les
ont traités.
7.3.1  Hypothèse no1
Les projets influencent, transforment et créent les organisations qui les réalisent,
selon un processus dynamique et récursif de structuration et d’organisation. Ce proces-
sus d’«organisation active» génère des transformations – organisationnelles et proces-
suelles – liées à la nature même du projet. Aussi :
Le projet d’aménagement est réalisé autant par des approches formali-
sées de gestion de projets que par des processus de conception - qui
sont, eux, non linéaires et auto-organisants, et donc qui seront articu-
lés à partir d’approches systémiques.
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Cette hypothèse se vérifie à l’aide des résultats no1, 2, 3, 5 et 7 (Tableau 7.1).
Tableau 7.1: Hypothèses, résultats et contributions
Les résultats ont mis en évidence le fait que les acteurs, malgré l’existence de
systèmes normatifs, procèdent inévitablement à leur adaptation en fonction des condi-
tions du contexte et des particularités du projet. Dans le cas présent, les observations
dénotent même un dépassement de cette adaptation par une remise en question
substantielle de l’ensemble du système, de sa structure et de ses processus. Il n’est
donc plus question d’un système qui ne fait que s’adapter. Il peut se repenser, s’auto-
organiser.
Résultats et contributions Articles
1 2 3
est réalisé autant par des 
approches formalisées de 
gestion de projets que par 
des processus de 
conception compris à partir 
dʼapproches systémiques.
 amène à repenser ses 
propres processus de 
réalisation.
constitue un facteur de 
contingence et influence la 
structure de la multi-
organisation temporaire 
créé pour développer le 
projet lui-même.
1 Rôles multiples des acteurs 1 - 2 - 3 - 4 - 5 X X X
2
Informalité des processus 
décisionnels et maîtrise 
d'ouvrage
 2 - 3 - 5 X X
3 a 3 facteurs de contingence de la structuration de la MOT 3 - 5 X X
3 b Typologies de la MOT 3 - 5
4 Dynamique intra- et inter-organisations 3 - 4 - 5 X X
5 Influence du projet sur la structure de la MOT 2 - 3 - 4 - 5 X X X
6 Interflux décisionnels 5 X X
7 Constellations interorganisationnelles 5 X X
1 Ontologies du projet 1 - 2 - 3 - 4 - 5 X X X
2 Constellations interorganisationnelles 5 X X
3 Projet organisant  1 - 5 X X XCo
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Dynamique récursive
La modélisation et l’analyse du système décrivent une dynamique récursive
exprimée par l’itérativité des séquences interdécisionnelles (Figure 6.1). Cette dynamique
s’explique à l’aide du principe systémique de l’organisa(c)tion de Morin (1977), illustré à
la Figure 3.8 (p.46) selon Le Moigne (1999) et met en lumière le phénomène du «projet
organisant» (définit à la Section 7.5). Le projet organisant synthétise la démarche du
projet qui continuellement s’adapte et produit les mécanismes nécessaires à sa réalisa-
tion. Le principe sous-jacent d’organisation active questionne, de ce fait, la notion de
structure, concept incontournable des théories organisationnelles. 
Les résultats révèlent également que les acteurs adaptent les processus à la
conduite spécifique des projets, en fonction des variables du projet. Ces variables sont
d’abord issues d’une formulation initiale et prospective des intentions – le programme.
Le développement de ce programme, par la suite, alimente continuellement le projet en
variables supplémentaires. Les éléments contextuels s’ajoutent à cet ensemble. Le
projet, animé par une dynamique d’acteurs en constante évolution, forme le système du
projet. 
Selon nos analyses, ce système se comporte de deux manières. Il peut soit
s’adapter à ce contexte singulier, en réaction à des contraintes, a posteriori, soit, être
conçu intentionnellement, a priori, en fonction des éventualités à advenir, de manière
proactive. Formulé selon nos postulats de départ, le projet peut donc être adapté aux
processus et aux structures établis – rétroactivement, a posteriori, ou encore, à l’inverse,
les processus et les organisations sont conçues en fonction des variables du projet,
proactivement, et donc a priori. Dans les deux cas d’adaptation, les processus peuvent
être affectés : (i) soit intentionnellement par l’implantation de structures plus flexibles; (ii)
soit par la force des évènements qui amènent le système à s’incliner. L’adaptation des
processus engendre dans la foulée des modifications au sein des organisations. 
Ces deux constats, que sont l’adaptation des processus et l’influence de cette
adaptation sur les structures, indiquent la présence de processus organisants. Ces
derniers se manifestent principalement sous la forme d'itérations tout au long du projet.
Ces itérations ne se limitent pas aux seules activités de conception, elles animent aussi
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les processus de gestion. Elles touchent de fait tous les processus de prise de décision
analysés (Voir Figure 5.17 (p. 194) pour un exemple).
Adaptation
L’approche d’adaptation constitue une conséquence des décisions imposées par
le projet. Les acteurs ont cependant facilité de manière importante l’implantation de
processus flexibles permettant cette adaptation continuelle. De ce fait, l’approche de
conception qualifie le système décisionnel observé, ce que Morin (1977) et Le Moigne
(1999) appellent l’auto-organisation. Ce phénomène, bien que courant et observé dans
plusieurs études de cas, n’est cependant pas associé à une démarche dite
conventionnelle. 
Ce phénomène a été observé, par la comparaison du mode planifié au mode
effectif, et, il atteste clairement des décalages importants entre ce qui était au
programme et ce qui se réalisait dans l’avancement du projet. L’analyse des flux déci-
sionnels et le retour sur les débats et les notes de réunions montrent que les acteurs, au
lieu de se conformer aux procédures en place, ont délibérément opté pour une alterna-
tive. Celle-ci visait l’instauration de nouveaux processus . Cette démarche a entrainé
inévitablement un certain retour en arrière, mais a permis de ce fait une plus grande effi-
cacité à moyen terme. Ainsi, en se questionnant sur la validité des processus, les acteurs
questionnaient aussi l’ensemble de leur modèle. Ils s’engageaient dès lors dans une
démarche de conception qui allait déboucher sur de nouvelles approches du projet.
Sans le savoir expressément, les décisions qui s’imposèrent aux dirigeants en « réac-
tion» à cette situation ont permis de court-circuiter les processus défectueux pour les
laisser se reformer d’eux-mêmes.
Ré-organisation
L’article no5 présente le modèle des processus itératifs interphases (Voir Figure
5.18) permettant de visualiser cette réorganisation (Voir Figure 5.17 ; décisions 1, 2, 3 et
5). Une boucle itérative exprime deux situations potentielles : (1) un processus qui néces-
site des retours sur lui-même dans le but de générer éventuellement une décision
adéquate (Dorst & Cross, 2001; Hatchuel, 2001b) ; (2) une boucle perpétuelle qui ne
produit pas de solution et qui s’emballe. C’est de ce second type de boucles dont discu-
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tent Williams (Williams, 2005) et Koskela et al. (Koskela & Howell, 2002b) en faisant réfé-
rence aux problèmes systémiques de certains outils. En effet, il devient très difficile,
sinon impossible, de résoudre un problème en appliquant l’outil qui a créé le problème;
d’où l’apparition d’une boucle perpétuelle qui s’emballe et qui amplifie le problème en
question. Seule l’interruption du processus, ou son bris imminent, rend possible le
remplacement du mécanisme fautif. Ce phénomène a été particulièrement apparent lors
de l’étude des décisions no4 et 7 (Voir Tableau 5.17). Dans ce cas, la boucle itérative
intraphase exprime clairement un processus qui, dans son évolution vers les phases
subséquentes, tourne sur lui-même.
Aussi, le système force la segmentation des processus itératifs et linéaires – en
apparence antagoniste – permettant d’apprécier leur complémentarité. Le système est
ainsi en mesure de relier, de maintenir et de produire, mais aussi, et à la fois, se relier, se
maintenir et se produire (Morin, 1977). De l’ordre apparent apparaît le désordre passager,
lequel se réorganise en ordre. Le système sert de générateur à de nouvelles formes
d’organisations, répondant aux principes du tétragramme de Morin (1977). Comme le
souligne Fortin (2005) :
À la disjonction et l’exclusion, la complexité substitue la distinction et
l’articulation. Elle évite la confusion en isolant, elle évite l’exclusion en re-
liant. Au principe d'ordre, elle associe un principe de désordre nécessaire
pour toute recherche d’intelligibilité (p. 227).
Les Figures 5.17, 5.19 et 6.1 expriment cette action continuelle et récursive.
L’approche systémique, caractéristique de la pensée par le design – de conception – ne
rejette pas l’antagonisme des processus, mais l’intègre à son avantage. Elle ne simplifie
pas le système mais le bonifie en reliant ses composantes. C’est pourquoi l’approche
systémique et l’approche de conception par le design sont effectivement complémen-
taires et contribuent à repenser et à concevoir les processus de projet.
Il est par conséquent possible de valider la première hypothèse : «Le projet
d’aménagement est réalisé autant par des approches formalisées de gestion de
projets que par de processus de conception - qui sont, eux, non linéaires et auto-
organisants, et donc qui peuvent être mieux articulés par des approches
systémiques.»
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7.3.2  Hypothèse no2
Les projets influencent, transforment et créent les organisations qui les réalisent,
selon un processus dynamique et récursif de structuration et d’organisation. Ce proces-
sus d’«organisation active» génère des transformations – organisationnelles et proces-
suelles – liées à la nature même du projet. Aussi :
Le projet d’aménagement amène à repenser ses propres processus de
réalisation.
Cette hypothèse se vérifie à l’aide des résultats no1, 4, 5, 6, 7 (Tableau 7.1).
L’observation et l’analyse des séquences décisionnelles dévoilent une dynamique
d’itérations caractérisant une démarche d’adaptation du système du projet en fonction
de ses variables singulières. Ce processus de structuration et d’«organisation» est axé
sur la capacité des acteurs à assimiler les variables du projet et à les intégrer aux
processus et aux structures établies. Le processus d’adaptation observé correspond à
une transition graduelle d’une approche traditionnelle vers une approche de conception
des processus en réponse aux conditions imposées par le contexte et les objectifs stra-
tégiques des projets. 
La stratégie adoptée par les acteurs organisationnels montre la capacité
d’adaptation de ces derniers face aux enjeux soulevés par de nouvelles orientations des
projets illustrées par les itérations interdécisionnelles. Les décisions analysées (Voir
Article no5 et Annexe II - Séquences décisionnelles) rendent compte de la complexité des
conséquences de ces nouvelles orientations. Ces décisions sont toutes interreliées et se
déroulent sur l’ensemble de la durée des observations, soit 36 mois. Les itérations inter-
phases ainsi que celles entre les différents flux décisionnels sont nombreuses. Les effets
d’une décision importante ayant des conséquences sur d’autres aspects du projet
peuvent provoquer l’émergence de flux décisionnels supplémentaires collatéraux ; ajou-
tant à la complexité de la coordination de l’ensemble des processus. Entre autres,
l’analyse de la séquence décisionnelle no4 (Voir Figure 10.3, p. 303) dévoile l’initiation de
ce processus dynamique et récursif de structuration et d’organisation. La présence
d’indices formels jalonnent cette remise en question visant à développer – «question-
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ner», « repenser» et «concevoir » – des procédures, des processus et des structures
flexibles « adaptables » en fonction des enjeux spécifiques présents et à venir. La
démarche prenait alors la voie d’un changement de paradigme organisationnel; résultat
d’une adaptation contingente aux conditions. 
Cette situation présente toutes les caractéristiques d’une approche de pro-jet,
d’action prospective, «d’anticipation opératoire offensive de type flou» (Boutinet, 2010).
Le projet d’objet rendait nécessaire la mise en marche d’un projet d’organisation. La
triple itérativité (Voir Section 3.6.2, p.32), chère au concept des moments du projet et de
l’action, entraînait du coup le projet d’organisation dans sa suite. C’est ainsi que se
dessinaient tranquillement les impératifs d’adaptation dans le strict but de répondre
adéquatement aux « intentions » formulées du projet. Sous l’angle du tétragramme de
Morin (1977), l’ordre a été confronté au désordre de l’échec de la proposition du projet
initial.
Les décisions sont ainsi toutes imbriquées, dépendantes, complices et généra-
trices de ce projet – la réorganisation – à l’intérieur du projet. Les principes de l’organi-
sa(c)tion se sont mis conjointement en marche dans une dynamique de stabilisation du
système soit à : (se) relier, (se) maintenir, et (se)produire. Ce processus «d’organi-
sa(c)tion», de structuration, a finalement engendré un nouvel «ordre», établissant les
conditions nécessaires à l’avènement du projet. 
Sous cet angle, il est possible de conclure à l’instauration d’une démarche de
conception – «design thinking» (Owen, 2005; Shamiyeh, 2010) – comme mode opéra-
toire du changement visant  la reformulation des processus et des structures des projets.
C’est ainsi que la deuxième hypothèse est validée : «Le projet d’aménagement
amène à repenser ses propres processus de réalisation».
7.3.3  Hypothèse no3
Les projets influencent, transforment et créent les organisations qui les réalisent,
selon un processus dynamique et récursif de structuration et d’organisation. Ce proces-
sus d’«organisation active» génère des transformations – organisationnelles et proces-
suelles – liées à la nature même du projet. Aussi :
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Le projet d’aménagement constitue un facteur de contingence et
influence la structure de la multi-organisation temporaire créé pour
développer le projet même.
gfCette hypothèse se vérifie à l’aide des résultats no1, 2, 3, 4, 5 et 6 (Tableau 7.1).
Les objectifs du projet et les objectifs organisationnels ne correspondent que
rarement. De plus, les processus et les structures respectives mis en place par et pour
chacun ne sont que rarement synchronisés. Cela implique essentiellement deux choses :
1- Les objectifs du projet sont articulés en fonction des intentions du porteur du
projet, lesquelles, dès le départ, sont de nature floue. Les objectifs du projet sont
néanmoins uniques et les conditions pour réaliser ce dernier ainsi que le résultat fi-
nal à advenir le sont tout autant. L’horizon de temps est aussi circonscrit en des
termes très limités. La structure de l’organisation du projet est donc temporaire ;
2- L’organisation, quant à elle, définit et articule ses objectifs en fonction de sa mis-
sion, laquelle se perpétue dans le temps, malgré le fait qu’elle doive continuelle-
ment s’adapter. Les résultats escomptés de la conduite de ses opérations ne sont
pas uniques, contrairement au projet. Sa structure est « quasi-permanente » et les
ressources à son actif sont structurées en fonction de leur maintien.
Ainsi, les objectifs du projet et ceux de l’organisation apparaissent difficilement
conciliables malgré les signes incontestables de leur collaboration au sein des projets.
Par ailleurs, cette collaboration cache parfois l’existence d’un milieu propice aux
confrontations(36), nécessitant des efforts de négociations. Ce jeu de tensions et de négo-
ciations invite inévitablement à des adaptations mutuelles, de part et d’autre, au bénéfice
supposé du projet. Ces adaptations représentent une démarche de conciliation qui se
manifeste par des décalages entre le planifié et l’effectif, tel que présenté à la Section
10.6 (p.285). Cette adaptation se manifeste par une récursivité des processus, tel
[36] Confrontations: entre acteurs; sur les objectifs du projet; sur la stratégie à déployer; sur les spécifica-
tions; sur les décalages; la responsabilité, etc. 
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qu’exprimé à la Figure 5.19. Cette dynamique joue un rôle important au sein des proces-
sus d’organisation. 
Émergence et informalité : Ainsi, par ce jeu, le concept de l’organisa(c)tion
permet d’expliquer les traces de l’émergence de structures organisationnelles infor-
melles, aussi appelées « constellations » selon l’appellation de Mintzberg (1979), révélées
par les cartographies. Les unes prennent forme à l’intérieur des organisations, les autres
se dessinent plutôt à l’extérieur des organisations respectives, aux interfaces de commu-
nication de la MOT. Ces entités interorganisationnelles particulières sont dorénavant
qualifiées d'«exogènes».
L’analyse des processus décisionnels, par le report des séquences sur la struc-
ture de la MOT, permet de retracer ces confrontations qui se sont matérialisées par des
ajustements continuels. La modélisation permet de transposer ces flux dans le temps
des phases du projet, d’une part, et d’y raccorder les agencements organisationnels par
l’identification des acteurs impliqués, d’autre part. Les modélisations successives ont
d’abord été effectuées pour chaque flux décisionnel individuel. Une autre modélisation a
été produite ; celle-là combinant les flux interdécisionnels. La combinaison de ces deux
types de modélisations a permis de dégager les phénomènes d’émergence des constel-
lations. En apparence statiques, ces structures décrites par les typologies aux
articles no2, 3 et 4, sont, de fait, très fluides. Les images projetées laissent paraître des
évolutions somme toute logiques, et ce, malgré le fait que les processus qui engendrent
ces changements soient parfois houleux et rencontrent beaucoup d’adversité. 
Cette disposition à «concevoir » des solutions adaptées aux contextes sans
cesse en évolution, tant envers les destinées du projet que pour les ajustements mutuels
entre les acteurs, témoigne encore une fois ici de l’existence de cette « triple itérativité»
(Voir Section 3.6) des moments du pro-jet.
Ainsi, les analyses et l’exposé sur les caractéristiques de la conduite de projet et
de son influence sur les structures organisationnelles confirment la troisième hypothèse :
«Le projet d’aménagement constitue un facteur de contingence et influence la
structure de la multi-organisation temporaire créée pour développer le projet lui-
même.»
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7.4 Contributions et implications théoriques
Cette étude propose trois contributions scientifiques importantes : (1) le cadre
des ontologies du projet ; (2) l’identification de nouvelles typologies organisationnelles de
la MOT, l’importance de l’informalité et l’identification des constellations inter-
organisationnelles, et ; (3) le concept du projet organisant.
7.4.1  Ontologies du projet
Le construit des domaines de connaissances à la base de l’étude de la conduite
du projet et de son contexte, soit le cadre des ontologies (Figure 3.1), constitue en soi un
résultat important de la recherche, car il définit de fait la pratique du projet d’aménage-
ment et son contexte.
L’application de ce cadre montre qu’il est désormais souhaitable d’aborder les
domaines de connaissances, non pas de manière isolée, mais bien de manière conjointe.
Cette approche ne vise pas la convergence des disciplines, et encore moins leur intégra-
tion, mais leur conjonction – diachronique – à travers cet antagonisme nécessaire au
maintien et à la promotion de leurs forces respectives.
Son développement s’est amorcé à l’article no1 pour se voir confirmé par la suite
par les recherches subséquentes. Il fournit un cadre de référence permettant dorénavant
de poser des regards systémiques multiples sur le projet en animant les réseaux d’inter-
relations (Figure 10.1) qui joignent ses composantes à travers les paradigmes, les disci-
plines et les domaines de connaissances.
7.4.2  Émergence des constellations
L’approche a permis d’identifier la formation des réseaux de communications,
d’une part, et, par extension, la formation des «constellations» de travail : les sous-unités
organisationnelles informelles qui se forment et se défont, de manière temporaire, au fil
des phases du projet. Ce phénomène se manifeste, sous l’action informelle des acteurs,
par l’émergence d’entités apparentées aux constellations de travail, identifiées à l’origine
par Mintzberg (1979). Ces entités, toutefois, ne sont pas intra- mais plutôt inter-
organisationnelles : les ex-org-entités. Elles se développent et évoluent aux interfaces de
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communication et de coordination des organisations individuelles de la MOT, en fonction
de flux décisionnels spécifiques, identifiés par des sous-projets du projet principal.
On remarque qu’à l’occasion ces sous-unités ont aussi tendance à persister.
Elles laissent une trace ou une empreinte de processus qui pousse de nouvelles struc-
tures à se former. Il y a émergence, résultat d’un phénomène d’auto-organisation dont
les principales composantes sont : les éléments du projet – les intentions et les acteurs –
organisationnels et professionnels.
Contingence projet-organisation
Ce phénomène montre clairement l’influence des processus du projet sur la
dynamique de structuration de la MOT, et parfois même sur les structures individuelles
respectives des acteurs, tel que relevé dans le cas présent. Cette conclusion nous
amène à identifier le projet comme étant un facteur de contingence important qui
influence les organisations participantes, tant individuelle que de la MOT. En sens
inverse, il a été observé que les structures et les processus formels influencent et
contraignent le déroulement effectif du projet, par un jeu de pressions combinées
«projet-organisation-projet». Ainsi les décalages, entre le projet planifié et son déroule-
ment effectif, s’expliquent par la manifestation de l’informalité et les processus récursifs,
lesquels prennent naissance dans une confrontation entre les visées du projet, formulées
par les intentions floues de l’acteur, et la formalité organisationnelle mandatée pour les
mener à termes.
Nouvelles typologies de la MOT
Les nouvelles typologies de la multiorganisation temporaire (MOT) représentent
dorénavant une conception élargie du cadre opérationnel des projets. Ces typologies
incluent l’ensemble des acteurs du projet, qu’ils fassent partie du cadre légal ou non.
L’approche permet aussi de caractériser les structures internes des organisations du
client et les influences de celles-ci sur les interrelations entre acteurs de la MOT.
7.5 Projet organisant
L’analyse des résultats a indiqué la présence formelle de processus «structurant»
et «organisant» au sein du projet et des organisations. Les fondements théoriques et
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méthodologiques supportant cette contribution touchent individuellement : (i) la théorie
du projet – ciblée sur le projet d’aménagement ; (ii) des rapprochements épistémolo-
giques entre gestion et conception découlant de la théorie de Boutinet ; (iii) une articula-
tion approfondie de la dynamique intra- et inter-organisationnelle de la MOT, à travers les
multiples phases du projet ; (iv) une articulation des typologies de la MOT en contexte de
projet; (iv) la modélisation et la théorisation de la dynamique des entités exogènes, les
ex-org-anisations ; (v) la théorisation du concept du projet organisant; (vii) la poursuite du
développement du cadre des ontologies. 
Les principes systémiques d'organisation active, exprimés par l’organisa(c)tion,
permettent, entre autres, de rendre intelligible le système «projet-organisation». La
Figure 5.19 (p. 199) modélise le comportement de ce système qui traduit le concept du
«projet organisant». 
L’article nº1 conclut sur une esquisse du projet organisant par un questionne-
ment abductif permettant dès lors d’entrevoir les constituantes fondamentales d’une
recherche qui allait se manifester au profit de l’élaboration de ce concept.
Le concept du «projet-organisant» demeure embryonnaire et ne pourra
se préciser qu’en attaquant des sujets que l’on peut qualifier de « wicked
problems » (de Blois & De Coninck, 2009, p. 187).
En effet, la conduite de projet s’apparente en bien des points à ce type de
problème complexe. La mise en perspective des paradigmes divergents ajoute à cette
complexité. Plus loin, les auteurs convenaient de la stratégie suivante :
[...] Il faut rechercher une meilleure compréhension du rôle de(s) l’ac-
teur(s), porteur de projets individuels [...] (idem).
L’analyse faite de Boutinet (1996, 2010), présentée à la Section: 3.6 et discutée ici,
éclaire ce propos.
[...] Cette compréhension exige une modélisation plus « réaliste » de la
dynamique intra- et inter-organisationnelles – les typologies organisa-
tionnelles du projet [...] (ibid., p. 185).
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7.5.1  Postulat du concept du projet organisant
Le projet s’auto-organise dans une dynamique d’acteurs et de variables de
contexte. Il se meut par la projection des intentions de l’acteur porteur du projet. Le
projet organisant positionne le concept fondamental d’intention au coeur des enjeux de
la conduite de projet.
Il ne s’agit donc pas de concevoir le projet en fonction des outils qui permet-
tent de le réaliser, mais bien de concevoir adéquatement les processus qui permet-
tent de réaliser le projet, à partir des particularités suggérées par la formulation
des intentions . Ceci s’applique tout autant à la conception des processus qu’à celle des
organisations. C’est donc dire que l’activité de conception, loin de se limiter à la mise en
forme de l’artefact – l’objet du projet – implique aussi la conception des moyens pour le
réaliser : les structures et les processus.
7.5.2  Auto-organisation du projet
À l’initiation du projet, le réflexe du concepteur consiste à remettre en question la
validité – la pertinence – même des intentions et donc du problème posé. Il s’assure ainsi
de valider les enjeux du projet à la lumière des intentions projetées par le porteur du
projet dans le but de formuler des propositions «satisfaisantes». Ainsi, les solutions
formulées en amont du projet, insérées dans la formulation d’un problème donné inhibe
l’exploration des possibles. Les solutions innovantes, quant à elles, se situent souvent à
l’extérieur de cet espace programmé, car le contexte des projets et les problèmes qui le
caractérisent tombent dans la catégorie des «wicked problems» (Coyne, 2005; Dorst &
Cross, 2001; Goel & Pirolli, 1992; Harfield, 2007; Whelton & Ballard, 2002). Sous cet te
influence, le projet répond bien à un processus d’auto-organisation.
7.5.3  Postulat de l’intention
Aussi, contrairement à l’acception courante, il ne s’agira plus de forcer le projet
dans un processeur afin d’obtenir les résultats escomptés, bien au contraire. Il s’agira
dorénavant d’analyser les composantes de départ – les intentions floues, le contexte, les
acteurs, les enjeux, les opportunités, les moyens, les usagers – afin de les mettre à
contribution dans la formulation même de l’espace problème. Il convient de favoriser
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cette conjonction, d’aménager les espaces propices à l’émergence des conditions qui
permettront au projet de capitaliser sur cette synergie plutôt que de le contraindre à
emprunter des chemins restrictifs et préétablis par une approche normative, comme le
soulignent Whelton et Ballard (2002, p. 11) :
«Structuring a process for reflection and learning at strategic points in
the process can lead to improved understanding of the problem defini-
tion, thereby challenging the quality of governing variables regarding
problem-solutions».
7.5.4  Esquisse d’un modèle
L’examen des approches traditionnelles, tout en exposant leurs limites, ne
condamne pas ces approches pour autant. En effet, la complémentarité des visions
systémique et analytique semble plutôt être une approche tout indiquée. Pour Dorst
(1995), ces paradigmes se complètent dans l’action et la réflexion du processus de
conception. C’est ainsi que ces approches, quoique fondamentalement distinctes,
offrent toutes deux des avantages dans leur cohabitation. Cependant, les efforts
déployés jusqu’ici pour élaborer ce rapprochement demeurent timides (Winter et al.,
2006b) malgré des développements prometteurs (Boland et al., 2004; Hatchuel, 2001a;
Shamiyeh, 2010).
Et c’est pourquoi, à la lumière de nos revues de littératures et des résultats obte-
nus au sein des études de cas, il ne conviendrait pas de s’aventurer sur un terrain qui
proposerait la formulation d’une théorie unificatrice des domaines de la gestion et de la
conception proprement dite. Nous proposons une alternative qui tient compte de ces
distinctions inconciliables, cette dualité, et misons sur une complémentarité qui valorise
d’abord leurs atouts respectifs, en identifiant les points d’ancrage qui les lient à travers et
au profit du projet. À cet effet, Morin (1991b) suggère d’approcher cette dualité par une
compréhension de la complémentarité essentielle de ces natures antagonistes par l’idée
de dialogique :
L’idée de dialogique permet quant à elle de relier des thèmes antago-
nistes, qui semblent à la limite contradictoires. Cela veut dire que deux
logiques, deux principes sont unis sans que la dualité se perde dans
cette unité : d’où l’idée d’«unidualité»[...] La dialogique est la complémen-
tarité des antagonismes» ( in Vallejo-Gomez, 2008, p. 77).
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Cette complémentarité des antagonismes apparents s’articule à travers la triple
itérativité des deux moments du projet (Figure 7.1) soit : le pro- de la conception et le jet-
de la réalisation. La théorie du projet de Boutinet (2010, 2004a) sert ainsi une articulation
plus nuancée de cette dualité.
Figure 7.1: Antagonisme-dialogique / design-management
7.5.5  Organisa(c)tion ontologique
Pour esquisser cette dynamique dialogique, il est nécessaire de proposer de
nouveaux concepts. Ces concepts d’antagonisme et de dialogique décrivent le système
de rétroactions complémentaires entre les moments du projet, les disciplines, les
processus et les organisations :
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L’organisation s’opère en tant que conjonction de «communication d’in-
formation» – produite et mémorisée par le système – et de décisions
«d’action» et de comportement du système. L’organisation agit par
conjonction de projets d’action et de mémoire d’action, conséquemment
donc de conjonction de représentation de stratégies d’actions et d’his-
toires d’actions. Finalement, l’organisation s’accomplit par «conjonction
de l’intelligence stratégique du système» – capacité d’élaboration des
plans d’action projective – et des complexes d’opérations enchevêtrés,
assurés effectivement par le système (Le Moigne, 1999, p. 75).
Il ne sera donc pas question de convergence – telle que prônée par le manage-
ment by design – mais plutôt de «conjonction» des approches. Cette conjonction ne
pourra s’exprimer que par l’articulation de concepts qui restent à définir.
En effet, cet amalgame d’idées mettant en tension l’antagonisme et le dialogique
ne permet pas encore de rendre pleinement la complexité de la dynamique spécifique de
la conduite de projet. Ici, la présence de l’acteur transforme l’équation processus +
conception = projet; car le projet prend forme par le concept d’organisa(c)tion, incarné ici
par l’acteur. La dynamique itérative dévoilée par nos analyses repositionne l’acteur au
centre de cette conjonction, transformant l’équation qui devra se lire dorénavant : projet
= acteur × (processus + conception).
Aussi, ces concepts à définir cherchent à rendre compte de cette dynamique des
ontologies en expriment leurs complémentarités visant à représenter une dimension du
projet organisant que les concepts d’antagonisme et de dialogique ne rendent pas plei-
nement. Cette proposition n’envisage pas l’unification des disciplines mais plutôt l’articu-
lation d’un système qui illustre la logique de cohabitation des ontologies du projet, en
insistant sur cette dualité, sur cette complémentarité indissociable et dynamique des
disciplines, tissées de relations imbriquées.
Ainsi, chaque discipline, chaque champ ontologique, chaque paradigme préserve
son authenticité sans se substituer à l’autre. Dans un contexte de projet, le système
représente cette dynamique articulée par la conjonction des ressources respectives à
chacune des disciplines et met en évidence leur interdépendance. Cette conjonction
rappelle aussi cette dynamique entre ordre et désordre dans cet exercice d’organisation
à la recherche d’un équilibre. La conjonction interpelle la contrepartie, mais surtout la
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transdisciplinarité qui exige de se positionner par rapport à l’autre, sans toutefois s’y
substituer. 
Dans ce contexte, le projet constitue le terrain et le motif de l’action «organi-
sante», soit l’organisa(c)tion. Il y a «organisation» par le projet et l '«organisation du
projet». C’est pourquoi, il ne peut y avoir de substitution absolue d’une discipline à
l’autre, ni de convergence. Les paradigmes et les disciplines, représentés par les ontolo-
gies sont co-présents et co-organisateurs du projet, indissociables par le projet.
7.5.6  Un pont entre les disciplines
La Figure 7.2 exprime cette conjonction des trois modes du projet (Section 3.3)
en repositionnant l’axe des finalités entre l’axe des processus et celui de la conception.
Ces trois axes ontologiques récupèrent les moments du pro-jet, par l’acteur; ce dernier
opère la conjonction des disciplines, dans l’alternance entre les moments du projet, les
itérations conception-réalisation, les remises en question, la pro-action. En retour,
chaque discipline oriente le projet et canalise l’action, par réciprocité des expertises.
L’axe des finalités – par l’acteur, ses intentions et ses actions – incarne ainsi l’idée
conjonction des antagonismes.
Complémentarité des paradigmes
Selon cette conception, les paradigmes demeurent en apparence toujours incon-
ciliables et expriment les divergences, principalement épistémologiques et méthodolo-
giques qui persistent entre les disciplines. Ils cohabitent néanmoins. L’étude du projet
«en train de se faire» produit donc un regard nouveau lorsqu’observés et triangulés sous
ses modes multiples, tant théoriques qu’en action: ils illustrent cette cohabitation-
conjonction, animée par cette triple itérativité des moments du projet, complétant notre
compréhension du projet organisant.
240 - LE PROJET ORGANISANT
Figure 7.2: Projet organisant : Ontologies co-présentes et co-organisantes
7.6 Implications pour la pratique
Les acteurs
Certains facteurs ont été identifiés comme pouvant contribuer à l’amélioration de
la pratique : une meilleure formulation des intentions, base du projet; la définition des
intentions en fonction d’un advenir possible ; la prise en compte des rôles multiples des
acteurs – article no1; la prise en compte des intentions variées des acteurs en lien avec
leurs rôles multiples; l’inclusion de l’acteur, porteur du projet, tout au long du processus
global de réalisation ; la catégorisation des acteurs en fonction des nouvelles typologies
de la MOT– articles no3 et 4; le transfert des intentions à tous les acteurs du projet; la
flexibilité du programme en considération du flou de la démarche.
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Les organisations
Les éléments suivants permettent d’éclairer la complexité des relations entre les
acteurs organisationnels du projet : la diversité et le nombre des organisations ; la diversi-
té des types de structures organisationnelles ; les missions divergentes de ces organisa-
tions ; la divergence de ces missions par rapport à celle du projet ; la nature des liens
formels ; la nature des liens contractuels ; l’importance et le nombre des structures infor-
melles ; l’importance et le rôle des communications informelles ; l’émergence de struc-
tures informelles intra-organisationnelles, et ; l’émergence de structures informelles
exogènes interorganisationnelles. Ces éléments, considérés conjointement avec les
nouvelles typologies ouvrent la voie à une meilleure compréhension de la dynamique de
la MOT, mais aussi à une reconsidération des formules de maîtrise d’ouvrage. 
Les processus
La compréhension des fondements théoriques soutenant l’étude des processus
effectifs amène à considérer : l’adéquation entre les processus planifiés et les méthodes
déployées ; l’adéquation entre les processus effectifs et la conception adaptée d’outils ;
l’adéquation entre processus et méthodes selon les phases ; la coordination des types
de processus impliqués – linéaires et itératifs ; une adaptation de la dynamique organisa-
tion-projet dictée par ces processus ; un déphasage des phases par sous-projets ; la
fragmentation des phases ; l’enchevêtrement des processus décisionnels de nature
différente.
L’étude de projets «en train de se faire» produit donc un regard nouveau
lorsqu’observés et triangulés sous des modes multiples, tant théoriques qu’en action.
Les implications pour la pratique, par cette réflexion sur les modes de conduite de projet,
suggèrent que le projet, les processus et les organisations soient tous les trois simulta-
nément conçus, dans une dynamique récursive des moments du pro-jet.
7.7 Limites de l'étude
Outil de cartographie : Pour son utilisation en contexte de recherche, l’outil de
cartographie s’est avéré efficace pour l’étude des processus itératifs et la modélisation
des constellations. Pour la pratique, les avantages anticipés de son utilisation restent à
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valider et il conviendra de les mettre à l’épreuve de cas supplémentaires. Sachant que
l’ajout et l’adoption d’outils de gestion posent toujours problème, il est à prévoir que
celui-ci ne ferait pas exception à la règle.
Articles
L’article no1 souligne ces défis posés par la conjonction des regards impliquant la
diversité des théories et la complexité des liens qui les unissent. De ce fait, le cadre
conceptuel de la complexité et les outils de la systémique, quoiqu’ils représentent un
choix justifié, font toujours, à ce jour, l’objet de critiques. 
L’article no2, en regard d’une meilleure compréhension de l’informalité soutenant
la dynamique des acteurs du projet, mentionne la nécessité de développer des proto-
coles permettant justement de suivre les projets en temps réel. L’évolution des structures
organisationnelles à travers les phases du projet pose ici un défi méthodologique de
modélisation important. 
L’article no3, dans sa quête de réponses sur la nature de cette dynamique interor-
ganisationnelle, soulève l’importance de caractériser : les types d’interrelations entre les
organisations ; l’influence des différentes typologies sur ces relations ; la variété de
l’échantillon des cas, et ; la nécessité d’inclure les différents groupes de pression dans
l’étude de la dynamique des structures internes. 
L’article no4, réitérant ces limites, soulève le défi de l’anticipation des effets de
l’informalité sur les relations entre acteurs. À cet effet, une approche des projets en tant
que «construit d’actions collectives», tel qu’anticipé au départ à l’article no1, est suggé-
rée. Une telle approche suggère un changement de perspective, nécessitant du coup un
élargissement considérable du champ théorique et de l’approche méthodologique envi-
sagés pour la recherche. La recherche action a été envisagée, mais n’a pas été
déployée.
L’article no5 remédie à certaines de ces limites en se concentrant sur l’étude des
caractéristiques informelles de ces relations. Les catégories employées pour la cartogra-
phie sont à cet effet représentatives de ce cas, mais elles doivent cependant être adap-
tées à chaque étude de cas. À cet effet, le protocole mis en place révèle les défis de la
triangulation des résultats. De plus, la théorisation d’un phénomène peut difficilement
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être généralisée uniquement sur la base d’études de cas. Conséquemment, une analyse
complémentaire des données, suivant un protocole axé sur la théorisation ancrée,
permettrait de pallier partiellement à cette lacune importante.
Types de modélisations et analyse des processus
Malgré la disponibilité des données sous la forme de comptes-rendus, d’analyses
et de cartographie – synthétisés dans le Tableau 5.17 – des contraintes ont limité les
possibilités de représentations, soit : les limites conceptuelles des outils de modélisation
graphique nécessaires à l’expression de cette complexité; la variété des modèles que
ces représentations exigent, et ; la grande quantité d’information à inclure, rendant la
lecture des diagrammes parfois confuse. Aussi, les données recueillies ont permis de
générer six types de modélisations supplémentaires. Elles ont été envisagées, mais ne
sont pas présentées ici.(37)
Ainsi, la vision interne des organisations se réduit pour le moment à celle de
l’organisation du client et néglige les structures internes des autres acteurs de la MOT.
En outre, les modèles sont statiques : ils procurent une vision globale en trois moments
donnés (Figure 6.2) sans rendre compte de l’évolution de toutes les constellations sur
l’ensemble des phases. On ne rend pas compte non plus de l’entrée, ni de la sortie, des
acteurs en fonction des phases du projet. C’est pourquoi cette vision est limitée, même
si elle présente une complexité de l’ensemble. 
Modélisation et analyse des typologies organisationnelles et constellations
interorganisationnelles 
Les capacités prédictives des modélisations présentées posent des limites du fait
du cas spécifique. Les constellations ont été identifiées tout au long du projet, tant à
l’intérieur qu’à l’extérieur de l’organisation du client. Ce relevé n’est point exhaustif et
une classification précise est souhaitée. Certaines constellations sont plus apparentes et
communes à tous les projets. Certaines caractéristiques aident à la classification de ces
[37] Elles permettent de préciser la modélisation : (1) des structures organisationnelles internes de tous les 
acteurs ; (2) des constellations intra- et interorganisationnelles ; (3) des processus décisionnels inter-
phases en les associant aux acteurs ; (4) des processus décisionnels inter-phases en les associant 
aux constellations ; (5) des processus linéaires et itératifs combinés, à chacune des phases, par sous-
projets, et ; (6) de la structure globale et élargie de la MOT à différentes phases du projet.
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constellations, soit : les forces de cohésion et la permanence des entités en fonction de
la fréquence des communications ; la durée de vie ; leur rôle effectif , en lien avec la
formule de maîtrise d’ouvrage; la portée des responsabilités et de l’autorité qu’elles ont
au sein du projet. 
Typologies : Il n’a pas été possible d’étudier en détail les structures internes de
chacun des acteurs organisationnels. Les typologies présentées dans les articles
permettent de mieux identifier les acteurs et la dynamique structurelle anticipée du
projet, mais elles ne rendent toujours pas compte de leurs évolutions à travers les
phases successives des moments du pro-jet.
Constellations interorganisationnelles : Le contexte singulier de l’étude de cas,
a produit les conditions d’observations idéales à l’identification parfois subtile et éphé-
mère de ces unités. Bien que ces unités semblent se fixer dans la structure
organisationnelle du client et des projets, il n’a pas été possible de confirmer leur perma-
nence à long terme lors de l’étude. Toutefois, des observations récentes,(38) indiquent une
formalisation de ces entités.
7.8 Avenues de recherche,
Les avenues théoriques impliquent d’abord le perfectionnement des axes ontolo-
giques. Les avenues concernant la pratique considèrent le développement d’approches
de conception des processus et des entités organisationnelles.
Projet organisant : L’avenue qui cependant présente un intérêt particulier
concerne une théorisation plus poussée du concept du projet organisant. Cette théorisa-
tion, brièvement initiée bénéficierait de l’ajout des regards supplémentaires proposés en
thèmes des articles – les ontologies non encore traitées – et à la lumière de ces perspec-
tives combinées et non isolées.
Approche par le design : Le choix des ontologies supportant cette théorisation
préconise l’exploration du domaine du management by design. Ce domaine demeure
peu articulé, et ce, malgré les analyses et les conclusions le situant au carrefour de la
[38] Ces observations ont été effectuées dans le cadre d’un mandat de consultation.
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présente problématique. L’interface entre design management et management by design
constitue un élément clé visant à établir un lien entre l’axes de la gestion et celui de la
conception (Shamiyeh, 2010).
Substitution ontologique : Les trois modes de projet ont mis en relation, ici, les
ontologies au sein du contexte organisationnel. La grille offre toutefois, par extension, un
support modulable permettant des substitutions ontologiques, ouvrant des voies de
recherche applicables à d’autres échelles du projet, domaines organisationnels ou
encore différents champs d’intervention de l’acteur. Ce support est représenté par la
grille de fonctionnement des ontologies (Figure 10.1) Les leçons tirées de nos synthèses
et la production des modèles de réflexion (Figure 5.19) suggèrent ainsi l’étude de dimen-
sions supplémentaires intraontologiques. 
Heuristique des ontologies : Quelques recommandations sont avancées à
l’appui de recherche exploitant les visées multiples des trois modes du projet, elles trai-
tent : (i) de principes d’organisation (Bengtsson et al., 2007) ; (ii) d’une vision philoso-
phique des organisations par une théorie des processus chaotiques (Hernes, 2008) ; (iii)
d’approches relationnelles à la gestion de projets complexes (Pryke & Smith, 2006a) ; (iii)
d’une évolution vers un paradigme systémique de la gestion de projet (Koskela & Howell,
2008; Williams, 1999; Winter & Szczepanek, 2007) ; (iv) de l’intégration des approches de
conception dans les organisations (Boland et al., 2004; Dorst, 2011; Hatchuel, 2001a;
Shamiyeh, 2010) et ; (v) d’une vision élargie et systémique du contexte multiorganisation-
nel (Kenis et al., 2009; Packendorff, 1995).
Conception des processus : Le projet organisant suggère de concevoir les
processus et les organisations qui portent le projet, en fonction des éléments singuliers
de ce dernier. Il conviendra maintenant de s’interroger sur la nature et la forme des
moyens à déployer pour cette démarche de conception, en mettant l’emphase sur : (i) le
comportement du système et de sa structure, et ; (ii) le comportement itératif et linéaire
des processus; suggérant le développement d’un champ d’expertise spécifique à la
gestion des processus créatifs et de la conduite de projet, de manière simultanée.
Structure et évolution de la MOT: L’étude de l’évolution temporelle implique de
considérer également l’évolution des rôles des acteurs. Le modèle du triple-en-jeux
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(Article no1) illustre ces rôles multiples et peut se transposer maintenant au niveau organi-
sationnel, produisant le modèle du triple-en-jeux organisationnel (à l’image de la Figure
5.2, p. 77). Cette variation du modèle implique les organisations individuelles, les
constellations, la multiorganisation et les entités ex-organisationnelles du projet.
Constellations : L’étude des structures organisationnelles internes propre à
chaque organisation envisage de mieux déceler le processus de formation et de l’évolu-
tion des constellations interorganisationnnelles, à travers les moments et les phases du
projet. Mintzberg (1979) a pour sa part fortement insisté sur l’influence de ces unités
informelles, dont l’existence a aussi pu être vérifiée par nos recherches. Toutefois, la
thèse originale de Mintzberg (1979) ne touche que l’entité organisationnelle isolée. Les
recherches sur la dynamique de la multi-organisation ne se sont que très peu attardées à
cette question de l’émergence et du rôle de ces constellations inter-organisationnelles
(Jones & Lichtenstein, 2008; Kenis et al., 2009). Une définition de ces entités s’impose
donc afin de situer, dans leur contexte, les éléments qui permettront de bien comprendre
leurs rôles et de délimiter leur influence.
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CHAPITRE 8
-  CONCLUSION -
La conclusion revient sur les éléments les plus marquants de la démarche de la re-
cherche, soit : l’objectif – les problèmes posés, le questionnement et les hypothèses ; la
méthodologie des études de cas ; les résultats, et finalement ; les principales contribu-
tions de la présente thèse.
La thèse est rédigée ici sous le format «par article». Quatre articles publiés et un
manuscrit en cours de révision sont présentés. Ils constituent la base des fondements
théoriques, ils rassemblent l’ensemble des résultats des études de cas et de recherche
sur le terrain et introduisent les éléments principaux de la discussion.
L’objectif de cette thèse consistait à examiner et à rendre compte des phéno-
mènes qui permettent au projet d’aménagement de s’organiser et de se réaliser, tout en
posant un regard critique sur les principes théoriques et méthodologiques qui sou-
tiennent la pratique du projet. Un regard systémique a ainsi été déployé. Il a permis
l’étude et l’analyse conjointe des processus effectifs du projet, d’une part, et de la dyna-
mique organisationnelle, d’autre part. Ce regard rend compte du déroulement effectif du
projet, en action – in situ, en comparaison de son déroulement planifié, effectué à l’aide
d’outils traditionnels normatifs.
Les problèmes motivant la recherche ciblent la performance parfois limitée des
projets. Ces problèmes se manifestent par de multiples décalages, tant au niveau des
fondements théoriques que dans la pratiques, entre le planifié et l’effectif. Ces décalages
et découlent de : l’inadéquation des outils de la gestion de projet ; la fragmentation des
processus et des acteurs ; la surplanification ; l’informalité des communications et de la
coordination, ainsi que ; d’une mauvaise intégration des activités de conception à l’en-
semble de la démarche de projet. De plus, les processus de communication et de coor-
dination informels interfèrent avec les processus formels. Ces processus informels ont
une influence sur les structures organisationnelles. Toutefois, les théories et les outils ac-
tuels ne permettaient pas de vérifier cette assertion. L’identification de ces causes a per-
mis de soulever un manque de cohésion des théories de la gestion de projet et les diver-
gences fondamentales entre les paradigmes dominants des principales disciplines,
contribuant ainsi à une réaction systémique des effets et des causes de la moindre per-
formance des projets. 
Question et hypothèses : Ces constats remettent en question le rôle parfois dis-
proportionné que joue l’activité de gestion par rapport à l’importance que revêtent
d’autres aspects du projet, comme celui de la phase de conception ou encore de la
phase opérationnelle. Ces constats et ce questionnement ont mené à l’élaboration des
hypothèses stipulant que le projet et l’organisation : s’animent dans une synergie de pro-
cessus auto-organisant ; qu’ils s’influencent mutuellement, tant au niveau des processus
que des structures, et ; que ce phénomène auto-organisant représente la base de la
conduite de projet, voulant que les processus et les organisations soient créés par les
projets eux-mêmes.
Théorie : La variété des domaines de connaissances et des disciplines impliqués
dans l’étude de ce vaste champ de pratique a nécessité l’assemblage d’un cadre théo-
rique étendu, illustré par la grille des ontologies du projet. Ce cadre comprend quatre
axes permettant de couvrir: (i) le présent contexte d’intervention du projet, soit l’organi-
sation, et: (ii) les trois modes du projet, soit: les processus, la conception et l’action.
Seize champs de connaissance sont ainsi mis à contribution dans l’étude et les mises en
relations de ces trois modes de projet.
L’exercice de mise en relation des ontologies a été effectuée à l’aide des
concepts et des outils de la systémique, principalement le concept de l’organisa(c)tion,
lequel est basé sur les principes d’ordre, de désordre, d’interrelations et d'organisation.
La théorie du projet de Boutinet vient ensuite éclairer certains des concepts fondamen-
taux du projet et remet en perspective le rôle de l’acteur (Figure 7.2) au sein de la dyna-
mique tant organisationnelle, processuelle que conceptuelle du projet. Cette mise en
relation des domaines de connaissances – les ontologies – produit une vision augmentée
de la conduite de projet et de son contexte; les ontologies constituent de ce fait un cadre
de référence pour les recherches futures. La systémique anime ce cadre et produit une
lecture multi-dimensionnelle de l’organisation et des trois modes de projet. La systé-
mique supporte l’exploration des domaines tant théoriques que pratiques du projet.
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Méthodes : Le cadre des ontologies a servi à la mise en forme d’un protocole
permettant de poser une série de regards sur le projet. Chaque article expose une ques-
tion et un cadre théorique propre. À cet effet, la méthodologie se déploie en trois volets
abordés de façon conjointe et complémentaire. Elle s’est déployée de la manière
suivante : l’article no1 a présenté une exploration théorique de la problématique ; les
articles no2, 3 et 4 ont déployé la méthodologie des études de cas et des case survey, a
posteriori ; l’article no5 a finalement proposé une étude de cas longitudinale, s’étant
échelonnée sur plus de trois ans, qui visait à valider plus en profondeur les conclusions
des articles précédents. L’approche d’analyse, par les processus décisionnels et les
outils de cartographie dérivés, contribue à produire une représentation multi-dimension-
nelle de la conduite effective du projet. Celle-ci rend compte des décalages qui s’opèrent
face au projet planifié. La modélisation dévoile la diversité et la complexité des proces-
sus et des configurations organisationnelles. Elle met en lumière les caractéristiques
dynamiques de leur évolution à travers les phases du projet.
Résultats : Les analyses et les conclusions des articles ont permis de dégager six
principaux résultats. Ils sont synthétisés au Tableau 7.1 et se résument ainsi. Le résultat
no1 rend compte de l’importance de l’informalité des relations entre les acteurs. Il est
formalisé par le concept – et son modèle – du « triple-en-jeux des acteurs». Le résultat
no2 confirme l’existence de deux types de structures au sein du projet soit: une structure
formelle et une structure informelle, et; que chacune est conditionnée par la nature des
relations entre les acteurs, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du cadre légal de la maîtrise
d’ouvrage. Le résultat no3 a stipule que les processus de structuration de la MOT, quali-
fiés d’«auto-organisants» sont influencés par trois facteurs de contingence : (i) l’informa-
lité des communications ; (ii) la structure interne de l’organisation du client et du niveau
d’autorité des acteurs et ; (iii) les processus informels et itératifs. Le résultat no3 b
présente une nouvelle typologie de six configurations possibles de la MOT. Le résultat
no4 mentionne que la structure de la MOT est conditionnée tant par la structure interne
de l’organisation du client et des autres participants, que par la nature et le niveau
d’informalité des interrelations et des processus décisionnels entre ces participants. Le
résultat no5 dévoile un enchevêtrement de processus itératifs, inter-décisionnels, intra-
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et inter-phases, lesquels sont à l’origine de l’émergence de constellations inter-
organisationnelles qui affectent les structures de la MOT. Conséquemment, les projets
créent les processus et les structures, lesquels réalisent les projets. Le résultat no6
présente la conduite de projet, à travers le jeu des acteurs, comme étant un système de
«relation-confrontation-convergence » entre «projet-processus» et «organisation-struc-
ture»; et donc comme un méandre de relations informelles. Finalement, le résultat no7
identifie formellement la formation des constellations interorganisationnelles et rend
compte de leur évolution dans le temps et les phases du projet.
Discussion et validation des hypothèses
Les résultats indiquent clairement que ce qui se déroule effectivement dans la
pratique diffère des modèles établis et prescrits, soulignant la présence de facteurs
d’influences, jusqu’ici insoupçonnés, lesquels caractérisent la conduite de projet et la
dynamique organisationnelle. La conduite de projet repose sur l’agencement souhaitable
des composantes essentielles du projet – les acteurs, les ressources, les fonctions, les
intentions – dans un complexe de processus organisants et structurants.
L’argumentaire validant les hypothèses a rappelé les enjeux suivant : (i) la
confrontation des paradigmes qui animent la conception et la gestion ; (ii) l’importance du
jeu des acteurs; (iii) la complexité de la dynamique organisationnelle et l’influence des
phénomènes informels, et ; (iv) l’imprévisibilité des interrelations interprocessus. À cet
effet, la présente recherche a repris et confirmé plusieurs constats énoncés dans les
revues de littérature, notamment, en lien avec : la performance des projets, le manque de
cohésion des théories de la gestion de projet ; le manque de cohésion entre les diffé-
rentes disciplines qui animent la conduite de projet ; l’importance du rôle de l’activité de
conception à l’intérieur du projet ; les difficultés à coordonner ces activités, et ; l’impor-
tance du rôle de l’acteur.
Ces conclusions permettent de valider les hypothèses de départ, à savoir que :
«Les projets influencent, transforment et créent les organisations qui les réalisent, selon
un processus dynamique et récursif de structuration et d’organisation. Ce processus
d’«organisation active» génère des transformations – organisationnelles et proces-
suelles – liées à la nature même du projet». Aussi, le projet d’aménagement : (1) est réali-
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sé autant par des approches formalisées de gestion de projets que par des processus de
conception – qui sont, eux, non linéaires et auto-organisants, et donc qui sont articulés à
partir d’approches systémiques ; (2) amène à repenser ses propres processus de réalisa-
tion, et ; (3) constitue un facteur de contingence et influence la structure de la MOT créée
pour développer le projet même.
Contributions
En rétrospective, trois contributions importantes se dégagent de la présente
recherche : (1) la construction du cadre des ontologies du projet et son articulation par
l’organisa(c)tion ; (2) l’existence des constellations interorganisationnelles et les nouvelles
typologies de la MOT, et ; (3) le concept du projet organisant. 
L’identification formelle des constellations interorganisationnelles ouvre la voie à :
une reconsidération des structures de la MOT, principalement sous leur forme légale. La
MOT, a priori constituée d’entités distinctes et autonomes, sous la forme d’organisa-
tions, se voit-elle présentée dorénavant par un assemblage de constellations organisa-
tionnelles en constante évolution. Cette vision augmentée, par une conception inédite,
présente plusieurs avantages et opportunités quant à la possibilité de planifier et de
concevoir de nouvelles formes de conduite de projets, à chaque fois réinventées et
adaptées aux contextes singuliers. Ces entités exogènes représentent en fait la formali-
sation des liens interorganisationnels de la multiorganisation temporaire : ils «sont» la
multiorganisation.
Le projet organisant, quant à lui stipule que le projet crée les organisations : il ne
s’agit donc pas de concevoir le projet en fonction des outils qui permettent de le réaliser,
mais bien de concevoir adéquatement les processus et les organisations qui permettent
de réaliser le projet, à partir des particularités suggérées par la formulation des inten-
tions . Le projet, par cette conjonction des disciplines, est conduit par l’acteur qui initie et
anime un processus d’organisation active, remaniant constamment et créant – par cette
triple itérativité des moments du projet – les organisations, les processus et le projet
même. Le projet relie et (se)relie ; maintient et (se)maintient ; produit et (se)produit. La
Figure 5.19 illustre cette dynamique. De ce fait, étant en constante morphogénèse, la
résultante du projet n’est aucunement prévisible dans son entièreté.
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Ces nouveaux regards, proposés par la systémique, ne suggèrent pas l’améliora-
tion de la conduite et la performance des projets par l’élaboration d’outils-remèdes. Ils
produisent une nouvelle compréhension et une définition alternative des réels méca-
nismes qui s’affrontent et s’activent dans le projet.
Avenues de recherche
Finalement, les avenues de recherche sont multiples et prometteuses. Au niveau
théorique, le cadre des ontologies permet d’élargir le champ d’investigation des
domaines de connaissance des trois modes du projet. La systémique fournit ici des
outils précieux et essentiels aux mises en relations permettant de mieux comprendre les
phénomènes du projet. À cet égard, le concept du projet organisant éclaire ce potentiel
d’exploration et mérite d’être développé plus avant.
À un niveau plus concret, l’étude de la dynamique des structures organisation-
nelles de la MOT nous montre que la complexité des projets d’aménagement génère une
complexité tout aussi importante au niveau des interrelations entre les acteurs. Aussi, il
apparaît que l’étude des constellations interorganisationnelles s’impose et ouvre la piste
à l’exploration de nouvelles pratiques en matière de formules de maîtrise d’ouvrage.
Enfin, la mise en évidence des interdépendances entre les processus de projet et les
processus organisationnels incite à considérer le développement d’approches de
conception qui considère tant les projets que les organisations.
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CHAPITRE 10
-  ANNEXES -
ANNEXE I - COMPLÉMENTS THÉORIQUES
10.1 Concepts de la gestion de projet
Quelques concepts fondamentaux dictent le regard porté sur les projets, soit les
notions de cycle de vie, de phases et de processus. Ces notions forment, en quelque sorte,
la structure de représentation des composantes de base du système de conduite de projet.
Elles en établissent les paramètres. À partir de ces représentations – durée, étapes, activi-
tés, relations – il est possible de définir et de planifier en détails le déroulement du projet et
de communiquer de manière cohérente et partagée sont déroulement. Il s’agit du cadre de
références, la feuille de route. 
10.1.1 La gestion de projet
La gestion de projet se concentrent sur les phases de réalisation, et l’atteinte des
objectifs se traduisant en termes du triangle vertueux de la gestion de projet: 
La gestion de projet est une approche de gestion qui utilise des outils, mé-
thodes et techniques appropriés pour planifier et contrôler le projet (chan-
gement recherché) dans le respect des contraintes de délai, de coût et de
qualité. Une telle définition témoigne de l’importance que l’on attribue gé-
néralement aux outils et techniques de gestion de projet. Il est courant de
parler de la gestion de projet comme d’un ensemble d’outils et techniques
précis qu’il suffit d’appliquer pour réussir les projets. Praticiens et cher-
cheurs semblent, en effet, partager la conviction profonde que la maîtrise
des outils et techniques de gestion de projet assurerait une meilleure ges-
tion de projet et garantirait le succès des projets (Belassi & Tuckel, 1996,
in Ika, 2005, p. 168).
L’étude du concept de projet suggère d’élargir cette vision au-delà de la dimension
opératoire. Aux critères de succès du triangle vertueux cités, la gestion de projet veillera à
considérer et s’adjoindre d’autres critères, tel que le mentionne Ika (2005) :
Du «carré vertueux : délai, coût, qualité, satisfaction du client» proposé par
Baker et al. (1974), le succès est devenu un hexagone où en plus des dimen-
sions classiques délai, coût, qualité, s’ajoutent les critères de réalisation des
objectifs stratégiques de l’organisation cliente qui initie le projet, de satisfac-
tion des utilisateurs finaux et de satisfaction des autres parties prenantes. »
(Baccarini, 1999; Shenhar et al., 1997 in Ika, 2005, p. 171).
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Les « outils » nécessaires à l’évaluation de ces nouveaux critères sont toutefois mal
adaptés aux méthodes analytiques, car difficilement quantifiables.
10.1.2 Cycle de vie
Selon le PMBoK (2008b) :
Un cycle de vie du projet est un ensemble de phases, habituellement en
séquence et parfois en chevauchement, dont le nom et le nombre sont déter-
minés par les besoins de management et de maîtrise de l’organisation, ou
des organisations qui prennent part au projet et, également, par la nature du
projet lui-même et par son domaine d’application.
Un cycle de vie peut être documenté à l’aide d’une méthodologie, déterminé ou
conditionné par les aspects uniques de l’organisation, de l’industrie ou de la technologie
mise en œuvre. Tandis que tout projet a un début et une fin déterminés, les livrables et les
activités spécifiques qui interviennent entre ces deux étapes vont varier de manière impor-
tante avec le projet. Quel que soit le travail particulier concerné, le cycle de vie fournit un
cadre de référence pour le management du projet. 
Les projets diffèrent par leur taille et leur complexité. La structure du cycle de vie de
tous les projets, peut être schématisée de la façon suivante : démarrage du projet, organisa-
tion et préparation, exécution du travail du projet, et clôture du projet. On circonscrit le
projet dans le temps, accordant moins d’importance aux les démarches en amont de ce
cycle, ce qui peut priver le projet de données importantes. 
10.1.3 Phases du projet 
Les phases du cycle de vie du projet, par définition permettent un certain chevau-
chement des étapes, mais les conditions imposées par le contexte légal de maîtrise
d’ouvrage exigent des processus qu’ils suivent un cheminement prescrits. Selon ce modèle,
les phases du cycle de vie du projet, sont confinées à des stades aussi appelés «hard gate»
(Cooper, 2004). 
Selon le PMBoK (PMI, 2008b), un projet est divisé en phases. Les phases du projet
sont généralement en séquences mais peuvent dans certains cas se chevaucher. Les
phases représentent des niveaux de consolidation et constituent un élément de son cycle de
CHAPITRE 10 -ANNEXES - 273
vie. Une phase de projet n’est pas un processus pour autant. La structure en phases permet
une segmentation du projet en sous-ensembles logiques facilitant le management, la planifi-
cation et la maîtrise. Les phases, quel que soit leur nombre dans un projet, possèdent toutes
des caractéristiques similaires : (i) séquentielles, accompagnée d’une forme de transfert d’un
livrable ; (ii) chaque phase est comme un sous-projet spécifique qui exige des organisations
et des compétences différentes et (iii) plus on évolue dans le projet, plus l’activité nécessite
un niveau de maîtrise plus élevé. La répétition des processus (5 groupe, 45 types) apporte
un degré de maîtrise supplémentaire et délimite la phase.
Donc ces contraintes de segmentation, de sous-projets, de livrables, quoiqu’elles
contribuent à mieux contrôler le processus, engendrent aussi des effets secondaires.
Williams (2005) identifie ces contraintes comme faisant partie des causes des problèmes
« systémiques » de la gestion de projet. La formule comporte des limites importantes de
flexibilité. 
10.1.4 Processus, séquence décisionnelle et flux
Un processus est une ensemble d’actions et d’activités en relation les unes avec les
autres, menées à bien pour aboutir à un ensemble défini de produits, de résultats ou de
services. Pour Van de Ven (1992, p. 192), un processus se définit comme suit : « a sequence
of individual and collective events, actions and activities unfolding over time in context». Les
processus de management de projet sont ainsi présentés comme des composantes
distinctes ayant des interfaces clairement définies. Le PMBoK admet toutefois que l’applica-
tion systématique des processus dans un ordre prescrit relève plutôt d’un art acquis avec
l’expérience, et que cette application est itérative, se répétant au cours du projet. Le
concept de processus aide à visualiser les actions à entreprendre, au sein des étapes, et
surtout à bien comprendre les interrelations qui s’opèrent entre ces multiples processus
(Koskela & Howell, 2002a). Cependant, et cela représente un faille importante, ces proces-
sus sont représentés comme opérant dans un système plus ou moins fermé. De plus, tous
les éléments du processus, sont considérés comme des variables, des objets que l’on peut
programmer. L’approche par processus, même si elle vise l’interaction, constitue un exer-
cice qui renforce le fractionnement des étapes (Gray & Larson, 2007).
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Dans le langage usuel de la construction, ces itérations ne sont pas toujours perçues
comme étant normales. Elles sont associées à une dérogation au programme, à des « chan-
gements », donc à des problèmes causés par une mauvaise planification, engendrant de
l’incertitude. Dans ces contextes, les gestionnaires ont tendance à adopter une posture de
« formulation d’alternatives – de remise en question, de conception. En effet, les change-
ments de plan exigent de redéfinir et de réorganiser un ensemble de paramètres. L’établis-
sement de scénarios alternatifs au moment de la planification ne nuit pas, mais ils sont rare-
ment applicables (Winter et al., 2006a).
10.2 Conception
Les approches de conception couvrent plusieurs champs spécialisés. La théorie
semble faire part d’une plus grande cohésion entre les dimensions philosophiques, sociales
et techniques, que pour celle de la gestion (Koskela & Howell, 2002b; Williams, 1999). Cet
ensemble de théories de la conception demeure fragmentaire mais riche (Archer, 1995;
Broadbent, 2002, 2007; Cross, 2006; Findeli & Bousbaci, 2005; Friedman, 2003; Hatchuel &
Weil, 2003; Jonas, 2001; Rowe, 1987; Schön, 1987; Dorst, 2011). Le «design» fait aussi
l’objet de recherches très diversifiées de la part d’une multitude de disciplines externes
(Cross, 2006; Krippendorff, 2006; Visser, 2006). Quatre niveau ontologique du design sont
brièvement présentés ici en support au cadre des ontologies.
10.2.1 Design
Selon le RCA (1979), la nature du design se définie ainsi :
1) Le design se concentre sur la conception et la réalisation de nouveaux pro-
duits – new things ;
2) Il englobe une appréciation de la culture matérielle et l’application des arts de
la planification, de l’invention, du faire et de l’agir ;
3) Au centre de cette activité on retrouve le langage de la modélisation – numé-
rique, littéraire, visuelle;
4) Le design possède des approches qui lui sont propres : things to know, ways
of knowing them, and ways of finding out about them (Cross, 2006).
Depuis Simon (1969) à Krippendorf (2006) et Nelson et Stölterman (2004), mais en
réalité depuis Aristote (2004), l’axiome en essence demeure sensiblement la même. Selon
Krippendorf (2006), il s’agit d’une recherche de sens par la production de signifiant, le tout
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inscrit dans un contexte donné. Chez Nelson & Stöltermann (2004), il s’agit de ‘sense
meaning-making’.
L’approche par le design constituerait ainsi la « troisième culture » (Cross, 2006). Elle
vient compléter celles des sciences d’une part et celle des arts et sciences humaines d’autre
part. Aussi le design s’intéresse autant au monde naturel, à l’expérience humaine qu’à la
conception du monde artificiel. Il utilise des méthodologies appropriées dans chaque
sphère, respectivement : des expérimentations rigoureuses et contrôlées; l’analogie, la méta-
phore, l’évaluation; la modélisation, la synthèse, la sémantique. Il adresse les valeurs
suivantes : pour les sciences : l’objectivité, la rationalité, la neutralité et un souci pour le vrai –
ou l’évidence; pour les sciences humaines : la subjectivité, l’imagination, l’engagement et un
souci pour la justice; pour le design : l’aspect pratique, l’ingéniosité, l’empathie et le souci de
l’adéquation – appropriateness.
10.2.2 Design Managemement
Le mode du «design management» – issue essentiellement du milieu manufacturier –
représente le deuxième niveau de cette hiérarchie, à la suite du design. Cette optique fait
référence presqu’exclusivement aux « activités » de conception et des moyens qu’il faut
déployer pour mieux la «gére», au sens opérationnel du terme. Cette posture, selon la litté-
rature relevée plus loin, apparaît comme étant limitative des potentiels de cette activité
cruciale.
Le Design Management, en référence à la discipline toujours en émergence depuis
les années '80, se consacre, en amont, à la gestion des activités de conception du projet. Le
design est perçu et traité ici comme étant une « fonction » – une variable de service – à
l’intérieur du processus de projet, au service de l’appareil organisationnel et de gestion du
projet (Anders, 2002; Bernsen, 1987; Lee Bibby, 2003; L. Bibby et al., 2006; Borja de Mozo-
ta, 2003; Bruce & Bessant, 2002; Bruce, Cooper, & Delia, 1999; Rachel Cooper & Press,
1994; Gierke, 2001; C. Gray, 2001; C. Gray, Hugues, & Bennet, 1994; Hedges, Hanby, &
Murray, 2000; Lockwood, 2004; Oakley, Borja de Mozota, & Clipson, 1990; Sebastian, 2005;
Walton, 2000). Cette discipline est donc bien traitée dans la littérature du management, mais
très peu de l’optique des concepteurs. 
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Assez bien répandu dans le domaine manufacturier et des services, par le biais des
impératifs du marketing, cette discipline a peu d’équivalent dans la sphère du projet
d’aménagement. La nature multiorganisationnelle des projets dresse des barrières impor-
tante à l’intégration interorganisationnelle d’objectifs et de visions variées en confrontation à
une vison commune devant être véhiculée par le projet.
Le design management est donc, dans un premier temps, essentiellement une disci-
pline de gestion. Elle utilise le design comme outil de réalisation des objectifs corporatifs par
l’intégration verticale du design dans le canal du produit. Ce transfert provoque une remise
en question des approches traditionnelles produisant le management by design.
10.2.3 Management by Design
L’intégration de l’activité de conception tout au long du processus de projet permet
d’adresser de nombreux enjeux reliés tant à la performance des projets qu’à l’efficacité des
systèmes organisationnels et processuels. Cette intégration soulève des défis importants,
car l’activité de conception adresse non seulement les enjeux reliés à la conception de
l’objet-projet, mais conditionne aussi son «organisation». Plusieurs approches articulent le
projet en fonction d’une démarche « organisante », par le design. L’approche par le design
nécessite, au delà de l’appropriation de connaissances, l’acquisition de certaines habilités.
L’appellation de Nelson et Stöltermann (2003, p. 131) ‘design inquiry and action’ décrit bien
ce mode de conduite de projet.
Le management by design implique la notion de design thinking (Owen, 2007)
comme attitude et approche de la conduite de projet. Il propose une alternative au modèle
de prise de décision basé sur le traitement de l’information. Ce concept préconise une
approche de recherche de solutions satisfaisantes plutôt qu’une orientée uniquement sur la
résolution de problèmes donnés (Boland et al., 2004; Shamiyeh, 2010; Simon, 1969; 1979;
1982). Elle vise l’ouverture plutôt que la prescription. Elle est flexible, adaptative et intégrée
plutôt que linéaire, rigide et fragmentée. Elle s’oriente sur la création de la valeur plutôt
qu’uniquement sur le produit physique. Les théories, les méthodes et les outils du design
sont mises à profit pour la problématisation en amont du projet, de même que pour l’évalua-
tion en cours de projet ainsi qu’en aval (Krippendorff, 2006). Les approches impliquent une
posture orientée sur l’innovation, la recherche de nouvelle alternatives et l’élaboration de
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scénarios par l’emploi d’approches heuristiques, de matrices de découvertes et de cartes
conceptuelles par exemple, la génération et l’itération de concepts, le travail multidiscipli-
naire, les dessins et les maquettes, le discours et la rhétorique, la concertation, l’acceptation
de l’incertitude plutôt que le calcul du risque. Bref une panoplie d’outils et de méthodes
flexibles, adaptables et adaptatives que le designer emploie couramment, selon la situation
et les besoins jugés pertinent (Boland et al., 2004; Buchanan, 1992; de Blois & Cucuzzella,
2009; Dorst, 2011; Gedenryd, 1998; Junginger, 2007; Lam et al., 2006; Lawson, 2006;
Narvaez, 2000; Owen, 2005; Oxman, 2004; Rowe, 1987; Shamiyeh, 2010; Zeisel, 2006). 
10.2.4 Design Thinking
Le Design Thinking, propre au disciplines de la conception, fait référence à la nature
multidimensionnelle et itérative de l’activité de conception – création – et possède les carac-
téristiques suivantes : itératif, orientée créativité dans la recherche de solutions, vision systé-
mique, synthétique vs analytique, human-centered, capacité d’adaptation, capacité de
visualisation, facilité de communication visuelle et d’utilisation d’outils conceptuels, habilité à
intégrer les données qualitatives, approche généraliste et multidisciplinaire, adaptabilité.
(Boland & Collopy, 2004b; Cross, Christiaans, & Dorst, 1996; Gedenryd, 1998; Lawson,
1980; Owen, 2005, 2007; Rowe, 1987) 
Le Design Thinking, quoiqu’il emprunte les concept fondamentaux de la systémique
dans sa démarche, n’est pas un dérivé du Systems Thinking à proprement dit. C’est plutôt
l’inverse, la démarche design englobe l’approche par les systèmes (Gharajedaghi, 2010).
Néanmoins, les deux sont distincts et mutuellement non exclusif. Aussi, il est suggéré de
bien les identifier et de les différencier. 
Au surplus, on constate que plusieurs mouvements du management s’approprient
ces appellations et son vocabulaire, mais de manière parcellaire et sans les rattacher à leurs
fondements épistémologiques (de Blois & Cucuzzella, 2009; Liedtka, 2004). Cette tendance
se transformer rapidement en mouvement qui dénature malheureusement les deux
approches. Plus inquiétant encore, ces deux approches sont souvent confondues, parfois
intentionnellement, avec le processus d’innovation. Le discours est actuellement très animé
et l’appropriation du Design Thinking par les écoles de gestion et le milieu des affaires
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soulève des questionnements intéressants mais aussi inquiétants quant aux réelles motiva-
tions et justifications d’une telle position.
Design and "design thinking" is gaining recognition as an important integrative
concept in management practice and education. But it will fail to have a las-
ting impact, unless we learn from the mistakes of earlier, related ideas. For
instance, "system thinking", which shares many of the conceptual foundations
of "design thinking", promised to be a powerful guide to management prac-
tice, but it has never achieved the success its proponents hoped for. If sys-
tems thinking had been successful in gaining a foothold in management edu-
cation over the last half of the 20th century, there would be no manage by
designing movement, or calls for integrative or design thinking (Collopy,
2009).
La présente recherche prend le pari de supporter l’approche du Design Thinking,
mais pour la gestion par une approche par le design (Shamiyeh, 2010). Elle retourne aux
sources des fondements de la systémique et utilise ses concepts afin de concevoir des
systèmes de représentations et de réflexion sur les phénomènes observés. À l’inverse des
approches prescriptives sur les processus, l’approche systémique ne crée pas le système,
elle le représente.
Les disciplines de la conception, par une pensée par le design – sous la couverture
design thinking (Owen, 2007; Shamiyeh, 2010), quatrième dimension de l’axe ontologique de
la conception – procurent des éléments épistémologiques et des outils méthodologiques
permettant d’articuler une approche systémique de la conduite de projet (Bousbaci, 2007;
Cross et al., 1992; Dorst, 2011; Gharajedaghi, 2010; Liedtka, 2004; Owen, 2007).
10.3 Origines et évolutions du projet d’action: la conception par le 
«pro-jet»
La notion de projet a considérablement évolué depuis ses origines, mais selon
Baccarini (1996) et Boutinet (1990, 2010), le sens prêté à cette notion aurait perdu de sa
signification. Il est parfois difficile de distinguer si son appellation fait référence, dans la
pratique, à un processus ou à une finalité; à une série d’activités programmées visant
l’atteinte d’un but déterminé à l’avance, ou bien à une réflexion sur l’action à entreprendre.
L’origine substantivée du terme « projet » s’impose à partir du Moyen-âge, mais son
usage – la pratique du projet – a été longtemps confinée à des milieux sociaux très étroits.
En latin, à cette époque, pourjet ou project renvoie à ce qui est jeté en avant d’un édifice;
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l’équivalent grec, qui signifie en français problème, renvoie à la même signification de
l’action de jeter en avant. La notion de « jet» se retrouve ainsi tant dans les racines du terme
«problème» que dans celles de «projet». Pourjet va ensuite vite désigner un acte mental
consistant à jeter une idée en avant. 
De ce point de vue [le projet] est le symétrique francisé d’origine latine par
rapport au francisé grec problème; en effet le problème dans son étymologie
grecque admet la même signification de jeter en avant que le projet; mais le
problème en arrive vite à désigner cet acte mental par lequel on jette une
question en avant (Boutinet, 1996 in Calveranne, 1996, p. 21).
Ces deux notions de projet et de problème ont été et sont encore étroitement reliées
dans toute méthodologie du projet. Les concepts d’intention et de mise en perspective des
enjeux, en rapport à la situation à traiter, représentent des éléments caractéristiques de tout
projet (Boutinet, 1990). Ces notions – intention, projet, problème, visée, enjeux – définissent
le type d’action qui articule le projet : la transformation.
Le lien qui unit de façon permanente le sujet à son environnement est fait
d’anticipations et d’intentions qui se concrétisent au sein du projet, à la fois
lieu de convergence de toutes les intentionnalités, lieu de projection vers
tous les objets avec lesquels le sujet entre en relation (Merleau-Ponty, in
Boutinet, 1990, p. 44).
Les projets naissent donc d’intentions, qu’elles soient issues d’une situation imposée
par des éléments extérieurs non contrôlables, ou simplement d’un désir quelconque de
satisfaire un besoin, mais toujours en vue d’initier un changement à partir de la formulation
d’un problème. 
L’art de jeter
Le jet traduit ainsi l’une des «dimensions essentielles de l’activité humaine [...] une
activité délibérée de lancement, d’expulsion en dehors de soi que le terme «projection»(39)
rend de façon ambigüe» (Boutinet, 2010, p. 43). En effet, la projection prend des significa-
tions différentes selon le regard disciplinaire emprunté. La projection en psychologie diffère
significativement de la projection en architecture. Ces deux registres de l’«expression
motrice», ceux de l’expulsion et d’idée de lancement dévoilent deux facettes du « jet» qui
[39] Que l’on peut traduire par le terme «planification» en gestion (note de l’auteur).
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valorisent le «sortir de soi» et qui représentent une dimension essentielle de l’action
humaine (idem): la matérialisation de l’intention par l’action, un regard vers les finalités.
Du jet au projet, nous assistons avec l’adjonction du préfixe pro au radical jet
à une curieuse idée de redoublement de l’activité délibérée de jeter, faisant
du projet une activité à la fois réflexive dans son préfixe pro marquant l’idée
intentionnelle d’anticipation et dans son radical jet présupposant déjà une in-
tention au mouvement initié [...] » (ibid., p.49).
Cette double lecture nous amène à considérer comme inséparable ces deux dimen-
sions du projet, la réflexion et l’action, dans un jeu continu de reformulation et d’adaptation
au contexte, à cette « incertitude propre aux forces externes à subvenir, à cette dualité
spatiale et temporelle» (idem). L’action du projet se réfère ainsi à deux types d’intentionnali-
té inséparables : l’intentionnalité réflexive (pro-) et; l’intentionnalité motrice (-jet), décrite aussi
par Donald Schön (1983), nous rappelant cette condition incontournable de la pratique du
projet: la réflexion en action.
Action et activité
La notion de jet amène ainsi à différencier l’action de l’activité. Soit une distinction
entre une vision des processus linéaires, formant une chaîne d’activités organisées reliées
entre elles, et; une perception de l’activité qui les organise en un tout organisant. «Action» et
«activité» sont indissociables. Mais cette volonté d’extériorisation, le pro-jeter des inten-
tions – du problème – est toujours confronté au réel :
[...] l’action se confronte à un désir de changement portant sur l’extérieur,
l’environnement, la situation, un changement visant à transformer la réalité,
faute de bousculer le réel [...] en ce sens on dira de toute action qu’elle est
problématique, comme d’ailleurs du projet qui l’anticipe (Boutinet, 1990, p.
46).
On retrouve dans ce constat « l’écho d’une propension à vouloir toujours contrôler le
réel, à vouloir le mettre à notre main, à prendre les moyens nécessaires rendant possible un
guidage de l’action» (idem). Cet écho se matérialise dans cette profusion de méthodes,
d’outils, de règles, de procédures et de hiérarchies. Le projet organise l’action alors que les
intentions structurent la dynamique de mise en mouvement du projeter. Ce n’est donc pas
uniquement un agencement de tâches ou d’activités, mais bien une synergie entre ces deux
modes du jeter .
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10.4 Principes des systèmes appliqués au projet
Processus
Pour le projet, les quatre niveaux d’analyse(40) impliquent de traiter des processus.
Ces derniers formalisent l’organisation et les interrelations. Un processus consiste en un
ensemble d'opérations ou d'activités réalisées par des acteurs avec et à l'aide de moyens et
d’outils, selon des références en vue d'une finalité. Cet ensemble d'activités liées, qui trans-
forme des éléments «entrants» en éléments «sortants» constitue essentiellement des «flux»
d’informations et de ressources. 
Les composantes de systèmes, tant sous leurs aspects fonctionnels – flux, centres
de décisions, boucles de rétroaction, délais de réponse – que structurels – frontières,
éléments, réseaux de relations, réservoirs, et les relations avec l’environnement – intrants et
extrants – fournissent la base du vocabulaire nécessaire à leur représentation et à leur
modélisation (De Rosnay, 1974; Durand, 2004), tel que décrit au Tableau 10.1. 
Tableau 10.1: Aspects et description d’un système (Source : de Blois, d’après Le Moigne, 
1999; Durand, 2004)
Les processus sont au coeur des études sur les activités du projet, pour : les organi-
sations et l’organisation du projet (Bengtsson et al., 2007; Hernes, 2008; Keller & Menzel,
2004; Mintzberg, 1983a); les systèmes décisionnels (Fredrickson, 1986; Mintzberg et al.,
1976; Visser, 2006); le traitement de l’information (Austin & Newton, 1996; Winch, 2010); la
éléments             
constitutifs
homogène / 
hétérogènes flux     entrée/sortie
matière, énergie, 
informations
frontière relie/sépare de/à l'environnement
centre                              
de décisions
agissent                         
sur les flux
réseau                              
de relations
transport / 
communication
boucle de                 
rétroaction
positive /           
négatives
stocks,          
réservoirs
entreposage des 
ressources ajustement
décision /         
rétroaction
ORGANISATIONS PROCESSUS
FONCTIONNELSTRUCTUREL
CO
M
PO
SA
NT
ES
[40] Les constituants; les interactions; l’organisation des interrelations; et les relations des sous-systèmes avec
l’environnement.
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planification et la gestion (Kagioglou et al., 2000); les activités de conception (Austin et al.,
2001b; Best, 2006; Lafford et al., 1998; Macmillan et al., 2002); la coordination des commu-
nications et la collaboration (Austin et al., 2001a; Chinyio & Olomolaiye, 2010; Cropper et al.,
2008; Dainty et al., 2006); la logistique opérationnelle (Austin et al., 2001a; Choo et al., 2004;
Formoso et al., 1998); la construction (Gann, 1996; Tzortzopoulos & Cooper, 2005). De ce
fait, plusieurs auteurs suggèrent de supporter cette étude des processus par des approches
mixtes et systémiques (Barrett & Sutrisna, 2009; Costello et al., 2007; Mingers & Brocklesby,
1997).
Protocole systémique
Les avenues de recherches relevées dans la littérature (Koskela & Howell, 2008;
Pollack, 2007; Williams, 1999; 2005; Winter et al., 2006b) suggèrent aussi fortement de
considérer la systémique comme approche des phénomènes complexes. Pollack (2007, p.
271) propose ce changement, d’une approche basée sur la planification et le contrôle vers
une base qui prône le « façonnage » du projet : «a shaping approach more suitable for
complex environments». Ainsi, se dessinent clairement dans la littérature une tendance et
une acceptation à l’effet que pour les projets:
« that are complex, uncertain, and time-limited, conventional methods might
be inappropriate, and aspects of newer methodologies in which the project
‘emerges’ rather than being fully preplanned might be more appropriate»
(Williams, 2005, p. 497). 
10.5 Organisa(c)tion des ontologies
L’organisa(c)tion s’applique aussi au cadre théorique lui-même. L’approche par les
ontologies permet de fait de produire de multiples configurations du système du projet,
menant à la compréhension de phénomènes liés à son étude. Ce cadre rend compte de
l’étendue du cadre de recherche actuel et futur tout en permettant également d’établir des
protocoles visant l’observation de «comportements du réel , par opposition-complément à
une représentation (uniquement) analytique-synthétique d’un domaine spécifique» (Guarino,
1995); soit «une approche conceptuelle des connaissances à saisir pour la compréhension
des phénomènes du projet» (Uschold & Gruninger, 1996).
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Les ontologies peuvent être étudiées selon différents scénarios (Figure 10.1), soit : (i)
de manière individuelle, en explorant seulement la dimension interne d’une ontologie; (ii) en
opérant une relation simple ou récursive entre deux ontologies; (iii) en explorant successive-
ment les quatre dimensions d’un axe ontologique; (iv) en créant des sous-ensembles de
relations ontologiques complexes entre plusieurs ontologies individuelles; (v) en étudiant les
interrelations entre sous-ensembles et; (vi) en explorant une intégration horizontale inter ou
transdisciplinaire.
Figure 10.1: Cadre des ontologies : logique de fonctionnement
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ANNEXE II - SÉQUENCES DÉCISIONNELLES
10.6 Procédure de modélisation
La procédure de modélisation des processus proposée permet de situer la démarche
de l’analyse. Elle se déroule, pour chaque décision, en deux phases distinctes ; comprenant
en tout 11 étapes. 
La première phase de 5 étapes concerne la collecte et la synthèse des données : (1)
cueillette de données et observations ; (2) synthèse, identification et catégorisation des
éléments décisionnels ; (3) transposition de ces données sur la grille de cartographie ; (4)
reconstitutions des interrelations et projection du processus en fonction des effets relevés
par les observations – section « origine et effets » de la matrice ; (5) identification et qualifica-
tion des itérations. Cette phase permet de générer les tableaux de synthèses. 
La deuxième phase concerne l’analyse et la modélisation : (6) identification des
processus primaires et collatéraux, soit les nouveaux processus générés par un processus
primaire ; (7) cartographie des processus primaires et cartographie de la première itéra-
tion ; (8) reconstitution de la cartographie par phase ; (9) reconstitution de la cartographie par
disciplines ; (10) synthèse, analyse et modélisation des séquences de flux interdécisionnels,
et finalement (11) modélisation de la dynamique interorganisationnelle. À titre d’illustration
de la démarche entreprise dans la recherche, cette section présente les résultats des phases
(7) à (11) ; résultats extraits du tableau synthèse.
Outil de cartographie
L’outil de cartographie qui a servi à la collecte et à l’analyse des données sur les
processus décisionnels est reproduit ici. La grille identifie les composantes décisionnelles,
les acteurs, les phases du projet, les effets des décisions et les caractéristiques systémiques
des processus itératifs. Le développement et le mode de fonctionnement de cette métho-
dologie sont exposés en détail dans l’article nº5 (Voir 5.17 (Table 2) Process Mapping
Results) et ici. L’outil de modélisation – le Decision process maping Tool (DPMT) (Figure
10.2) – a permis de cartographier les processus – les flux décisionnels – pour ensuite les
projeter sur la structure de la MOT. 
La grille vierge, présentée à l’origine en anglais à l’article nº5, a été traduite ici. Les
colonnes de (a) à (f) identifient les éléments catégorisés. La grille est divisée en deux
sections avec d’une part le point d’origine de la décision : composition type, phases des
occurrences des éléments décisionnels et les acteurs impliqués ; d’autre part le suivi et les
effets de cette décision et de ses itérations : les phases qui sont affectées par la décision,
les acteurs affectés et la nature des effets sur le projet. Cette cartographie, par le biais du
suivi des flux décisionnels, servira à révéler les occurrences des processus organisants,
lesquels seraient au coeur de la dynamique des projets à l’interface des disciplines.
Figure 10.2: Outil de cartographie des flux décisionnels (DPMT) : étape (3)
Les modélisations qui suivent représentent la cartographie des résultats et illustrent
les flux. Ainsi pour chaque décision, la cartographie identifie le flux primaire ainsi que les flux
secondaires initiés dans la foulée de cette même décision. Ce flux est ensuite projeté dans
le temps du projet pour en identifier les effets (col. f) – réels et potentiels – sur les phases
subséquentes, tout en spécifiant qui sont les acteurs affectés par cette décision. Cette parti-
cularité de vouloir identifier les effets d’une décision a aussi pour objectif la modélisation
dynamique de la MOT dans le temps. Les données permettant de produite les cartographies
sont incluses à chacune des figures. Elles sont tirées du tableau synthèse des cartographies
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(Tableau 5.17). Ces données identifient les éléments du flux décisionnel primaire – entre
parenthèses et en caractère gras. Les flux décisionnels secondaires des itérations
subséquentes sont représentés par les autres données.
Logique: décisions, phases et acteurs
Les séquences décisionnelles peuvent inclure plusieurs types de décisions –
colonne (a) (Figure 10.2). Pour la séquence no7, on retrouve uniquement des décision de
type 7, soit de nature : «processuelle – maîtrise et gestion de projet». Cette séquence mène
éventuellement à la reformulation de la stratégie et des documents contractuels. On
constate qu’il n’y a pas de flux secondaire à cette étape – contrairement à d’autres
séquences. Les phases qui sont affectées directement par les décisions de la révision de la
formule de maîtrise d’ouvrage sont indiquées à la colonne (b) au Tableau 10.2 et Figure 5.17.
La phase principale affectée est aussi la même phase de maîtrise d’ouvrage – appel d’offres
et réalisation, no7. Les autres phases affectées directement, mais à des degrés moindres,
sont les phases 4, 5, et 6. L’ordonnancement de ces phases est modifié par cette décision,
quoique le contenu de la phase demeure presqu’inchangé a priori, au stade de l’initiation de
la décision. Les disciplines impliquées – qui sont aussi des unités organisationnelles – sont
indiquées à la colonne (c). Les numéros de la matrice décisionnelle – colonnes (c) et (e) –
correspondent aux numéros de références sur le schéma organisationnel de la MOT (Figure
5.16, (p.192) et Figure 6.2, (p. 219).
Processus décisionnels
L’article no5 fait référence au cheminement réel de l’information et de l’interaction
des acteurs tout au long de la conduite du projet. C’est à partir de cette dynamique qu’il a
été possible de dégager l’existence du phénomène du «projet organisant». La comparaison
des processus montre des décalages entre les processus planifiés et effectifs. Plusieurs
types de décalages ont été identifiés mais n’ont pas été quantifiés. Ces décalages, recensés
à partir de l’analyse documentaire, des observations, des compte-rendus de réunions et des
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interviews sont fréquents et significatifs.(41) Mais étant donné que le protocole n’a pas été
conçu afin de mesurer l’importance et la fréquence de ces décalages, ils ont seulement été
identifiés afin d’établir les liens d’influence entre les processus organisationnels et les
processus de projet. Cette analyse qualitative a permis d’établir ces liens: projet-organisa-
tion et organisation-projet. Ces liens sont brièvement traités à la (Section 7.1).
Tableau synthèse
Le fonctionnement du tableau de synthèse (Tableau 10.2) est décrit quant à lui à
l’aide des données de la séquence décisionnelle no7. Les cartographies des autres déci-
sions – décisions no2, 3, 4, 6 et 8 – sont présentées en annexe. Ces tableaux, tirés de la
synthèse présentée au Tableau: 5.17, (p. 190) permettent de reconstituer les séquences
décisionnelles à partir de la grille de cartographie de la Figure 10.2 ci-haut.
Le Tableau 10.2 présente les mêmes résultats qu’au Tableau: 5.17, mais en fournis-
sant des précisions supplémentaires permettant de relier les processus à leur contexte. Des
commentaires explicatifs sur les caractéristiques des éléments et des processus ont égale-
ment été ajoutés. De plus, une colonne supplémentaire rends compte des caractéristiques
des séquences interdécisionnelles entre «organisations» et «projets». Ce point est discuté à
la Section 6.1.
La modélisation dans le temps des phases du projet a permis d’identifier et/ou
d’anticiper : (i) le sous-projet associé à ce type de décision ; (ii) les ressources à déployer en
fonction des phases respectives du projet – les acteurs ; (iii) les résultats à escompter et ; (iv)
les effets potentiels de ces résultats sur les autres types de décisions. 
Dynamique décisionnelle
L’analyse des processus décisionnels permet d’interpréter la dynamique décision-
nelle, dans le temps, par phases et à travers les organisations. Cette analyse permet aussi
d’explorer la dynamique des interrelations de ces séquences entre elles. Cette dimension
additionnelle de l’analyse introduit la dynamique des interflux décisionnels. Cette synthèse
[41] Ces décalages se répartissent en cinq catégories: les échéanciers et la planification; l’intégration des ou-
tils de gestion et de planification entre les acteurs; la mise en place des procédures de contrôle, de coor-
dination et de suivi des projets, et ; l’adéquation entre la formule légale et structure informelle.
- 288 PROJET ORGANISANT
introduit de ce fait le matériel nécessaire à une modélisation qui permet de mettre en
lumière : (i) les propriétés organisantes des processus et ; (ii) leurs effets sur l’émergence des
structures organisationnelles informelles. Cette modélisation s’effectue par étapes. Elle réor-
ganise les éléments de la cartographie des flux en les reportant sur le diagramme de la
structure de la MOT.
10.6.1 Séquences
La complexité et de l’importance des interrelations entre les processus soulève l’inté-
rêt envers l’étude de l’influence mutuelle qui s’opère entre la conduite de projet et l’organisa-
tion de la MOT. Il convient aussi de s’attarder aux effets potentiels de ces relations, tant
pour la planification du projet que pour l’allocation des ressources. De plus, cette projection
des processus, par la modélisation, sur les acteurs et les phases, de manière simultanée,
permet aussi de projeter une modélisation de la structure organisationnelle d’une décision
spécifique dans le temps. Cette projection permet d’anticiper la structure des réseaux de
communication et des équipes de travail à être sollicitées – en fonction d’un type de déci-
sion – et de modéliser son flux potentiel dans le temps.
Les résultats de cette modélisation sont représentés par des cartographies. Le
premier exemple de ces cartographies est exposé à l’article no5 (Figure 5.17, p.194), pour la
séquence décisionnelle no7. Les interrelations sont nombreuses et se répartissent selon (i)
des flux primaires et collatéraux (ii) à différentes phases et (iii) à l’intérieur d’itérations
successives (a) interphases et aussi (b) interflux.
10.6.1.1  Séquence décisionnelle no7: Procurement Strategy
Le fonctionnement du tableau synthèse des résultats sera ainsi revu à l’aide de cette
séquence décisionnelle no7. Les séquences no2, 3, 4, 6 et 8 sont présentées par la suite.(42)
La lecture du flux décisionnel s’opère en lisant conjointement les figures de cartographie et
[42] Les cartographies des séquences no1 et 5 étant graphiquement confuses, elles ne sont pas représentées 
ici; les résultats se retrouvent au Tableau 5.17 (p. 190).
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le tableau de synthèse, par flux individuel en se référant au Tableau 10.2 (43)– lequel reprend
les informations du Tableau 5.17 (p. 190) – ainsi qu’à la Figure 5.17 (p. 194) de l’article no5.
Tableau 10.2: Tableau synthèse : séquence décisionnelle nº7
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[43] Ce tableau, dans sa version originale a été présenté en anglais. Les développements récents ont donc été
préparés pour être également présentés en anglais.
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Figure 10.3: DPMT: Séquence décisionnelle no7
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L’unité organisationnelle impliquée par ce flux décisionnel est représentée par le
département de gestion de projet: la DIRM – Direction des immobilisations et des
ressources matérielles. La structure organisationnelle du client et celle de la MOT sont illus-
trées à la Figure 5.16, (p. 192) et représentent le contexte des flux décisionnels et l’appari-
tion d’une constellation interorganisationnelle. Le second volet de la matrice (effects of deci-
sions) concerne les effets subséquents qui découlent de cette décision d’origine, observées
a posteriori. Chaque décision a donc été suivie et documentée à partir des observations de
réunions et de comptes-rendus. La liste des documents et des entrevues analysées se
retrouve au Tableau 5.16, (p. 184).
Interprétation de la cartographie
La cartographie permet aussi de moduler les données par la modélisation afin de
produire d’autres niveaux de lecture, selon l’agencement graphique des données. À titre
d'exemple, la Figure 10.4 permet d’analyser les données en fonction des phases et des
acteurs (p. 296). Des modélisations supplémentaires ont ainsi été effectuées pour les
analyses de la dynamique des flux interdécisionnels – à l’étape (10), (Section: 6.1) – et de la
MOT – à l’étape (11), (Section: 6.2). Cette présentation permet d’isoler la composante des
«acteurs» afin de les relier aux phases respectives, ce qui permet d’identifier les unités
organisationnelles impliqués et les constellations de travail, en fonction des phases. Un
exemple de cette modélisation est présentée à la Figure 10.4. 
Tableaux synthèse: caractéristiques systémiques des processus
Le tableau synthèse (Tableau 10.2) procure aussi des informations supplémentaires
sur les caractéristiques systémiques des processus. Le nombre d’itérations – rangée (h) –
indique le nombre de boucles itératives observées tout au long de la séquence décision-
nelle. Les boucles sont de nature proactive ou rétroactive – rangée (l). Une boucle proactive
signifie que les décisions sont initiées en prévision d’une situation future. Il s’agit une
démarche de planification visant à anticiper l’issue d’un déroulement futur, à la manière des
scénarios. Cette boucle engendre une itération qui peut entraîner un retour sur les phases
antérieures. Quant aux boucles rétroactives, il s’agit plutôt d’une séquence initiée en réac-
tion à un évènement non prévu. Ces flux entraînent des chocs, des réactions soudaines,
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voire parfois l’interruption du processus, afin de permettre le développement des solutions
et de reprogrammer la situation.
Le type de processus – rangée (m) – indique le degré de complexité des processus
impliquée sans la formulation et la recherche de solution en fonction d’une classification éla-
borée par Mintzberg (1976). Cette classification se base elle-même sur les travaux fonda-
mentaux de Simon (1961), et de Rittel et Webber (1973). Cette classification – des espaces
problèmes – largement reprise comme un des fondements incontestables des sciences de
la conception sur la nature des dilemmes auxquels s’attaquent les designers (Buchanan,
1992; Coyne, 2005; Dorst, 2006; Rittel & Webber, 1984), servira à valider les hypothèses.
Convergence et divergence
Ces boucles itératives retracent des activités qui nécessitent, ou qui engendrent, des
retours aux phases antérieures afin de produire une solution acceptable au problème posé.
Les situations qui engendrent ces retours – en plus d’amorcer des boucles proactives ou
réactives – créent des contextes de convergence ou de divergence. Les décisions sont ici
adressées parce qu’une situation a généré – ou génèrera – un conflit, une divergence, ou
encore parce que le contexte présente des opportunités ; situations propices à une conver-
gence. On découvre ainsi un ensemble de combinaisons possibles de ces caractéristiques
de divergence-convergence. Les observations dénotent, en effet, que plusieurs flux passent
par une phase de divergence avant d’évoluer vers une phase de convergence, tout comme
une phase de convergence peut réciproquement mener à une divergence, et ce de manière
itérative. Les subtilités de ces aléas, de par leur complexité, n’ont pas toutes été relevées. Il
aurait été pourtant intéressant de combiner cette caractéristique avec celles de proaction et
de rétroaction pour déterminer comment elles influencent l’ensemble des processus. Cette
analyse nécessiterait un retour sur les données et une phase supplémentaire de triangula-
tion. On peut toutefois tirer ici quelques conclusions. Elles sont approfondies à la section
Section: 6.1 et discutées à la Section 7.2.
Rétroaction
Dans le cas de la décision no7, trois boucles de rétroaction ont été observées ;
quoique plusieurs autres se sont également déroulées en même temps. À titre d’exemple, la
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décision de modifier fondamentalement la formule de maîtrise d’ouvrage en réponse à des
exigences très particulières des projets – provenant des décisions no3 et 4, engendre une
série d’activités qui ont ; (i) enrayé partiellement le déroulement du projet à cette étape –
décisions no1 et 6 ; (ii) exigé la reformulation des documents et les processus d’appels
d’offres – décision no5 et 8 ; (ii) ces appels d’offres ont modifié la structure organisationnelle
du projet – décisions no2 et 5 ; (iv) et conséquemment modifié la séquence du projet – déci-
sion no6 ; (v) exigé l’apport de ressources supplémentaires, tant à l’interne qu’à l’externe –
décision no2. 
10.6.1.2  Séquence décisionnelle no7(suite)
La description de la séquence décisionnelle no7 peut aussi présenter une deuxième
lecture synthétique, en la rattachant directement aux phases et aux acteurs, de manière à
dégager une vision plus précise de la dynamique organisationnelle, par phase du projet. La
Figure 10.4 présente cette variation de la cartographie permettant une lecture alternative.
À titre de rappel, les sections (a - f) de la grille présentent la(es) catégorie(s) décision-
nelle(s) et leurs effets ; (c - e) illustrent l’évolution des composantes organisationnelles en
deux temps; (B - D) illustrent les phases impliquées. L’objectif de cette modélisation permet
de visualiser succinctement ces catégories en deux temps et surtout de visualiser la compo-
sition des unités organisationnelles en fonction des phases, pour un type de décision
donnée. Cette modélisation étaye la discussion sur la dynamique des structures organisa-
tionnelles et l’émergence des constellations et des structures informelles. La légende décrit
la suite des liens entre les décisions, selon la même logique que les cartographies
précédentes.
Fragmentation 
La Figure 10.4 illustre une fragmentation du processus à la première itération : rela-
tion no3, itération no4. L’initiation de la séquence décisionnelle no4 vient fragmenter le flux
no7 et initier une deuxième itération, laquelle modifie la séquence no7 ainsi que les
séquences no2 et no6. Ces effets se détachent des interprojets générés par le flux d’origine –
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la séquence primaire – et initient des flux décisionnels supplémentaires – les séquences
secondaires et des influences interflux (Figure 6.1)
On retiendra de cette analyse que la décision no4 interfère sur la séquence no7. La
décision «d’inclure la mission dans le programme architectural » a généré un effet « légal»
pour le projet – séquence no8 – et plus tard un effet structurel pour l’organisation – séquence
no6. Ces trois flux constituent des sous-projets et nécessitent l’allocation de ressources –
parfois organisationnelles – externes de celles allouées au projet. C’est dire que le proces-
sus provient de la séquence no4 – un sous-projet en soi – mais qu’il a une influence sur
l’organisation (Voir Tableau 6.1).
La Figure 10.4 indique les points d’entrée – no4 – et de sortie – no8 – des autres flux
décisionnels. Il est clair que cette modélisation ne peut rendre compte de toute la complexi-
té des interrelations entre flux et phases, car certains flux sont initiés à la deuxième ou troi-
sième itération dans le processus global. Aussi, à titre d’exemple, la première itération est
illustrée, alors que la seconde ne sera qu’amorcée plus tard dans la séquence– au lien no5.
Modulation de la cartographie
Le tableau des résultats et les grilles de cartographies permettent de produire des
modélisations supplémentaires (tel qu’avancé aux limites de l 'étude), selon les niveaux de
lecture suivants:
Acteurs: Le premier identifie les acteurs et les positionne dans un cadre organisa-
tionnel. Il est ensuite possible d’établir la structure de l’organisation pour un type de déci-
sion. Ces structures sont ensuite reliées à un moment du projet, à une ou plusieurs
phases.L’appariement des acteurs par phase établit à quel moment les acteurs entrent en
jeu en identifiant la phase spécifique de leurs actions en fonction des types de décisions
envisagées. Des cartographies successives de types décisionnels dégagent des tendances
sur la formation des constellations. 
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Figure 10.4: DPMT: Séquence décisionnelle nº7 : première et deuxième itérations
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Itérations: Le deuxième niveau procure un moyen d’évaluation du potentiel d’itéra-
tion d’une décision en déterminant l’information disponible pour la prise de décision. Cette
identification s’effectue par la lecture du niveau périphérique : les flux secondaires
dépendent du flux principal. En effet, une décision n’arrivant jamais seule, le canal premier
est identifié comme étant le fil de la décision. Les éléments périphériques sont ceux qui sont
affectés ou consultés par cette décision. Les grilles présentées identifient pour chaque déci-
sion l’élément primaire – en couleur sur les figures. Les éléments périphériques indiquent le
réseau étendu de cette décision. Cette lecture permet d’évaluer l’aspect temporel et les
ressources impliquées dans le processus en déterminant la ou les phases ainsi que les
acteurs impliqués.
Effets: La troisième et dernière lecture concerne l’identification du type d’effet
potentiel et son positionnement dans le temps des phases du projet. L’établissement des
relations entre décisions et effets, sert, entre autres, à la l’identification des structures orga-
nisationnelles informelles, mais aussi de base à la planification et la gestion de l’incertitude.
L’outil de cartographie facilite l’élaboration de scénarios, tant pour le contexte du projet que
pour celui des organisations. L’anticipation et l’identification d’un effet potentiel se base
d’abord sur le type de décision impliquée en amont, puis sur les phases successives de son
déroulement, en aval. L’identification de l’effet est un exercice autant déductif que subjectif.
La démarche logique déductive se base sur les modèles normatifs. La démarche subjective
s’appuie essentiellement sur l’expérience et l’anticipation. La capacité d’identification des
structures informelles potentielles – les constellations intra et interorganisationnelles, à partir
de la prévision des effets, peut faciliter l’adaptation des acteurs et des organisations au
contexte dynamique du projet.
Identification des ressources: La combinaison de ces trois niveaux de lecture
permet d’identifier les ressources qui sont sollicitées par le projet d’une part et celles qui
sont du ressort organisationnel, d’autre part. L’identification des ressources assignées direc-
tement au projet constitue un indicateur de la formation des structures informelles inter-
organisationnelles qui évoluent tout au long du projet. Les résultats montrent que les inter-
faces de communications – à dominance informelle – entre les acteurs de la TMO, jouent un
rôle important envers la formation de ces structures. L’identification des ressources allouées
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aux processus organisationnels souligne les influences potentielles des variables organisa-
tionnelles sur le projet (Voir Tableau 6.1). Ces influences, selon nos observations, constituent
des interférences potentielles dans les processus. Sous cet angle, ils sont des indicateurs de
zones d’incertitude ou de risques qui affectent le déroulement du projet d’une part et le
fonctionnement organisationnel d’autre part.
10.6.1.3  Séquence décisionnelle no2: Project Sequence
(Voir page suivante)
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Figure 10.5: DPMT: Séquence décisionnelle no2
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10.6.1.4  Séquence décisionnelle no3: Professionnal Selection Process
Figure 10.6: DPMT: Séquence décisionnelle no3
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10.6.1.5  Séquence décisionnelle no4: Inclusion of Mission
La nécessité de revoir le programme architectural, [...] à la lumière des
études de faisabilité – [qui démontraient l’impossibilité de répondre au pro-
grammes fonctionnels et techniques établis à l’intérieur des budgets et de la
nouvelle mission éducative récemment développée] – va probablement nous
demander de revoir l’ensemble de nos pratiques [...] ça veut dire qu’on doit
revoir en premier lieu nos appels d’offres et mettre en suspens les contrats
en cours [...] jusqu’au moment où on va savoir où on s’en va [...] (de Blois,
2009a).
La suite de ce commentaire extrait d’une réunion annonçait que la démarche allait
plonger « tout le monde dans un climat d’incertitude». Cette mise en garde lançait donc un
cri d’alarme voulant que l’ensemble des acteurs devaient se préparer à initier des change-
ments importants. 
Les éléments d’incertitude – dans ce cas précis de la décision no4 – ont été introduits
comme étant une donnée et une condition de la démarche de réorientation imposée par la
décision. Cette décision a été, elle-même, conditionnée par une remise en question du
programme élaboré et documentée par la décision no1.
De surcroît, un autre passage mentionne que «nous allons devoir composer au fur et
à mesure que l’on avance [...] il va falloir s’adapter en conséquence et [...] innover [...] »
(idem). C’est donc dire que lors de cette réunion, il a été mentionné clairement, et inscrit aux
minutes de la réunion, qu’à partir de ce moment, tous devaient se préparer à un remanie-
ment majeur des processus jusqu’alors établis ; la situation étant somme toute urgente. Il est
ainsi hasardeux de qualifier cette démarche comme étant délibérée et planifiée en fonction
d’un changement. Le leadership décisif et la vision courageuse dont a fait part le dirigeant
laissaient croire que le changement avait été anticipé et que cet évènement se transformerait
en justificatif de la cause envisagée. Ce leadership a ainsi contribué à instaurer un climat de
totale confiance pour une démarche pour le moins improvisée, du moins de l’opinion des
autres participants. 
Fait surprenant, l’incertitude a été délibérément introduite dans le processus. Et bien
que l’incertitude soit une condition et un instrument motivateur de la démarche de concep-
tion, elle est habituellement provisoirement évacuée de la démarche de réalisation et est
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plutôt perçue comme étant un obstacle ou un piège du moment de réalisation. Dans ce cas-
ci, l’incertitude a été introduite à l’interface de ces deux moments, court-circuitant par la
même occasion, l’ensemble du processus du projet. C’est ici que l’existence des trois types
d’itérativité (Boutinet, 2010), combinée dans cette synergie, se perçoit le mieux.
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Tableau 10.3: Tableau synthèse : séquence décisionnelle nº4 : inclusion de la mission
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Figure 10.7: DPMT: séquence décisionnelle nº4
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10.6.1.6  Séquence décisionnelle no6: Constitution of 3 subcommittees
Cette séquence représente le processus décisionnel ayant conduit à la formation de
trois sous-comités de projets, à l’intérieur de la structure organisationnelle du client, en
surplus du département de gestion de projet (DIRM) existant. Ces comités agissaient tant au
niveau organisationnel qu’au niveau du projet. C’est principalement à partir de l’étude de ce
processus – et de ses influences interflux – qu’il a été possible de suivre l’évolution de
l’apparition des constellations interorganisationnelles. Ces constellations se sont formalisées
dans la foulée des travaux de ces comités.
CHAPITRE 10 -ANNEXES      305 -
Tableau 10.4: Tableau synthèse : séquence décisionnelle nº6 : constitution de 3 sous-
comités
REF # PROCESS COMPONENTS NOTES AND OBSERVATIONS
INVOLVED AFFECTED
TM
O o
TM
O
 u
ni
t
(2
), 
3,
 4
, 5
C
lie
nt
 O
pe
ra
tio
n 
M
an
ag
em
en
t, 
C
lie
nt
 - 
O
pe
ra
to
r, 
C
lie
nt
 - 
C
on
se
rv
at
io
n,
 
C
lie
nt
 - 
P
ro
je
ct
 
M
an
ag
er
E
m
er
ge
ne
ce
 a
nd
 
fo
rm
al
iz
at
io
n 
of
 n
ew
 
in
te
rn
al
 s
tru
ct
ur
e
O O
h
# 
of
 it
er
at
io
ns
 
(lo
op
s)
3
ve
ry
 c
on
fu
se
d 
pr
oc
es
s 
at
 in
iti
at
io
n
in
te
r-
de
rp
ar
tm
en
t 
m
ul
tip
le
 
co
nf
ig
ur
at
io
ns
O P
l
R
et
ro
ac
tio
n 
- 
Pr
oa
ct
io
n
P
S
tro
ng
  
st
ra
te
gi
c 
pr
oa
ct
io
n
A
lth
ou
gh
 
co
un
te
r 
cu
ltu
re
 fo
r t
he
 
de
pa
rtm
en
t, 
st
ro
ng
 v
is
io
n 
le
ad
er
sh
ip
O O
k
C
on
fli
ct
 1 
- 
co
nv
er
ge
nc
e 
2
C
 2
E
ar
ly
 
co
nv
er
ge
nc
e
E
ffi
ci
en
t 
re
or
ie
nt
at
io
n 
of
 w
or
k 
co
ns
te
lla
tio
ns
O O
(m
)1
Ty
pe
 o
f 
pr
oc
es
se
s 
(1
)
T:
 5
, 6
Ite
ra
tiv
e 
de
si
gn
 
pr
oc
es
s,
 
P
ro
bl
em
 
sp
ac
e 
fra
m
in
g
S
lo
w
 
ad
ap
ta
tio
n,
 
m
ul
ip
le
 te
am
 
ad
ap
ta
tio
n
O O
D
U
R
A
TI
O
N
g
Ti
m
e 
D
ur
at
io
n 
M
on
th
s
9
P
ro
ce
ss
 
w
as
 th
e 
ba
ck
bo
ne
 o
f 
al
l o
th
er
 
pr
oc
es
se
s
E
ve
n 
if 
de
ci
si
on
 to
 
es
ta
bl
is
h 
an
d 
fo
rm
al
iz
e 
w
as
 ta
ke
n 
ea
rly
, 
pr
oc
es
s 
w
as
 
no
t s
w
ift
f
N
at
ur
e 
of
 
Ef
fe
ct
s
1,
 3
, (
4)
, (
5)
S
tru
ct
ur
al
, 
Le
ga
l, 
O
pe
ra
tio
n
al
, 
Pr
oc
es
su
al
E
ffe
ct
 w
as
 
m
or
e 
on
 
th
e 
or
ga
ni
sa
tio
n 
th
an
 th
e 
pr
oj
ec
t
O O
e
A
ct
or
s 
/ 
di
sc
ip
lin
es
 
af
fe
ct
ed
1,
 (3
), 
6
C
lie
nt
 U
pp
er
 
M
an
ag
em
en
t, 
C
lie
nt
 
- O
pe
ra
to
r, 
C
lie
nt
 - 
C
on
se
rv
at
io
n,
 
C
lie
nt
 - 
Pr
of
es
si
on
na
ls
It 
w
as
 n
ot
 c
le
ar
 w
ho
 
w
as
 to
 b
e 
in
vo
lv
ed
 
be
si
de
s 
th
e 
C
lie
nt
 
pr
oj
ec
t m
an
ag
er
, 
bu
r e
ve
ry
 
de
pa
rtm
en
t w
as
 
af
fe
ct
ed
, i
ss
ue
 w
as
  
a 
ve
ry
 s
en
si
tiv
e 
on
e
O
 - 
P
O
 - 
P
d
Ph
as
es
 a
ffe
ct
ed
(2
), 
4,
 (5
)
 P
re
co
nc
ep
t, 
 
D
es
ig
n 
B
rie
f, 
D
ev
el
op
m
en
t
S
tra
te
gi
c 
an
d 
op
er
at
io
na
l r
ef
le
ct
io
n 
pr
oc
es
s 
w
as
 s
lo
w
 to
 
st
ar
t a
nd
 p
ro
du
ce
d 
su
bs
ta
nt
ia
l c
on
fu
si
on
P P
# 
6 c
A
ct
or
s 
/ d
is
ci
pl
in
es
 
in
vo
lv
ed
(1
), 
2,
 3
, (
5)
, 6
C
lie
nt
 U
pp
er
 
M
an
ag
em
en
t, 
C
lie
nt
 
O
pe
ra
tio
n 
M
an
ag
em
en
t, 
C
lie
nt
 - 
O
pe
ra
to
r, 
C
lie
nt
 - 
C
on
se
rv
at
io
n,
 C
lie
nt
 
- P
ro
je
ct
 M
an
ag
er
, 
C
lie
nt
 - 
Pr
of
es
si
on
na
ls
M
ai
n 
co
m
m
itt
ee
 o
nl
y 
in
vo
lv
ed
 P
ro
je
ct
 
m
an
ag
er
s,
 a
lth
ou
gh
 
ot
he
r p
er
ip
he
ra
l 
ac
to
rs
 w
er
e 
in
te
ns
ly
  
so
lli
ci
te
d 
at
 v
ar
io
us
 
ph
as
es
O
 - 
P
O
 - 
P
b
Ph
as
e 
of
 
de
ci
si
on
2,
 (4
), 
(5
)
 P
re
co
nc
ep
t, 
 
D
es
ig
n 
B
rie
f, 
D
ev
el
op
m
e
nt
D
ec
is
io
n 
w
as
 
ta
ke
n 
af
te
r 
fe
as
ab
ili
ty
 
fa
ile
d 
fro
m
 
fir
st
 c
on
ce
pt
 
de
ve
lo
pm
en
t
P
O
 - 
P
a
Ty
pe
 o
f a
ct
io
ns
 / 
 
de
ci
si
on
s
1,
 (5
), 
(7
)
S
ta
rte
gi
c 
- M
is
si
on
, 
Lo
gi
st
ic
 - 
M
an
ag
er
ia
l -
 
O
pe
ra
tio
na
l, 
Pr
oc
es
su
sa
l -
 
pr
oc
ur
em
en
t a
nd
 
pr
oj
ec
t 
m
an
ag
em
en
t
S
pe
ci
al
 e
xp
er
ie
nc
ed
 
ta
sk
 fo
rc
e 
ha
d 
to
 b
e 
in
st
at
ed
 d
ue
 to
 
un
ex
pe
ct
ed
 
em
er
ge
nc
y 
si
tu
at
io
n
O OD
EC
IS
IO
N
 F
LO
W
 
C
R
EA
TI
O
N
 O
F 
3 
SU
B
C
O
M
M
IT
TE
S 
A
N
D
 T
H
EI
R
 M
A
N
D
A
TE
S
ORGANIZATION - 
PROJECT INTER-
FLOW
O
R
IG
IN
 o
f D
E
C
IS
IO
N
S
E
FF
E
C
T 
of
 D
E
C
IS
IO
N
S
D
E
C
IS
IO
N
 M
A
P
IN
G
 T
O
O
L
P
R
O
C
E
S
S
 S
Y
S
TE
M
IC
 C
H
A
R
A
C
TE
R
IS
TI
C
S
- 306 PROJET ORGANISANT
Figure 10.8: DPMT: séquence décisionnelle nº6
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10.6.1.7  Séquence décisionnelle no8: Project Management Strategy
Cette séquence décrit le développement de la stratégie de gestion de projet en
regard de nouvelles contraintes imposées par le programme contenant un nouveau type de
projet. Ce nouveau type de projet a nécessité de revoir : les programmes fonctionnels et
techniques; la séquence d’appels de services des professionnels; le séquence de mise en
oeuvre des projets; plusieurs documents d’appel d’offre; la constitution des équipes de
projets.
Les impacts, importants pour la plupart, se sont fait sentir principalement au sein de
l’organisation du client. Des effets collatéraux ont aussi influencé le déroulement effectif des
phases du projet mais sans en affecter le contenu. L’organisation s’est plutôt adaptée à ces
contraintes: influence essentiellement unidirectionnelle dans le sens du «projet vers
l’organisation».
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Figure 10.9: Séquence no8
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